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Bilaga 4.2 - Uppföljning 

trygghetsinvestering Enskede IP 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projektnamn Utökad belysning vid Enskede IP, Enskede gård 1:1 

 
Geografisk plats 
för investering 

 Enskede gård 1:1 

  

 
Projektets mål  
och syfte 

 

Enskede IP är en populär idrottsplats med planbelysning tänd 

mellan 07.00-22.00. För att spara på energiåtgång och för att inte 

störa grannar släcks planbelysningen på kvällen. 

 

Den befintliga men sporadiska parkbelysningen som ska 

komplettera planbelysningen på idrottsplatsen är bristfällig. Det 

innebär att platsen blir väldigt mörk och upplevs otrygg efter 

mörkrets inbrott. I Stockholm ska människor ha möjlighet till, vilja 

och våga röra sig fritt under hela dygnet utan att känna sig rädda 

men mörka miljöer riskerar att stänga ute stora grupper. Målet är 

att skapa tryggare miljö i och omkring byggnaderna vid Enskede 

IP, detta görs via kompletterande som innebär att det installeras ny 

trygghetsskapande belysning på idrottsplatsen i form av bland 

annat kompletterande parkbelysning och strålkastare på 

byggnader. Det är generellt problem med inbrott och skadegörelse 

på många av våra idrottsplatser på grund av att de ligger avskilt 

och dunkelt. Projektet har 

således en brottspreventiv avsikt men syftar kanske framförallt till 

att fler ska känna sig trygga genom en förbättrad belysning 
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Delrapport 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

Projektet har relativt nyligen blivit godkänt att genomföras inom 

ramen för satsningar på trygghet. Arbetet har påbörjats och inga 

stora avvikelser finns att rapportera. 

 

 

 

 

 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

I nuläget inga avvikelser att återrapportera. 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

Endast mindre utfall i projektet, men prognosen är ett utfall 

enligt plan, dvs 0,5 mnkr för helåret 2020. 
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


