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1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

 

1.1 Övergripande klimatmål 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden. 
 
☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 

energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 

genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 

 

1.2 Bakgrund 

Ljuskällorna i Gärdeshallen är utdaterade och ineffektiva i jämförelse 
med vad som finns på marknaden idag. Ett utbyte mot modern belysning 
kommer därför leda till en energieffektivisering. 

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Projektet avser byte av befintligt undertak samt armaturer och installation 
av nytt akustik undertak samt nya LED armaturer i Ärvingehallen. 
Projektet inkluderar även byte av undertak samt montering av nytt 
kablage och ett nytt belysningsstyrsystem. 
 
Projektet består av följande etapper  
 Projektering inklusive ljusberäkningar – förfrågningsunderlag. 

 Demontering av befintligt undertak och montering av nytt 
Akustikundertakskiva av fabrikatet Rockfon Samson samt 
montagesystemet Rockfon System HAT A. 

 Demontering av gamla armaturer och montering av Nya LED 
armaturer av fabrikatet Ecolux modell Palestra 7995 / 22300 4K Dim. 

 Ny kanalisation och kablage. 

 Montering av rörelse och ljusrelä. 

 Installation & programmering av styrsystem inklusive uppkoppling av 
styrsystemet till stadens intranät. 

 

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

 Fasa ut all belysning innehållande kvicksilver och andra skadliga 
ämnen. 
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 Projektet medför reducerad miljöpåverkan genom att minska 𝐶𝑂2 
emissioner från köpt el. 

 Projektet för med en reducerad mängd köpt energi. 

 Projektet för med en reducerad drift och underhållskostnad. 

 Projektet bidrar till ett långsiktigt hållbart energisystem för 

staden och till att åstadkomma stadens mål i att minska 

energianvändningen i den egna verksamheten. 

1.3.2 Åtgärdens målgrupp 

Idrottsföreningar, Allmänheten 

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 

Fastighetskontorets projektledning. 

1.3.4 Avgränsning 

 

2 Styrdokument 

Åtgärden berör följande punkter i Stockholms stads miljöprogram 2016 – 
2019: 

1.1 Staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser minskar till 
högst 2,3 ton per invånare till år 2020 

1.2 Staden ska genom energieffektiviseringar minska 
energianvändningen i den egna verksamheten med minst tio 
procent till år 2020 
Delmål: Staden under programperioden ska minska behovet av 
köpt energi med tio procent jämfört med referensåret 2015. 

 

3 Resultat 

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 

 

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen  

FÖRE:  4,1 ton CO2 ekv (61,5 MWh/år) 

EFTER: 1,4 ton CO2 ekv (21 MWh/år) 
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Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före 
och efter investeringen 

FÖRE:  Nuvarande belysningen innehåller skadliga ämnen 

EFTER: Den nya belysningen innehåller inga skadliga ämnen. 

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen 

FÖRE:        

EFTER: Bidrag till ett långsiktigt hållbart energisystem och giftfri 
miljö för staden 

 

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 

Efter att åtgärden har utförts så har vi minskat utsläpp av CO2 med 2,7 
ekv, vi har även minskat belastning av skadliga ämnen som finns i inom 
Stadens fastigheter och bidrar därigenom till ett hållbart energisystem 
och en giftfri inomhusmiljö för staden. 

3.3 Innovativitet och eller uppväxling 

I Projektet ingår installation av ett nytt styrsystem. Ett smartare 
belysningsstyrsystem ger möjligheten att reglera ljusstyrkan för varje 
armatur. Detta ger möjligheten att anpassa belysningsstyrka för varje 
armatur till mängden dagsljus som når anläggningen vilket medför 
ytterligare energibesparingar och dessutom förlänger livslängden för 
belysningsarmaturer. 

4 Tidplan 

År Aktiviteter 

2019 Ansökan om klimatinvestering för byte av belysning i 
idrottshall 

2020 Upphandling samt genomförande av entreprenad 

  

  

 

5 Ekonomi 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 1 000 000 kr 
Varav egen medfinansiering 585 000 kr 
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet) 0 kr 
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Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag) 

0 kr 

Godkänt bidrag ur CM 1 000 000 kr 
  

Åtgärdens totala investering, utfall 1 585 000  kr 
Driftkostnads påverkan (+ - )  

 

Förvaltningen söker finansiering med 1 000 000 kr 

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 

Teknisk livslängd för nya armaturer beräknas till 100 000 h vilket betyder 
att framtida driftskostnader kan sänkas då armaturen är underhållsfria. 
Detta innebär även att Idrottsförvaltningen som nyttjar lokalerna ej 
kommer att behöva underhålla armaturen under hela dess livslängd.  

6 Övriga erfarenheter 

Inför projektuppstart bör man se över vilka befintliga installationer som 
omfattas vid byte av t.ex. belysning vid en klimatinvestering. 

Till de befintliga installationerna hör bland annat: befintligt kablage för 
utrustning, högtalarsystem, brandlarm mm.  

Även byte av befintligt undertak bör ske till ett nytt akustik undertak som 
uppfyller kvalitetskrav för ljud och ljus absorbenter i idrottsfastigheter, då 
det efter installation av ny belysning ej är ekonomiskt försvarbart att i 
framtiden endast byta ut undertaket. 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  

 


