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Ny servicebyggnad på Vårbergs IP, Skärholmen 
2:1  
 

Inriktningsbeslut 

Fastighetskontorets förslag till beslut 
1.  Fastighetsnämnden godkänner förslag till inriktning och ger 

fastighetskontoret i uppdrag att fortsätta planeringen för 
projektet Ny servicebyggnad på Vårbergs IP, Skärholmen 2:1, 
som underlag för ett kommande genomförandebeslut till en 
utgift som redovisas i bilaga 1. 

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar som 
underlag för ett kommande genomförandebeslut till en 
sammanlagd beräknad utgift, se bilaga 1.  
 

2. Idrottsnämnden godkänner en tillkommande bedömd 
hyreskostnad som redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd 
inriktning för ny servicebyggnad på Vårbergs IP. 

 

Sammanfattning 
I slutet av 2010 fattades ett beslut om ett start-PM avseende 
planläggning av Vårbergs IP och 2014 vann den nya detaljplanen 
för idrottsplatsen laga kraft. 
 
Ett utredningsbeslut togs för utveckling av Vårbergs IP. 
Utredningsbeslutet syftade till att skapa en mer komplett 
idrottsanläggning som kan nyttjas av allmänhet, skola, 
fritidsverksamhet och föreningar. Ett inriktningsbeslut gällande 
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bland annat annat multihallen och servicebyggnaden fattades i 
nämnderna i maj 2018. 
 
Sedan inriktningsbeslutet har beslut fattats om att 
multihallsbyggnaden ska prövas att uppföras av extern aktör. 
Samverkansavtal har tecknats mellan idrottsförvaltningen och 
aktören.  
 
Detta ärende gäller servicebyggnaden och parkeringsplatsen.   
 
Servicebyggnaden innehåller fyra omklädningsrum, förråd och en 
tvättstuga för föreningar. Den har även utrymmen för 
verksamhetsdriftens maskiner och förråd samt en undercentral för 
hela idrottsplatsen. Bollplanernas belysning kopplas till byggnadens 
elcentral. 
 
I detta projekt ingår även parkeringsytan om 60 bilplatser där 50 
procent förses med laddstolpar för elbilar. Resterande 50 procent av 
platserna förbereds för elbilsladdning.  
 
Servicebyggnaden är nödvändig för att bedriva verksamheten och 
bidrar till att utveckla Vårbergs IP.  
 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. 
 

Ärendet 
Bakgrund 
Vårbergs IP anlades under åren 1975-1976 och är belägen längs 
med Vårbergsvägen i stadsdelen Vårberg. Idrottsplatsen består av: 

 två 11-spels konstgräsplaner  
 en  7-spels grusplan (konstgräs läggs under 2022) 
 en ishockeyrink  
 en rakbana för friidrott 
 tekniksegment som höjdhopp, längdhopp och kula 
 spontanidrottsyta  
 servicebyggnader  
 förråd  
 omklädningsrum  
 servering och allmänhetens toaletter  
 domarrum samt klubbutrymmen 

 
I slutet av 2010 fattades ett beslut om ett start-PM avseende 
planläggning av Vårbergs IP och 2014 vann den nya detaljplanen 
för idrottsplatsen laga kraft. Den nya detaljplanen innebär att ett 
markområde väster om den befintliga idrottsplatsen omvandlas från 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2022/313 

                 Idf Dnr 08.01.01/241/2016        
Sida 3 (8) 

2022-04-28 

Fastighetskontoret 
Fastighetsavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
stockholm.se 
 

parkmark till idrottsmark och skapar utrymme till bland annat en ny 
multihall. 
 
Ett utredningsbeslut togs för utveckling av Vårbergs IP. 
Utredningsbeslutet syftade till att skapa en mer komplett 
idrottsanläggning som kan nyttjas av allmänhet, skola, 
fritidsverksamhet och föreningar.  
 
Ett inriktningsbeslut gällande bland annat annat multihallen och 
servicebyggnaden fattades i nämnderna i maj 2018. 
 
Sedan inriktningsbeslutet för Vårbergs IP har beslut fattats om att 
multihallen ska prövas att uppföras av extern aktör.  
I enlighet idrottsnämndens budgetuppdrag 2022 har ett 
samverkansavtal tecknats med en extern aktör om att bygga 
multihallen. Detta innebär att servicebyggnaden, som är kopplad till 
idrottsplatsens funktioner, separerats från det planerade 
multihallsprojektet. 
 
Fastighetskontoret bygger servicebyggnad samt övriga markarbeten 
och spontanidrottsytor på idrottsplatsen.  
 
Vårbergs IP befintliga servicebyggnader är i dåligt skick och 
behöver rivas för att ge plats för den kommande multihallen. Den 
nya servicebyggnaden kommer att ersätta delar av dess funktioner. 
Resterande delar kommer att ingå i den kommande multihallen. 
 
I detta ärende ingår uppförandet av servicebyggnad och anläggandet 
av parkeringsplatser. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen.  
 
Tidigare beslut 
Samtliga tidigare beslut har avsett hela projektet för utveckling av 
Vårbergs IP där servicebyggnaden ingått.  
 
Utredningsbeslut fattades av fastighets- och idrottsnämnden i mars 
2016 (FSK Dnr 4.1-071/2016, IDF Dnr  08.01.01/241/2016).  
 
Reviderat utredningsbeslut fattades av fastighets- och 
idrottsnämnden i januari 2017 (FSK Dnr 4.1-071/2016, IDF Dnr  
08.01.01/241/2016).  
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Inriktningsbeslut fattades av fastighets- och idrottsnämnden i maj 
2018 (FSK Dnr 2017/00103, IDF Dnr 08.01.01/241/2016).       
 
 
Beskrivning av projektet 
Projektet är beläget inom Skärholmens stadsdelsområde. 
 

 
Översiktsbild Vårbergs IP 
 
En programhandling färdigställdes för hela projektet Utveckling av 
Vårbergs IP, i juli 2017. Bygglov beviljades i november 2017 och 
där ingick servicebyggnaden som detta ärende avser. Ett nytt 
bygglov kommer att sökas då genomförandetiden för tidigare sökt 
bygglov upphör hösten 2022.  
 
Programhandlingen och de utredningar som genomförts, bland 
annat en geoteknisk undersökning, har använts i det fortsatta arbetet 
för servicebyggnaden.  
 
Servicebyggnaden innehåller fyra omklädningsrum, förråd och en 
tvättstuga för föreningar. Den har även utrymmen för undercentral 
och verksamhetsdriftens maskiner och förråd. Bollplanernas 
belysning kopplas till byggnadens elcentral. 
 
I detta projekt ingår även parkeringsytan om 60 bilplatser där 50 
procent förses med laddstolpar för elbilar. Resterande 50 procent av 
platserna förbereds för elbilsladdning.  
 
Det tas även fram ett förarbete gällande belysning av det kommande 
motionsspåret.  
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Preliminär skiss över byggnaden 
 
 
 
 
 
 
 
Hållbarhet och kvalitet 

Miljökonsekvenser  
Projektet ska följa stadens miljöpolicy samt ha ett projektanpassat 
miljöprogram. Det kommer att ha ett fokus på att optimera 
driftkostnaderna för staden och byggnaden kommer att förses med 
solceller och grönt tak.  
 
Byggnaden projekteras för att kunna uppnå certifieringen 
Miljöbyggnad Silver och Byggvarubedömningens 
bedömningskriterier har använts. 

Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla och hänsyn ska därför även tas till 
barns lika värde och icke-diskriminering. Utgångspunkten är FN:s 
barnkonvention. Barnperspektivet ska omhändertas på anläggningar 
så att barn känner sig välkomna och kan orientera sig och röra sig 
säkert. Projektet berör barn i närområdet och i staden i stort. Barns 
rätt till lika behandling och skydd mot diskriminering beaktas i 
projektet genom att skapa en tillgänglig och flexibel anläggning.  
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Servicebyggnaden möjliggör att funktioner som WC och 
omklädningsrum kommer närmare bollplanerna. 

Tillgänglighet 
Ytor inom projektet som är tillgängliga för besökare ska följa 
Stockholms stads handbok för tillgänglighet. Funktionshinder-
perspektivet beaktas så att tillgänglighet och delaktighet tillgodoses 
för besökare och brukare. Genom att skapa flexibla och tillgängliga 
omklädningsrum samt allmän rullstols-WC tillgängliggörs 
anläggningen för fler personer.  

Jämställdhet 
Fotboll är en av de största idrotterna för både flickor och pojkar och 
investeringen främjar idrottsutövande av båda könen. Köns-
fördelningen bland nyttjarna av fotbollsplaner är 75 procent pojkar 
och 25 procent flickor. Genom att bygga flexibla omklädningsrum 
ges möjligheter för enskild omklädning. 

Konst 
Stockholm konst är involverade i projektet. Omfattning av konst i 
projektet utreds genom att samordna med de andra delprojekten på 
Vårbergs IP. Konsten föreslås integreras i anläggningen. 

 

Investeringens mål och syfte 
Målet är att utveckla Vårbergs IP till en mer komplett 
idrottsanläggning som kan nyttjas av allmänhet, skola och 
föreningar.  
 
Servicebyggnaden är en av de funktioner som ska tillföras Vårbergs 
IP för att möjliggöra en utveckling i ovan nämnda riktning. Bygg-
naden bidrar även till att uppfylla verksamhetens behov.  
 
Syftet är att ersätta befintliga servicebyggnader för att göra plats för 
den kommande multihallen. 
 
Effektmål 
Projektet ligger i linje med stadens ambition att främja friskvård i 
hela Stockholm och bidrar på ett bra sätt till att målet om barn och 
ungas idrottande uppfylls. 

 
Projektmål 
Projektet ska innehålla åtgärder för att öka den upplevda tryggheten 
på platsen exempelvis genom att arbeta med belysning och översyn 
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av entréer. Anläggningen ska även projekteras så att förvaltningen 
kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. 
 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges verksamhetsmål Stockholm är en modern kultur- och 
evenemangsstad med en stark besöksnäring och idrottsnämndens 
nämndmål Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i 
den växande staden genom att ge möjligheten för alla barn och unga 
att utöva idrott utifrån sina egna förutsättningar genom att skapa en 
tillgänglig och flexibel servicebyggnad för bland annat 
omklädningsmöjligheter. 
 
Genom att utveckla Vårbergs IP med moderna servicefunktioner 
bidrar projektet till att uppfylla kommunfullmäktiges 
verksamhetsmål Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att 
bo och vistas i. 
 
Projektet medverkar även till att uppfylla idrottsnämndens 
nämndmål Stockholmare med funktionsnedsättning har 
förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter 
genom att skapa tillgängliga utrymmen som syftar till att ge 
funktionsnedsatta möjlighet att nyttja verksamhetsytorna.  
 
Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla kommun-
fullmäktiges verksamhetsmål Stockholm är en hållbar stad med en 
god livsmiljö. Kommunfullmäktiges mål uppfylls genom att bygga 
klimatsmart med energieffektiva installationer.  
 
Idrottsnämnden och fastighetsnämnden arbetar systematiskt med en 
hållbar energianvändning. 

Preliminär tidplan  
Genomförandebeslut september 2022  
Start byggentreprenad april             2023 
Inflytt hyresgäst                              december   2024 

Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har kontoret en praxis om att beloppen i investeringsbesluten 
sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. 
 
Projektet bedöms medföra en tillkommande hyreskostnad för 
idrottsnämnden. Hyran är beräknad enligt nuvarande självkostnads-
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princip och består av fastighetskontorets kostnader för drift, 
underhåll samt kapitalkostnader. Kapitalkostnadsdelen är beräknad 
på komponentavskrivning samt stadens nuvarande internränta om 
0,5 %. Den tillkommande hyran för idrottsnämnden framgår av 
bilaga 1. 

Risker  

Risken för detta projekt bedöms som låg till medel.  

De nu identifierade riskerna finns omhändertagna i kalkylen.  
 På grund av rådande omvärldsläge finns risk för stigande 

materialpriser och ökad inflation.  
 Det planeras flera projekt inom idrottsplatsen som behöver 

samordnas. 
 

Förvaltningarnas analys 
Utvecklingen av Vårbergs IP ger en mer komplett idrottsanläggning 
som kan nyttjas av allmänhet, skola och föreningar. Service-
byggnaden är nödvändig för att bedriva verksamheten och bidrar till 
att utveckla Vårbergs IP. Byggnadens undercentral förser hela 
idrottsplatsen med belysning. 
 
Nuvarande servicebyggnader behöver rivas för att ge plats till en ny 
multihall och detta projekt möjliggör en kommande byggnation. 
 
 

Slut 
 

Bilaga 
1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 

§§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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