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Likkällaren och de två paviljongerna är inom den röda fyrkanten på 
bilden. 
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Introduktion 

Introduktion 

Medeltidsmuseet är idag inrymt i Riksdagens lokaler under 
Riksplan (utställningen) samt i fastighetskontorets lokaler under 
Norrbro (kontorsdelen). Verksamheten består av 
besöksmottagande, utställnings-, visnings- och barnverksamhet, 
butik samt kunskapsuppbyggande arbete kring det medeltida 
Stockholm.  
 
Riksdagsförvaltningen genomför nu ett omfattande 
fastighetsutvecklingsprojekt i olika fastigheter i flera etapper och 
kommer att behöva disponera lokalerna, där Medeltidsmuseet 
inryms, för sin egen verksamhet. Det innebär att Medeltidsmuseet 
behöver flytta. Medeltidsmuseet stänger sin publika verksamhet 5 
november 2023 och behöver vara utflyttade den 31 december 
2024. 

Projektbakgrund 

Som Medeltidsmuseets nya lokaler planeras Nobelmuseets 
nuvarande lokaler i Börshuset. Dessa blir lediga först när 
Nobelmuseet flyttat sin verksamhet och lokalerna har renoverats 
och anpassats till Medeltidsmuseets verksamhet.  
 
Det är idag ovisst när Nobelmuseet flyttar ut ur Börshuset och 
tiden som Medeltidsmuseet står utan lokal riskerar att bli lång.  
 
Medeltidsmuseet har ett behov att fortsätta bedriva publik 
verksamhet i form av utställningar, pedagogisk verksamhet riktad 
mot skolor och äldreboenden, visningar och vandringar under 
tiden innan de kan öppna i Börshuset.  
 
Som ersättningslokal föreslås Likkällaren och de två 
paviljongerna.  
 
Dessa föreslås i ett första skede användas som ersättningslokaler 
för den publika verksamheten och i ett andra skede, när 
verksamheten kan flytta in i Börshuset, ingå i ett större publikt 
utbud som även innefattar både likkällaren med paviljonger samt 
lokalerna i Börshuset. 
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Likkällaren och de två paviljongerna tillhör Svenska kyrkan och 
är en del av fastigheten Rådstugan 2, som är grannfastighet med 
Börshuset på Rådstugan 1, i Gamla stan. De två paviljongerna 
och likkällaren ligger direkt mot Börshuset. Fastighetskontoret 
äger Börshuset som står på fastigheten Rådstugan 1. Stockholm 
Domkyrkoförsamling är ägare för fastigheten Rådstugan 2. 
 

Likkällaren och de två paviljongerna är inom den röda fyrkanten på 
bilden.  
 
Likkällaren uppfördes i samband med att paviljongerna byggdes 
1767 och sträcker sig under hela utrymmet mellan dessa. 
Källaren nås via en trappa i den östra paviljongsbyggnaden och 
utgörs av ett kryssvälvt rum om sju valvtravéer. Fram tills 
begravningsverksamheten i och kring Storkyrkan upphörde i 
slutet av 1800-taket användes rummet till förvaring av lik. 
Likkällare av motsvarande proportioner är ovanliga och rummets 
oputsade valv- och väggkonstruktion har höga 
byggnadshistoriska värden. 
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Likkällaren som sträcker sig mellan den västra och östra 
paviljongerna. 
 
Storkyrkan, Storkyrkans gård med paviljonger samt likkällaren är 
ett kyrkligt kulturminne och skyddas enligt kulturmiljölagens 4 
kap. För att ändra i ett kyrkligt kulturminne krävs tillstånd från 
Länsstyrelsen, det innebär att alla ingrepp och ändringar i 
kyrkomiljön är tillståndspliktigt enligt Länsstyrelsen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
kulturförvaltningen. 

Beskrivning av projektet 

Projektet ska utreda möjligheterna för Medeltidsmuseet att 
bedriva publik verksamhet i form av utställningar och visningar i 
likkällaren och paviljongerna. Likkällaren är en lokal som inte 
tidigare visats för stockholmarna. Marken består av de sista 
synliga resterna av Brunkebergsåsens grus i dagens Stockholm.  
 
Med relativt enkla medel kan lokalen omvandlas till en unik 
utställningslokal. Detta skulle dels minska den tidsrymd som 
museet står utan lokal, dels öka den utställningsyta som museet 
får tillgång till efter flytt. Utställningsytan i Börshuset är i 
dagsläget 636 kvm mindre än den nuvarande utställningsytan i 
Medeltidsmuseets nuvarande lokaler. Då källaren och paviljonger 
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ligger i direkt anslutning till Börshuset skulle dessa lokaler på 
längre sikt bli en del i ett större utbud där även utställningen i 
Börshuset skulle ingå.  
 
Projektet ska utreda hur en ändamålsenlig lokal kan skapas samt 
hur myndighetskrav uppfylls. Särskilt kritiskt bedöms att uppfylla 
krav gällande inomhusklimat, tillgänglighet och brandskydd 
samtidigt som lokalerna behöver vara anpassade och planerade 
för publik museiverksamhet.  
 
Projektet ska även utreda hur likkällaren kan anslutas till 
Börshuset och Medeltidsmuseets framtida verksamhet. Lokalen 
och de tekniska installationerna ska planeras på så sätt att man i 
ett senare skede kan göra en håltagning i väggen mot Börshuset 
och ansluta verksamheten i likkällaren med Medeltidsmuseets 
planerade verksamhet i Börshuset. 
 
Projektet ska utreda möjligheterna för Medeltidsmuseet att 
bedriva publik verksamhet på gården ovan källaren. 
Paviljongerna står på Storkyrkans gård som idag är en yta som 
inte används särskilt mycket. Områdets förskolebarn leker i 
sandlådan och Storkyrkan har utomhusmässa någon enstaka 
gång, men mest står ytan tom. Medeltidsmuseets verksamhet 
skulle aktivera gården i mycket högre grad. Olika typer av 
arrangemang skulle kunna genomföras som dockteater, 
barnverkstad, utomhusbio, återskapande aktiviteter med mera. 
Det skulle bidra både till ökad trygghet och en mer levande 
stadsdel. 
 

 
Gården mellan Börshuset och Storkyrkan. 
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Projektet ska utreda hur likkällaren ska anslutas till Börshuset 
och Medeltidsmuseets framtida verksamhet där.  
 
Projektet ska utreda möjligheterna till bygglov och tillstånd från 
länsstyrelsen för de åtgärderna som föreslås av utredningen. 
 
Projektet ska utreda hur en långsiktig verksamhet i lokalen kan 
säkerställas. 

Geografiskt område 
Projektet är geografiskt placerat i Gamla stan mellan Börshuset 
och Storkyrkan samt Trångsund och Källargränd med 
postadressen 111 29 Stockholm. 
Fastighetsbeteckningen är Rådstugan 1.  
 

 
Karta med placering av Likkällaren.  

Styrande förutsättningar 
 Stadens riktlinjer. 
 Fastighetskontorets tekniska anvisningar. 
 Försäkringsbrevet. 
 Lag och myndighetskrav. 
 Fastighetens kulturhistoriska klassning. 

Mål & syfte 

Mål och syfte med projektet är: 
 Att tillskapa en lokal och utemiljö för Medeltidsmuseets 

publika verksamhet. 
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 Att utreda förutsättningar för anpassningar av likkällaren 
till publik verksamhet. 

 Att bidra till att uppfylla Stockholm stads Vision 2040. 
 Att bidra till att flera av kommunfullmäktiges mål. 

 

Förutsättningar för projektets genomförande 

Utredningsorganisation 

 Fastighetskontoret är beställare samt projektägare. 
 Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. 
 Fastighetskontoret utser projektledare. 
 Projektet kommer att genomföras enligt fastighetskontorets 

interna projektprocess. 
 Kulturförvaltningen deltar aktivt i processen för att precisera 

krav och behov för deras verksamhet. 
 Projektet kommer att ha en styrgrupp bestående av 

representanter från fastighetskontoret och 
kulturförvaltningen. 

Tidplan fram till inriktningsbeslut 

Utredningsarbetet startas   Q4 2023 
Planerad Inriktningsbeslut i nämnd  Q1 2025 

Ekonomi 

Projektets investeringsvolym uppskattas enligt stadens styrmodell 
för investeringsprojekt utifrån detta tidiga skede hamna under 50 
mnkr. Spannet avgör primärt ärendehanteringen av projektet. 
Kalkylen för det specifika projektet beräknas initialt till 
inriktningsbeslutet och slutgiltigt inför genomförandebeslutet. 
 
Utgifter för utredningar som underlag för ett kommande 
inriktningsbeslut bedöms 5 mnkr, vilken är inkluderad i den 
totala prognosen för projektet. Utredningsutgiften bedöms 
rymmas inom den långsiktiga investeringsplanen för nämnden för 
år 2023-2024. 
 
Projektet kommer att medföra en ökad hyreskostnad för 
kulturnämnden. Hyressättningen utgår ifrån självkostnadshyra 
med fastighetskontoret som hyresvärd och kulturförvaltningen 
som hyresgäst. 
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Utredningsutgifter 
Utredningar som underlag för kommande inriktningsbeslut 
bedöms till ca 5 mnkr vilket kommer att finansieras inom 
fastighetsnämnden långsiktiga investeringsplan. 

Risk, kvalitet och möjligheter 

Möjligheter 
- Placering i Gamla stan. 
- Skapa unik museiupplevelse. 
- Skapa mer utställningsyta för Medeltidsmuseets framtida 

verksamhet i Börshuset. 
- Goda samarbeten med Storkyrkan. 
- Att använda gården mellan Börshuset och Storkyrkan för 

verksamhet. 
Risker 

- Ändrad användning av lokal. 
- Hantering av myndighetskrav. 
- Okända investeringskostnader. 
- Annan fastighetsägare än Stockholm stad. 
- Flytt av Storkyrkans fastighetstekniska utrustning. 
- Befintlig fjärrvärmeledning. 
- Etablera infrastruktur för byggnation. 

Kommunikation 
En särskild kommunikationsplan behöver tas fram för projektet 
då detta rör en populär verksamhet som tillfälligt står utan lokaler 
för publik verksamhet. Projektet är även tänkt att utföras i en 
känslig miljö som har ett stort kulturhistoriskt värde.  

Rapportering 

Detta projektdirektiv utgör underlag för utredningsbeslut. 
Projektet följer stadens gemensamma projektstyrningsmetod för 
mycket stora bygg- och anläggningsprojekt (SSIP) och kommer 
att diarieföras och dokumenteras i eDok samt enligt 
fastighetskontorets anvisningar.  
Förvaltningarna avser att återkomma med underlag för 
inriktningsbeslut under Q1 2025 i fastighetsnämnden och 
kulturnämnden. 

Samråd/samverkan 
Samverkan sker mellan berörda förvaltningar, fastighetskontoret 
och kulturförvaltningen.  
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