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Uppföljning av trygghetsinvestering 

 

Bilaga 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projektnamn Hässelbyhallen- Trygghetsbelysning 

 
Geografisk plats 
för investering 

Köpingsvägen 22, Hässelby 

 

 
Källa: Google maps 

 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

Komplettering av befintlig fasadbelysning på fastighetens kortsidor samt översyn 
av övrig befintlig fasadbelysning. 
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Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

Efter samtal med Thomas Persson samt Eric Dos Santos från 

Idrottsförvaltningen så beslutades att komplettera befintlig 

belysning med nya armaturer på de delar av fasaden som 

upplevdes som otrygga platser samt se över övrig fasadbelysning 

som ej fungerar tillfredställande. 

 

I projektet ingick följande: 
- Komplettering av totalt 10 stycken nya fasadbelysningar. 

- Kabel mellan belysningspunkter förlägges i stålrör på fasad.  

 

Efter utförandet har FSK projektledare och IDF konstaterat att 

platsen upplevs som en tryggare miljö att vistas vid.  

 
 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

Nej. 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

Budgeterade åtgärder: 600 000 kr 

Totalt utfall: 150 000 kr 

 

 

 
Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

    
 

    
Bilder på Hässelbyhallens entrésida (Trygghetsinvestering 2023) 

där av befintliga fasadarmaturer behöver bytas ut mot nya. 
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Bilder efter Bilder på Trygghetsinvestering som utfördes 2022 där 

komplettering av fasadbelysning på idrottshallens baksida 

iordningställdes. 

   
 

 


