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Slutredovisning 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen avseende 
anpassning av Lilla Katrineberg 2 till ungdomsgård och 
ungdomsmottagning. 
 

Sammanfattning 
Projektet avser ombyggnad av Lilla Katrineberg 2, belägen inom 
stadsdelen Hägersten-Älvsjö, till ungdomsgård och ungdoms-
mottagning. Genom anpassningen av lokalerna har ändamålsenliga 
ytor för de aktuella verksamheterna skapats – verksamheter 
stadsdelsförvaltningen under flera år önskat etablera. 
 
Entreprenaden godkändes 2023-01-27 och hyresgästen tillträde 
lokalerna 2023-02-01. Tillträde skedde ett par månader senare än 
angiven tidplan i genomförandebeslut, till följd av ett överklagat 
bygglov, konstruktionsförändringar samt långa leveranstider på 
material. 
 
Projektets beslutade investeringsmedel var 29 mnkr. Slutkostnaden 
blev cirka 36 mnkr. Den ökade kostnaden hängde bland annat 
samman med det överklagade bygglovet som ledde till en 
tidsförskjutning av upphandlingen med nästan ett år, vilket 
medförde högre anbudspriser till följd av att prisbilden på 
marknaden stigit kraftigt under perioden.  
 
Som helhet upplevs projektet som lyckat och stadsdelen är nöjda 
med sina nya lokaler och huset med sina nya verksamheter har fått 
positiv uppmärksamhet i media. Lilla Katrineberg 2 nyttjas idag en 
stor del av dygnet och tillsammans bidar de två verksamheterna till 
att den upplevda tryggheten i närområdet ökat, samtidigt som 
byggnaden energieffektiviserats och dess antikvariska värden 
bevarats för framtiden. 
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Ärendet  

Bakgrund  
Byggnaden Lilla Katrineberg 2, centralt placerad i Liljeholmen, 
uppfördes år 1900 och har sedan dess nyttjas för skolverksamhet i 
olika former. Byggnaden är en större 2-plansbyggnad med en 
uthyrningsbar yta på 568 kvm och med en fastighet (mark) om  
4 728 kvm. Under 2019 tomställdes lokalerna, då den tidigare 
hyresgästen valde att flyttade till andra lokaler, varför frågan 
ställdes till stadsdelsförvaltningen Hägersten-Älvsjö om behovet 
fanns av nya lokaler. Stadsdelsförvaltningen, som under många år 
försökt etablera en ungdomsgård samt en ungdomsmottagning i 
området, meddelade att behovet fanns.   

Tidigare beslut 
Utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden i juni 2019 (Dnr 
2019/288-135).  
 
Inriktningsbeslut fattades av fastighetsnämnden i april 2021 (Dnr 
FSK 2019/288-4).  
 
Genomförandebeslut fattades av fastighetsnämnden i november 
2021 (Dnr 2019/288-9).  

Beskrivning av projektet 
Projektet avser ombyggnad av före detta folkskola till ungdomsgård 
och ungdomsmottagning inom stadsdelen Hägersten-Älvsjö. 
Följande åtgärder genomfördes under projektet:  
 

 Ny rumsindelning 
 Nya ytskikt  
 Nya tekniska installationer såsom ventilation, vatten och 

avlopp, el och brandlarm 
 En ny invändig plattformshiss och en utvändig trapphiss 

installerades och befintliga golvnivåer och trappor justerades 
för att uppfylla gällande tillgänglighetskrav 

 Fönster och dörrar renoverades 
 Utvändigt renoverades fasaden med ny puts 
 Markarbeten genomfördes runt byggnaden med nya plattytor 

och planteringar tillsammans med ny dränering på utsidan 
av byggnaden 

 I källaren installerades en pumpgrop samt en avfuktare 
 

Entreprenadupphandling annonserades i december 2021 och efter 
utvärdering tecknades entreprenadavtal med en totalentreprenör i 
mars 2022. Entreprenaden startade samma månad och 
slutbesiktning genomfördes 2023-01-23. 
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Antikvariska aspekter 
Byggnaden är grönklassad enligt Stadsmuseets klassificeringskarta 
och i gällande detaljplan har byggnaden skyddsbestämmelse som 
innebär ett exteriört skydd, varför fasaden inte fick förändras. 
Antikvarisk expertis deltog i projektet. 

Tillgänglighet 
Efter genomfört projekt uppfyller byggnaden gällande 
tillgänglighetskrav i Plan- och bygglagen samt stadens handbok för 
tillgänglighet. 

Tidplan 
Tidplanen försköts något gentemot angiven tidplan i genomförande-
beslut och tillträdde skedde den 1 februari 2023 istället för under 
kvartal fyra 2022. Orsakerna till detta hängde samman med att ett 
bygglov överklagades, långa leveranstider av material till följd av 
pandemi och det geopolitiska läget samt konstruktionsförändringar 
till följd av brister i tillgängligt underlag.  
 
Projektet hade även utmaningar med luftinstallationerna på grund 
av byggnadens kulturhistoriska värden.  
 
Hyresgästen hölls löpande informerad om förseningen. 

Ekonomi 
Projektets beslutade investeringsmedel var 29 mnkr. Slutkostnaden 
blev cirka 36 mnkr, vilket när det blev känt omedelbart 
dokumenterades och rapporterades till projektets styrgrupp. 
Orsakerna till fördyrningen hänger samman med nämnda 
överklagan, leveranstider av material samt konstruktions-
förändringarna.  
 
Stadsdelsnämnden Hägersten-Älvsjö har en kostnadsbaserad hyra 
för Lilla Katrineberg 2. Investeringen har medförde en hyreskostnad 
på 1,9 mnkr år 1 för stadsdelsnämnden.  

Resultat 
Projektets mål var att tillskapa ändamålsenliga ytor för en 
ungdomsgård och en ungdomsmottagning inom stadsdelen 
Hägersten-Älvsjö, vilket så skett. Övriga projektmål har också 
uppnåtts och idag bedrivs verksamhet i byggnaden större del av 
dygnet – ungdomsmottagning på vardagar och ungdomsgård kvällar 
och helger – vilket har bidragit till att den upplevda tryggheten i 
närområdet har ökat. Likaså har byggnaden energieffektiviserats 
och den kulturhistoriska miljön bevarats.  
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Förvaltningens analys 
För att i framtiden undvika eventuella kostnadsökningar i liknande 
projekt bör kontoret: 

 I de fall då förstörande prover inte är möjliga att genomföra 
i ett tidigare skede under projekteringen, ta ytterligare höjd i 
budget för oförutsedda kostnader. 

 Överväga direktupphandling av projektörer med specifika 
erfarenheter från renoveringar av äldre klassade byggnader, i 
de fall när dessa inte återfinns inom befintliga ramavtal.  

 
Som helhet upplevs projektet som lyckat och stadsdelsförvaltningen 
är nöjd med sina nya lokaler och huset med sina nya verksamheter 
har fått positiv uppmärksamhet i media. Lilla Katrineberg 2 nyttjas 
idag en stor del av dygnet samtidigt som byggnaden har 
omhändertagits på ett bra sätt för framtiden.  

Slut 
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