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Genomförandebeslut 

Fastighetskontorets förslag till beslut 
1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till 

genomförande och föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner förslaget till genomförande av projekt 
Upprustning och ombyggnation av Vällingby sim- och 
idrottshall och att fastighetsnämnden medges rätt att 
genomföra projektet till en investeringsutgift redovisad i 
bilaga 1. 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa genomförande av projekt 
Upprustning och ombyggnation av Vällingby sim- och 
idrottshall till en investeringsutgift redovisad i bilaga 1. 
 

2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande 
hyreskostnad som redovisas i bilaga 1, som en följd av 
projekt Upprustning och ombyggnation av Vällingby sim- 
och idrottshall, och föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
den tillkommande hyreskostnaden.  

Sammanfattning 
Vällingby sim- och idrottshall är uppförd 1972 och är en av 
Stockholms äldsta sim- och idrottshallar. Anläggningen är välbesökt 
och i kraftigt behov av renovering. Samtliga tekniska system är 
uttjänta och behöver bytas, vilket även inkluderar simhallsdelens 
bassängkonstruktion. Anläggningens tekniska status gör att den 
riskerar att behöva stängas och är beroende av löpande akut 
underhåll för att hållas i drift. Byggnaderna är grönklassade enligt 
Stadsmuseets klassificeringskarta och därmed särskilt värdefulla ur 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 
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Fastighetskontoret har genomfört omfattande utredningsarbeten och 
slutsatsen är att anläggningen behöver rivas till stomrent, det vill 
säga allt behöver rivas utom den bärande stomkonstruktionen för att 
sedan återuppbyggas. För att uppfylla verksamhetens behov och 
gällande myndighetskrav krävs en större byggnadsvolym, vilket 
uppfylls genom att riva en huskropp och ersätta med en ny byggnad 
med fler våningsplan. 
 
Vid renoveringen av Vällingby Sim-och idrottshall uppstår behov 
av evakuering av föreningsverksamheten som bedrivs i 
anläggningen. Med lösningar som bland annat överbyggnaden på 
Nälstabadet, Nälsta motionsanläggning och en tillfällig tältlösning i 
anslutning till Ulvsunda bedömer idrottsförvaltningen att 
evakueringssituationen ska fungera under renoveringen. Den 
renoverade anläggningen kommer att bli avsevärt förbättrad inom 
de flesta områden; exempelvis vad gäller tillgänglighet, teknik, 
vattenrening, barn- och ungdomsperspektiv, drift och underhåll. 
Utökning med ännu en undervisningsbassäng kommer också att öka 
möjligheten till simundervisning.  
 
Byggstart är planerad till sommaren 2025 och projektavslut till Q4 
2028. Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1. 

Ärendet 

Bakgrund  
Vällingby sim- och idrottshall uppförd 1972 är en av Stockholms 
äldsta sim- och idrottshallar, anläggningen har idag passerat sin 
tekniska livslängd och är därmed i kraftigt behov av renovering. 
Samtliga tekniska system är uttjänta och behöver bytas, vilket även 
inkluderar simhallsdelens bassängkonstruktion. Anläggningens 
tekniska status gör att den riskerar att behöva stängas och är 
beroende av löpande akut underhåll för att hållas i drift. 
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Hela anläggningen består av 5 sammansatta byggnadskroppar. Hus 
5 som ligger närmast Vällingby centrum är halvplanskild från 
övriga delar av anläggningen och access sker via ett gemensamt 
trapphus. För att anpassa tillgängligheten kommer golvnivåerna 
mellan byggnaderna behöva planas ut.  
 

 
Befintlig 25-metersbassäng. 
 
Sim- och idrottshallen innehåller en 25-metersbassäng, en under-
visningsbassäng och en äventyrsdel för små barn samt gym. 
Anläggningen har en fullstor idrottshall med läktare för 250 sittande 
åskådare, en mindre hall samt motionsrum utrustade för bland annat 
gruppträning, pingis, budo och brottning. Anläggningen är väl-
besökt; simhallen har årligen ca 200 000 besökare och idrotts-
hallarna, inkluderat motionsrummen, har ca 450 000 per år. 
 
Evakuering 
Vid renoveringen av Vällingby Sim-och idrottshall uppstår behov 
av evakuering av föreningsverksamheten som bedrivs i 
anläggningen. Utomhusbassängen på Nälstabadet är sedan 2015 
överbyggd med en tältdukskonstruktion och är tillgänglig för 
föreningsverksamhet. Denna uppfördes ursprungligen för att kunna 
fungera som evakueringslösning i samband med upprustningen av 
Åkeshovs sim- och idrottshall, men bedöms fortsatt behövas för att 
kunna evakuera verksamhet från Vällingby sim- och idrottshall. 
I anslutning till Nälstabadet ligger Nälsta motionsanläggning som 
planeras som evakueringsanläggning för brottning och kampsporter. 
 
På sikt planeras för att övrig verksamhet ska kunna inhysas i 
Ulvsundas nya anläggning fram till återflytt till Vällingby sim- och 
idrottshall. Då tiderna för dessa projekt dock inte överlappar helt 
kommer andra lösningar att behöva tillämpas under del av tiden. 
Till viss del innebär detta att övriga anläggningar i framförallt 
Västerort kommer att belastas, då tiderna i dessa kommer att behöva 
fördelas på fler föreningar än idag.  
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I anslutning till Ulvsunda planeras en tillfällig tältlösning. Denna 
tältlösning är temporär tills den permanenta anläggningen på 
Ulvsunda kan tas i bruk. Efter evakueringsperioden finns 
möjligheten att låta det tillfälliga tältet stå kvar ännu några år som 
en fortsatt avlastning i Västerort. 
 
Med dessa lösningar bedömer idrottsförvaltningen att evakuerings-
situationen ska kunna fungera under renoveringen av Vällingby 
sim- och idrottshall. 

Tidigare beslut 
 
Typ av beslut 

 
Instans   Dnr Beslutat   

Utredningsbeslut Fastighetsnämnden 4.3-319/2015 2015-08-25 

Reviderat 
utredningsbeslut 

Fastighetsnämnden/ 
Idrottsnämnden  

4.1-072/2016 
08.01.01/447/2015 

2016-09-20  

Reviderat 
utredningsbeslut 

Fastighetsnämnden/ 
Idrottsnämnden 

2017/292 
08.01.01/747/2017 

2017-09-19 
 

Reviderat 
utredningsbeslut 

Fastighetsnämnden/ 
Idrottsnämnden  
Kommunstyrelsens 
ekonomiutskott 

2017/292 
5.1.1/2021/1238 

KS 2021/638 

2021-04-27 
 

2021-06-23 

Inriktningsbeslut Fastighetsnämnden/ 
Idrottsnämnden  
Kommunfullmäktige 

2017/292 
5.1.1/2021/1238 

KS 2023/786 

2023-06-20 
 

2023-09-25 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret tillsammans med idrotts-
förvaltningen. Samråd har genomförts med stadsledningskontoret 
16 maj 2024.  

Organisation  
I projektets styrgrupp ingår tjänstemän från stadsledningskontoret, 
fastighetskontoret och idrottsförvaltningen. 

Beskrivning av projektet 
Fastighetskontoret har genomfört omfattande utredningsarbeten och 
slutsatsen är att anläggningen behöver rivas till stomrent, det vill 
säga allt behöver rivas utom den bärande stomkonstruktionen för att 
sedan återuppbyggas.  
 
För att uppfylla verksamhetens behov och gällande myndighetskrav 
krävs en större byggnadsvolym vilket uppfylls genom att riva hus 5, 
idag bestående av två våningsplan, och ersätta med en ny byggnad i 
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fyra våningsplan. Verksamheten i byggnadskroppen kommer att 
renodlas. Omklädningsrum, gym och gruppträning placeras på 
respektive eget våningsplan. I källarplanet skapas utrymme för 
personal. Simhallsomklädningsrum tillskapas på samma 
våningsplan som bassängutrymmena. 
 

 
Sektion genom hus 4-5. 
 
Såväl stora idrottshallen som lilla idrottshallen har kvar placeringen 
i byggnaden. Idrottshallarna moderniseras för att fungera väl för 
bland annat skolidrott och basket. Föreningarna i hus 1 och 2 
kommer i stort ha kvar samma verksamhetsytor som tidigare, med 
smärre justeringar. Ett gruppträningsrum flyttas till hus 5 vilket ger 
något större yta åt föreningarna för bordtennis och kampsport.  
  
Dialogarbete har genomförts med föreningsaktiva barn och 
ungdomar i samband med en integrerad barnkonsekvensanalys. 
 

 
Illustration av tillkommande volymer, Liljewalls Arkitekter. 
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Modernisering och upprustning av tekniska system 
Bassängernas betongkonstruktion är uttjänt och samtliga bassänger 
kommer ersättas med nya.  

 
Energiförbrukningen kommer reduceras drastiskt genom att byta till 
energieffektiva installationer och fönster, tillföra återvinning på 
värme- och ventilationssystem, byta till energieffektiva belysnings-
armaturer samt tillföra solceller på taket. Projektet kommer att 
installera en värmepump som fördelar uppvärmnings- och kylbehov 
inom byggnaden så att den kyla som alstras vid uppvärmning av 
bassänger kan nyttjas i idrottshallar och övriga utrymmen med 
kylbehov under sommartid. 

 
Vattenreningssystemet byts ut till moderna system där vatten 
cirkuleras genom skvalpränna och nytt vatten fylls på underifrån. 
Varje bassäng kommer få eget separat vattenreningssystem. 
Anläggningen får därmed ett driftsäkert vattenreningssystem med 
förutsättningar för en god arbetsmiljö för driftpersonal likväl som 
det blir en bättre och säkrare miljö för besökare. 

 
Bassängvattenrening. De olika kulörerna beskriver var i vattenreningsprocessen 
vattnet befinner sig. 

 

Inomhusklimatet förbättras genom att ventilations- och värmeflöden 
anpassas efter anläggningens behov i enlighet med dagens normer. 
Ett förbättrat solskydd kommer sommartid skydda från värme-
toppar.  
 
El- och passagesystem byts ut för att uppfylla dagens behov och 
säkerhetskrav. Kameraanläggning installeras för att skapa 
förutsättning för en trygg och säker anläggning för både personal 
och besökare. 
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Återbruksplan har tagits fram i projektet för att identifiera och ta 
vara på befintliga byggdelar och material. 

 
Projektet kommer att innebära en förbättrad ljudmiljö för besökare 
och personal. Detta kommer att innebära en viktig förbättring 
särskilt i bassängmiljön, där dagens anläggning visar sig bristfällig.  

Tillkommande undervisningsbassäng 
Den undervisningsbassäng som finns idag i anläggningen är inte 
tillräcklig i förhållande till behoven enligt Strategi för idrotts-
anläggningar 2022-2026, varför ytterligare en undervisnings-
bassäng skapas. 
 

 

 
Illustration av undervisningsbassäng. Liljewalls Arkitekter. 

Båda undervisningsbassängerna kommer få höj- och sänkbar botten, 
vilket bidrar till ökad flexibilitet och nyttjandegrad för 
undervisningsbassängerna.  

Anpassningar 
Planförskjutning mellan hus 4 och hus 5 byggs bort för att 
tillgängliggöra simhallsdelen. Omklädningsrum moderniseras för att 
uppfylla dagens riktlinjer, bland annat genom att begränsa insyn, 
tillföra flexomklädningsrum samt anpassa för besökare med 
funktionsnedsättning. Simhallen förses med lift för att göras 
tillgänglig för funktionsnedsatta. 
 
Föreningscaféet får en central placering i markplan vid huvudentrén 
för att synliggöras för alla verksamheter i fastigheten. 
 
Utökad kapacitet för cykelparkering och handikapparkering. 
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Dialogarbete har förts med stadsdelen och områdespolisen för att 
öka tryggheten på platsen. Otrygga platser inom fastigheten har 
även identifierats i dialogarbetet med verksamma idrottsföreningar.  
 
Anläggningen får en belysning som ska skapa en tryggare utomhus-
miljö. Grönska väljs utifrån att ge en trygg och inbjudande miljö 
likväl som att den återskapar antikvariska värden i den ursprungliga 
utformningen av platsen. 

 
Entréområdet utformas bilfritt för att skydda de många barngrupper 
som besöker anläggningen. Leveranser och sophantering flyttas från 
entrén till anläggningens baksida, där även ett miljörum tillskapas.   
 
Soltorg med omsorgsfullt val av markmaterial, grönska och 
välkomnande möblering tillför en trivsam mötesplats utomhus. 

 
 
Omklädningsrummen är insynsskyddade och anläggningen har fått 
flera flexomklädningsrum för de som vill byta om enskilt. Sprinkler 
installeras i anläggningen för att få utökad brandsäkerhet. 
 
Sedan inriktningsbeslut 
Projektet har sedan inriktningsbeslutet utökats med kamera-
anläggning för att skapa förutsättning för en trygg och säker 
anläggning. Med kameraövervakning ökas överblickbarheten i 
byggnaden och personal kommer i realtid kunna följa vad som sker 
i byggnaden på skärmar. 
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Hållbarhet och kvalitet 

Arbetsmiljö 
Befintliga brister i arbetsmiljön för drift- och personalutrymmen 
åtgärdas.  

Antikvariska aspekter 
Vällingby sim- och idrottshall är grönklassad enligt Stadsmuseets 
kulturhistoriska klassificering. Grönklassning innebär att en 
byggnad är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt.  
 
Bebyggelsen kring Vällingby centrum är i sin helhet det mest 
belysande exemplet på planering enligt ABC-principen, där arbets-
platser, bostäder och centrumfunktioner lokaliserades på korta 
avstånd från varandra, i syfte att tillgängliggöra stadens funktioner 
för dess medborgare. Området är omnämnt som riksintresse.  
 
Hänsyn till de antikvariska aspekterna har tagits vid projekteringen 
och dessa kommer fortsätta att beaktas genom projektets 
genomförande.  

Miljö 
Projektet ska följa stadens miljöprogram och en projektanpassad 
miljöplan har tagits fram. Byggnaden ska vara energieffektiv och 
klimatsmart. Byggnadens tak förses med solceller där det är 
lämpligt utifrån antikvariskt perspektiv.  
 
Projektet ska sträva mot att byggnaden uppnår nivå Miljöbyggnad 
Silver. Ur projektets miljöinventering har förekomsten av miljö-
gifterna PCB och asbest konstaterats, och sanering av detta kommer 
innebära ett stort steg mot en giftfri byggnad.  
 
För att miniminera miljöpåverkan under produktionsskedet har en 
återbruksinventering och livscykelanalys (LCA) utförts för att 
identifiera möjliga miljöförebyggande åtgärder.  

Barnrättsperspektivet 
Stockholm är en stad för alla och hänsyn ska därför tas till barnrätts-
perspektivet. Utgångspunkten är FN:s barnkonvention. Barnrätts-
perspektivet ska omhändertas för idrottsanläggningar så att barn 
känner sig välkomna, kan orientera sig på anläggningen, känna sig 
trygga och kan röra sig säkert. 
 
En sim- och idrottshall innehåller möjlighet till många olika 
aktiviteter och ger därmed alla barn och ungdomar möjligheten att 
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röra sig, utveckla sin hälsa samt finna rörelseglädje i en tillåtande 
och mångsidig anläggning. Inom anläggningen planeras för 
ytterligare en undervisningsbassäng. Det innebär ökade möjligheter 
för simundervisning, vilket är viktigt för att stärka simkunnigheten 
hos barn.  
 
Enligt rapporter från forskningsprojektet Ung livsstil erbjuder 
simhallar en typ av verksamhet som i hög utsträckning når en bred 
variation av målgrupper. Detta gäller exempelvis barn och 
ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk, samt barn och 
ungdomar som inte deltar i föreningslivet, då simhallar är en öppen 
verksamhet som kan kompensera för barn och ungdomar som inte 
deltar i föreningsdriven verksamhet.  
 
Ser man till barn och ungdomars önskemål om framtida kommunala 
satsningar inom idrottsområdet så kommer både simhallar och gym 
högt upp på listan. Då anläggningen blir fullt ut tillgänglighets-
anpassad inkluderas också barn med olika funktionsnedsättningar 
fullt ut och på lika villkor. En renoverad sim- och idrottshall 
kommer därmed att möta och tillgodose alla barn och ungdomars 
behov på ett mer komplett sätt än dagens anläggning.  
 
En barnkonsekvensanalys, inklusive dialoger med ett flertal olika 
barngrupper, har genomförts under projekteringen. Utifrån den har 
vissa anpassningar och justeringar gjorts för att möta både 
barnrättsperspektivet samt barnets perspektiv.  

Jämställdhet och jämlikhet 
Den planerade sim- och idrottshallen kommer att tillgodose både 
flickor och pojkar, kvinnor och män, i deras idrottsutövande. 
Fördelningen mellan flickor och pojkar i nyttjandet av idrottshallar 
är generellt 47 procent flickor och 53 procent pojkar.  
 
Anläggningen planeras för fortsatt utövande av basket, en av de 
stora inomhusidrotterna som uppfyller målen för att anses vara en 
jämställd idrott. Simning utövas av både föreningsaktiva och icke 
föreningsaktiva barn och ungdomar, simhallar är en typ av 
anläggning som i undersökningar efterfrågas mest av både flickor 
och pojkar. Simhallsdelen renoveras för bättre tillgänglighet och 
likvärdighet samt förstärks med ännu en undervisningsbassäng, 
vilket kommer alla barn till godo. 
 
Anläggningen kommer förutom ordinarie omklädningsrum även att 
utrustas med både flexrum på idrottshallssidan och en flexavdelning 
med flera flexrum på simsidan. 
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Tillgänglighet 
Ytor som är tillgängliga för besökare ska följa Stockholms stads 
handbok för tillgänglighet. Funktionshinderperspektivet är beaktat 
så att tillgänglighet och delaktighet tillgodoses för besökare och 
brukare. Genom att tillskapa en anläggning med flexibla och 
tillgängliga verksamhetsytor motverkas diskriminering, och en 
användning av anläggningen för alla olika grupper i samhället 
möjliggörs.  
 
Projektet innehåller ledstråk för att vara tillgänglig för personer med 
nedsatt syn. Byggnaden planeras även att bli tydligare att orientera 
sig inom, vilket underlättar för bland annat personer med neuro-
psykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Anläggningens 
nuvarande nivåskillnader byggs bort och hissar mellan vånings-
planen planeras i hela anläggningen. Receptionen planeras för att 
vara funktionell för rörelsehindrade i rullstol från både sidor av 
receptionsdisken, såväl för besökare som personal. 
 
Detta sammantaget innebär att anläggningens tillgänglighet 
förbättras och kommer i framtiden bättre kunna möta behov från 
alla olika medborgagrupper som vill besöka anläggningen. 

Trygghet och säkerhet 
Alla ska känna trygghet i anläggningen. Personal och besökare ska 
kunna överblicka och orientera sig enkelt utanför och inom 
anläggningen. Sim- och idrottsanläggningen planeras för att skapa 
förbättrad överblickbarhet och orienterbarhet. Fönster placeras så att 
visuell kontakt skapas mellan inne och ute, vilket bidrar till ökad 
trygghet. Säker plats planeras där det är nödvändigt för att uppnå 
godkänd utrymning. 
 
Byggnadens entré och området utanför utformas genomtänkt och 
välkomnande, med god överblickbarhet, för att stärka trygghets-
aspekten. Glaspartier i bottenvåningen på gaveln utförs för att öka 
kontakten mellan ute och inne och därmed bidra till en ökad 
trygghet även utanför byggnaden.  

Investeringens mål och syfte 
Skapa en anläggning som uppfyller gällande myndighetskrav och 
lagkrav samt är långsiktigt hållbar. 
 
Projektet ska följa stadens miljöprogram och kommer fokusera på 
att uppnå energieffektivitet genom att bygga med energibesparande 
material och åtgärder. Projektet bidrar, genom att modernisera 
anläggningen med energieffektiva system, till att uppfylla kommun-
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fullmäktiges inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt Stockholm som 
leder en rättvis klimatomställning. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman med 
en stark och jämlik välfärd i hela staden genom att säkerställa 
anläggningens fortlevnad och utökad bassängkapacitet i form av 
ytterligare en undervisningsbassäng i det geografiska området. 
 
Projektets genomförande bidrar även till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet Alla stockholmare ska ha 
tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv genom att 
säkerställa anläggningens fortlevnad samt utökande av bassäng-
kapacitet. 
 
Projektets genomförande bidrar vidare till att uppfylla kommun-
fullmäktigesmål för verksamhetsområdet Alla barn och ungdomar 
ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en 
rik fritid. Barn och ungdomar får likvärdiga förutsättningar att utöva 
idrott då idrottsanläggningen tillgänglighetsanpassas, samt genom 
tillskapandet av flexomklädningsrum som är tillgängliga för alla. 
Trygghetsskapande åtgärder både inom och utanför byggnaden 
genomförs, bland annat genom anpassad belysning samt transparens 
mellan byggnad och utemiljön i form av stora fönsterpartier. 
 

 
Visionsbild av den nya anläggningen.  

Kommunikation 
Information om projektet går att läsa på stadens hemsida: Stockholm 
Växer/Renovering av Vällingby Sim- och idrottsanläggning – 
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planerade arbeten och tidplan. Vidare har projektet via idrotts-
förvaltningen informerat samt stämt av önskemål med de föreningar 
som bedriver verksamhet på anläggningen. Under projekteringen 
har föreningarnas önskemål inarbetats i möjligaste mån, till 
exempel gällande utformningen av kanslilokaler.  

Tidplan 
Genomförandebeslut FN/IDN     juni 2024 
Genomförandebeslut KF       september 2024 
Byggstart           juni 2025 
Tillträde           Q3 2028 
Projektavslut         Q4 2028 

Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har fastighetskontoret en praxis om att beloppen i investerings-
besluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. 

Risker och möjligheter 

Risker 
Nedan redovisas identifierade projektrisker. De nu identifierade 
riskerna finns omhändertagna i kalkylen. 
 

 Miljöinventeringen har påvisat stora mängder av asbest och 
PCB. Den identifierade omfattningen kan komma att utökas 
i samband med rivning. 

 
 Då anläggningen är grönklassad med kulturhistoriska 

värden, utgör till exempel tegelfasaden en stor utmaning då 
den till stora delar behöver demonteras och återbyggas. 

 
 Schaktning kommer ske invid tunnelbanespåret. Åtgärder 

behöver vidtas för att säkerställa att projektet inte påverkar 
spårtrafiken. 

 
 Utmanande logistik för transporter till och från arbets-

platsen. Mängden fordon kommer att påverka kringliggande 
bostäder, verksamheter och promenadstråk.  

 
 Trång arbetsplats, kostnads- och tidspåverkande lösning för 

bodetablering och övrig bygglogistik. 
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 Kostnadsökningar på grund av det förändrade säkerhetsläget 
i Europa. 

Möjligheter 
 Ökad kapacitet för simskola tack vare ytterligare en  

undervisningsbassäng. 
 

 Förbättrad akustik vid bassängutrymmen tack vare 
rumsavskiljande väggar.  
 

 Separata vattenreningssystem, ett per bassäng, minskar 
effekter vid driftstörningar.  

 
 Ökad tillgänglighet, säkerhet och trygghet genom 

anpassning av anläggningens funktioner, till exempel 
tillskapas flexomklädningsrum för möjlighet till enskild 
omklädnad.  

 
 Upprustning av de tekniska systemen möjliggör förbättrad 

driftsäkerhet och en mer optimerad energianvändning. 
 

 Moderna idrottshallar med god belysning och anpassat 
inomhusklimat. 
 

 Tydlig orientering synliggör de olika verksamheterna i huset 
och skapar gemensamma mötesplatser. 

 

Förvaltningarnas analys 
Vällingby sim- och idrottsanläggning är tekniskt sliten och 
utformningsmässigt omodern. En renovering av anläggningen är väl 
motiverad med hänsyn till detta.  
 
Anläggningen är populär och uppskattad, och mycket välbesökt av 
både föreningslivet och allmänheten. Vid färdigställt projekt 
kommer bad- och idrottsutrymmen att vara helrenoverade samt 
tillgänglighetsanpassade med bland annat nya flexibla omklädnings-
rum, en tillkommande undervisningsbassäng och nya tekniska 
installationer. Investeringen leder till en sim- och idrottshall som 
möter dagens kravställningar och förutsättningar för en driftsäker 
anläggning, som kan ta emot besökare långt fram i tiden och möta 
olika gruppers behov.  

Plan för uppföljning 
Fastighetskontoret ämnar återkomma med lägesrapporter under 
projektets gång samt slutredovisning preliminärt under 2028. 
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Slut 

Bilagor 
1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
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