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Ny idrottshall Akallahallen, del av Mariehamn 3  
 

Inriktningsbeslut 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 

Fastighetsnämnden godkänner förslag till inriktning och ger 
fastighetskontoret i uppdrag att fortsätta planering för 
projektet Ny idrottshall Akallahallen som underlag för ett 
kommande genomförandebeslut, till en projektutgift som 
redovisas i bilaga 1.  

 
 

Idrottsförvaltingens förslag till beslut  
1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar som 
underlag för ett kommande genomförandebeslut till en 
projektutgift som redovisas i bilaga 1.  

 
2. Idrottsnämnden godkänner den bedömda hyreskostnaden 

som redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd inriktning 
för projektet Ny idrottshall Akallahallen 
 

Sammanfattning  
Inom Järva stadsdelsområde finns ett totalt tillkommande behov om 
5,5 idrottshallar fram till 2045 baserat på stadens senaste 
utvecklings- och befolkningsprognoser, 2024. Aktuell planering 
täcker inte helt de långsiktiga behoven inom stadsdelen, vilket gör 
genomförandet av planerade projekt avgörande om målen ska kunna 
nås. Akallahallen blir ett viktigt tillskott till stadens uppsatta mål 
när det kommer till möjligheten till idrottande, rörelse och hälsa.  
 
Platsen för idrottshallen kantas i söder av Mariehamnsgatan och i 
väster av Hanstavägen (Akallalänken). Öster om platsen finns en 
grundskola och i norr en bollplan. Inom den aktuella ytan finns idag 
vegetation. 
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Intill den planerade idrottshallen pågår ett projekt för utveckling av 
Stenhagens BP. Hallen har en yta på 2 825 kvm BTA och byggs i 
ett plan. Hallen har ett motionsrum och sex omklädningsrum varav 
två av omklädningsrummen har access utifrån för att serva 
Stenhagens BP. Hallen har även en kafédel för föreningslivet. 
 
Den aktuella platsen har en byggrätt som kan inrymma en 
idrottshall. Genom att nyttja en befintlig byggrätt effektiviseras 
genomförandet i tid och kostnader för staden.  
 
Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1. 
  

Ärendet 

Bakgrund  
Baserat på stadens senaste utvecklings- och befolkningsprognoser 
2024 finns inom Järva stadsdelsområde ett totalt tillkommande 
behov om 5,5 idrottshallar fram till 2045. Akallahallen blir ett 
viktigt tillskott till stadens uppsatta mål när det kommer till 
möjligheten till idrottande, rörelse och hälsa.  
 
Platsen för idrottshallen kantas i söder av Mariehamnsgatan och i 
väster av Hanstavägen (Akallalänken). Öster om platsen finns en 
grundskola och i norr en bollplan. Inom den aktuella ytan finns idag 
vegetation. 
 
Fastigheten Mariehamn 3:1 innehas idag av SISAB med tomträtt. 
SISAB är positiva till att ytan upplåts till fastighetsnämnden och att 
en idrottshall uppförs på platsen.  
 
Idrottsförvaltningen, fastighetskontoret och exploateringskontoret 
fick under år 2022 i budgetuppdrag att peka ut fyra platser för 
enklare hallar i staden, det vill säga konceptidrottshallar enligt 
standard för idrottshallar. En av de platser som förvaltningarna 
pekat ut är längs Mariehamnsgatan i Akalla. Fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden har i budget för 2023 fått i uppdrag att inom ramen 
för idrottsmiljarden tillsammans med andra berörda nämnder starta 
arbetet för att uppföra en ny idrottshall i Järva/Kista.  
 
Långsiktigt hållbara lösningar ska göra hallen enkel att sköta och 
kostnadseffektiv ur ett drift- och underhållsperspektiv.  
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Figur 1: Mariehamnsgatan, pilen visar tänkt placering av idrottshallen  
(ortofoto, google map).  
 
Ärendets beredning  
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen. Samråd har skett med stadsledningskontoret 
2024-10-21. 

Tidigare beslut 
Utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden och idrottsnämnden 
i maj 2023 (dnr 2022/702 respektive dnr 5.1.1/2022/2984). 

Beskrivning av projektet 
Intill den planerade idrottshallen pågår ett projekt för utveckling av 
Stenhagens BP som går upp som ett eget ärende för inriktnings-
beslut i novembernämnden. Detta projekt planeras också ha 
tillträdesdatum Q1 2027. 
 
Hallen har en yta på 2 825 kvm BTA och byggs i ett plan. Hallen 
har ett motionsrum och sex omklädningsrum varav två av 
omklädningsrummen har access utifrån för att serva Stenhagens BP. 
Hallen har även en kafédel för föreningslivet med en 
serveringslucka för att även kunna nyttjas av verksamhet på 
bollplanen. 
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Figur 2: Akallahallen, Fasad mot norr.  

 
Sedan utredningsbeslutet 
Sedan utredningsbeslutet har en förstudie samt en programhandling 
tagits fram. Parallellt med detta projekt pågår även en utredning 
avseende upprustning av Stenhagens bollplan och dessa båda 
projekt samverkar för att skapa en hållbar trafiklösning inom 
området till båda idrottsanläggningarna. 
 

 
Figur 3: Visualisering av Akallahallen och Stenhagens BP.  

 
Angöring till Akallahallen löses via projektet Stenhagens BP och 
ligger således inte med i detta projekt. Även parkeringsplatser för 
Akallahallen tillgodoses i projektet Stenhagens BP. 
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Figur 4: Situationsplan som illustrerar hur de två projekten Akallahallen och 
Stenhagens BP är beroende av varandra. Åtgärder inom de ljusgröna områdena 
ingår i Akallahallens budget. 

Hållbarhet och kvalitet 

Miljö 
Projektet ska följa stadens miljöprogram samt ha en projekt-
anpassad miljöplan. Projektet kommer ha ett fokus på att skapa 
energieffektivitet genom att bygga med energibesparande material 
och åtgärder som kommer minska driftkostnaderna för staden.  
Projektet utreder möjligheter för solcellspaneler och planerar för att 
solceller placeras på del av den högre byggnadens takyta och ett 
grönt tak anläggs på den lägre byggnadens takytor. Utredning pågår 
om hallen ska byggas med trä eller stålstomme. Projektet strävar 
efter att bygganden ska uppnå Miljöbyggnad silver. 

Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla och hänsyn ska därför även tas till 
barns lika värde och icke-diskriminering. Utgångspunkten är FN:s 
barnkonvention. Barnrättsperspektivet ska omhändertas på 
anläggningar så att barn känner sig välkomna och kan orientera sig 
och röra sig säkert. Projektet berör barn i närområdet och i staden i 
stort. Barns rätt till lika behandling och skydd mot diskriminering 
beaktas genom att tillskapa en tillgänglig anläggning. Anläggningen 
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kommer vara bokningsbar enligt stadens fördelningsprinciper. En 
barnkonsekvensanalys har tagits fram i projektet. 

Tillgänglighet 
Ytor som är tillgängliga för besökare ska följa Stockholms stads 
handbok Program för tillgänglighet och delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning 2024-2029 för ökad tillgänglighet.  
 
Funktionshinderperspektivet beaktas så att tillgänglighet och 
delaktighet tillgodoses för besökare och brukare. Genom att 
tillskapa en anläggning med flexibla och tillgängliga verksamhets-
ytor motverkas diskriminering och en friare användning för olika 
grupper i samhället möjliggörs.   

Jämställdhet och jämlikhet 
Fördelningen mellan flickor och pojkar i nyttjandet av idrottshallar 
ligger generellt på cirka 47 procent för flickor respektive 53 procent 
för pojkar.  
 
Inomhusidrotter som till exempel handboll och basket uppfyller 
båda målen för att anses vara jämställda idrotter.  
 
Konst 
Stockholm konst kommer att involveras i projektet i enlighet med 
enprocentsregeln.   

Investeringens mål och syfte 
Målet med projektet är att skapa en ny idrottshall som uppfyller 
idrottshallsstandard, gällande myndighetskrav och lagkrav samt är 
långsiktigt hållbar.  
 
Syftet är att tillskapa en idrottshall för inomhusidrotter såsom 
handboll, basket, innebandy och gymnastik.  
 
Projektet bidrar med att nå de mål som beskrivs i Stockholms stads 
strategi för idrottsanläggningar 2022-2026.  
 
En ny anläggning medför utökade möjligheter för föreningsliv och 
idrottsutövare på breddnivå. 
 
Projektet kommer att ha ett fokus på att uppnå energieffektivitet 
genom att bygga med energibesparande material och åtgärder.  
 
Projektet bidrar genom uppförande av en klimatsmart och 
energieffektiv anläggning till uppfyllelse av kommunfullmäktiges 
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inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en 
rättvis klimatomställning.  
 
Projektets genomförande bidrar till att ge barn och ungdomar i 
Stockholm samma förutsättningar att utöva sin idrott oavsett var i 
staden de bor enligt kommunfullmäktiges mål för verksamhets-
området Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika 
uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid. Barn och ungdomar 
får likvärdiga förutsättningar att utöva idrott samt att idrotten är 
tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet Alla stockholmare ska ha 
tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv genom att 
tillskapa en ny idrottshall så ökar möjligheterna för stockholmarna 
att utöva idrott och delta i föreningsliv.  

Preliminär tidplan 
Inriktningsbeslut  november 2024 
Genomförandebeslut  Q2 2025 
Produktionsstart  Q3 2025 
Tillträde verksamhet  Q1 2027 
Projekt klart  Q3 2027 

Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har kontoret en praxis om att beloppen i investeringsbesluten 
sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd presenteras all information. 

Risker 
Risk kopplat till projektet bedöms som låg till medel. En kritisk 
faktor för att investeringen ska kunna bedrivas i enlighet med beslut 
utgörs av att en idrottshall kan uppföras utan förändring av gällande 
detaljplan.  

Risk Riskfaktor 
(låg/medel/hög) 

Kommentar 

Oförutsedda 
markförhållanden 

Medel Risk för sanering av mark och/eller 
oförutsedda markåtgärder 

Tidplan Medel Risk för överklaganden och 
förseningar av bygglovsprocess.  

Projekt Stenhagens BP 
blir ej beslutad/ 
genomförd 

Medel Om projektet ej erhåller 
genomförandebeslut blir det 
problem med angöring och 
parkering för Akallahallen 

Kraftledning Medel Byggnation intill kraftledningar kan 
påverka projektet  
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För det fall att Stenhagens BP ej blir godkänd kommer angöring att 
behöva lösas inom Akallahallens fastighet vilket i så fall innebär 
ökade utgifter. 
 
För den ombildade fastigheten bedöms ingen ersättning utgå. 

Möjligheter 
- Att tillskapa ändamålsenlig fullstor idrottshall och 

motionsrum i den norra delen av Akalla. 
- Att möta den växande befolkningen i området med ytor för 

föreningsidrott. 
- Utreda möjlighet att bygga inom befintlig byggrätt. 

 
Förvaltningarnas analys 
Uppförande av en ny idrottshall och motionsrum är ett positivt 
tillskott i stadsdelsområdet och i enlighet med stadens behov av 
idrottshallar. Genom att nyttja en befintlig byggrätt effektiviseras 
genomförandet i tid och kostnader för staden. Genom byggnationen 
tillkommer en modern och tillgänglig anläggning som bidrar till att 
uppnå stadens mål och att tillhandahålla idrottsanläggningar till 
stadens medborgare. 

Plan för uppföljning 
Förvaltningarna avser återkomma till respektive nämnd med förslag 
till genomförandebeslut under Q2 2025. 

Slut 
 
 
Bilagor 

1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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