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Uppföljning av trygghetsinvestering 

 

Bilaga 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projektnamn Ängsmark vid Älvsjö IP 
 

 
Geografisk plats 
för investering 

Älvsjö IP 

  

 
 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

 

Projektets mål var att göra om naturmarken med sly och buskvegetation 

till ängsmark för att förbättra sikten och göra platsen mindre attraktiv för 

bosättningar. Sly och buskage togs bort och grävdes upp med rötterna 

för att förhindra återväxt. Därefter anlades lågväxt örtartat vegetation 

vilket nu sköts som ängsmark.  
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Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

 
Projekt har nått sitt mål. Platsen upplevs tryggare pga. bättre sikt. 

 

 

 

 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
Inga avvikelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

 
Ursprunglig budget: 400 000 kr 

Utfall: 400 000 kr 

 

Ökade driftskostnader 

Ränta 11 200 kr/år – beräknat på 2,8% 

Avskrivningar 80 000 kr/år – Beräknat på 5 år  

Summa 91 200 kr/år  
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
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