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Kartbild över omklädningsbyggnader på Zinkensdamms IP (kartbild dpMap). 
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Projektbakgrund 
Idrottsplatsen är belägen i hörnet av Ringvägen och Krukmakar-
gatan, strax norr om Tantolunden på Södermalm. Arenan invigdes 
den 18 maj 1937. Idrottsplatsen har fungerat och fungerar än idag 
som en elit, bredd- och spontanidrottsanläggning och är en av 
landets mest frekventerade idrottsplatser med ett nyttjande året runt. 
Några av de idrotter som utövas ofta på Zinkensdamms IP är bandy, 
fotboll, friidrott, ishockey, konståkning, amerikansk fotboll och 
skolidrott.  
 
Föreningar verksamma på idrottsplatsen har efterfrågat fler 
omklädningsrum. Förslag om att bygga i slänten bakom befintlig 
omklädningsbyggnad upp mot Krukmakargatan är en idé som 
framkommit i diskussioner med föreningar. Ett annat förslag är att 
bygga omklädningsrum i ett våningsplan ovanpå befintlig 
omklädningsbyggnad. De nuvarande omklädningsbyggnaderna är i 
dåligt skick. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen.  

Beskrivning av projektet 
Projektet innebär en ny servicebyggnad på Zinkensdamms IP. 
Byggnaden ska innehålla samtliga erforderliga funktioner och ytor. 
 
Detaljplanen medger en generell byggrätt på hela idrottsplatsen, 
vilket gör att det finns flera möjliga placeringsalternativ för en ny 
byggnad som behöver utredas. 
 
Identifierat behov 
Det totala behovet av omklädningsrum är 18 stycken, varav 14 för 
aktiva samt tre domarrum och ett flexomklädningsrum som kan 
användas som läkarrum.  
 
Vidare har verksamheten följande behov: 
 

 Allmänna toaletter med fem toalettenheter, varav en RWC 
samt urinoar 

 Föreningsförråd 
 Serveringslokal (som kan nyttjas av bokande förening) 
 Gymlokal/motionsrum (skivstänger och hantlar) 
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 Tvättstuga för elit (en större kan integreras med 
omklädningsrum) samt en mindre för breddverksamhet 

 Städ- och teknikutrymmen   
 Sliprum 

 
Byggnaden planeras utifrån ett framtida behov om utrymme för 
permanent ishall och eventuell annan utveckling av platsen. Därför 
ska byggnaderna utredas om de ska vara av mer temporär karaktär.. 

Geografiskt område 
Projektet är geografiskt placerat på Södermalm i Stockholm.  
Postadress: Ringvägen 16, 117 26 Stockholm 
Fastighet: Södermalm 2:23 

Preliminär tidplan 
Utredningsbeslut   Q1 2024 
Inriktningsbeslut  Q2 2025 
Genomförandebeslut  Q4 2025 
Produktionsstart  Q2 2026 
Projektavslut  Q2 2027 

Styrande förutsättningar  
Delar ur följande styrande dokument kan vara tillämpliga. Urval 
görs i ett senare skede.  

- Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna 
råd, BBR 

- BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4 
- Stadens Miljöprogram 2020-2023 
- Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026 
- Avfallsplanen för Stockholm 2021-2024 
- Fastighetskontorets tekniska anvisningar 
- Stockholms byggnadsordning samt arkitekturpolicy 

 
Projektet ska ha ett fokus på att begränsa driftkostnaderna för staden 
genom att bland annat:  

- Anlägga solcellsanläggning  
- Där så är möjligt tillskapas gröna tak  

Investeringens mål och syfte 
Projektets huvudinvesteringskategori är idrott. Projektet bidrar med 
nytta även inom investeringskategorierna: bostäder, infrastruktur, 
park och grönområden, förskola och skola samt miljö och klimat. 
 
Målet med projektet är att skapa en anläggning som uppfyller 
gällande myndighetskrav och lagkrav samt är långsiktigt hållbar.  
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Projektet ska följa stadens miljöprogram och kommer att ha ett 
fokus på att uppnå energieffektivitet genom att bygga med 
energibesparande material och åtgärder.  
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller 
samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden genom att 
tillskapa en ny servicebyggnad, vilket skapar förutsättningar för ett 
aktivt liv för fler människor. 
 
Genom uppförandet av en klimatsmart och energieffektiv byggnad 
bidrar projekt till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktnings-
mål Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis 
klimatomställning.  
 
Projektets genomförande bidrar också till att ge barn och ungdomar 
i Stockholm samma förutsättningar att utöva sin idrott oavsett var i 
staden de bor och oavsett funktionsförmåga, i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet Alla barn och 
ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet 
samt en rik fritid. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet Alla stockholmare ska ha 
tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv genom att 
tillskapa en ny servicebyggnad så ökar möjligheterna för 
stockholmarna att utöva idrott och delta i föreningsliv.  
 
Genomförandet av projektet bidrar även till att uppfylla de i 
översiktsplanen identifierade stadsbyggnadsmålen god offentlig 
miljö och en klimatsmart och tålig stad.  
 
Projektet bidrar därtill till att uppfylla idrottsnämndens nämndmål 
Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva genom 
uppförande av en ändamålsenlig servicebyggnad som blir ett viktigt 
tillskott för såväl den föreningsorganiserade idrotten som för 
allmänheten. Den nya byggnaden kommer att öka kapaciteten och 
bidrar till uppfyllelse av idrottsnämndens nämndmål 
Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den 
växande staden. 

Utredningsorganisation 
Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. Idrotts-
förvaltningen deltar aktivt i processen för att precisera krav och 
behov gällande en ny servicebyggnad. Projektet kommer också ha 
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en styrgrupp bestående av medarbetare från både 
idrottsförvaltningen och fastighetskontoret. 
 
 Fastighetskontoret är beställare samt projektägare. 

 Idrottsförvaltningen är involverad i verksamhetsfrågor och 
utveckling. 

 Samarbetet kommer genomföras i enlighet med 
fastighetskontorets interna projektprocess. 

Tidplan fram till inriktningsbeslut 
Planerat inriktningsbeslut i nämnderna: Q2 2025. 

Ekonomi 
Investeringsutgiften för att genomföra projektet bedöms ligga över 
50 mnkr. Fastighetskontoret bedömer att utgifterna för genom-
förandet av en ny servicebyggnad bedöms rymmas inom den 
långsiktiga investeringsplanen för idrottsinvesteringar. 
 
I kommande inriktningsbeslut redovisas tillkommande drifteffekter 
för fastighets- respektive idrottsnämnden. 

Fastighetsekonomi 
Hyressättningen utgår ifrån självkostnadshyra mellan fastighets-
kontoret som hyresvärd och idrottsförvaltningen som hyresgäst.  

Samhällsekonomi 
Genom en ny servicebyggnad på Zinkensdamms IP kan 
idrottsförvaltningen ge de aktiva föreningarna på idrottsplatsen 
förutsättningar att bedriva sin verksamhet, något som höjer 
anläggningens status, förbättrar folkhälsan samt ökar tryggheten för 
de som vistas i området. 

Utredningsutgifter 
Utredningsarbetet beräknas uppgå till 6 mnkr, nivån bedöms 
rymmas inom den långsiktiga investeringsplanen för 
idrottsinvesteringar. 

Risk  
Risker i projektet bedöms som medel och består av: 

- Dåliga markförutsättningar  
- Ont om utrymme ger tidskrävande projektering  

Rapportering 
Detta projektdirektiv utgör underlag för utredningsbeslut. Projektet 
följer stadens gemensamma projektstyrningsmetod för mycket stora 
bygg- och anläggningsprojekt (SSIP) och kommer att diarieföras 
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och dokumenteras i eDok samt enligt fastighetskontorets 
anvisningar. Ekonomistyrning sker i Agresso ekonomisystem och 
projekthantering sker i Antura. 
 
Förvaltningarna avser preliminärt att återkomma till fastighets-
nämnden respektive idrottsnämnden med underlag till inriktnings-
beslut under Q2 2025 samt genomförandebeslut under Q4 2025. 
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