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Slutredovisning 
 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende utredning 
av förutsättning av idrottsfunktioner inom Bromstensgluggen.  
 

Sammanfattning 
Fastighetskontoret identifierade under 2022 tillsammans med 
idrottsförvaltningen och exploateringskontoret Bromstensgluggen 
som en möjlig plats för idrottshall.  
 
Den aktuella idrottsytan var identifierad som en lågpunkt, varför 
åtgärder för att omhänderta skyfall behövdes. Fastighetskontoret tog 
därför fram en förstudie som visade på möjligheter att omhänderta 
skyfall ytligt genom en nersänkt spontanidrottsyta.  
 
Inför programhandlingsarbetet kom nya projekteringsförutsättningar  
från exploateringskontoret i form av en ny skyfallsberäkning. Med 
anledning av det ökade skyfallskravet och det kostnadsdrivande 
underjordiska magasinet det skulle innebära, beslutade styrgruppen 
att avbryta projektet. 

Ärendet 

Bakgrund  
Idrottsförvaltningen, fastighetskontoret och exploateringskontoret 
fick under år 2022 i budgetuppdrag att peka ut fyra lämpliga platser 
för enklare hallar i staden, det vill säga idrottshallar enligt standard 
för idrottshallar med tids- och kostnadseffektiva lösningar och 
material. En av de platser som förvaltningarna pekade ut var 
Bromstensgluggen.  
 
Fastighetsnämnden och Idrottsnämnden fick i budget för 2023, 
inom ramen för den så kallade idrottsmiljarden, i uppdrag att 
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planera för nya idrottshallar, varav Bromstensgluggen var en av 
dessa. Enligt framtagna nyckeltal för anläggningstypen finns ett 
behov av två stycken idrottshallar inom stadsdelsområdet Spånga-
Tensta fram till 2030. 
 
Den tilltänkta idrottsytan är en del av fastigheten Bromsten 9:2, som 
idag till stor del är obebyggd. Platsen är identifierad som en 
lågpunkt, varför åtgärder för att omhänderta skyfall krävdes vid en 
eventuell byggnation.   

Tidigare beslut 
Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Utredningsbeslut 
 
 

Fastighetsnämnden 
/Idrottsnämnden 

2023-06-20 
 

FSK 2022/151 
IDF 2022/532 

Beskrivning av projektet 
Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har utrett uppförande av 
en fullstor idrottshall tillsammans med utvändig spontanidrottsyta 
och parkeringsmöjligheter.  
 
Inom projektet togs en förstudie fram för att utreda möjligheterna 
till uppförandet av en fullstor idrottshall på angiven yta. En 
nedsänkt spontanidrottsyta föreslogs för att omhänderta skyfalls-
kravet ytligt. Utredningsbeslut fattades för programhandlings-
projektering.  
 
Under hösten 2023 tog exploateringskontoret fram en ny skyfalls-
beräkning för detaljplaneområdet. I denna ökade skyfallskravet på 
idrottsytan till den grad att ett ytligt omhändertagande inte längre 
räckte utan ett underjordiskt magasin behövde projekteras. Ett 
underjordiskt magasin bedömdes mycket kostnadsdrivande och 
projektet avbröts därför av ekonomiska skäl.  

Måluppfyllelse 
Projektmålet kunde inte uppfyllas då projektet avbröts.  

Tidplan 
Förstudiearbetet påbörjades i maj 2022 med avslut december 2023. 

Ekonomi 
Utgifter för utredningarbete beräknades till 8 mnkr i utrednings-
beslutet. Totalt nedlagda utgifter uppgår till 0,4 mnkr.  
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