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Utlåtande Rotel III, Rotel VI (Dnr KS 2022/560) 
 
 
Renovering och utveckling av Älvsjöbadet, fastighe-
ten Älvsjö 1:1  
 

Genomförandebeslut 
Framställan från fastighetsnämnden och idrottsnämnden 
 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 
Renovering och utveckling av Älvsjöbadet, fastigheten Älvsjö 1:1, i enlig-
het med bilaga 2 till utlåtandet godkänns. 

 
 

Föredragande borgarråden Dennis Wedin och Karin Ernlund anför 
följande. 

 
Ärendet 
 
Utebadet i Älvsjö har uppnått sin tekniska livslängd. Anläggningen invigdes 
1938 och de nuvarande bassängerna är från 1961. Idag är vattenreningskapaci-
teten svår att upprätthålla vid hög belastning. Undervisningsbassängen har tid-
vis varit avstängd. Utan åtgärder riskerar verksamheten att inte längre kunna 
bedrivas. 

Byggnaderna är i ett mycket dåligt skick och uppfyller inte kraven på en 
god arbetsmiljö. Besöksunderlaget för Älvsjöbadet bedöms komma att öka, 
bland annat beroende på planerad exploatering för bostäder i närområdet. Fas-
tighetsnämnden och idrottsnämnden anser att med hänsyn till ökad efterfrågan 
behöver utbudet och faciliteterna på badet renoveras och till viss del ersättas. 
Nämnderna har beslutat att inriktningen för det fortsatta planeringsarbetet är 
att badet ska upprustas och utvecklas. 

Fastighetsnämnden och idrottsnämnden beslutade båda den 26 april 2022 i 
§ 16 och § 10 att för sina delar godkänna förslag till genomförande för projekt 
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Älvsjöbadet samt godkänna den bedömda hyreskostnaden som redovisas i bi-
laga 1, som en följd av projektet. Investeringsutgiften för renovering och ut-
veckling av Älvsjöbadet redovisas i bilaga 2 till utlåtandet. 

Då investeringsutgiften bedöms överstiga 50 miljoner kronor har ärendet 
hemställts till kommunfullmäktige för godkännande. 

 
Beredning 

 
Ärendet har initierats gemensamt av fastighetsnämnden och idrottsnämnden 
och remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret ser positivt på nämndernas planer på att renovera 
och utveckla utebadet i Älvsjö. 

 
Våra synpunkter 

 
Alla i Stockholm ska ha möjlighet att lära sig simma. Simning är en livsviktig 
kunskap och erbjuder stora möjligheter till frihet, rekreation och motion. Sim-
ning ingår som en obligatorisk del i grundskolans kursplan för idrott och hälsa 
och den samverkan som skett inom simundervisningen mellan simföreningar, 
utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen ska fortgå och utvecklas.  

Älvsjöbadet utgör en viktig del i att uppnå stadens mål om att tillhandahålla 
idrottsanläggningar till stadens invånare. Anläggningen som invigdes 1938 har 
nu uppnått sin tekniska livslängd och behöver renoveras. Under somrarna 2020 
och 2021 behövde undervisningsbassängen hålla stängt och utan åtgärder ris-
kerar verksamheten att inte längre kunna bedrivas.  

Byggnaderna är i ett mycket dåligt skick och uppfyller inte kraven på en 
god arbetsmiljö. Besöksunderlaget för Älvsjöbadet bedöms även komma att 
öka, bland annat beroende på planerad exploatering för bostäder i närområdet.  

Utöver att renoveras kommer badet rustas upp. Med fler utomhusduschar, 
möblering, uppställningsplatser för foodtrucks och spontanidrottsytor skapas 
ett mer attraktivt badområde. 

I samband med renoveringen kommer bassängerna att bli tempererade, vil-
ket gör att säsongen förlängs och att förutsättningarna för att bedriva simun-
dervisning förbättras. Alla uppvärmda bad i staden är betalbad och även Älv-
sjöbadet kommer att beläggas med avgift efter renoveringen. Taxan, som ses 
över och beslutas av fullmäktige i budget, kommer att vara densamma som för 
övriga betalbad i staden vilket innebär att ett sommarkort för barn kostar 160 
kronor. Med sommarkort får man bada hur mycket man vill på alla uppvärmda 
bad i staden.  
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Det är viktigt att en renovering och upprustning nu kommer igång. För att 
minimera kostnadsdrivande etappindelningar och provisoriska lösningar under 
byggtiden planeras badet att vara stängt under sommarsäsongen 2023 och 
öppna i juni 2024. Under perioden hänvisas besökarna till det närliggande Hä-
gerstensbadet. 

 
Bilaga 

1. Reservationer m.m. 
2. Ekonomisk redovisning (SEKRETESS enligt 19 kap 1 och 3 §§ of-

fentlighets- och sekretesslagen (2009:400)) 
 
 
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 
 
Reservation anfördes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog och Ka-
dir Kasirga (alla S) enligt följande. 
 
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

Att Stockholms stad ska se över avgiftsnivån på stadens samtliga utom-
husbad i syfte att säkra tillgängligheten för alla  
stockholmare. 

Att därutöver anföra  
 
Det är glädjande att Älvsjöbadet renoveras och rustas upp. Badet kan på så vis utgöra 
ett attraktivt besöksmål för älvsjöborna och andra stockholmare. En yta för spontanid-
rott i anslutning till badet skulle även det höja platsens attraktivitet. Nya och renove-
rade bad och idrottsytor som medborgare vill nyttja sänker trösklarna för rörelse och 
aktivitet.  

Stockholm har i dagsläget en stor brist på ytor att idrotta och röra sig på. 
Det är dock oroande att majoriteten vill göra Älvsjöbadet till ett betalbad med spär-

rar och stängsel utan att ha utrett vad detta får för konsekvenser. Det är inte orimligt att 
någon form av avgift behöver tas ut för att projektet ska kunna genomföras. En över-
syn av avgifterna för stadens utomhusbad behöver dock göras för att se vilka alternativ 
som finns.  

Alla stockholmare ska kunna ha reell tillgång till stadens utebad och eventuella av-
giftsnivåer måste ligga på en nivå som säkrar att avgifterna inte stänger ute stockhol-
mare från att använda sig av Älvsjöbadet och övriga utebad.  

Syftet med stadens utomhusbad är att alla stockholmare ska kunna ha glädje av 
dem. Det bör också eventuella avgifter utgå från.   
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Reservation anfördes av borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande. 
 
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

Att delvis godkänna genomförandebeslutet 
Att  därutöver uppdra till förvaltningen att komplettera genomförandebe-

slutet med utredning och analys kring införandet av inträdesavgift 
Att  kommunfullmäktige ger idrottsnämnden i uppdrag att se över taxorna 

 
Vänsterpartiet tycker att det är mycket positivt att stadens utomhusbad utvecklas och 
rustas upp till modernare standard genom till exempel tempererade bassänger, nya per-
sonalutrymmen och ett lyft av utemiljön.  

Däremot ser vi problem med att införa inträdesavgift på badet efter renoveringen. 
Vi menar att några perspektiv behöver lyftas fram tydligare i ärendet. Vi anser att jäm-
ställdhetsanalysen och barnperspektivet i ärendet är svaga då de inte har beaktat de so-
cioekonomiska konsekvenserna av att införa inträdesavgift på ett väldigt populärt ut-
omhusbad. På grund av detta anser vi att ärendet bör kompletteras med en tydlig ana-
lys av vilka grupper som kan påverkas negativt av att det blir ett betalbad.    

Enligt ett av Idrottsförvaltningens viktigaste styrdokument, Stockholms Idrottspoli-
tiska program 2018-2022 står det tydligt att staden har ett ansvar att erbjuda alla stock-
holmare lika möjligheter till fysisk aktivitet. Bland annat står det: 

”Det är särskilt angeläget att gemensamma insatser genomförs i socioekonomiskt 
svaga områden i ytterstadsstadsdelarna för att öka den fysiska aktiviteten. För att locka 
nya grupper till fysisk aktivitet ska stadens idrottsytor kännas trygga och säkra att vis-
tas på. Detta är viktigt inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv då fler kvinnor än män 
upplever otrygghet i utemiljöer” 

Det står även att ”Många stockholmare önskar också motionera på egen hand och 
när det passar dem själva, så kallat spontant idrottande. Stockholms stad ska stötta 
dessa invånare genom att erbjuda platser, ytor och anläggningar dit det är fritt tillträde, 
och sträva efter ett generöst öppethållande. Dessa planlagda ytor för spontant idrot-
tande ska upplevas som trygga och säkra för alla att vistas på. Flera forskningsrappor-
ter visar att flickor/kvinnor är underrepresenterade på planlagda utomhusytor för spon-
tanidrott. Staden ska arbeta för att öka nyttjandet av spontanidrottsytor bland 
flickor/kvinnor och genom detta sträva efter att jämna ut befintliga könsskillnader.” 

Det är tydligt att motiveringen av att införa inträdesavgift på Älvsjöbadet inte är 
väl genomtänkt. Om staden ska följa principen om att inte göra skillnad på lika verk-
samheter så anser vi att det finns goda anledningar att se över taxorna för stadens alla 
betalbad. 

2019 levde cirka 20 procent av barnen i Sverige med låg ekonomisk standard. Älv-
sjöbadet ligger i Enskede-Årsta-Vantör och Rädda Barnen visade för några år sedan att 
det var det stadsdelsnämndsområde som, sett till antal, hade flest fattiga barn. Så, även 
om det finns ett sommarlovskort på 160 kronor för barn är det viktigt att påpeka att 
yngre barn inte går själva till bad. För en familj med två barn och två vuxna, som tidi-
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gare kunnat bada i Älvsjöbadet gratis, innebär en inträdesavgift att de efter renove-
ringen kommer behöva betala 1920 kronor för sommarkort (barn 160kr, vuxen 800kr) 

Klassklyftor tar inte sommarlov. Stockholm stad måste därför ha en politik för att 
alla barn ska ha en meningsfull fritid även under juni, juli och augusti. Vänsterpartiet 
anser därför att innan avgifter på Älvsjöbadet införs måste en tydlig analys av för- och 
nackdelar göras, exempelvis en analys av hur fattiga barnfamiljer drabbas och om 
detta kan få konsekvenser för simkunnigheten.     
 
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande. 

Renovering och utveckling av Älvsjöbadet, fastigheten Älvsjö 1:1, i 
enlighet med bilaga 2 till utlåtandet godkänns. 

 
 
 
Stockholm den 1 juni 2022 

På kommunstyrelsens vägnar: 
A N N A  K Ö N I G  J E R L M Y R  

 
Dennis Wedin och Karin Ernlund  

Hans Altsjö 
 
 
Reservation anfördes av Karin Wanngård, Jan Valeskog, Emilia Bjuggren, 
och Kadir Kasirga (alla S) med hänvisning till Socialdemokraternas reserva-
tion i borgarrådsberedningen. 
 
Reservation anfördes av Rashid Mohammed (V) med hänvisning till Vänster-
partiets reservation i borgarrådsberedningen. 
 
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till Socialdemo-
kraternas reservation i borgarrådsberedningen. 
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Remissammanställning 
 
Ärendet 
 
Utebadet i Älvsjö har uppnått sin tekniska livslängd. Anläggningen invigdes 
1938 och de nuvarande bassängerna är från 1961. Idag är vattenreningskapaci-
teten svår att upprätthålla vid hög belastning. Undervisningsbassängen har tid-
vis varit avstängd. Utan åtgärder riskerar verksamheten att inte längre kunna 
bedrivas. 

Byggnaderna är i ett mycket dåligt skick och uppfyller inte kraven på en 
god arbetsmiljö. Besöksunderlaget för Älvsjöbadet bedöms komma att öka, 
bland annat beroende på planerad exploatering för bostäder i närområdet. Fas-
tighetsnämnden och idrottsnämnden anser att med hänsyn till ökad efterfrågan 
behöver utbudet och faciliteterna på badet renoveras och till viss del ersättas. 
Nämnderna har beslutat att inriktningen för det fortsatta planeringsarbetet är 
att badet ska upprustas och utvecklas.  

De tekniska installationerna föreslås renoveras. Tre nya byggnader ska upp-
föras, varav en med funktioner för personal, en för besökare och en för driften 
av anläggningen. Byggnaderna ska utgöra ett bullerskydd mot Ormkärrsvägen 
och fungera som entré till badet. Vidare ska de befintliga teknikutrymmena för 
vattenrening ersättas och utökas med målet att öka kapaciteten och att minska 
driftkostnaderna. Befintlig undervisningsbassäng får ny relining med stålutfö-
rande. Badet planeras få tempererade bassänger. Ett övergripande helhetsgrepp 
tas för att utformning av landskap och utemiljö ska skapa ett överblickbart och 
attraktivt badområde. 

En ny angöringsväg för leverans och parkering för personal samt funktions-
hindrade byggs och en uppställningsplats för foodtruck ska möjliggöras. An-
läggningen ska förberedas för att bli ett betalbad. Nämnderna uppger att pro-
jektets målsättning är att det ska leda till en förbättrad helhetslösning för an-
läggningen med fler funktioner för besökare och en bättre arbetsmiljö. 

Enligt den preliminära tidplanen ska kommunfullmäktige fatta genomföran-
debeslut i juni 2022, så att en entreprenad kan sätta igång under hösten 2022. 
För att minimera kostnadsdrivande etappindelningar och provisoriska lös-
ningar under byggtiden planeras badet att vara stängt under sommarsäsongen 
2023. Badet planeras att öppna i juni 2024. 
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Fastighetsnämnden 
 
Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 april 2022 enligt 
följande.  

1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till genomförande 
och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till genom-
förande av projekt. Renovering och utveckling av Älvsjöbadet till en 
investeringsutgift redovisad i bilaga 1 till kontorets tjänsteutlåtande. 

2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 
 

Särskilt uttalande gjordes av Tobias Johansson m.fl. (V), bilaga 1.  
 
 
 

Idrottsnämnden 
 
Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 april 2022 enligt föl-
jande.  

1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret be-
ställa genomförande av projekt. Renovering och utveckling av Älvsjöba-
det till en investeringsutgift redovisad i bilaga 1. 

2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd hyreskostnad som redovisas i bi-
laga 1, som en följd av projektet Renovering och utveckling av Älvsjö-
badet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner den tillkommande 
hyreskostnaden. 

3. Idrottsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 
 

Reservation anfördes av Suhur Salahyusuf m.fl. (S), bilaga 1.  
 
Särskilt uttalande gjordes av Hassan Jama m.fl. (V), bilaga 1.  
 
Fastighetskontoret och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande 
daterat den 24 mars 2022 har i huvudsak följande lydelse. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrottsförvaltningen.  

Samråd har skett med stadsledningskontoret den 29 mars 2022.  
Tidigare beslut 
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Utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden (dnr FSK 2021/409) och idrottsnämn-
den (Dnr IDN 5.1.1/2021/2307) i september 2021. 

Inriktningsbeslut fattades av fastighetsnämnden (dnr FSK 2021/409) och idrotts-
nämnden (Dnr IDN 5.1.1/2021/2307) i mars 2022. 

 
Flygfoto över Älvsjöbadet 
Beskrivning av projektet 
Renovering och upprustning av badet innebär att befintliga bassänger renoveras och att 
ny bassängteknik för vattenrening och uppvärmning skapas.  

Robusta och tåliga byggnader kommer att ersätta de befintliga. De nya byggnaderna 
placeras i ett ändamålsenligt läge för att skapa angöring, entré och en inramning av om-
rådet.  

Projektet medför en bättre arbetsmiljö samt fler funktioner för besökare och förbätt-
rad helhetslösning för anläggningen. Befintliga teknikutrymmen för vattenrening ersätts 
och utökas med målet att öka kapaciteten och att minska driftkostnaderna. 

Undervisningsbassängen får ny relining med stålutförande och anläggningen kom-
mer att få tempererade bassänger och förbereds för att bli ett betalbad.  

Efter inriktningsbeslutet har beslut fattats om att ett staket ska uppföras samt att 
Älvsjöbadet likt andra uppvärmda utomhusbad blir avgiftsbelagt. Stadens uppvärmda 
utomhusbad har generellt en längre säsong än de övriga baden. Älvsjöbadets säsong kan 
förlängas i och med att badets bassänger blir tempererade.   

Tre nya byggnader kommer att uppföras.  
Längs med Ormkärrsvägen placeras en byggnad med funktioner för personal inklu-

sive omklädnad och pentry. Längs med vägen placeras även omklädnadbyggnad för be-
sökare inklusive dusch och toaletter. En tredje byggnad innehållande driftsfunktioner 
såsom garage, förråd, tvättrum och bassängteknik placeras längs med en ny angörings-
väg med vändplan.  

Byggnaderna uppförs vandalsäkra och klotterskyddade med betongfasader och för-
stärkta fönster. En ny angöringsväg som ansluter till Ormkärrsvägen skapas för leverans 
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och parkering till personal samt funktionshindrade. Även en uppställningsplats möjlig 
för foodtruck kommer att skapas. 

Ett övergripande helhetsgrepp kring landskap och utemiljö har tagits för att skapa ett 
överblickbart och attraktivt badområde. Befintliga grillplatser rustas upp och solav-
skärmningar och pergolor skapas för besökare. Nya och fler uteduschar anläggs och en 
utomhusmöblering kommer att ske. Badet kommer att inhägnas med ett nytt staket. 

 
Bild översikt ny utformning Älvsjöbadet 

Hållbarhet och kvalitet 
Arbetsmiljö  
Befintliga brister i arbetsmiljön för drift- och personalutrymmen åtgärdas med ända-
målsenliga ytor. 
Miljökonsekvenser 
Projektet ska följa stadens miljöpolicy och kommer att ha ett fokus på att skapa energi-
effektivitet genom att bygga med energibesparande material och åtgärder. Solcellspane-
ler skapas på de tillkommande byggnadernas tak. 
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Barnkonsekvenser 
Stockholm är en stad för alla, barn såväl som vuxna. I alla stadens investeringsprojekt 
ska hänsyn tas till barnets perspektiv. Barnperspektivet ska beaktas så att barn kan ori-
entera sig i anläggningen och röra sig säkert. De som besöker anläggningen ska känna 
sig välkomna. Badet innehåller en plaskdamm för barn samt en undervisningsbassäng.  
Trygghet och säkerhet 
Alla ska känna trygghet i anläggningen. Personal och besökare ska kunna överblicka 
området.  

Projektet planeras med robusta och tåliga byggnader vilket innebär att brandskydd, 
åverkansåtgärder, skalskydd med mera prioriterats.  
Tillgänglighet 
Projektet ska följa Stockholms stads handbok för tillgänglighet. Anläggning inklusive 
bassäng ska göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. En tillgänglighets-
konsult har varit delaktig i utredningsarbetet för att säkerställa att tillgänglighetskraven 
för de nya omklädningsrummen uppfylls.  
Jämställdhet och jämlikhet 
Inom projektet kommer flexomklädningsrum byggas. Besökare ska känna sig trygga 
avseende integritet och avskildhet genom väl belysta omklädningsrum samt avskilda 
duschrum.  
Investeringens mål och syfte 
Utomhusbad är högt efterfrågade av stockholmarna. Dessa fungerar ofta som tydliga lo-
kala målpunkter i de områden där de är belägna. I takt med att staden växer är det av 
stor vikt att de befintliga anläggningarna kan underhållas och utvecklas. Utomhusbas-
sängerna används förutom för motion, rekreation och lek också för simundervisning. 
Flera av utomhusbassängerna utgör viktiga komplement till de parkmiljöer i stadsde-
larna där de är belägna. 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges verksamhets-
mål Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring, 
genom att möjliggöra för alla barn och unga att utöva idrott utifrån sina egna förutsätt-
ningar. Det bidrar även till målet om ökad simkunnighet och målet att tillgängliggöra 
lokaler för alla oavsett funktionsförmåga.  

Framtida byggnader och installationer görs energieffektiva och klimatsmarta. Den 
totala energiförbrukningen bedöms öka vid uppvärmning av bassänger och byggnader. 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges verksamhetsmål 
Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö samt bidrar till att uppfylla mål i 
översiktsplan för Stockholms stad om En klimatsmart och tålig stad.  

Projektet bidrar även till att uppfylla idrottsnämndens nämndmål Stockholmare med 
funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksam-
heter, genom att anläggningen uppfyller gällande tillgänglighetskrav. 
Preliminär tidplan 

Genomförandebeslut KF      
juni  2022 
Entreprenadstart     



11

sep  2022 
Preliminär öppning bad      
juni   2024 

Organisation  
I projektets styrgrupp ingår medlemmar från fastighetskontoret och idrottsförvalt-
ningen. 
Kommunikation 
En kommunikationsplan ska tas fram för projektet. 
Ekonomi 
För att minimera kostnadsdrivande etappindelningar och provisoriska lösningar under 
byggtiden kommer badet att vara stängt under sommarsäsongen 2023. 

För att bland annat öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphand-
ling har fastighetskontoret beslutat om en ny ordning där beloppen i investeringsbeslu-
ten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. Projektekonomin redovisas därför separat 
i bilaga 1. I samband med slutredovisning för nämnd offentliggörs all information.  

Projektet bedöms medföra en tillkommande hyreskostnad för idrottsnämnden. Hy-
ran är beräknad enligt nuvarande självkostnadsprincip och består av fastighetskontorets 
kostnader för drift, underhåll samt kapitalkostnader. Kapitalkostnadsdelen är beräknad 
på komponentavskrivning samt stadens nuvarande internränta om 0,5 %. Den tillkom-
mande hyran för idrottsnämnden framgår av bilaga 1.  

I och med den upprustning och standardhöjning som planeras får badet motsvarande 
kvalité som de bassängbad där entréavgifter tas ut. Enligt kommunallagen är det inte 
möjligt att ha olika taxor för samma tjänster/produkter i olika områden inom staden, en 
eventuell differentiering måste baseras på kriterier (t.ex. ålder) som måste tillämpas på 
målgruppen avseende samtliga bassängbad. Detta medför att nuvarande inriktning, som 
nedanstående kalkyl baseras på, är att badet kommer att avgiftsbeläggas på samma 
grunder som övriga avgiftsbelagda utomhusbad när badet öppnar igen efter upprust-
ningen. 

Kostnaden för personal, media och övrigt beräknas öka med cirka 2,3 mnkr jämfört 
med nuvarande nivå. Intäkterna beräknas till cirka 1,3–1,8 mnkr per år baserat på in-
täktsnivåerna på andra bassängbad. Intäkterna och till viss del även kostnaderna kom-
mer att variera från år till år beroende på väderlek. 

I samband med öppning tillkommer utgifter och kostnader för inventarier med mera. 
Risker och möjligheter 
Möjligheter att: 

 Renovera anläggningen för stockholmarnas långsiktiga behov. 
 Skapa hållbara energieffektiva byggnader och vattenrening. 
 Uppföra hållbara byggnader med möjlighet till utveckling som till ex-

empel spontanidrott efter badsäsong. 
Risker 
Nedan återfinns de identifierade största påverkande riskerna för projektet:  
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Risk Riskfak-
tor 

(låg/me-
del/hög) 

Kommentar 

Tidplan Medel Tidplanen är hårt pressad. Badet 
planeras därför att hållas stängt en 
badsäsong. 

Ekonomi Medel Flera faktorer påverkar som upp-
handling, stigande materialpriser, 
världsläget. Riskpeng finns medtaget i 
kalkylen. 

Bygglov Medel Ej planlagd mark.  
 

Förvaltningarnas analys 
Renovering av tekniska installationer och nya byggnader för personal och besökare är 
nödvändigt för att långsiktigt kunna uppfylla verksamhetens behov. Genom utveck-
lingen av Älvsjöbadet utgör byggnaderna ett bullerskydd mot Ormkärrsvägen och fun-
gerar som entré till badet. Renoveringen medför en bättre arbetsmiljö samt fler funktio-
ner för besökare och förbättrad helhetslösning för anläggningen. Älvsjöbadet utgör en 
viktig del i att uppnå stadens mål om att tillhandahålla idrottsanläggningar till stadens 
invånare.  
 
Beredning 
 
Ärendet har initierats gemensamt av fastighetsnämnden och idrottsnämnden 
och remitterats till stadsledningskontoret. 
 
Stadsledningskontoret 
 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2022 har i huvud-
sak följande lydelse. 
 
Stadsledningskontoret ser positivt på nämndernas planer på att renovera och utveckla 
utebadet i Älvsjö. Behovet av en upprustning är akut och kontoret stödjer nämnderna i 
bedömningen att det är lämpligt att samtidigt utveckla badet så att det blir en attraktiv 
plats att besöka. Enligt det idrottspolitiska programmet är målet med stadens idrotts-
verksamhet att stimulera fler stockholmare till att bli fysiskt aktiva. För att nå det krävs 
bland annat attraktiva och moderna anläggningar. I stadens översiktsplan pekas Älv-
sjöbadet ut som en viktig del i sambandet mellan Hagsätra och Älvsjö. Insatser för att 
stärka attraktiviteten och öka besöksantalet till området är därför välkommet. 



13

Genom att anläggningen uppfyller gällande tillgänglighetskrav bidrar projektet till 
att uppfylla idrottsnämndens mål om att stockholmare med funktionsnedsättning ska 
ha förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter. 

Stadsledningskontoret noterar att projektet kommer att ha ett fokus på att skapa 
energieffektivitet genom att bygga med energibesparande material samt att solcellsan-
läggning och sedumtak ska projekteras respektive utredas. Dock anger nämnderna att 
den totala energiförbrukningen bedöms öka vid uppvärmning av bassänger och bygg-
nader. Stadsledningskontoret utgår ifrån att ökningen inte är större än att fastighets-
nämnden klarar att nå målet för energieffektivisering för sin verksamhet som helhet, 
som det anges i Miljöprogrammet 2020-2023. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner renovering och 
utveckling av Älvsjöbadet, Älvsjö 1:1, i enlighet med bilaga 1 samt i övrigt beaktar 
vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Stadsledningskontoret fö-
reslår kommunstyrelsen att godkänna hyreskostnaden i enlighet med bilaga 1 som en 
följd av projektet. 
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Bilaga 1 
Reservationer m.m  
 
Fastighetsnämnden  

 
Särskilt uttalande gjordes av Tobias Johansson m.fl. (V) enligt följande.  
 
Vänsterpartiet tycker att det är mycket positivt att stadens utomhusbad utvecklas och 
rustas upp till modernare standard genom till exempel tempererade bassänger, nya per-
sonalutrymmen och ett lyft av utemiljön.  

Däremot är ser vi problem med att införa inträdesavgift på badet efter renove-
ringen. 2019 levde cirka 20 procent av barnen i Sverige med låg ekonomisk standard. 
Älvsjöbadet ligger i Enskede-Årsta-Vantör och Rädda barnen visade för några år se-
dan att Enskede-Årsta-Vantör var den stadsdel som, sett till antal, hade flest fattiga 
barn. 

Klassklyftor tar inte sommarlov. Stockholm stad måste därför ha en politik för att 
alla barn ska ha en meningsfull sysselsättning även under juni, juli och augusti.  

Vänsterpartiet anser därför att innan avgifter på Älvsjöbadet införs måste en tydlig 
analys av för- och nackdelar göras. Exempelvis måste konsekvenserna för fattiga barn-
familjer och konsekvenserna för simkunnigheten analyseras 
 
Idrottsnämnden  
 
Reservation anfördes av Suhur Salahyusuf m.fl. (S) enligt följande.  
 

1. Att Idrottsnämnden ska utreda konsekvenserna av ett eventuellt införande av 
avgifter på Älvsjöbadet i syfte att säkra tillgängligheten för alla stockholmare. 

2. Att Idrottsnämnden ska se över avgiftsnivån på stadens samtliga utomhusbad. 
3. Att därutöver anföra följande: 

 
Det är glädjande att Älvsjöbadet renoveras och rustas upp. Badet kan på så vis utgöra 
ett attraktivt besöksmål för älvsjöborna och andra stockholmare. En yta för spontanid-
rott i anslutning till badet skulle även det höja platsens attraktivitet. Nya och renove-
rade bad och idrottsytor som medborgare vill nyttja sänker trösklarna för rörelse och 
aktivitet. Stockholm har i dagsläget en stor brist på ytor att idrotta och röra sig på. 

Det är dock oroande att majoriteten vill göra Älvsjöbadet till ett betalbad med spär-
rar och stängsel utan att ha utrett vad detta får för effekter. Det är inte orimligt att nå-
gon form av avgift behöver tas ut för att projektet ska kunna genomföras. En utredning 
behöver dock göras för att se vilka alternativ som finns. Alla stockholmare ska ha till-
gång till stadens utebad och eventuella avgiftsnivåer måste ligga på en nivå som säkrar 
att ingen stängs ute från att besöka Älvsjöbadet. 
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Syftet med att rusta upp befintliga bad är att stockholmarna ska kunna fortsätta att 
ha glädje av dem. Vilka konsekvenser olika nivåer av avgifter får måste därför nog-
grant utredas. Det är av stor vikt att eventuella avgifter inte hindrar stockholmarna att 
besöka badet. En övervägning av olika alternativ behöver göras. 
 
Särskilt uttalande gjordes av Hassan Jama m.fl. (V) enligt följande.  

 
Vänsterpartiet tycker att det är mycket positivt att stadens utomhusbad utvecklas och 
rustas upp till modernare standard genom till exempel tempererade bassänger, nya per-
sonalutrymmen och ett lyft av utemiljön.  

Däremot ser vi problem med att införa inträdesavgift på badet efter renoveringen. 
2019 levde cirka 20 procent av barnen i Sverige med låg ekonomisk standard. Älvsjö-
badet ligger i Enskede-Årsta-Vantör och Rädda barnen visade för några år sedan att 
det var det stadsdelsnämndsområde som, sett till antal, hade flest fattiga barn.  

Klassklyftor tar inte sommarlov. Stockholm stad måste därför ha en politik för att 
alla barn ska ha en meningsfull sysselsättning även under juni, juli och augusti.  

Vänsterpartiet anser därför att innan avgifter på Älvsjöbadet införs måste en tydlig 
analys av för- och nackdelar göras. Exempelvis måste konsekvenserna för fattiga barn-
familjer och konsekvenserna för simkunnigheten analyseras.  
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