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Utlåtande Rotel II, Rotel V (Dnr KS 2024/581) 

Upprustning och ombyggnation av Eriksdalsbadet, 
Eriksdalsbadet 1 
 

Reviderat inriktningsbeslut 
Framställan från idrottsnämnden och fastighetsnämnden 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Jan Valeskog och Clara Lindblom 

Sammanfattning av ärendet 

Det befintliga Eriksdalsbadets byggnadstekniska skick har utretts och allvarliga 

brister gällande den utvändiga och invändiga tätheten har identifierats, vilket har 

medfört skador på tak och betongkonstruktioner i bassänger och i garage. 

Bassängerna byggdes utan tätskikt.  

Under arbetet inför ett genomförandebeslut har fastighetsnämnden och 

idrottsnämnden gjort bedömningen att kostnaden för renoveringen och anpassningen 

av Eriksdalsbadet blir hög samtidigt som flera av bristerna med dagens anläggning 

kommer att kvarstå vid en eventuell renovering. Den befintliga anläggningen innebär 

också begränsningar för att kunna utveckla badet.  

Med anledning av detta föreslås att nämnderna får i uppdrag att analysera flera olika 

alternativ för Eriksdalsbadets framtid. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Inriktningen för projekt Upprustning och ombyggnation av Eriksdalsbadet, 

Eriksdalsbadet 1, godkänns.  

2. Fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta planera förutsättningarna för 

projekt Upprustning och ombyggnation av Eriksdalsbadet, Eriksdalsbadet 

1, till en projektutgift som redovisas i bilaga till utlåtandet, som underlag 

för ett kommande genomförandebeslut.  

3. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden ska snarast redovisa kalkyler för 

det kortsiktiga underhållet av nuvarande Eriksdalsbadet. 

4. Utgifterna för år 2024 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2025. 

5. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden ska inför genomförandebeslut 

snarast redovisa kalkyler för det kortsiktiga underhållet av nuvarande 

Eriksdalsbadet. 
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Beredning 

Ärendet har initierats av idrottsnämnden och fastighetsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret anser att det är rimligt att se över andra alternativ till lösningar 

eftersom nuvarande inriktning är förknippat med stora kostnader samtidigt som risken 

finns att resultatet skulle bli otillfredsställande. 

Föredragande borgarrådens synpunkter 

Eriksdalsbadet är en av landets mest besökta byggnader och är till stor glädje för 

många stockholmare. Badet invigdes år 1999 och besöks idag av 1,5 miljoner 

människor årligen. Ursprungligen är anläggningen dimensionerad för ett besökarantal 

om en halv miljon. Det är i grunden positivt att badet blivit så uppskattat och 

välbesökt, men det har förstås också inneburit ett större slitage på anläggningen än 

förväntat. 

Det har visat sig att anläggningen har mycket stora tekniska utmaningar och därmed 

också kräver ovanligt höga renoveringskostnader. Det är därför av vikt att ett omtag 

görs gällande alternativen för Eriksdalsbadets framtid. Det är avgörande att en 

investering av denna storlek resulterar i en anläggning som tillför nya funktioner som 

stockholmarna efterfrågar och är mer ändamålsenlig än tidigare. 

Den rödgröna majoriteten föreslår därför att bredda utredningen som rör 

Eriksdalsbadets framtid. Detta så att det alternativ som är mest kostnadseffektivt, 

klimatsmart och ger störst nytta för stockholmarna kan väljas.  

Inom ramen för den breddade utredningen ska möjligheterna att bygga ett helt nytt 

bad på platsen undersökas närmare. Även förutsättningarna att bygga en separat 

nationalarena ska undersökas. Dessa alternativ ska vägas mot den nuvarande 

inriktningen om att totalrenovera anläggningen. En analys över de olika alternativens 

miljö- och klimateffekter ska också presenteras. 

Självklart måste också idrottens och föreningslivets behov analyseras och inkluderas i 

en övervägning av de olika alternativen. Det är också av vikt att dialog förs med de 

föreningar och förbund som kan tänkas påverkas av en potentiellt ändrad inriktning 

för Eriksdalsbadet. 

Som stadsledningskontoret poängterar är det angeläget att idrottsnämnden och 

fastighetsnämnden snarast kan redovisa kalkyler för det kortsiktiga underhållet av 

nuvarande Eriksdalsbadet. Ska inriktning ändras för projektet behöver det framgå 

tydligt vad detta innebär i ökade kortsiktiga underhållskostnader. 

Stockholmarna ska även i framtiden ha möjlighet att besöka ett attraktivt badhus på 

Södermalm. Med detta beslut säkerställer vi att Eriksdalsbadets framtid blir så 

ändamålsenligt för stockholmarna och föreningslivet som möjligt. 
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Bilaga 

Ekonomisk redovisning (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 1 och 3 §§), dnr KS 

2024/581-1.2 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

Reservation av borgarrådet Dennis Wedin (M) och borgarrådet Jan Jönsson (L) 

enligt följande. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att delvis godkänna inriktningen för projekt Upprustning och ombyggnation 

av Eriksdalsbadet, Eriksdalsbadet 1. 

2. Att fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta planera förutsättningarna för 

projekt Upprustning och ombyggnation av Eriksdalsbadet, Eriksdalsbadet 1, 

till en projektutgift som redovisas i bilaga 1, som underlag för ett kommande 

genomförandebeslut. Utredningsbeslutet dessförinnan ska innehålla fler än ett 

alternativ vad gäller projektets omfattning och investeringsvolym. 

3. Att idrottsnämnden och fastighetsnämnden snarast redovisar kalkyler för det 

kortsiktiga underhållet av nuvarande Eriksdalsbadet. 

4. Att utgifterna för år 2024 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2025. 

5. Att idrottsnämnden och fastighetsnämnden inför genomförandebeslut snarast 

redovisa kalkyler för det kortsiktiga underhållet av nuvarande Eriksdalsbadet. 

6. Att därutöver anföra 

Stockholm har ett brett fastighetsbestånd och många av idrottsanläggningarna har ett 

stor renoveringsbehov, inte minst stadens simhallar. Under förra mandatperioden 

beslutade vi därför om ett renoveringspaket för simhallar, motsvarande 1,7 miljarder 

kronor. Det största paketet avsattes specifikt för just Eriksdalshallen som är i akut 

behov av insatser.  

Efter allt arbete med stadens simhallar under förra mandatperioden har den rödgröna 

majoriteten istället valt att skjuta upp och försena nödvändiga renoveringar. 

Eriksdalsbadet skulle exempelvis ha kommit igång förra året, då sköts det upp, och nu 

ska det utredas igen. Även Vällingby sim- och idrottshall får vänta längre än vad som 

tidigare var sagt. Det är beklagligt, inte minst för stockholmarna och för 

idrottsföreningarna.  

Eftersom en ny utredning nu ändå ska göras så ser vi positivt på fastighetskontorets 

ambition att denna ska innehålla flera olika spår. Det går helt i linje med vad vi har 

kontinuerligt krävt i större investeringsprojekt, där olika omfattningar på projektet 

inklusive investeringsvolymer, föreläggs nämnder och bolagsstyrelser. Staden har 
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begränsade ekonomiska resurser och som politiker behöver vi alltid göra hårda 

prioriteringar, inte minst när det gäller investeringar. 

Givet att Eriksdalsbadet är Sveriges nationalarena för simidrott så anser vi att såväl 

fastighetskontoret som idrottsförvaltningen behöver tillse att simidrotten kopplas in i 

arbetet tidigt så att nationell kompetens finns med redan i utredningsfasen. Risken är 

annars att högst relevanta synpunkter kommer in i ett senare skede, vilket kan leda till 

vissa omtag, förseningar och fördyringar.  

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 5 juni 2024 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Reservation av Christofer Fjellner, Annika Friberg och Jonas Nilsson (alla M) och 

Jan Jönsson (L) som är likalydande med Moderaternas och Liberalernas 

gemensamma reservation i borgarrådsberedningen. 

Reservation av Gabriel Kroon (SD) enligt följande. 

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att delvis bifalla borgarrådsberedningens förslag till beslut. 

2. Därutöver anföra följande: 

Sverigedemokraterna är positiva till en satsning på Eriksdalsbadet. Vi vill dock i 

tillägg föreslå att utredningen även ska beakta bygget av en nationalarena enligt 

följande: 

Inom ramen för utredningens alternativ 3: "bygga ett nytt bad på platsen utifrån 

bedömning av hur staden bäst tillgodoser de behov som finns såväl hos allmänheten 

som föreningslivet" ska även innehålla förslag på bygge av ny en nationalarena. 

Reservation av Jonas Naddebo (C) enligt följande. 

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut. 

2. Att därutöver anföra:  

Stockholm har ett brett fastighetsbestånd och många av idrottsanläggningarna har ett 

stor renoveringsbehov, inte minst stadens simhallar. Under förra mandatperioden 

beslutade Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och 
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Miljöpartiet därför om ett renoveringspaket för simhallar, motsvarande 1,7 miljarder 

kronor. Det största paketet avsattes specifikt för just Eriksdalshallen som är i akut 

behov av insatser.  

Efter allt arbete med stadens simhallar under förra mandatperioden har den rödgröna 

majoriteten istället valt att skjuta upp och försena nödvändiga renoveringar. 

Eriksdalsbadet skulle exempelvis ha kommit igång förra året, då sköts det upp, och nu 

ska det utredas igen. Även Vällingby sim- och idrottshall får vänta längre än vad som 

tidigare var sagt.  

Det är beklagligt, inte minst för stockholmarna och för idrottsföreningarna. Eftersom 

en ny utredning nu ändå ska göras så ser vi positivt på kontorets ambition att denna 

ska innehålla flera olika spår. Det går helt i linje med vad vi har kontinuerligt krävt i 

större investeringsprojekt, där olika omfattningar på projektet inklusive 

investeringsvolymer, föreläggs nämnder och bolagsstyrelser. Staden har begränsade 

ekonomiska resurser och som politiker behöver vi alltid göra hårda prioriteringar, inte 

minst när det gäller investeringar. Givet att Eriksdalsbadet är Sveriges nationalarena 

för simidrott så anser vi att simidrotten bör kopplas in i arbetet tidigt så att nationell 

kompetens finns med redan i utredningsfasen. Risken är annars att högst relevanta 

synpunkter kommer in i ett senare skede, vilket kan leda till vissa omtag, förseningar 

och fördyringar. Utöver detta ser vi det som nödvändigt att idrottsförvaltningen under 

hela processen även för en dialog med berörda föreningar. Det är viktigt att 

föreningslivet drabbas så lite som möjligt oavsett vilken inriktning som senare 

kommer att beslutas.  

Ersättaryttrande av Nike Örbrink (KD) som är likalydande med Moderaternas och 

Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.  

Ersättaryttrande av Nike Örbrink (KD) enligt följande.  

Eriksdalsbadet är Sveriges nationalarena för simidrott och en av landets mest besökta 

simhallar för motion. Vid nya Eriksdalsbadets färdigställande år 1999 var 

anläggningen dimensionerad för 550 000 besökare per år; idag besöks den av nära 

1 500 000 besökare per år och behovet av anpassning är stort. Att badet redan efter 25 

år behöver totalrenoveras eller ersättas i sin helhet är därför helt uppenbart ett 

dråpslag för både idrottsrörelsen och de motionerande stockholmarna. 

Vi har stor förståelse för att vägen framåt omfattas av svåra beslut, men välkomnar att 

kontoret i och med detta ärende breddar sitt utredningsarbete till att omfatta flera 

alternativa förslag. På så sätt ges nämnden en ökad insyn i processen samtidigt som 

kostnadsbilden kopplat till de olika verksamheternas behov kan belysas och sättas i 

relation till sin nytta. 

Som kommun behöver kärnuppdraget alltid vara i första rum. För Kristdemokraterna 

är därför motionssim och simidrott att prioritera framför äventyrsbad eller kommunal 

gymverksamhet, oaktat vägen framåt i renoveringen eller ersättandet av 
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Eriksdalsbadet. Mot bakgrund av stadens ständigt växande skuldsättning i 

kombination med kraftigt ökade räntekostnader, behövs en restriktiv budgethållning 

samtidigt som de nödvändiga funktionerna ska säkerställas i ett framtida 

genomförandebeslut.  

Redan nu flaggar kontoret för att just äventyrsbadet är i stort behov av ökat underhåll. 

Det kan inte anses prioriterat i relation till simidrottens behov. Inför ett framtida 

genomförandebeslut efterfrågar vi därför en detaljerad budgetredogörelse över 

respektive verksamhets kostnadspåverkan på det framtida Eriksdalsbadet. 
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Ärendet 

Efter genomförd projektering menar idrottsnämnden och fastighetsnämnden att 

frågan huruvida Eriksdalsbadet ska genomgå en mycket kraftfull renovering och 

anpassning behöver analyseras djupare. För att bibehålla badets funktion för 

allmänhet och idrottsföreningar under utredningstiden kommer underhållsåtgärder att 

genomföras. Det handlar bland annat om åtgärder på avloppsledningar, utbyte av 

brandlarm, komplettering av konstruktion och åtgärder i vattenrening. Det kommer 

krävas ett större underhållsarbete för att säkerställa äventyrsbadets konstruktion.  

Följande beslut har fattats i ärendet. 

Typ av beslut 
 

Instans  Beslutat  

Initieringsbeslut fastighetsnämnden 2016-05-17 

Utredningsbeslut fastighetsnämnden 

idrottsnämnden  

2017-12-12 

2017-12-21 

Reviderat 

utredningsbeslut 

fastighetsnämnden/ 

idrottsnämnden  

kommunstyrelsens 

ekonomiutskott 

2021-03-09 

 

 

2021-04-21 

Inriktningsbeslut fastighetsnämnden/ 

idrottsnämnden  

kommunfullmäktige 

2022-06-14 

 

2022-11-07 

 

I de kommande utredningarna ska följande alternativ utredas och jämföras:  

 i enlighet med nuvarande inriktningsbeslut totalrenovera badet,  

 totalrenovera badet och samtidigt flytta nationalarenan till en separat 

lokalisering och i anslutning till nuvarande plats bibehålla en bad- och 

idrottsanläggning för allmänheten, 

 bygga ett nytt bad på platsen utifrån bedömning av hur staden bäst tillgodoser 

de behov som finns såväl hos allmänheten som föreningslivet.  

 

Utredningen ska redovisa en bedömning av ekonomiska effekter både avseende 

investeringsvolymer och driftsekonomi över tid. Även riskaspekten i respektive 

alternativ ska analyseras. Vidare ska klimat- och miljöeffekter av olika alternativ 

redovisas ur ett livscykelperspektiv. Även effekter för energiåtgång och 

kemikalieanvändning bör analyseras. 

Andra aspekter som behöver redovisas är tidsåtgång och vad det gör för 

stockholmarnas tillgänglighet till badet över tid. Utredningen ska även beakta 

verksamhetsperspektivet i respektive alternativ och dess möjlighet att tillgodose de 

behov som finns hos såväl allmänheten och idrottsrörelsen. 
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Inriktningen är att hantera renoveringen inom ramen för det befintliga projektet. 

Frågan om den nya anläggningen kommer hanteras inom ramen för ett nytt projekt 

där fastighetsnämnden och idrottsnämnden kommer fatta ett nytt utredningsbeslut.  

Fastighetsnämnden har som rutin att sekretessbelägga projektekonomin fram till dess 

att projektet är slutredovisat för nämnd. Syftet är att säkerställa konkurrens i 

projektets upphandlingar. Projektets ekonomi återfinns i bilaga till utlåtandet.  

Idrottsnämnden 

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 april 2024 följande. 

1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret 

beställa framtagning av handlingar som underlag för ett kommande 

genomförandebeslut till en sammanlagd beräknad utgift som redovisas i bilaga 

1. 

2. Idrottsnämnden beslutar för egen del att ge idrottsförvaltningen i uppdrag att 

bereda ett nytt utredningsbeslut för att säkerställa Eriksdalsbadets funktion för 

simidrotten långsiktigt för såväl allmänhet som föreningsliv. 

Reservation av Mikael Peterson (C), Mikael Sundin m.fl. (alla M) och Hanna 

Wistrand (L), se Reservationer m.m. 

Reservation av Leif Söderström (SD), se Reservationer m.m. 

Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 april 2024 följande. 

1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till inriktning och föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner förslag till inriktning. Fastighetskontoret 

medges rätt att fortsätta utreda underhållsbehov för att säkerställa 

funktionsförmåga i närtid som underlag för ett genomförandebeslut till en 

utgift som redovisas i bilaga 1. 

2. Fastighetsnämnden beslutar för egen del att ge fastighetskontoret i uppdrag att 

bereda ett nytt utredningsbeslut för att säkerställa Eriksdalsbadets funktion för 

simidrotten långsiktigt för såväl allmänhet som föreningsliv. 

Reservation av Henrik Virro m.fl. (alla M) och Lovisa Hedin (KD), se Reservationer 

m.m. 

Reservation av Sergej Salnikov (SD), se Reservationer m.m. 

Särskilt uttalande av Lovisa Hedin (KD), se Reservationer m.m. 

Idrottsförvaltningens och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande 

daterat den 27 mars 2024 har i huvudsak följande lydelse. 

Bakgrund  
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Fastigheten Eriksdalsbadet 1 omfattas av sex byggnader; huvudbyggnaden samt 

läktarbyggnad, två kontorsbyggnader, kiosk och utomhusbadets entré/kassa. Den 

totala arean är cirka 30 000 kvm. Huvudbyggnaden är cirka 27 000 kvm och är delvis 

belägen under Johanneshovsbron.  

Eriksdalsbadet togs i drift år 1999 och är den idrottsanläggning inom staden som har 

flest besökare. Nästan 1,5 miljoner per år besöker anläggningen, vilket är cirka tre 

gånger fler än vad anläggningen dimensionerades för vid uppförande. Anläggningen 

är ursprungligen projekterad för ett besöksantal på cirka 1 500 besökare/dag, men 

dagens besöksantal har ökat till uppemot 4 000 besökare/dag, vilket innebär ett 

mycket högt slitage på ytor och installationer. 

 

Bild 1. Översiktsbild Eriksdalsbadet sommaren 2021. Källa: dpMap  

Konstruktionerna i byggnaderna utsätts även för höga påfrestningar med anledning av 

det varma och fuktiga inomhusklimatet.  

Utredningar har konstaterat att det finns allvarliga brister gällande såväl den 

utvändiga som invändiga tätheten, vilket har medfört skador på tak och 

betongkonstruktioner i bassänger och i garage.  

Bassängerna på Eriksdalsbadet byggdes utan tätskikt, vilket var en metod som 

användes runt millennieskiftet. Metoden används inte längre då den över tid visat 

stora brister, vilka också har konstaterats på Eriksdalsbadet. Sammanfattningsvis 

byggdes Eriksdalsbadet enligt den standard och de krav som fanns på 90-talet. 

Utvecklingen har gått framåt sedan dess och idag finns andra byggtekniker och krav.  
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Sedan utredningsbeslutet från december 2017 har fastighetskontoret genomfört 

utredningsarbete och flertalet undersökningar för att klarlägga byggnadens skick och 

status, bland annat gällande ventilationssystemet och bassängernas skick. De samlade 

utredningarna påvisar flertalet akuta brister som kräver upprustning och 

ombyggnation för att säkra byggnadens befintliga omfattning och funktion. 

Verksamheten påverkas idag av driftstörningar med anledning av byggnadernas skick 

och som i framtiden kan bli akuta om inga åtgärder utförs. 

Målsättningen har varit att anpassa Eriksdalsbadet efter dagens besökarantal. Det 

finns också behov av att tillskapa mer ändamålsenliga lokaler för att verksamheten 

ska kunna fungera på ett mer effektivt sätt än idag och för att verksamheten ska kunna 

utvecklas. Det råder idag en stor brist på omklädningsrum främst för föreningsaktiva. 

Det finns även logistiska problem för bland annat simhoppets utövare som idag 

behöver passera en smutsig zon på väg till bassängen. Andra utmaningar är bland 

annat kopplade till brister i trygghet i olika delar av anläggningen.  

Förvaltningarnas bedömning är att kostnaden för en renovering av Eriksdalsbadet blir 

hög och att kraven på en modern badanläggning inte fullt ut kommer kunna uppnås. 

Dagens anläggning och dess utformning sätter begränsning för att kunna utveckla 

badet. Dessutom tillkommer risken med att renovera en befintlig anläggning där 

eventuella dolda skador upptäcks först under produktion. Förvaltningarna vill därför 

genomföra fortsatta utredningar med bredare förutsättningar. 

Tidigare beslut 

Typ av beslut 

 

Instans  Dnr Beslutat  

Initieringsbeslut fastighetsnämnden 2.6.220/2016 2016-05-17 

Utredningsbeslut fastighetsnämnden 

idrottsnämnden  

2017/385 

08.01.01/584/2016 

2017-12-12 

2017-12-21 

Reviderat 

utredningsbeslut 

fastighetsnämnden/ 

idrottsnämnden  

kommunstyrelsens 

ekonomiutskott 

2021/62 

5.1.1/325/2021 

 

KS 2021/407 

2021-03-09 

 

 

2021-04-21 

Inriktningsbeslut fastighetsnämnden/ 

idrottsnämnden  

kommunfullmäktige 

2021/62 

5.1.1/2022/1404 

KF 2022/802 

2022-06-14 

 

2022-11-07 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrottsförvaltningen. På grund 

av tidsbrist har inte samråd med stadsledningskontoret skett, men 

stadsledningskontoret är representerade i styrgruppen för projektet och har därmed 

insyn i beslutsunderlaget. 
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Organisation 

I projektets styrgrupp ingår tjänstemän från stadsledningskontoret, fastighetskontoret 

och idrottsförvaltningen. 

Beskrivning av projektet 

Eriksdalsbadet har en stor betydelse för Stockholm som den största och mest 

välbesökta simanläggningen i staden. Därmed har anläggningen en viktig betydelse 

som mötesplats och offentlig byggnad, öppen och tillgänglig för alla. Platsen har 

också betydelse för det sociala livet i form av idrotts- och kulturevenemang och har 

ett identitets- och traditionsvärde som Sveriges nationalarena för simidrott.  

För att säkra Eriksdalsbadets framtida funktion och värde krävs en omfattande 

upprustning och ombyggnation som berör samtliga delar av fastigheten.  

Förvaltningarna konstaterar efter flertalet genomförda utredningar kring alternativa 

lösningar inom befintlig anläggning, att kostnaden blir mycket hög för att anpassa 

befintlig anläggning till moderna behov och rådande besöksantal. Dagens anläggning 

sätter begränsning för att kunna utveckla badet. Förvaltningarna vill därför innan ett 

genomförandebeslut fattas komplettera med ytterligare beslutsunderlag. 

Förvaltningarna har genomfört en teknisk besiktning för att säkerställa badets 

funktion och konstruktion under pågående föreslagen utredning.  

För att säkerställa bibehållen funktion för allmänheten och idrottsföreningar under 

utredningstiden kommer underhållsåtgärder genomföras under perioden. Åtgärder 

som kommer behöva göras är relining av avloppsledningar, utbyte brandlarm, 

komplettering av konstruktion och åtgärder i vattenrening. Utöver dessa kommer 

äventyrsbadets konstruktion och utformning kräva ett större underhåll för att 

säkerställa säkerhet och funktion. 

Förvaltningarna ser att ytterligare utredningar krävs innan slutgiltigt underlag finns på 

plats inför kommande beslut. För att säkerställa badet på sikt föreslås följande 

alternativ utredas och jämföras:  

 i enlighet med nuvarande beslut totalrenovera badet,  

 totalrenovera badet och samtidigt flytta nationalarenan till en separat 

lokalisering och i anslutning till nuvarande plats bibehålla en bad- och 

idrottsanläggning för allmänheten  

 bygga ett nytt bad på platsen utifrån bedömning av hur staden bäst tillgodoser 

de behov som finns såväl hos allmänheten som föreningslivet.  

 

Utredningen ska redovisa en bedömning av ekonomiska effekter såväl avseende 

investeringsvolymer som driftsekonomi över tid. I den ekonomiska redovisningen bör 

en bedömning av riskinslagen i respektive alternativ värderas. 
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Utredningen ska redovisa klimat- och miljöeffekter av olika alternativ ur ett 

livscykelperspektiv. Även effekter för energiåtgång och kemikalieanvändning bör 

analyseras. 

Utredningen ska också titta på tidsaspekter kring hur de olika alternativen påverkas 

av badets livslängd samt hur de olika alternativen påverkar stockholmarnas tillgång 

till badet över tid. Slutligen ska utredningen värdera verksamheternas lokalbehov och 

möjligheten att inom ramen för de olika alternativen tillgodose de behov som finns 

hos såväl allmänhet och idrotten. 

Investeringens mål och syfte 

Syftet med projektet är att säkerställa idrottsfunktionerna på Eriksdalsbadet över tid. 

Investeringsutgiften bör motsvara produkten både ur ett verksamhets- och 

livscykelperspektiv.  

Ekonomi 

Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. I bilaga 1 redovisas både kostnader för 

upprustning av Eriksdalsbadet samt kostnader för föreslagna utredningar i reviderat 

inriktningsbeslut. För att bland annat öka konkurrensen mellan anbudsgivare i 

kommande upphandling har fastighetskontoret en praxis om att beloppen i 

investeringsbesluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 

slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. 

Förvaltningarnas analys 

Förvaltningarnas bedömning är att den idag framtagna ekonomiska kalkylen för att 

renovera befintlig anläggning är mycket hög, och analysen kring ett eventuellt 

genomförande visar på att anläggningen trots den stora investeringen inte fullt ut 

skulle tillfredsställa de krav som ställs på en modern anläggning. Förvaltningarna vill 

därför genomföra fortsatta utredningar med bredare förutsättningar. 

Remissammanställning 

Ärendet har initierats av idrottsnämnden och fastighetsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 14 maj 2024 har i huvudsak 

följande lydelse. 

Stadsledningskontoret delar uppfattningen om att det befintliga projektet är mycket 

kostsamt. Därtill är riskerna med projektet stora och slutresultatet riskerar att bli 

otillfredsställande. Det är rimligt att se över andra alternativ.  

Stadsledningskontoret noterar att fastighetsnämnden och idrottsnämnden inte har en 

klar uppfattning av vad det kortsiktiga renoveringsbehovet i anläggningen är och vad 
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det kommer att kosta. Det är olyckligt givet att det är ett nytt inriktningsbeslut som 

fattas, där kalkyl för åtgärder är ett av formkraven. Det är mycket angeläget att få 

klarhet i den delen för att komma vidare i arbetet.  

Stadsledningskontoret ser positivt på att hålla utredningen om ett eventuellt nytt bad i 

ett separat projekt. Även om projekten är beroende av varandra kommer det 

underlätta uppföljningen av ekonomin i projektet gällande det nya badet. 

Fastighetsnämnden och idrottsnämnden kommer fatta nya utredningsbeslut i den 

delen.  

Stadsledningskontoret konstaterar att det finns mycket som talar för att bygga upp en 

ny anläggning på samma plats som idag. Platsen är central med mycket god tillgång 

till kollektivtrafik och det är svårt att frigöra den mängd mark som krävs på ett nytt i 

övrigt likvärdigt läge. Trots det bör nämnderna i det fortsatta arbetet se om alternativa 

placeringar är möjliga, till exempel inom något av Översiktsplanens utpekade 

fokusområden. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 

godkänner förslag till inriktning och ger fastighetsnämnden rätt att fortsätta utreda 

underhållsbehov för att säkerställa funktionsförmåga i närtid som underlag för ett 

genomförandebeslut till en utgift som redovisas i bilaga 1. Utgifterna för år 2024 ska 

rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i 

budget för 2025. 
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Reservationer m.m. 

Idrottsnämnden 

Reservation av Mikael Peterson (C), Mikael Sundin m.fl. (alla M) och Hanna 

Wistrand (L) 

1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut. 

2. Att idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret 

beställa framtagning av handlingar som underlag för ett kommande 

genomförandebeslut till en sammanlagd beräknad utgift som redovisas i bilaga 

1. 

3. Att idrottsnämnden beslutar för egen del att ge idrottsförvaltningen i uppdrag 

att bereda ett nytt utredningsbeslut för att säkerställa Eriksdalsbadets funktion 

för simidrotten långsiktigt för såväl allmänhet som föreningsliv. 

Utredningsbeslutet ska innehålla fler än ett alternativ vad gäller projektets 

omfattning och investeringsvolym. 

4. Att därutöver anföra: 

Stockholm har ett brett fastighetsbestånd och många av idrottsanläggningarna har ett 

stor renoveringsbehov, inte minst stadens simhallar. Under förra mandatperioden 

beslutade vi därför om ett renoveringspaket för simhallar, motsvarande 1,7 miljarder 

kronor. Det största paketet avsattes specifikt för just Eriksdalshallen som är i akut 

behov av insatser.  

Efter allt arbete med stadens simhallar under förra mandatperioden har den rödgröna 

majoriteten istället valt att skjuta upp och försena nödvändiga renoveringar. 

Eriksdalsbadet skulle exempelvis ha kommit igång förra året, då sköts det upp, och nu 

ska det utredas igen. Även Vällingby sim- och idrottshall får vänta längre än vad som 

tidigare var sagt. Det är beklagligt, inte minst för stockholmarna och för 

idrottsföreningarna.  

Eftersom en ny utredning nu ändå ska göras så ser vi positivt på kontorets ambition 

att denna ska innehålla flera olika spår. Det går helt i linje med vad vi har 

kontinuerligt krävt i större investeringsprojekt, där olika omfattningar på projektet 

inklusive investeringsvolymer, föreläggs nämnder och bolagsstyrelser. Staden har 

begränsade ekonomiska resurser och som politiker behöver vi alltid göra hårda 

prioriteringar, inte minst när det gäller investeringar.  

Givet att Eriksdalsbadet är Sveriges nationalarena för simidrott så anser vi att såväl 

fastighetskontoret som idrottsförvaltningen behöver tillse att simidrotten kopplas in i 

arbetet tidigt så att nationell kompetens finns med redan i utredningsfasen. Risken är 

annars att högst relevanta synpunkter kommer in i ett senare skede, vilket kan leda till 

vissa omtag, förseningar och fördyringar. Utöver detta ser vi det som nödvändigt att 

idrottsförvaltningen under hela processen även för en dialog med berörda föreningar. 
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Det är viktigt att föreningslivet drabbas så lite som möjligt oavsett vilken inriktning 

som senare kommer att beslutas. 

Reservation av Leif Söderström (SD) 

1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag. 

2. Att därutöver anföra:  

Inom ramen för utredningens alternativ 3: bygga ett nytt bad på platsen utifrån 

bedömning av hur staden bäst tillgodoser de behov som finns såväl hos allmänheten 

som föreningslivet ska även innehålla förslag på byggnation av ny nationalarena. 

 Fastighetsnämnden 

Reservation av Henrik Virro m.fl. (alla M) och Lovisa Hedin (KD) 

1. Att delvis godkänna kontorets förslag till beslut.  

2. Att fastighetskontoret medges rätt att fortsätta utreda underhållsbehov för att 

säkerställa funktionsförmåga i närtid som underlag för ett genomförandebeslut 

till en utgift som redovisas i tjänsteutlåtandets bilaga 1.  

3. Att fastighetsnämnden beslutar för egen del att ge fastighetskontoret i uppdrag 

att bereda ett nytt utredningsbeslut för att säkerställa Eriksdalsbadets funktion 

för simidrotten långsiktigt för såväl allmänhet som föreningsliv. 

Utredningsbeslutet ska innehålla fler än ett alternativ vad gäller projektets 

omfattning och investeringsvolym 

4. Att därutöver anföra följande:  

Stockholm har ett brett fastighetsbestånd och många av idrottsanläggningarna har ett 

stor renoveringsbehov, inte minst stadens simhallar. Under förra mandatperioden 

beslutade vi därför om ett renoveringspaket för simhallar, motsvarande 1,7 miljarder 

kronor. Det största paketet avsattes specifikt för just Eriksdalshallen som är i akut 

behov av insatser.  

Efter allt arbete med stadens simhallar under förra mandatperioden har den rödgröna 

majoriteten istället valt att skjuta upp och försena nödvändiga renoveringar. 

Eriksdalsbadet skulle exempelvis ha kommit igång förra året, då sköts det upp, och nu 

ska det utredas igen. Även Vällingby sim- och idrottshall får vänta längre än vad som 

tidigare var sagt. Det är beklagligt, inte minst för stockholmarna och för 

idrottsföreningarna.  

Eftersom en ny utredning nu ändå ska göras så ser vi positivt på kontorets ambition 

att denna ska innehålla flera olika spår. Det går helt i linje med vad vi har 

kontinuerligt krävt i större investeringsprojekt, där olika omfattningar på projektet 

inklusive investeringsvolymer, föreläggs nämnder och bolagsstyrelser. Staden har 

begränsade ekonomiska resurser och som politiker behöver vi alltid göra hårda 

prioriteringar, inte minst när det gäller investeringar.  
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Givet att Eriksdalsbadet är Sveriges nationalarena för simidrott så anser vi att såväl 

fastighetskontoret som idrottsförvaltningen behöver tillse att simidrotten kopplas in i 

arbetet tidigt så att nationell kompetens finns med redan i utredningsfasen. Risken är 

annars att högst relevanta synpunkter kommer in i ett senare skede, vilket kan leda till 

vissa omtag, förseningar och fördyringar. 

Reservation av Sergej Salnikov (SD) 

Att nämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut samt att 

därutöver anföra följande: 

Inom ramen för utredningens alternativ 3: "bygga ett nytt bad på platsen utifrån 

bedömning av hur staden bäst tillgodoser de behov som finns såväl hos allmänheten 

som föreningslivet" ska även innehålla förslag på bygge av ny en nationalarena. 

Särskilt uttalande av Lovisa Hedin (KD) 

Eriksdalsbadet är Sveriges nationalarena för simidrott och en av landets mest besökta 

simhallar för motion. Vid nya Eriksdalsbadets färdigställande år 1999 var 

anläggningen dimensionerad för 550 000 besökare per år; idag besöks den av nära 1 

500 000 besökare per år och behovet av anpassning är stort. Att badet redan efter 25 

år behöver totalrenoveras eller ersättas i sin helhet är därför helt uppenbart ett 

dråpslag för både idrottsrörelsen och de motionerande stockholmarna.  

Vi har stor förståelse för att vägen framåt omfattas av svåra beslut, men välkomnar att 

kontoret i och med detta ärende breddar sitt utredningsarbete till att omfatta flera 

alternativa förslag. På så sätt ges nämnden en ökad insyn i processen samtidigt som 

kostnadsbilden kopplat till de olika verksamheternas behov kan belysas och sättas i 

relation till sin nytta.  

Som kommun behöver kärnuppdraget alltid vara i första rum. För Kristdemokraterna 

är därför motionssim och simidrott att prioritera framför äventyrsbad eller 

gymverksamhet, oaktat vägen framåt i renoveringen eller ersättandet av 

Eriksdalsbadet. Mot bakgrund av stadens ständigt växande skuldsättning i 

kombination med kraftigt ökade räntekostnader, behövs en restriktiv budgethållning 

samtidigt som de nödvändiga funktionerna ska säkerställas i ett framtida 

genomförandebeslut. Redan nu flaggar kontoret för att just äventyrsbadet är i stort 

behov av ökat underhåll. Det kan inte anses prioriterat i relation till simidrottens 

behov. Inför ett framtida genomförandebeslut efterfrågar vi därför en detaljerad 

budgetredogörelse över respektive verksamhets kostnadspåverkan på det framtida 

Eriksdalsbadet 
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