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Utlatande Rotel I, Rotel V (Dnr KS 2024/713)

Projekt Uppforande av Baverdalens idrottshall i
Ragsved, del av fastigheten Alvsjo 1:1, inom Enskede-
Arsta-Vantors stadsdelsnamndsomrade

Genomfdrandebeslut
Framstallan fran idrottsnamnden och fastighetsnamnden

Forslag till beslut

Kommunstyrelsen foreslar att kommunfullmaktige beslutar féljande.

1. Fastighetsndmnden medges rétt att genomfora projektet Uppférande av
Baverdalens idrottshall i Ragsved, del av Alvsjo 1:1, till en projektutgift
som framgar av bilaga till utlatandet.

2. Utgifterna for 2024 ska rymmas inom namndens investeringsbudget.
Utgifterna for kommande ar behandlas i budget for 2025.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen beslutar for egen del, under forutsattning att
kommunfullmé&ktige beslutar enligt ovan, féljande.
Idrottsnamnden far teckna tillagg till hyresavtal med fastighetsnamnden
om en hyra, som framgar av bilaga till utlatandet, till foljd av projektet.

Foredragande borgarraden Jan Valeskog och Clara Lindblom

Sammanfattning av arendet

Projektet Uppférande av Baverdalens idrottshall innebér att en ny idrottshall byggs i
Réagsved langs Bjursatragatan inom stadsdelsnamndsomrédet Enskede-Arsta-Vantor.
Idrottshallens namn blir Baverdalens idrottshall. Projektet finansieras av den sa
kallade idrottsmiljarden som avsatts under mandatperioden.

Den nya idrottshallen kommer rymma tva basketplaner samt en roller derby-bana.
Basketplanerna kommer att kunna delas av. Byggnaden kommer uppforas i tva
vaningar och innehalla laktare, toaletter, forrad, omkladningsrum, foreningscafé,
uthyrningsbart kansli samt driftlokaler.

Projektet vantas vara fardigstéallt till det tredje kvartalet 2026.
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Beredning

Arendet har initierats av idrottsnamnden och fastighetsnamnden och remitterats till
stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret ser positivt pa att en kvinnodominerad sport ges starkta
forutsattningar i staden. Samtidigt noterar kontoret att gestaltningsméssiga krav i
detaljplaneskedet har lett till fordyringar i projektet, krav som i sin tur bor vagas mot
att kostnaderna kommer belasta idrottsndmnden i form av hyra. Kontoret understryker
ocksa att projekt av den har storleken rimligtvis innehaller fler &n tva risker vilket
borde framga i beslutsunderlaget.

Foredragande borgarradens synpunkter

Det finns en stor brist pa idrottsanlaggningar i Stockholm. Dérfor satsar staden nu
extra mycket pa idrotten och ser till att byggtakten av nya anlaggningar halls pa en
hog niva.

Béaverdalens idrottshall i Ragsved innebar okade mojligheter till idrott och rorelse i ett
av stadens fokusomraden. Hallen é&r ett viktigt tillskott for saval foreningsliv som
enskilda och kommer att bidra till att mota behovet av idrottsanlaggningar i
stadsdelen och sdderort. Sarskilt positivt ar att hallen anpassas for basket och
rollerderby, tva idrotter som ar populéra inte minst hos flickor och kvinnor.

Att Stockholm ska fa sin forsta idrottshall som &r anpassad for utévande av
rollerderby ar nagot vi arbetat for lange. Anlaggningen innehaller dven tva
motionsrum som mojliggor bland annat kampsport och dans. Ut6ver detta inryms
bland annat café, forrad och kansliutrymmen. Genom att idrottshallen och dess
omgivande ytor planeras med ett tydligt fokus pa socialt vardeskapande bidrar den
aven till ett tryggare och mer levande Ragsved.

Vi ar glada Over att detta projekt nu kan genomféras och att Baverdalens idrottshall
kan invigas i slutet av 2026.

Bilaga

Ekonomisk redovisning (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 1 och 3 §8), dnr KS
2024/713-1.2

Borgarradsberedningen tillstyrker foredragande borgarradens forslag.
Reservation av borgarradet Jan Jonsson (L) enligt féljande.
Jag foreslar att kommunstyrelsen foreslar att kommunfullméktige beslutar foljande.

1. Att delvis bifalla foredragande borgarrads forslag till beslut
2. Att dérutover anfora foljande
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Efter samtal med Funktionshinderradet vill vi lyfta att anlaggningen saknar
tillganglighetsanpassning. Radet reagerar starkt pa att man i underlaget havdar att
funktionshinderperspektivet &r mott da det enligt dem inte ar det. Istéllet for att
sékerstélla att det finns en utrymningsplats fér 10 personer, vilket ar vad som krévs
for rullstolsbasket, har forvaltningen valt att endast ha en for 4 personer. Gruppen
funktionshindrade blir darmed exkluderade ifran att anvanda hallen. Denna fraga ar
inte ny, den lyftes redan 2023 av radet. Att hanvisa alla barn och vuxna med
funktionsnedséttning till Beckomberga idrottscentrum i véstra fororten for att trana
rullstolsbasket ar inte hallbart. Hur ska barn, ungdomar och vuxna som bor i sédra
Stockholm kunna ta sig till Beckomberga pa andra sidan stan for att spela basket?

Som alla vet ar aven tilldelningen av fardtjanst skral. Det blir med andra ord nést
intill omajligt att fa till en fungerande regelbunden rorelse Gver tid. Det behovs ocksa
ledsagare pa ett helt annat satt for dessa grupper. Stockholm ska vara en inkluderande
stad for alla. Det borde finnas nagon hall i varje vaderstreck som ar mojlig for
idrottsutévning &ven for denna prioriterade grupp. Det skulle skapa stora mervarden i
livskvalitet och folkhalsa. Vi vill &ven papeka att vi 2023 lyfte att det inte har gjorts
plats for mer an ett kansli fast anldggningen kommer att husera flera olika sporter.
Kansliet ar foreningens hjarta vars funktion ar bade samlande och organisatoriskt
oerhort viktig.

Kommunstyrelsen delar borgarradsberedningens uppfattning och foreslar att
kommunfullmaktige beslutar enligt féredragande borgarrads forslag.

Stockholm den 21 augusti 2024

Karin Wanngard
Kommunstyrelsens ordférande

Reservation av Jan Jonsson (L), Jonas Naddebo (C) och Nike Orbrink (KD) som ar
likalydande med Liberalernas reservation i borgarradsberedningen.
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Arendet

Enligt det nyckeltal for idrottshallar som redovisas i Strategi for idrottsanlaggningar
2022 till 2026 finns ett behov av flera nya idrottshallar i stadsdelsomradet Enskede-
Arsta-Vantor till 2030. Bjursatragatan i Ragsved har bedémts som en lamplig plats att
uppfor en ny idrottshall pa, med plats for bland annat dubbla basketplaner och roller
derby.

Ny detaljplan krévs for att mojliggora uppforandet av den planerade idrottshallen. Ett
annat detaljplanearbete pagar for bland annat bostader intill den nya idrottshallen och
detaljplanen férvéntas antas i stadsbyggnadsndmnden i maj 2024.

Byggnaden uppfors i tva vaningar med huvudentrén fran korsningen
Baverdammsgrand/Bjursatragatan och ytterligare en entré mot parken Béaverdalen. Pa
ovre plan finns idrottshall med tillhorande funktioner sasom léktare, toaletter och
forrad. Laktarna i idrottshallen &r teleskopléktare for att skapa flexibilitet och
anpassning till basket respektive roller derby. Pa nedre vaningen finns
omkladningsrum, foreningscafé, forrad, uthyrningsbart kansli samt lokaler for drift,
teknik och personal. Under projektet har det hallits dialog med foreningar inom
basket och roller derby i syfte att utforma uppehalls- och aktivitetsytor pa ett
andamalsenligt satt.

Genom byggnationen skapas en modern och tillganglig anlaggning som bidrar till att
uppna stadens mal och att tillhandahalla idrottsanléaggningar till stadens medborgare.

Fardigstallande planeras till kvartal 3 2026.

Idrottsndmnden

Idrottsndmnden beslutade vid sitt sammantréade den 28 maj 2024 féljande.

1. Idrottsndmnden ger idrottsférvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret
bestélla genomférande av projektet Uppforande av Baverdalens idrottshall i
Ragsved till en investeringsutgift redovisad i bilaga 1.

2. Idrottsndmnden godkénner en bedémd tillkommande hyreskostnad, redovisad
i bilaga 1, som en f6ljd av projektet Uppférande av Béverdalens idrottshall i
Ragsved, och foreslar att kommunstyrelsen godkanner den tillkommande
hyreskostnaden.

Reservation av Mikael Peterson (C) och Hanna Wistrand (L), se Reservationer m.m.

Fastighetsnamnden

Fastighetsnamnden beslutade vid sitt sammantrade den 28 maj 2024 foljande.
Fastighetsndmnden godké&nner for sin del forslag till genomférande och
foreslar att kommunfullmaktige godkanner forslaget till genomforande av
projektet Uppforande av Baverdalens idrottshall i Ragsved och att
fastighetsndmnden medges rétt att genomfdra projektet till en
investeringsutgift redovisad i tjansteutlatandets bilaga 1
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Reservation av Hansi Karppinen (L), se Reservationer m.m.
Reservation av Frank Hojem (C), se Reservationer m.m.

Idrottsforvaltningens och fastighetskontorets gemensamma tjansteutlatande daterat
den 8 april 2024 har i huvudsak foljande lydelse.

Bakgrund

Idrottsforvaltningen, fastighetskontoret och exploateringskontoret fick under ar 2022 i
budgetuppdrag att peka ut fyra platser for enkla hallar i staden, det vill séga
idrottshallar enligt standard for hallar med tids- och kostnadseffektiva losningar och
material. En av de platser som férvaltningarna bedémt som lamplig ar langs
Bjursatragatan i Ragsved.

Under utredningsskedet framkom ett behov av att utoka hallens storlek for att rymma
dubbla basketplaner samt anpassa hallen for roller derby. Detaljplaneprocessen har
stallt hoga krav pa arkitektur och anpassning till omgivningen. Sammantaget innebéar
detta att idrottshallen fortsatt planeras for att vara tids- och kostnadseffektiv, men inte
enkel pa samma satt som exempelvis Grimstahallen. Enligt det nyckeltal for
idrottshallar som redovisas i Strategi for idrottsanlaggningar 2022 till 2026 finns ett
behov av flera nya idrottshallar i stadsdelsomrédet Enskede-Arsta-Vantor till 2030.
En ny idrottshall 1angs Bjursétragatan bidrar till att uppfylla behovet.

Den utpekade platsen for idrottshallen kantas i norr om Bjursétragatan och i vaster
om Baverdammsgrand. Séder om platsen finns en forskola och i dster en park. Inom
den aktuella ytan finns idag parkstruktur med gangbana och vegetation samt en
markparkering som &ven nyttjas som upplagsyta.

¢ o

G \Ch 2.
Till vanster: Ortofoto med aktuell plats.
Till hoger: Hlustrationsplan med planeras idrottshall.

Tidigare beslut
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Typ av beslut Instans Dnr Beslutat
Utredningsbeslut |e Fastighetsnimnden FSK 2022/314 2022-12-06
e Idrottsnimnden IDF 5.1.1/2022/1435 | 2022-12-06
Inriktningsbeslut |e Fastighetsndmnden FSK 2022/314 2023-12-12
¢ Idrottsnimnden IDF 5.1.1/2022/1435 | 2023-12-12
¢ Kommunstyrelsens KS 2023/1454 2024-02-21
ekonomi- och
trygghetsutskott

Arendets beredning
Arendet har beretts av fastighetskontoret tillsammans med idrottsférvaltningen.
Samrad har genomforts med stadsledningskontoret den 23 april 2024.

Projektet har fort dialog med roller derbyférbundet gallande sérskilda forutsattningar
och behov. Dialog har dven hallits med foreningarna Stockholm Roller Derby och
Fryshuset Basket gallande onskemal om utformning och innehall i aktivitetstorget.

Beskrivning av projektet

Ny detaljplan krévs for att mojliggora uppforandet av den planerade idrottshallen.
Detaljplanen forvantas antas i stadsbyggnadsnamnden den 25 maj 2024. Ett
detaljplanearbete intill den nya idrottshallen pagar for bland annat bostader (SBK Dnr
2020-12583).

Byggnaden for den nya idrottshallen ska vara enkel att forvalta ur ett teknik- och
driftperspektiv och uppfylla en god arbetsmiljo for drift- och anlaggningspersonal.

Projektet innebar en ny idrottshall i Ragsved langs Bjursatragatan. Idrottshallens
namn blir Baverdalens idrottshall. Idrottsanlaggningen innehaller en hall som &r
tillrackligt stor for att rymma tva basketplaner samt en roller derbybana.
Basketplanerna kan delas av med en ridavagg for ett effektivt nyttjande.
Idrottshallens golv planeras som ett tradgolv med hénsyn till de idrotter som planeras.
Anléggningen innehaller dven tva motionsrum som mojliggor till exempel kampsport
och dans.
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[llustrationer pa den planerade idrottshallen

Byggnaden uppfors i tva vaningar med huvudentrén fran korsningen
Baverdammsgrand/Bjursatragatan och ytterligare en entré mot parken Baverdalen. P&
évre plan finns idrottshall med tillhdrande funktioner sasom léktare, toaletter och
forrad. Laktarna i idrottshallen &r teleskopléktare for att skapa flexibilitet och
anpassning till basket respektive roller derby. Pa nedre vaningen finns
omkladningsrum, foreningscafé, forrad, uthyrningsbart kansli samt lokaler for drift,
teknik och personal.

Under projektet har det hallits dialog med foreningar inom basket och roller derby i
syfte att utforma uppehalls- och aktivitetsytor pa ett andamalsenligt satt. Som ett
resultat av denna dialog planeras det for uppehallsytor for exempelvis samling eller
laxlasning samt en yta for motion och rorelse pa nedre plan, tillganglig for till
exempel for syskon och foréaldrar. Utanfor byggnaden mot parken Baverdalen skapas
en lekfull miljo, tankt att uppmuntra till rorelse.
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Nedre vaning, entré fran Baverdalen.
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Ovre bild: fasad fran norvast. Undre bild: fasad fran nordost

Y,
Lo

Ovre bild: fasad fran sydést. Nedre bild: fasad fran sydvéast

Hallbarhet och kvalitet

Milj6

Projektet ska folja stadens miljoprogram och en projektanpassad miljoplan har tagits
fram. Byggnaden ska vara energieffektiv och klimatsmart. Byggnadens tak forses
med solceller dér det ar lampligt utifran solstralning. Sedumtak skapas pa del av

byggnadens tak. Projektet ska strava mot att byggnaden uppnar niva Miljobyggnad
silver.

Barnrattsperspektiv

Stockholm &r en stad for alla, och hansyn ska darfor aven tas till barns lika varde och
icke-diskriminering. Utgangspunkten ar FN:s barnkonvention. Barnperspektivet ska
omhéndertas pa anlaggningen sa att barn kanner sig valkomna och kan orientera sig
och rora sig sakert. Projektet berdr barn i naromradet och i staden i stort. Barns ratt
till lika behandling och skydd mot diskriminering beaktas genom att tillskapa en
tillganglig anlaggning. Anlaggningen kommer vara bokningsbar enligt stadens
fordelningsprinciper. En barnkonsekvensanalys, inklusive dialoger, har gjorts under
projektet. I och med detta har anpassningar och justeringar gjorts utifran ett
barnperspektiv samt utifran barnets perspektiv.

Jamstalldhet och jamlikhet
Den planerade idrottshallen kommer att tillgodose bade flickor och pojkar, kvinnor
och man, i deras idrottsutévande. Férdelningen
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mellan flickor och pojkar i nyttjandet av idrottshallar &r generellt 47 procent flickor
och 53 procent pojkar.

Projektet skapar sarskilt goda forutsattningar for roller derby som &r en idrott
dominerad av flickor och kvinnor. Enligt de internationella reglerna for roller derby
kan endast den som definieras som flicka eller kvinna delta i matchverksamhet.

Basket som ar en av de stora inomhusidrotterna uppfyller malen for att anses vara en
jamstélld idrott.

Tillgénglighet

Ytor som &r tillgangliga for besokare ska folja Stockholms stads handbok for
tillganglighet. Funktionshinderperspektivet ar beaktat sa att tillganglighet och
delaktighet tillgodoses for besdkare och brukare. Genom att skapa en anldggning med
flexibla och tillgangliga verksamhetsytor motverkas diskriminering, och en friare
anvandning av olika grupper i samhéllet mojliggors. Projektet innehaller ledstrak for
att vara tillganglig for personer med nedsatt syn. Utomhus planeras det fér handledare
pa en lagre hojd for att vara anvandbara for barn. Utomhus skapas dven ramper for att
tillgangliggora entrén fran parken Baverdalen. | byggnaden planeras det for hiss.

Trygghet och sékerhet

Idrottsanlaggningen planeras sa att éverblickbarhet och orienterbarhet skapas. Fonster
placeras sa att visuell kontakt skapas mellan inne och ute, vilket bidrar till 6kad
trygghet. Séker plats planeras dar det ar nddvandigt for godkand utrymning.
Byggnadens bottenvaning forses med keramiska plattor, vilket fungerar vél
arkitektoniskt i omradet samt ar fordelaktigt vid sanering av klotter. Glaspartier i
bottenvaning utfors med sékerhetsglas for att 6ka den generella sékerheten samt risk
for skadegorelse.

Investeringens mal och syfte

Malet med projektet ar att tillféra omradet en ny idrottshall som ar langsiktigt hallbar
samt uppfyller myndighets- och lagkrav. Idrottshallen ska ha en tillracklig omfattning
for att rymma tva basketplaner samt roller derby. Byggnaden verksamhetsanpassas
for att fungera for verksamhetens behov samt for att uppfylla fastighetskontorets
tekniska anvisningar.

Projektets genomforande bidrar till att uppfylla kommunfullmaktiges inriktningsmal
Ett Stockholm som haller samman med en stark och jamlik valfard i hela staden
genom att tillféra en idrottsfunktion i ett omrade som domineras av
bostadsbebyggelse. Med en valvald placering intill parkstraket och genomtankt
gestaltning blir idrottshallen ett vardefullt tillskott och malpunkt for hela omradet.

Projektets genomforande bidrar till att uppfylla kommunfullméktiges verksamhetsmal
Alla stockholmare ska ha tillgang till ett rikt kultur, idrotts- och foreningsliv genom
att tillskapa en ny idrottshall som ger fler ménniskor forutsattningar till ett aktivt liv
och féreningsverksamhet.
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Projektets genomfdrande bidrar &ven till att uppfylla kommunfullmaktiges
verksamhetsmal Alla barn och ungdomar ska ges majlighet till jamlika uppvéxtvillkor
och trygghet samt en rik fritid genom att idrottshallen och dess omgivande ytor
planeras med ett tydligt fokus pa socialt vardeskapande enligt Fokus Hagsatra
Ragsved.

Kommunikation
En kommunikationsplan for projektet finns framtagen.

Tidplan

Genomforandebeslut kommunfullméktige Q3 2024
Produktionsstart Q1 2025

Projektet klart Q3 2026

Ekonomi

Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. For att bland annat 6ka konkurrensen
mellan anbudsgivare i kommande upphandling har fastighetskontoret en praxis om att
beloppen i investeringsbesluten sekretesshelaggs sa lange projektet pagar. | samband
med slutredovisning fér namnd offentliggdrs all information.

Risker och mojligheter

Risker
e Tidplanen kan komma att forskjutas med hansyn till kommande upphandling.
e Kostnadsokningar pa grund av det férandrade sékerhetslaget i Europa.

Mojligheter
e Att skapa en andamalsenlig idrottshall samt motionsrum i den sodra delen av
Enskede-Arsta-Vantor, som blir ett vardefullt tillskott och malpunkt for hela
omradet.
o Att forse den vixande befolkningen i omradet med ytor for foreningsidrott,
med sérskilt goda forutsattningar for roller derby och basket.

Fdrvaltningarnas analys

Uppfoérande av en ny idrottshall samt motionsrum &r ett positivt tillskott i
stadsdelsomradet och sker i enlighet med idrottsforvaltningens behov av idrottshallar.
Den nya anléggningen innebér séarskilt goda forutsattningar for basket och roller
derby. Genom byggnationen tillkommer en modern och tillganglig anlaggning som
bidrar till att uppna stadens mal och att tillhandahalla idrottsanlaggningar till stadens
medborgare.

Med anledning de extra medel som avsatts i stadens budget for att uppféra fler
idrottsanldggningar mojliggors Baverdalens idrottshall, vilket ar positivt for att moéta
det behov som finns i staden.

Plan for uppfoljning
Fastighetskontoret amnar aterkomma med slutredovisning preliminart under 2027
samt lagesrapporter l6pande under projektets gang.
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Remissammanstallning

Arendet har initierats av idrottsnamnden och fastighetsnamnden och remitterats till
stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjansteutlatande daterat den 18 juni 2024 har i huvudsak
foljande lydelse.

Byggandet av Baverdalens idrottshall kommer innebéra ett arkitektoniskt lyft i
omradet. Darmed kommer projektet att bidra till uppfyllandet av inriktningsmalet Ett
Stockholm som haller samman med en stark och jamlik vélfard i hela staden.

Utokningen av idrottshallar i staden bidrar till uppfyllandet av idrottsndmndens
anlaggningsstrategi samt kommunfullméktiges verksamhetsmal Alla stockholmare
ska ha tillgang till ett rikt kultur, idrotts- och foreningsliv.

Projektet kommer dven bidra till uppfyllandet av kommunfullméktiges
verksamhetsmal Alla barn och ungdomar ska ges majlighet till jamlika uppvéxtvillkor
och trygghet samt en rik fritid. Idrottshallen kommer starka lokalomradet och den
sociala hallbarheten. Det bidrar dven till att starka det av Oversiktsplanen utpekade
Fokus Hagsatra Ragsved.

Stadsledningskontoret ser positivt pa att en kvinnodominerad sport som roller derby
ges stérkta forutséattningar i staden. Det bidrar till 6kad jamstalldhet i mojligheterna
till att utdva idrott.

Stadsledningskontoret noterar att ambitionen att bygga en kostnadseffektiv
anlaggning inte blir av. Huvudforklaringen som anges &r att gestaltningsméassiga krav
i detaljplaneskedet har lett till fordyringar. Stadsledningskontoret anser att
stadsbyggnadsmassiga kvalitéer ska beaktas men staden behdver vara varsam med
hur resurserna anvands. Férdyrande krav behdver vagas mot kostnaderna som i det
har fallet kommer belasta idrottsnd&mnden i form av hyra.

Stadsledningskontoret konstaterar att endast tva risker (6verklaganden och onormala
kostnadsokningar) finns noterade i beslutsunderlaget fran namnderna. Den totala
projektkostnaden befinner sig i kostnadsspannet 50 — 300 miljoner kronor.
Stadsledningskontoret menar att ett projekt av den har storleken rimligtvis innehaller
fler an tva risker vilket borde framga i beslutsunderlaget.

Stadsledningskontoret noterar att kostnadsbedémningen ar oféréandrad jamfort med
inriktningsbeslutet.
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Reservationer m.m.

Idrottsndmnden

Reservation av Mikael Peterson (C) Hanna Wistrand (L)

1. Att man vidtar nddvandiga atgarder for att gra en utrymningsplats for 10
personer mojlig for att tillganglighetsanpassa anldggningen for t ex
rullstolsbasket.

2. Atttillse att aktiva foreningar i hallen har tillrackliga lokaler for
kansliverksamhet for att pa sa vis sakerstalla och underlatta for en god
foreningsverksamhet.

3. Att utéver forvaltningens svar tillagga:

Efter samtal med Funktionshinderradet vill vi lyfta att anlaggningen saknar
tillganglighetsanpassning. Radet reagerar starkt pa att man i underlaget havdar att
funktionshinderperspektivet ar mott da det enligt dem inte ar det.

Istallet for att sakerstélla att det finns en utrymningsplats for 10 personer, vilket &r
vad som kravs for rullstolsbasket, har forvaltningen valt att endast ha en for 4
personer. Gruppen funktionshindrade blir darmed exkluderade ifran att anvanda
hallen. Denna fraga ar inte ny, den lyftes redan 2023 av radet.

Att hanvisa alla barn och vuxna med funktionsnedséttning till Beckomberga
idrottscentrum i vastra férorten for att trana rullstolshasket ar inte hallbart. Hur ska
barn, ungdomar och vuxna som bor i sddra Stockholm kunna ta sig till Beckomberga
pa andra sidan stan for att spela basket? Manga lever med ensamstaende foraldrar och
kanske syskon. Knappast med kommunala medel. Som alla vet &r dven tilldelningen
av fardtjanst skral. Det blir med andra ord nast intill oméjligt att fa till en fungerande
regelbunden rorelse Gver tid. Det behovs ocksa ledsagare pa ett helt annat satt for
dessa grupper.

Stockholm ska vara en inkluderande stad for alla. Det borde finnas nagon hall i varje
vaderstreck som ar majlig for idrottsutdvning aven for denna prioriterade grupp. Det
skulle skapa stora mervarden i livskvalitet och folkhélsa.

Vi vill aven papeka att vi 2023 lyfte att det inte har gjorts plats for mer an ett kansli
fast anlaggningen kommer att husera flera olika sporter. Kansliet ar foreningens hjérta
vars funktion &r bade samlande och organisatoriskt oerhort viktig.

Fastighetsnamnden

Reservation av Hansi Karppinen (L) som ar likalydande med Centerpartiet
och Liberalernas reservation i idrottsnadmnden
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Reservation av Frank Hojem (C)

1. Att delvis godkénna kontorets forslag till beslut.

2. Att uppdra at berérda namnder att undersoka majligheterna till en
tredimensionell fastighetsbildning inom Baverkolonin 2 som inkluderar bade
idrottshall och fler bostader eller ersattning for ansprakstagen parkeringsyta.

3. Att darutover anfora foljande:

Centerpartiet ser positivt pa tillskottet av en idrottshall i omradet och att gronomradet
intill utvecklas med hogre rekreativt varde.

Vi hade dock velat se en hogre ambitionsniva for den aktuella platsen. Det finns flera
exempel pa hur idrottsytor och hallar kan kombineras med annan bebyggelse, bade
bostader och parkeringar. Genom att bygga hogre och tatare far vi en mer effektiv
stadsutveckling dar vi kan spara fler gronomraden och trad.

En prévad anvandning av marken till bostader avvisades till foljd av brist pa
parkeringsplatser. Darfor anser vi att mojligheten att bygga parkeringsplatser under
idrottshallen borde ha provats, alternativt att kombinera hallen med lokaler for andra
andamal, inklusive fler bostader i omradet. Pa fastigheten intill, Bavernatet 1, finns
ocksa ett valdigt ineffektivt parkeringshus som bor kunna utokas i kapacitet eller
exploateras mer effektivt med exempelvis bostader ovanpa.
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