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Utlåtande Rotel II, Rotel V (Dnr KS 2024/713) 

Projekt Uppförande av Bäverdalens idrottshall i 
Rågsved, del av fastigheten Älvsjö 1:1, inom Enskede-
Årsta-Vantörs stadsdelsnämndsområde 
 

Genomförandebeslut 
Framställan från idrottsnämnden och fastighetsnämnden 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Jan Valeskog och Clara Lindblom 

Sammanfattning av ärendet 

Projektet Uppförande av Bäverdalens idrottshall innebär att en ny idrottshall byggs i 

Rågsved längs Bjursätragatan inom stadsdelsnämndsområdet Enskede-Årsta-Vantör. 

Idrottshallens namn blir Bäverdalens idrottshall. Projektet finansieras av den så 

kallade idrottsmiljarden som avsatts under mandatperioden. 

Den nya idrottshallen kommer rymma två basketplaner samt en roller derby-bana. 

Basketplanerna kommer att kunna delas av. Byggnaden kommer uppföras i två 

våningar och innehålla läktare, toaletter, förråd, omklädningsrum, föreningscafé, 

uthyrningsbart kansli samt driftlokaler. 

Projektet väntas vara färdigställt till det tredje kvartalet 2026. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projektet Uppförande av 

Bäverdalens idrottshall i Rågsved, del av Älvsjö 1:1, till en projektutgift 

som framgår av bilaga till utlåtandet.  

2. Utgifterna för 2024 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2025. 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande.  

Idrottsnämnden får teckna tillägg till hyresavtal med fastighetsnämnden 

om en hyra, som framgår av bilaga till utlåtandet, till följd av projektet. 
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Beredning 

Ärendet har initierats av idrottsnämnden och fastighetsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret.  

Stadsledningskontoret ser positivt på att en kvinnodominerad sport ges stärkta 

förutsättningar i staden. Samtidigt noterar kontoret att gestaltningsmässiga krav i 

detaljplaneskedet har lett till fördyringar i projektet, krav som i sin tur bör vägas mot 

att kostnaderna kommer belasta idrottsnämnden i form av hyra. Kontoret understryker 

också att projekt av den här storleken rimligtvis innehåller fler än två risker vilket 

borde framgå i beslutsunderlaget. 

Föredragande borgarrådens synpunkter 

Det finns en stor brist på idrottsanläggningar i Stockholm. Därför satsar staden nu 

extra mycket på idrotten och ser till att byggtakten av nya anläggningar hålls på en 

hög nivå.  

Bäverdalens idrottshall i Rågsved innebär ökade möjligheter till idrott och rörelse i ett 

av stadens fokusområden. Hallen är ett viktigt tillskott för såväl föreningsliv som 

enskilda och kommer att bidra till att möta behovet av idrottsanläggningar i 

stadsdelen och söderort. Särskilt positivt är att hallen anpassas för basket och 

rollerderby, två idrotter som är populära inte minst hos flickor och kvinnor. 

Att Stockholm ska få sin första idrottshall som är anpassad för utövande av 

rollerderby är något vi arbetat för länge. Anläggningen innehåller även två 

motionsrum som möjliggör bland annat kampsport och dans. Utöver detta inryms 

bland annat café, förråd och kansliutrymmen. Genom att idrottshallen och dess 

omgivande ytor planeras med ett tydligt fokus på socialt värdeskapande bidrar den 

även till ett tryggare och mer levande Rågsved. 

Vi är glada över att detta projekt nu kan genomföras och att Bäverdalens idrottshall 

kan invigas i slutet av 2026.  

Bilaga 

Ekonomisk redovisning (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 1 och 3 §§), dnr KS 

2024/713-1.2 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

Reservation av borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande. 

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att delvis bifalla föredragande borgarråds förslag till beslut  

2. Att därutöver anföra följande  
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Efter samtal med Funktionshinderrådet vill vi lyfta att anläggningen saknar 

tillgänglighetsanpassning. Rådet reagerar starkt på att man i underlaget hävdar att 

funktionshinderperspektivet är mött då det enligt dem inte är det. Istället för att 

säkerställa att det finns en utrymningsplats för 10 personer, vilket är vad som krävs 

för rullstolsbasket, har förvaltningen valt att endast ha en för 4 personer. Gruppen 

funktionshindrade blir därmed exkluderade ifrån att använda hallen. Denna fråga är 

inte ny, den lyftes redan 2023 av rådet. Att hänvisa alla barn och vuxna med 

funktionsnedsättning till Beckomberga idrottscentrum i västra förorten för att träna 

rullstolsbasket är inte hållbart. Hur ska barn, ungdomar och vuxna som bor i södra 

Stockholm kunna ta sig till Beckomberga på andra sidan stan för att spela basket?  

Som alla vet är även tilldelningen av färdtjänst skral. Det blir med andra ord näst 

intill omöjligt att få till en fungerande regelbunden rörelse över tid. Det behövs också 

ledsagare på ett helt annat sätt för dessa grupper. Stockholm ska vara en inkluderande 

stad för alla. Det borde finnas någon hall i varje väderstreck som är möjlig för 

idrottsutövning även för denna prioriterade grupp. Det skulle skapa stora mervärden i 

livskvalitet och folkhälsa. Vi vill även påpeka att vi 2023 lyfte att det inte har gjorts 

plats för mer än ett kansli fast anläggningen kommer att husera flera olika sporter. 

Kansliet är föreningens hjärta vars funktion är både samlande och organisatoriskt 

oerhört viktig. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 21 augusti 2024 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Reservation av Jan Jönsson (L), Jonas Naddebo (C) och Nike Örbrink (KD) som är 

likalydande med Liberalernas reservation i borgarrådsberedningen. 
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Ärendet 

Enligt det nyckeltal för idrottshallar som redovisas i Strategi för idrottsanläggningar 

2022 till 2026 finns ett behov av flera nya idrottshallar i stadsdelsområdet Enskede-

Årsta-Vantör till 2030. Bjursätragatan i Rågsved har bedömts som en lämplig plats att 

uppför en ny idrottshall på, med plats för bland annat dubbla basketplaner och roller 

derby. 

Ny detaljplan krävs för att möjliggöra uppförandet av den planerade idrottshallen. Ett 

annat detaljplanearbete pågår för bland annat bostäder intill den nya idrottshallen och 

detaljplanen förväntas antas i stadsbyggnadsnämnden i maj 2024. 

Byggnaden uppförs i två våningar med huvudentrén från korsningen 

Bäverdammsgränd/Bjursätragatan och ytterligare en entré mot parken Bäverdalen. På 

övre plan finns idrottshall med tillhörande funktioner såsom läktare, toaletter och 

förråd. Läktarna i idrottshallen är teleskopläktare för att skapa flexibilitet och 

anpassning till basket respektive roller derby. På nedre våningen finns 

omklädningsrum, föreningscafé, förråd, uthyrningsbart kansli samt lokaler för drift, 

teknik och personal. Under projektet har det hållits dialog med föreningar inom 

basket och roller derby i syfte att utforma uppehålls- och aktivitetsytor på ett 

ändamålsenligt sätt. 

Genom byggnationen skapas en modern och tillgänglig anläggning som bidrar till att 

uppnå stadens mål och att tillhandahålla idrottsanläggningar till stadens medborgare. 

Färdigställande planeras till kvartal 3 2026. 

Idrottsnämnden 

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 28 maj 2024 följande. 

1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret 

beställa genomförande av projektet Uppförande av Bäverdalens idrottshall i 

Rågsved till en investeringsutgift redovisad i bilaga 1. 

2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande hyreskostnad, redovisad 

i bilaga 1, som en följd av projektet Uppförande av Bäverdalens idrottshall i 

Rågsved, och föreslår att kommunstyrelsen godkänner den tillkommande 

hyreskostnaden.  

Reservation av Mikael Peterson (C) och Hanna Wistrand (L), se Reservationer m.m. 

Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 28 maj 2024 följande. 

Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till genomförande och 

föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till genomförande av 

projektet Uppförande av Bäverdalens idrottshall i Rågsved och att 

fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projektet till en 

investeringsutgift redovisad i tjänsteutlåtandets bilaga 1  
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Reservation av Hansi Karppinen (L), se Reservationer m.m. 

Reservation av Frank Hojem (C), se Reservationer m.m. 

Idrottsförvaltningens och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande daterat 

den 8 april 2024 har i huvudsak följande lydelse. 

Bakgrund 

Idrottsförvaltningen, fastighetskontoret och exploateringskontoret fick under år 2022 i 

budgetuppdrag att peka ut fyra platser för enkla hallar i staden, det vill säga 

idrottshallar enligt standard för hallar med tids- och kostnadseffektiva lösningar och 

material. En av de platser som förvaltningarna bedömt som lämplig är längs 

Bjursätragatan i Rågsved. 

Under utredningsskedet framkom ett behov av att utöka hallens storlek för att rymma 

dubbla basketplaner samt anpassa hallen för roller derby. Detaljplaneprocessen har 

ställt höga krav på arkitektur och anpassning till omgivningen. Sammantaget innebär 

detta att idrottshallen fortsatt planeras för att vara tids- och kostnadseffektiv, men inte 

enkel på samma sätt som exempelvis Grimstahallen. Enligt det nyckeltal för 

idrottshallar som redovisas i Strategi för idrottsanläggningar 2022 till 2026 finns ett 

behov av flera nya idrottshallar i stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör till 2030. 

En ny idrottshall längs Bjursätragatan bidrar till att uppfylla behovet. 

Den utpekade platsen för idrottshallen kantas i norr om Bjursätragatan och i väster 

om Bäverdammsgränd. Söder om platsen finns en förskola och i öster en park. Inom 

den aktuella ytan finns idag parkstruktur med gångbana och vegetation samt en 

markparkering som även nyttjas som upplagsyta. 

  
Till vänster: Ortofoto med aktuell plats. 

Till höger: Illustrationsplan med planeras idrottshall. 

Tidigare beslut 
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av fastighetskontoret tillsammans med idrottsförvaltningen. 

Samråd har genomförts med stadsledningskontoret den 23 april 2024. 

Projektet har fört dialog med roller derbyförbundet gällande särskilda förutsättningar 

och behov. Dialog har även hållits med föreningarna Stockholm Roller Derby och 

Fryshuset Basket gällande önskemål om utformning och innehåll i aktivitetstorget.  

Beskrivning av projektet 

Ny detaljplan krävs för att möjliggöra uppförandet av den planerade idrottshallen. 

Detaljplanen förväntas antas i stadsbyggnadsnämnden den 25 maj 2024. Ett 

detaljplanearbete intill den nya idrottshallen pågår för bland annat bostäder (SBK Dnr 

2020-12583).  

Byggnaden för den nya idrottshallen ska vara enkel att förvalta ur ett teknik- och 

driftperspektiv och uppfylla en god arbetsmiljö för drift- och anläggningspersonal. 

Projektet innebär en ny idrottshall i Rågsved längs Bjursätragatan. Idrottshallens 

namn blir Bäverdalens idrottshall. Idrottsanläggningen innehåller en hall som är 

tillräckligt stor för att rymma två basketplaner samt en roller derbybana. 

Basketplanerna kan delas av med en ridåvägg för ett effektivt nyttjande. 

Idrottshallens golv planeras som ett trägolv med hänsyn till de idrotter som planeras. 

Anläggningen innehåller även två motionsrum som möjliggör till exempel kampsport 

och dans. 
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Illustrationer på den planerade idrottshallen 

Byggnaden uppförs i två våningar med huvudentrén från korsningen 

Bäverdammsgränd/Bjursätragatan och ytterligare en entré mot parken Bäverdalen. På 

övre plan finns idrottshall med tillhörande funktioner såsom läktare, toaletter och 

förråd. Läktarna i idrottshallen är teleskopläktare för att skapa flexibilitet och 

anpassning till basket respektive roller derby. På nedre våningen finns 

omklädningsrum, föreningscafé, förråd, uthyrningsbart kansli samt lokaler för drift, 

teknik och personal. 

Under projektet har det hållits dialog med föreningar inom basket och roller derby i 

syfte att utforma uppehålls- och aktivitetsytor på ett ändamålsenligt sätt. Som ett 

resultat av denna dialog planeras det för uppehållsytor för exempelvis samling eller 

läxläsning samt en yta för motion och rörelse på nedre plan, tillgänglig för till 

exempel för syskon och föräldrar. Utanför byggnaden mot parken Bäverdalen skapas 

en lekfull miljö, tänkt att uppmuntra till rörelse.   
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Nedre våning, entré från Bäverdalen. 
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Övre våning, entré från Bjursätragatan/Bäverdammsgränd. 
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Övre bild: fasad från norväst. Undre bild: fasad från nordöst 

 
Övre bild: fasad från sydöst. Nedre bild: fasad från sydväst 

Hållbarhet och kvalitet 

Miljö 

Projektet ska följa stadens miljöprogram och en projektanpassad miljöplan har tagits 

fram. Byggnaden ska vara energieffektiv och klimatsmart. Byggnadens tak förses 

med solceller där det är lämpligt utifrån solstrålning. Sedumtak skapas på del av 

byggnadens tak. Projektet ska sträva mot att byggnaden uppnår nivå Miljöbyggnad 

silver. 

Barnrättsperspektiv 

Stockholm är en stad för alla, och hänsyn ska därför även tas till barns lika värde och 

icke-diskriminering. Utgångspunkten är FN:s barnkonvention. Barnperspektivet ska 

omhändertas på anläggningen så att barn känner sig välkomna och kan orientera sig 

och röra sig säkert. Projektet berör barn i närområdet och i staden i stort. Barns rätt 

till lika behandling och skydd mot diskriminering beaktas genom att tillskapa en 

tillgänglig anläggning. Anläggningen kommer vara bokningsbar enligt stadens 

fördelningsprinciper. En barnkonsekvensanalys, inklusive dialoger, har gjorts under 

projektet. I och med detta har anpassningar och justeringar gjorts utifrån ett 

barnperspektiv samt utifrån barnets perspektiv.  

Jämställdhet och jämlikhet 

Den planerade idrottshallen kommer att tillgodose både flickor och pojkar, kvinnor 

och män, i deras idrottsutövande. Fördelningen  
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mellan flickor och pojkar i nyttjandet av idrottshallar är generellt 47 procent flickor 

och 53 procent pojkar. 

Projektet skapar särskilt goda förutsättningar för roller derby som är en idrott 

dominerad av flickor och kvinnor. Enligt de internationella reglerna för roller derby 

kan endast den som definieras som flicka eller kvinna delta i matchverksamhet. 

Basket som är en av de stora inomhusidrotterna uppfyller målen för att anses vara en 

jämställd idrott. 

Tillgänglighet 

Ytor som är tillgängliga för besökare ska följa Stockholms stads handbok för 

tillgänglighet. Funktionshinderperspektivet är beaktat så att tillgänglighet och 

delaktighet tillgodoses för besökare och brukare. Genom att skapa en anläggning med 

flexibla och tillgängliga verksamhetsytor motverkas diskriminering, och en friare 

användning av olika grupper i samhället möjliggörs. Projektet innehåller ledstråk för 

att vara tillgänglig för personer med nedsatt syn. Utomhus planeras det för handledare 

på en lägre höjd för att vara användbara för barn. Utomhus skapas även ramper för att 

tillgängliggöra entrén från parken Bäverdalen. I byggnaden planeras det för hiss. 

Trygghet och säkerhet 

Idrottsanläggningen planeras så att överblickbarhet och orienterbarhet skapas. Fönster 

placeras så att visuell kontakt skapas mellan inne och ute, vilket bidrar till ökad 

trygghet. Säker plats planeras där det är nödvändigt för godkänd utrymning. 

Byggnadens bottenvåning förses med keramiska plattor, vilket fungerar väl 

arkitektoniskt i området samt är fördelaktigt vid sanering av klotter. Glaspartier i 

bottenvåning utförs med säkerhetsglas för att öka den generella säkerheten samt risk 

för skadegörelse.  

Investeringens mål och syfte 

Målet med projektet är att tillföra området en ny idrottshall som är långsiktigt hållbar 

samt uppfyller myndighets- och lagkrav. Idrottshallen ska ha en tillräcklig omfattning 

för att rymma två basketplaner samt roller derby. Byggnaden verksamhetsanpassas 

för att fungera för verksamhetens behov samt för att uppfylla fastighetskontorets 

tekniska anvisningar. 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål 

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden 

genom att tillföra en idrottsfunktion i ett område som domineras av 

bostadsbebyggelse. Med en välvald placering intill parkstråket och genomtänkt 

gestaltning blir idrottshallen ett värdefullt tillskott och målpunkt för hela området. 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges verksamhetsmål 

Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv genom 

att tillskapa en ny idrottshall som ger fler människor förutsättningar till ett aktivt liv 

och föreningsverksamhet. 
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Projektets genomförande bidrar även till att uppfylla kommunfullmäktiges 

verksamhetsmål Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor 

och trygghet samt en rik fritid genom att idrottshallen och dess omgivande ytor 

planeras med ett tydligt fokus på socialt värdeskapande enligt Fokus Hagsätra 

Rågsved. 

Kommunikation 

En kommunikationsplan för projektet finns framtagen.  

Tidplan 

Genomförandebeslut kommunfullmäktige Q3 2024 

Produktionsstart Q1 2025 

Projektet klart Q3 2026 

Ekonomi 

Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat öka konkurrensen 

mellan anbudsgivare i kommande upphandling har fastighetskontoret en praxis om att 

beloppen i investeringsbesluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband 

med slutredovisning för nämnd offentliggörs all information.  

Risker och möjligheter 

Risker 

 Tidplanen kan komma att förskjutas med hänsyn till kommande upphandling. 

 Kostnadsökningar på grund av det förändrade säkerhetsläget i Europa. 

Möjligheter 

 Att skapa en ändamålsenlig idrottshall samt motionsrum i den södra delen av 

Enskede-Årsta-Vantör, som blir ett värdefullt tillskott och målpunkt för hela 

området.  

 Att förse den växande befolkningen i området med ytor för föreningsidrott, 

med särskilt goda förutsättningar för roller derby och basket. 

Förvaltningarnas analys 

Uppförande av en ny idrottshall samt motionsrum är ett positivt tillskott i 

stadsdelsområdet och sker i enlighet med idrottsförvaltningens behov av idrottshallar. 

Den nya anläggningen innebär särskilt goda förutsättningar för basket och roller 

derby. Genom byggnationen tillkommer en modern och tillgänglig anläggning som 

bidrar till att uppnå stadens mål och att tillhandahålla idrottsanläggningar till stadens 

medborgare.  

Med anledning de extra medel som avsatts i stadens budget för att uppföra fler 

idrottsanläggningar möjliggörs Bäverdalens idrottshall, vilket är positivt för att möta 

det behov som finns i staden.  

Plan för uppföljning 

Fastighetskontoret ämnar återkomma med slutredovisning preliminärt under 2027 

samt lägesrapporter löpande under projektets gång. 
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Remissammanställning 

Ärendet har initierats av idrottsnämnden och fastighetsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 juni 2024 har i huvudsak 

följande lydelse. 

Byggandet av Bäverdalens idrottshall kommer innebära ett arkitektoniskt lyft i 

området. Därmed kommer projektet att bidra till uppfyllandet av inriktningsmålet Ett 

Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden. 

Utökningen av idrottshallar i staden bidrar till uppfyllandet av idrottsnämndens 

anläggningsstrategi samt kommunfullmäktiges verksamhetsmål Alla stockholmare 

ska ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv. 

Projektet kommer även bidra till uppfyllandet av kommunfullmäktiges 

verksamhetsmål Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor 

och trygghet samt en rik fritid. Idrottshallen kommer stärka lokalområdet och den 

sociala hållbarheten. Det bidrar även till att stärka det av Översiktsplanen utpekade 

Fokus Hagsätra Rågsved.  

Stadsledningskontoret ser positivt på att en kvinnodominerad sport som roller derby 

ges stärkta förutsättningar i staden. Det bidrar till ökad jämställdhet i möjligheterna 

till att utöva idrott.  

Stadsledningskontoret noterar att ambitionen att bygga en kostnadseffektiv 

anläggning inte blir av. Huvudförklaringen som anges är att gestaltningsmässiga krav 

i detaljplaneskedet har lett till fördyringar. Stadsledningskontoret anser att 

stadsbyggnadsmässiga kvalitéer ska beaktas men staden behöver vara varsam med 

hur resurserna används. Fördyrande krav behöver vägas mot kostnaderna som i det 

här fallet kommer belasta idrottsnämnden i form av hyra.   

Stadsledningskontoret konstaterar att endast två risker (överklaganden och onormala 

kostnadsökningar) finns noterade i beslutsunderlaget från nämnderna. Den totala 

projektkostnaden befinner sig i kostnadsspannet 50 – 300 miljoner kronor. 

Stadsledningskontoret menar att ett projekt av den här storleken rimligtvis innehåller 

fler än två risker vilket borde framgå i beslutsunderlaget.  

Stadsledningskontoret noterar att kostnadsbedömningen är oförändrad jämfört med 

inriktningsbeslutet. 
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Reservationer m.m. 

Idrottsnämnden 

Reservation av Mikael Peterson (C) Hanna Wistrand (L) 

1. Att man vidtar nödvändiga åtgärder för att göra en utrymningsplats för 10 

personer möjlig för att tillgänglighetsanpassa anläggningen för t ex 

rullstolsbasket. 

2. Att tillse att aktiva föreningar i hallen har tillräckliga lokaler för 

kansliverksamhet för att på så vis säkerställa och underlätta för en god 

föreningsverksamhet. 

3. Att utöver förvaltningens svar tillägga: 

Efter samtal med Funktionshinderrådet vill vi lyfta att anläggningen saknar 

tillgänglighetsanpassning. Rådet reagerar starkt på att man i underlaget hävdar att 

funktionshinderperspektivet är mött då det enligt dem inte är det. 

Istället för att säkerställa att det finns en utrymningsplats för 10 personer, vilket är 

vad som krävs för rullstolsbasket, har förvaltningen valt att endast ha en för 4 

personer. Gruppen funktionshindrade blir därmed exkluderade ifrån att använda 

hallen. Denna fråga är inte ny, den lyftes redan 2023 av rådet. 

Att hänvisa alla barn och vuxna med funktionsnedsättning till Beckomberga 

idrottscentrum i västra förorten för att träna rullstolsbasket är inte hållbart. Hur ska 

barn, ungdomar och vuxna som bor i södra Stockholm kunna ta sig till Beckomberga 

på andra sidan stan för att spela basket? Många lever med ensamstående föräldrar och 

kanske syskon. Knappast med kommunala medel. Som alla vet är även tilldelningen 

av färdtjänst skral. Det blir med andra ord näst intill omöjligt att få till en fungerande 

regelbunden rörelse över tid. Det behövs också ledsagare på ett helt annat sätt för 

dessa grupper. 

Stockholm ska vara en inkluderande stad för alla. Det borde finnas någon hall i varje 

väderstreck som är möjlig för idrottsutövning även för denna prioriterade grupp. Det 

skulle skapa stora mervärden i livskvalitet och folkhälsa. 

Vi vill även påpeka att vi 2023 lyfte att det inte har gjorts plats för mer än ett kansli 

fast anläggningen kommer att husera flera olika sporter. Kansliet är föreningens hjärta 

vars funktion är både samlande och organisatoriskt oerhört viktig. 

Fastighetsnämnden 

Reservation av Hansi Karppinen (L) som är likalydande med Centerpartiet 

och Liberalernas reservation i idrottsnämnden 
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Reservation av Frank Hojem (C) 

1. Att delvis godkänna kontorets förslag till beslut. 

2. Att uppdra åt berörda nämnder att undersöka möjligheterna till en 

tredimensionell fastighetsbildning inom Bäverkolonin 2 som inkluderar både 

idrottshall och fler bostäder eller ersättning för anspråkstagen parkeringsyta. 

3. Att därutöver anföra följande: 

Centerpartiet ser positivt på tillskottet av en idrottshall i området och att grönområdet 

intill utvecklas med högre rekreativt värde. 

Vi hade dock velat se en högre ambitionsnivå för den aktuella platsen. Det finns flera 

exempel på hur idrottsytor och hallar kan kombineras med annan bebyggelse, både 

bostäder och parkeringar. Genom att bygga högre och tätare får vi en mer effektiv 

stadsutveckling där vi kan spara fler grönområden och träd. 

En prövad användning av marken till bostäder avvisades till följd av brist på 

parkeringsplatser. Därför anser vi att möjligheten att bygga parkeringsplatser under 

idrottshallen borde ha prövats, alternativt att kombinera hallen med lokaler för andra 

ändamål, inklusive fler bostäder i området. På fastigheten intill, Bävernätet 1, finns 

också ett väldigt ineffektivt parkeringshus som bör kunna utökas i kapacitet eller 

exploateras mer effektivt med exempelvis bostäder ovanpå. 

 


