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Utlåtande Rotel II, Rotel V (Dnr KS 2024/789) 

Genomförandebeslut av projekt Uppförande av 
Hagsätra is- och idrottshall på Hagsätra IP, del av 
Älvsjö 1:1 
 

Framställan från idrottsnämnden och fastighetsnämnden 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Jan Valeskog och Clara Lindblom 

Sammanfattning av ärendet 

I Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026 finns ett konstaterat behov av ytterligare 

is- och idrottshallar i stadsdelsnämndsområdet Enskede-Årsta-Vantör.  

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden har drivit ett projekt som syftar till att 

tillgodose delar av behovet genom att bygga en ny is- och idrottshall på Hagsätra IP. 

Den nya is- och idrottshallen på Hagsätra IP kommer innehålla en fullstor idrottshall, 

ishall, motionsrum samt tillhörande funktioner såsom läktare, uppehållsytor, 

skottramp, off-ice, förråd samt drift- och teknikytor. Parkering för rörelsehindrade 

samt driftsfordon kommer skapas intill anläggningen.  

Projektet väntas vara färdigställt till det fjärde kvartalet 2026.  

Beredning 

Ärendet har initierats av idrottsnämnden och fastighetsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projektet Uppförande av 

Hagsätra is- och idrottshall på Hagsätra IP, del av Älvsjö 1:1, till en 

projektutgift som framgår av bilaga till utlåtandet.  

2. Utgifterna för 2024 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2025. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande.  

Idrottsnämnden får teckna tillägg till hyresavtal med fastighetsnämnden om en 

hyra som framgår av bilaga till utlåtandet till följd av projektet. 
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Stadsledningskontoret är positivt till projektet och poängterar att anläggningen 

kommer att stärka lokalområdet och den sociala hållbarheten. Projektet kommer att 

bidra till att utveckla det av översiktsplanen utpekade Fokus Hagsätra Rågsved. 

Kontoret påpekar också att tidplanen förutsätter en ny detaljplan. 

Föredragande borgarrådens synpunkter 

I och med detta beslut kommer en ny kombinerad is- och idrottshall att uppföras på 

Hagsätra idrottsplats. Hallen kommer att bidra till att ytterligare levandegöra platsen 

med mer idrott för barn, unga och vuxna. Den innebär ett viktigt tillskott i stadens 

arbete med fokusområdena i söderort och bidrar till att minska bristen på 

idrottsanläggningar i området. 

I anläggningen kommer en fullstor idrottshall att inrymmas tillsammans med en ishall 

för konståkning och hockey. Dessutom kommer anläggningen att innehålla 

tillhörande funktioner som till exempel uppehållsytor, skottramp, off-ice-ytor och 

förråd. Läktare för ishallen med kapacitet för 240 åskådare inryms tillsammans med 

15 rullstolsplatser. I idrottshallen planeras 170 läktarplatser och även i den cirka 15 

rullstolsplatser. 

Mellan de två hallarna skapas ett rum med fönster till både is- och idrottshallen. Detta 

rum kan användas som exempelvis informell läktare till båda hallarna, mötesplats, 

evenemang eller som yta för spontan rörelse och aktivering. 

Hagsätra is- och idrottshall kommer kort sagt att innebära en stor utbyggnad av 

Hagsätra IP. Hagsätra-Rågsved är ett av stadens fokusområden och hallen kommer att 

stärka den sociala hållbarheten och fylla en tidigare outnyttjad yta på idrottsplatsen 

med liv och rörelse. 

Vi är glada över att kunna fatta detta genomförandebeslut gällande Hagsätra is- och 

idrottshall och ser fram emot att inviga hallen i slutet av 2026. 

Bilaga 

Ekonomisk redovisning (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 1 och 3 §§), dnr KS 

2024/789-2.2 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 
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Reservation av borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande. 

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att delvis bifalla förslaget till beslut 

2. Att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma med 

en preciserad plan för en funktionsanpassad is- och idrottshall på Hagsätra IP. 

3. Att därutöver anföra 

Enligt stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning är exempelvis idrottshallar och skolor skyldiga att genomföra 

skäliga tillgänglighetsanpassningar. 

Lösningar ska utformas för att alla personer med funktionsnedsättning oavsett ålder 

och kön ska kunna delta i och utöva hälsofrämjande aktiviteter under fritiden.  

När Stockholms stad uppför nya idrottsytor är det av yttersta vikt att tillgänglighet för 

funktionshindrade personer prioriteras. Ur Liberalernas perspektiv, där individens 

frihet att forma sitt liv står i centrum, är det avgörande att alla stockholmare har lika 

möjligheter att delta i fysiska aktiviteter. Att säkerställa tillgänglighet på 

idrottsanläggningar handlar inte bara om att uppfylla lagstadgade krav, utan om att 

främja en inkluderande samhällsstruktur där varje individ, oavsett funktionsförmåga, 

kan vara aktiv, engagerad och delaktig i idrottslivet.  

Liberalerna ser en risk att tillgänglighetsperspektivet i olika projekt behandlas 

slentrianmässigt. I ärendet för Hagsätra is- och idrottshall konstaterar förvaltningen 

förvisso att anläggningen ska göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning 

samt anpassas för utrymning av rullstolsburna personer. Liberalerna saknar dock ett 

förtydligande av vilka anpassningar som kommer att göras. Det är avgörande att 

projektet utformas så att personer med funktionsnedsättning kan delta som utövare 

och inte bara som åskådare. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 2 oktober 2024 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Reservation av Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) som är likalydande med 

Liberalernas reservation i borgarrådsberedningen. 
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Ärendet 

Den nya is- och idrottshallen på Hagsätra IP kommer innehålla en fullstor idrottshall, 

ishall, motionsrum samt tillhörande funktioner såsom läktare, uppehållsytor, 

skottramp, off-ice, förråd samt drift- och teknikytor. Parkering för rörelsehindrade 

samt driftsfordon kommer skapas intill anläggningen.  

 

Illustrationer av Hagsätra is- och idrottshall (framtagna av Cedervalls arkitekter) 

Den nya is- och idrottshallen på Hagsätra IP kommer främst att nyttjas för skolidrott 

samt av föreningslivet. När projektet inleddes var tanken att idrottshallen skulle 

knytas till en ny skola som skulle byggas längs Hagsätravägen. Skolan har utgått ur 

planeringen till följd av att prognoserna indikerar vikande elevunderlag. Idrottshallen 

kommer därmed att nyttjas av befintliga skolor. Ishallen kommer planeras för både 

konståkning och ishockey.  

Byggnaden kommer uppföras i tre våningsplan. I källarplanet kommer lokaler och 

drifts- samt teknikutrymmen att finnas. På entréplanet kommer is- och idrottshallen 

att ligga tillsammans med toaletter, samlingsytor, föreningscafé, omklädningsrum 

med mera. På det översta våningsplanet kommer främst läktarna till de bägge hallarna 

att finnas.  

Projektet kräver ny detaljplan och det arbetet pågår. Den nya detaljplanen förväntas 

antas i stadsbyggnadsnämnden den 24 oktober 2024.  

Förutom detaljplanen som krävs för att bygga den nya hallen pågår ett annat 

detaljplanearbete för att möjliggöra bostäder på Hagsätra IP:s befintliga 

parkeringsplatser. Var idrottsplatsens parkeringsplatser ska ligga när exploateringen 

genomförs utreds av exploateringskontoret. Den plats som i dagsläget är utsedd är 

tänkt att samnyttjas med skolan och kommer eventuellt innehålla ett mindre antal 

parkeringsplatser än befintlig parkering. 

Den nya anläggningen kommer att ha solcellspaneler på taket. Projektet kommer 

sträva efter en hög grad av energieffektivitet. I den servicebyggnad som rivs för att 
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möjliggöra den nya is- och idrottshallen finns en kylmaskin i gott skick som kommer 

återbrukas på annan anläggning. 

Projektets tidplan ser ut enligt följande. 

Genomförandebeslut kommunfullmäktige September 2024 

Produktionsstart   Kvartal 1, 2025 

Projektet klart   Kvartal 4, 2026 

Fastighetsnämnden har som rutin att sekretessbelägga projektekonomin i 

investeringsärenden fram till slutredovisning med hänvisning till konkurrens inom 

entreprenadupphandlingen. Projektet kommer innebära en ökad hyreskostnad för 

idrottsnämnden. Uppgifterna kring detta finns i den sekretessbelagda bilagan. I 

samband med slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. 

Nämnderna har noterat vissa risker i projektet. Närheten till Nynäsbanan innebär en 

risk och fordrar vissa anpassningar, bland annat placering av hallarnas friskluftsintag. 

Detaljplanen och dess ikraftträdande noteras som en risk. Den befintliga luftledningen 

behöver tas ur bruk innan anläggningen kan börja byggas. Inriktningen är att 

ledningen tas ur bruk innan genomförandet inleds. Slutligen nämns 

markförutsättningar där vissa mindre bergsprover tyder på surt berg. Detta kan bli 

kostnadsdrivande.  

Idrottsnämnden 

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2024 följande. 

1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret beställa 

genomförande av projekt Uppförande av Hagsätra is- och idrottshall på 

Hagsätra IP, till en investeringsutgift redovisad i bilaga 1.  

2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande hyreskostnad, redovisad 

i bilaga 1, som en följd av projekt Uppförande av Hagsätra is- och idrottshall 

på Hagsätra IP, och föreslår att kommunstyrelsen godkänner den 

tillkommande hyreskostnaden 

Särskilt uttalande av Mikael Peterson (C) och Hanna Wistrand (L), se Reservationer 

m.m. 

Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2024 följande. 

Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till genomförande och föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner förslag till genomförande av projekt Uppförande 

av Hagsätra is- och idrottshall på Hagsätra IP och att fastighetsnämnden medges 

rätt att genomföra projektet till en investeringsutgift redovisad i tjänsteutlåtandets 

bilaga 1. 
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Idrottsförvaltningens och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande daterat 

den 15 maj 2024 har i huvudsak följande lydelse. 

Bakgrund  

I idrottsförvaltningens Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026 finns ett redovisat 

behov av ytterligare ishallar och idrottshallar i stadsdelsnämndsområdet Enskede-

Årsta-Vantör samt angränsande stadsdelsområden. Hagsätra IP är en lämplig plats för 

en ny is- och idrottshall med hänsyn till dess geografiska läge och platsens 

förutsättningar, ishallen kommer att bli den första inom Vantör.  

Anläggningen kommer huvudsakligen att nyttjas av föreningslivet och för skolidrott. 

När projektet initierades planerades en ny skola längs Hagsätravägen vars skolidrott 

var tänkt att hänvisas till den nya idrottshallen. Skolan har utgått på grund av 

förändrade befolkningsprognoser. Idrottshallen kan nyttjas av befintliga skolor i 

området.  

Tidigare beslut  

Utredningsbeslut fattades i fastighetsnämnden respektive idrottsnämnden per den 

2023-01-31.  

Inriktningsbeslut fattades i fastighetsnämnden respektive idrottsnämnden per den 

2023-12-12.  

Samråd hölls med stadsledningskontoret 2023-11-07.  

Ärendets beredning  

Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrottsförvaltningen. Samråd 

har skett med stadsledningskontoret 2024-05-16. 

Beskrivning av projektet 

Projektet innebär uppförande av en ny is- och idrottshall på Hagsätra IP. Den nya 

anläggningens namn är beslutat bli Hagsätra is- och idrottshall.  

Hagsätra is- och idrottshall innehåller en fullstor idrottshall, ishall, motionsrum samt 

tillhörande funktioner såsom läktare, uppehållsytor, skottramp, off-ice, förråd samt 

drift- och teknikytor. Anläggningen innehåller även bokningsbart teorirum och 

föreningslokaler, och dess entré placeras i riktning mot sydöst och den övriga 

idrottsplatsen. Vid entrén skapas ett entrétorg som fungerar som mötesplats och 

samlingsyta, och i anslutning ordnas cirka 60 stycken cykelparkeringar. Den 

befintliga angöringsvägen till den nya anläggningen justeras för att bli ändamålsenlig 

för avfallsfordon och av- och påstigning för buss. En vändzon skapas i slutet av 

angöringsvägen. Parkering för funktionsnedsatta samt driftfordon skapas intill 

entrétorget. Bilburna besökare till anläggningen hänvisas till idrottsplatsens parkering 

längs Hagsätravägen.  
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Den nya anläggningen skapar goda förutsättningar för träning och match/tävling för 

ett brett spann av idrotter, inklusive möjligheter för föreningslivet. Anläggningen 

kommer att nyttjas av så väl föreningsliv som skolor. Ishallen planeras för både 

konståkning och ishockey. 

 

llustrationsplan för Hagsätra is- och idrottshall (illustration framtagen av Cedervalls arkitekter). 

 

Illustrationsplan för Hagsätra is- och idrottshall (illustration framtagen av Cedervalls arkitekter). 

Belysning och gallring av sly görs runt byggnaden för att skapa en trygg miljö. 

Byggnadens sydvästra del byggs i souterräng, på så vis anpassas volymen till 

platsens förutsättningar och delar av vegetation och berg i dagen bevaras. Marken 

kring byggnaden hanteras så att det inte ska vara möjligt att klättra upp på taket. 
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Anläggningens funktioner fördelas på tre våningsplan. På källarplan finns lokaler för 

drift och teknik. På entréplan ligger ishallen och idrottshallen, som nås från en central 

uppehållsyta där även föreningscafé, toaletter och samlingsplats finns. Intill 

respektive hall finns åtta omklädningsrum, flexomklädningsrum samt 

omklädningsrum för domare och funktionärer. 

 

 

Illustrationer av Hagsätra is- och idrottshall (framtagna av Cedervalls arkitekter) 

Domarrum samt omklädningsrum till ishallen förses med golv som är lämpligt för 

skridskor. Spelare och aktiva når ishallen från omklädningsrum via 

kommunikationsytor. Två entréer för aktiva skapas till ishallen för att säkerställa 

trygga flöden för hemma- och bortalag. När ishallen är öppen för allmänhetens 

åkning sker entré från den centrala uppehållsytan. Till ishallen skapas tio förenings- 

förråd, sliprum, sjukvårdsrum och föreningstvättstuga. 

Idrottshallen utrustas för att fungera för föreningsidrott samt skolidrott. Det skapas 

redskapsförråd om en total yta på cirka 130 kvm. På entréplan finns även lokaler för 

drift och underhåll. 
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Övre plan nås via trappa och hiss från den centrala uppehållsytan. Motsvarande 

uppehållsyta finns på övre plan, likväl ett förenings- café. Två föreningscaféer 

möjliggör föreningsdrivna evenemang/ matcher i båda hallarna samtidigt. På övre 

plan finns läktare till respektive hall. Ishallens läktare har cirka 240 platser. Därutöver 

finns cirka 15 rullstolsplatser. Idrottshallens läktare har cirka 170 platser samt även 

den cirka 15 rullstolsplatser. Mellan hallarna skapas ett flexibelt rum med fönster till 

båda hallarna. Detta rum kan användas som exempelvis informell läktare till båda 

hallarna, samlingsyta, evenemang eller som yta för spontan rörelse och aktivering för 

syskon och föräldrar. 

Lokaler för idrottsförvaltningens personal placeras så att det finns god sikt ut över 

idrottsplatsen och idrottshallen. Personallokalerna dimensioneras för att rymma 

personal för den nya is- och idrotts- hallen samt för befintliga ytorna utomhus. Från 

den centrala uppehållsytan och bakkanten av ishallens läktare finns motionsrum som 

kan nyttjas för exempelvis fysträning, off-icerum samt skottramp för ishockeyn. 
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Planritningar på Hagsätra is- och idrottshall: källarplan, entréplan, övre plan. (material framtaget av 

Cedervalls arkitekter). 

Hagsätra is- och idrottshall är planerad som en modern anläggning som har möjlighet 

att rymma mycket aktivitet och olika idrotter. 

Därtill skapas funktioner som stöttar och ger möjligheter till ett välfungerande 

föreningsliv. Anläggningen innehåller generösa uppehållsytor som är flexibla att 

möblera och använda, beroende på evenemang och annat. Anläggningens maximala 

besökskapacitet vid evenemang i båda hallar är cirka 970 personer totalt, inklusive 

aktiva, publik och funktionärer. 

Sedan inriktningsbeslut 

Ingen större förändring av projektet har skett sedan inriktnings- beslut. 

Detaljplan och projekt i närheten 

Ny detaljplan krävs för att möjliggöra uppförande av Hagsätra is- och idrottshall. 

Framtagande av ny detaljplan pågår och förväntas antas i stadsbyggnadsnämnden 24 

oktober 2024. 

Intill Hagsätra IP pågår detaljplanearbete för etapp Hagsätravägen inom fokusområde 

Hagsätra-Rågsved. Inom ramen för den detalj- planen är idrottsplatsens parkering 

markanvisad för bostäder. Inom detaljplanearbetet ska idrottsplatsens parkering 

ersättas på annan närliggande plats. Ersättning av parkering utreds av exploaterings- 

kontoret. Den plats som i dagsläget är utsedd är tänkt att samnyttjas med skolan och 

kommer eventuellt innehålla ett mindre antal parkeringsplatser än befintlig parkering. 

Vidare utreder samma detaljplan en brokoppling mellan Högdalen/Örby och 

Hagsätra. En sådan bro skulle vara fördelaktig för att skapa gena stråk till den nya 

idrottsanläggningen från Högdalen/Örby. 

Hållbarhet och kvalitet 

Barnrättsperspektiv 

Stockholm är en stad för alla, barn såväl som vuxna. I alla stadens investeringsprojekt 

ska hänsyn tas till barnets perspektiv. Barnrätts- perspektivet ska beaktas så att barn 
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kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. De som besöker anläggningen 

ska känna sig välkomna. Den nya anläggningen placeras så att goda siktlinjer 

upprätthålls över idrottsområdet, vilket underlättar orienterbarhet och översikt. Hela 

idrottsanläggningen är bilfri, bortsett från behörig trafik, vilket är fördelaktigt för 

barns trygghet på idrotts- platsen. En barnkonsekvensanalys har genomförts inom 

projektet. 

Jämställdhet och jämlikhet 

Besökare ska känna sig trygga avseende integritet och avskildhet genom väl belysta 

omklädningsrum samt avskilda duschbås. 

Flexomklädningsrum byggs till idrottshall såväl som till ishall. Fördelningen mellan 

flickor och pojkar i nyttjandet av idrottshallar är generellt 47 procent flickor och 53 

procent pojkar. De stora inomhusidrotterna handboll och basket uppfyller båda målen 

för att anses vara jämställda idrotter. Könsfördelningen bland nyttjarna av ishallar är 

85 procent pojkar och 15 procent flickor. Ishallar är således generellt en 

anläggningstyp som domineras av pojkar. Den planerade ishallen ska möjliggöra 

utövandet av flera idrotter på is, exempelvis både konståkning och ishockey. Därtill 

ska ishallen kunna användas för både organiserad och öppen verksamhet. 

Miljökonsekvenser 

Projektet ska följa stadens miljöprogram samt har en projekt- anpassad miljöplan. 

Projektet kommer fokusera på att skapa energieffektivitet och minska 

driftkostnaderna för staden, bland annat genom att investera i egen produktion av 

förnybar el och minska mängden köpt energi per kvadratmeter. Solcellspaneler 

anläggs på del av den nya anläggningens tak. Byggnadens stomme kommer 

projekteras vidare med hänsyn till dess klimatpåverkan. 

I den servicebyggnad som rivs för att möjliggöra den nya is- och idrottshallen finns 

en kylmaskin i gott skick som kommer återbrukas på annan anläggning. 

Tillgänglighet 

Projektet ska följa Stockholms stads handbok för tillgänglighet. Anläggningen ska 

göras tillgänglig för personer med funktions- nedsättning samt anpassas för 

utrymning av rullstolsburna personer med väg till säker plats och utrymningsplats 

tillgängliggjord. En tillgänglighetskonsult har varit delaktig i projektet för att 

säkerställa att aktuella tillgänglighetskrav uppfylls. I ishallen installeras en 

no-fallsele som möjliggör skridskoåkning för funktionsnedsatta. 

Trygghet och säkerhet 

Alla ska känna trygghet i anläggningen. Personal och besökare ska kunna överblicka 

området. Projektet hanterar ytorna i direkt kontakt med den nya anläggningen för att 

motverka att nya otrygga ytor skapas på idrottsplatsen. 
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Investeringens mål och syfte 

Målet med projektet är att skapa en is- och idrottshall som uppfyller gällande 

myndighets- och lagkrav samt är långsiktigt hållbar. 

Anläggningen verksamhetsanpassas genom att bland annat dimensioneras för att klara 

både ishockey, konståkning, föreningsliv och skolidrott. 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun- fullmäktiges mål Alla barn 

och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik 

fritid genom att en ny is- och idrottshall ökar möjligheterna för stockholmarna att 

utöva idrott och vara aktiva på egen hand eller via föreningsliv. 

Projektets genomförande bidrar även till att uppfylla kommun- fullmäktiges mål 

Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser genom att aktivera idrottsplatsen i 

högre utsträckning och på så sätt öka den upplevda tryggheten. 

Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla kommun- fullmäktiges mål 

Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv genom 

att en ny is- och idrottshall ökar möjligheterna för stockholmarna att utöva idrott och 

vara aktiva på egen hand eller via föreningsliv. 

Därtill bidrar genomförandet till att uppfylla mål för stadsbyggande i Översiktsplan 

för Stockholms Stad genom en växande stad med god offentlig miljö och en 

klimatsmart och tålig stad. 

Tidplan 

För att tidplan ska hållas behövs beslut i kommunfullmäktige enligt nedan tidplan. 

Tidplanen kan komma att förskjutas med hänsyn till detaljplaneprocess och 

bygglovshandläggning. 

Genomförandebeslut nämnder 18 juni 2024  

Genomförandebeslut KF  september 2024  

Produktionsstart  Q1 2025 

Projekt klart   Q4 2026 

Ekonomi 

Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat öka konkurrensen 

mellan anbudsgivare i kommande upphandling har fastighetskontoret en praxis om att 

beloppen i investerings- besluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I 

samband med slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. 

För att tillskapa utrymme ska en äldre och utdömd omklädnings- byggnad, ispist och 

undercentral rivas. Rivning är planerad till hösten 2024, vilket hanteras i ett eget 

projekt. 
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Risker 

De nu identifierade riskerna finns omhändertagna i kalkylen: 

- Närhet till farligt gods kopplat till Nynäsbanan. Byggnaden placeras på 

rekommenderat avstånd och viss anpassning krävs av exempelvis placering 

av friskluftsintag. 

- Detaljplan för idrottsanläggningen behöver följa tidplan, antagande 

förväntas i oktober 2024. Detaljplanen vinner laga kraft om inget 

överklagande sker. 

- Befintlig luftledning behöver tas ur bruk innan dess att anläggningen kan 

byggas. Ledningen förväntas vara ur bruk i oktober 2024. 

- En mindre del av de bergsprover som genomförts visar på att surt berg kan 

komma att behöva hanteras, vilket riskerar att bli kostnadsdrivande. 

Möjligheter 

- Befintlig outnyttjad yta kan uppfylla en viktig funktion och stärker Hagsätra 

IP som målpunkt och ökar tryggheten i området. 

- Möjlighet att skapa en flexibel och tillgänglig is- och idrottshall för 

föreningsliv, skolidrott och allmänhetens skridskoåkning. 

- Genom att tillskapa en no-fallsele skapas förutsättningar för hoppträning för 

konståkning samt skridskoåkning för personer med funktionsnedsättning. 

- Hagsätra IP fungerar som målpunkt för flera stadsdelar och stärker 

integrationen och sociala värden i området. 

- Solceller på tak kan producera el för användning på hela idrottsplatsen. 

Förvaltningarnas analys 

Byggnation av en ny is- och idrottshall är en utveckling som är nödvändig i det 

växande Stockholm och möter behovet av nya idrottsanläggningar i området för 

Enskede-Årsta-Vantör. Den nya anläggningen stärker Hagsätra IP som målpunkt och 

går i linje med målen för fokusområdet för Hagsätra-Rågsved. 

Plan för uppföljning 

Fastighetskontoret avser att återkomma till fastighetsnämnden med lägesrapportering 

under produktion samt slutredovisning i samband med projektavslut. 

Lägesrapporterna och slutredovisning kommer även att delges idrottsnämnden. 

Remissammanställning 

Ärendet har initierats av idrottsnämnden och fastighetsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 
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Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 9 september 2024 har i 

huvudsak följande lydelse. 

Utökningen av idrottshallar i staden bidrar till uppfyllandet av idrottsnämndens 

anläggningsstrategi samt kommunfullmäktiges verksamhetsmål Alla stockholmare 

ska ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv. 

Projektet kommer bidra till uppfyllandet av kommunfullmäktiges verksamhetsmål 

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet 

samt en rik fritid. Idrottshallen kommer stärka lokalområdet och den sociala 

hållbarheten. Det bidrar även till att stärka det av Översiktsplanen utpekade Fokus 

Hagsätra Rågsved.  

Stadsledningskontoret är i grunden positiv till projektet. Det kommer stärka området 

och bidra till förbättrande möjligheter för idrott. Samlokaliseringen av is- och 

idrottshall är tilltalande och bör bland annat ge längre energiförbrukning samt ett 

effektivt markutnyttjande.  

Stadsledningskontoret noterar att tidplanen bygger på att genomförandebeslut och 

upphandling sker innan det finns en ny detaljplan antagen. Framför allt det 

förstnämnda är ett väsentligt avsteg från stadens ordinarie processer. I nämndernas 

underlag lyfts detta fram som en av riskerna. Stadsledningskontoret menar att ett 

genomförandebeslut innan detaljplanen antagits riskerar att leda till 

förgäveskostnader. 

Stadsledningskontoret noterar att parkeringsfrågan inte är fullt ut löst i projektet i ett 

långsiktigt perspektiv. Stadsledningskontoret uppmanar exploateringsnämnden och 

stadsbyggnadsnämnden att beakta behovet av parkeringsytor för att skapa attraktiva 

och funktionella idrottsanläggningar. 

Stadsledningskontoret konstaterar att kostnadsbedömningen är oförändrad jämfört 

med inriktningsbeslutet. Även fortsättningsvis är kostnadskontroll och återhållsamhet 

viktigt och nämnderna uppmanas att ta ett gemensamt ansvar för att hålla projektet 

inom den beslutade budgeten.  

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar att godkänner att fastighetsnämnden genomför projekt Uppförande av 

Hagsätra is- och idrottshall på Hagsätra IP, del av Älvsjö 1:1, till en kostnad som 

framgår av bilaga. Utgifterna för år 2024 ska rymmas inom nämndens 

investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2025. Vidare 

föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, beslutar att idrottsnämnden får teckna 

tillägg till hyresavtal med fastighetsnämnden om en hyra som framgår av bilaga till 

följd av projektet. 

 



 

15 (15) 

Reservationer m.m. 

Idrottsnämnden 

Särskilt uttalande av Mikael Peterson (C) och Hanna Wistrand (L) 

I Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning slås fast att den som ansvarig för en verksamhet, till exempel en 

idrottshall eller skola, är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten 

ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Lösningar ska utformas 

för att alla personer med funktionsnedsättning oavsett ålder och kön ska kunna delta i 

och utöva hälsofrämjande aktiviteter under fritiden.  

När Stockholms stad uppför nya idrottsytor är det av yttersta vikt att tillgänglighet för 

funktionshindrade personer prioriteras. Ur vårt perspektiv, där individens frihet att 

forma sitt liv står i centrum, är det avgörande att alla stockholmare har lika 

möjligheter att delta i fysiska aktiviteter. Att säkerställa tillgänglighet på 

idrottsanläggningar handlar inte bara om att uppfylla lagstadgade krav, utan om att 

främja en inkluderande samhällsstruktur där varje individ, oavsett funktionsförmåga, 

kan vara aktiv, engagerad och delaktig i idrottslivet. 

Vi ser en risk att tillgänglighetsperspektivet i olika projekt behandlas 

slentrianmässigt. I ärendet för Hagsätra is- och idrottshall konstaterar förvaltningen 

förvisso att anläggningen ska göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning 

samt anpassas för utrymning av rullstolsburna personer, men utan att närmare 

precisera vilka anpassningar som kommer att göras. Det är avgörande att projektet 

utformas så att personer med funktionsnedsättning kan delta som utövare och inte 

bara som åskådare. 


