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Utlåtande Rotel II och Rotel V (Dnr KS 2024/1059) 

Projekt ny idrottsanläggning - Enskede friidrotts- och 
fotbollshall på Enskede IP, Enskede Gård 1:1 inom 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämndsområde, 
Inriktningsbeslut 
 

Framställan från idrottsnämnden och fastighetsnämnden 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Jan Valeskog och Clara Lindblom 

Sammanfattning av ärendet 

Enskede idrottsplats (IP) ligger i stadsdelsnämndsområdet Enskede-Årsta-Vantör. 

Idrottsplatsen är i huvudsak en anläggning för fotboll och friidrott. I Budget 2023 fick 

fastighetsnämnden och idrottsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för en 

ny multihall på eller i närheten av Enskede IP. 

Nämnderna har utrett förutsättningarna för att bygga en ny multihall på eller i 

närheten av Enskede IP. Förslaget innebär att en yta på idrottsplatsen som idag består 

av en 7-spels konstgräsplan, en grusyta och befintliga byggnader för garage, 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Inriktningen för projekt Ny idrottsanläggning – Enskede friidrotts- och 

fotbollshall på Enskede IP, Enskede Gård 1:1 godkänns.  

2. Fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta planera förutsättningarna för 

projekt Ny idrottsanläggning – Enskede friidrotts- och fotbollshall på 

Enskede IP, Enskede Gård 1:1 till en projektutgift som framgår av bilaga 

till utlåtandet, som underlag för ett kommande genomförandebeslut.  

3. Utgifterna för år 2024 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2025. 

4.  Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande.  

Inriktningsbeslut avseende Ny idrottsanläggning – Enskede friidrotts- och 

fotbollshall på Enskede IP, Enskede Gård 1:1, till en bedömd tillkommande 

hyreskostnad för idrottsnämnden enligt bilaga till utlåtandet, godkänns. 
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omklädning samt personalytor tas i anspråk för ändamålet. Funktionerna ersätts inom 

projektet, dels i den nya hallen och dels inom det övriga idrottsplatsområdet.  

Multihallen kommer bestå av en friidrottshall och en fotbollshall. 

Beredning 

Ärendet har initierats av idrottsnämnden och fastighetsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret ställer sig positivt till projektet som man menar kommer att 

stärka idrotten i söderort. Kontoret påpekar att det är viktigt att nämnderna strävar 

efter att hålla projektet inom den kostnadsram som finns i inriktningsbeslutet. 

Föredragande borgarrådens synpunkter 

Den utbyggnad av Enskede idrottsplats som i och med detta beslut kommer framåt är 

efterlängtad. Den rödgröna majoriteten gav i sin första budget efter valet 2022 

idrottsnämnden och fastighetsnämnden i uppdrag att arbeta fram en hall för fotboll 

och friidrott på platsen. Detta inriktningsbeslut innebär att arbetet med att uppföra en 

sådan hall kan fortlöpa. 

Hallen ska inkludera en 7-spelsplan för fotboll och för friidrottens del ska 

praktiserande av samtliga hoppgrenar möjliggöras. Även kastgrenar som diskus, 

slägga och kulstötning kommer att kunna utövas i hallen. Utöver idrottsytorna 

tillskapas också bland annat ett föreningskafé, omklädningsrum, förråd och 

föreningsytor. Ett teorirum som också kan utnyttjas som motionsrum inkluderas 

också. 

Inom ramen för projektet skapas dessutom en tydligare och säkrare entréplats till 

idrottsplatsen som helhet. Även idrottsförvaltningens personal får nya ytor i den nya 

hallen med god uppsikt över både hallen och idrottsplatsen. 

Enskede friidrotts- och fotbollshall kommer kort sagt att innebära ett stort lyft för 

Enskede IP. Hallen bidrar med nya ytor för idrottande och innebär samtidigt att 

idrottsplatsen kan fyllas med mer aktivitet året runt. 

Vi ser fram emot att sätta spaden i marken i slutet av 2025 och inviga hallen 

tillsammans med föreningslivet under 2027. 

Bilaga 

Ekonomisk redovisning (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 1 och 3 §§), dnr KS 

2024/1059-1.2 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 
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Reservation av borgarråden Dennis Wedin och Andréa Hedin (båda M) och 

borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att delvis godkänna förslaget till beslut. 

2. Att därutöver anföra 

Vi ser positivt på utvecklingen av Enskede IP genom en framtida byggnation av en 

friidrott- och fotbollshall. Såvitt vi kan uttyda av fastighetskontorets och 

idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande kommer byggnationen att innebära att den yta 

som vintertid används för skridsko försvinner från Enskede IP. Vi kan dock inte se att 

beslutsunderlaget tar upp denna fråga, varför vi förutsätter att staden inom ramen för 

projektet tar fram en ersättningsyta för isytan. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 6 november 2024 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Reservation av Christofer Fjellner, Jonas Nilsson och Kristina Lutz (alla M), Jan 

Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) som är likalydande med Moderaternas och 

Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.  
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Ärendet 

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden har utrett förutsättningarna för att bygga en 

ny multihall på eller i närheten av Enskede IP. Förslaget innebär att en yta på 

idrottsplatsen som idag besår av en 7-spels konstgräsplan, en grusyta och befintliga 

byggnader för garage, omklädning samt personalytor tas i anspråk för ändamålet. 

Funktionerna ersätts inom projektet, dels inom den nya hallen samt inom övriga 

idrottsplatsområdet.  

Multihallen kommer bestå av en friidrottshall och en fotbollshall. Inriktningen är att 

multihallen byggs med stöd av gällande detaljplan. Att fotbollsplanen inryms 

inomhus möjliggör fotboll även under vinterhalvåret. Därutöver kommer ett nytt 

garage och miljöhus att byggas.  

Multihallens målgrupp kommer att vara barn och ungdomar. Det påverkar bland 

annat mått och placeringar av ansatser och linjemarkeringar i friidrottsdelen. Därtill 

byggs en 7-spelsplan som blir 55 gånger 35 meter. Friidrottsdelen ska möjliggöra för 

praktiserande av samtliga hoppgrenar. Även kastgrenar som kast, diskus, slägga och 

kulstötning kommer att kunna utövas i hallen. 

 

Hallen uppförs i två våningar. På entréplanet kommer bland annat föreningskafé, 

omklädningsrum, förråd, toaletter att inrymmas. Omklädningsrummen kommer att 

kunna nås även utifrån vilket möjliggör för dessa att användas för utövare som inte 

håller till i själva multihallen. På det övre våningsplanet kommer personalytor skapas. 

På hallens sydöstra gavel skapas en terrass som fungerar som utrymning men även för 

aktivitet och möten. Från terrassen är det god uppsikt över 11-spelsplanen som ligger 

utanför hallen. 

Under byggnationstiden kommer idrottsförvaltningens personal behöva evakueras till 

tillfälliga lokaler.  

I projektet planeras att solcellspaneler sätts upp på hallens tak. Vidare kommer gröna 

tak anläggas på garaget samt miljöhuset. Återbruk från de byggnader som rivs i 

projektet kommer utredas. 

Tidplan 

Beslut Tidpunkt 

Inriktningsbeslut nämnder Kvartal 3, 2024 

Inriktningsbeslut kommunfullmäktige Kvartal 4, 2024 

Genomförandebeslut nämnder Kvartal 1, 2025 

Genomförandebeslut kommunfullmäktige  Kvartal 2, 2025 

Produktionsstart Kvartal 3, 2025 

Projekt klart Kvartal 2, 2027 

Tillträde hyresgäst Kvartal 2, 2027 
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I underlaget till beslutet har nämnderna dokumenterat vissa risker inom projektet. 

Förutom kraftiga kostnadsökningar till följd av inflation och andra omvärldsfaktorer 

nämns bygglovskedet som en risk som kan leda till förseningar. Vidare noteras att 

ledningsnätet för vatten och avlopp är hårt belastat i området. Projektet kommer föra 

dialog med Stockholm Vatten och Avfall AB avseende hur den nya anläggningen ska 

kunna anslutas till ledningsnätet.  

Fastighetsnämnden har som rutin att sekretessbelägga ekonomin i projekt fram till 

dess att projektet slutredovisas. Motivet till hanteringen är att säkerställa konkurrens i 

projektets olika upphandlingar. Projektekonomin återfinns i sekretessbelagd bilaga. 

Idrottsnämnden 

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 september 2024 följande. 

1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret 

beställa framtagning av handlingar som underlag för ett kommande 

genomförandebeslut till en sammanlagd beräknad utgift redovisad i bilaga 1.  

2. Idrottsnämnden godkänner den bedömda hyreskostnaden redovisad i bilaga 1, 

som en följd av bedömd inriktning för projektet Enskede friidrotts- och 

fotbollshall och föreslår att kommunstyrelsen godkänner den tillkommande 

hyreskostnaden. 

 Skriv eller klista in beslutsmening/ar.Reservation av Anna Cederschiöld m.fl (alla 

M), Mikael Peterson (C) och Hanna Wistrand (L), se Reservationer m.m. 

Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 september 2024 följande. 

1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till inriktning och föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner förslag till inriktning och att fastighetsnämnden 

medges rätt att fortsätta planering för projekt Ny idrottsanläggning – Enskede 

friidrotts- och fotbollshall på Enskede IP som underlag för ett kommande 

genomförandebeslut till en utgift redovisad i tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

Reservation av Henrik Virro m.fl. (alla M), Hansi Karppinen (L) och Frank Hojem 

(C), se Reservationer m.m. 

Idrottsförvaltningens och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande daterat 

den 13 augusti 2024 har i huvudsak följande lydelse. 

Bakgrund 

Enskede IP ligger i stadsdelsområde Enskede-Årsta-Vantör. Enskede IP är i huvudsak 

en anläggning för fotboll och friidrott. Anläggningen är belägen längs med 

Sockenvägen i norr och Enskedevägen i väster. Idrottsplatsen upptar ett område om 

cirka 60 000 kvm. 
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På platsen finns tre 11-spelsplaner, varav en är naturgräs, samt två 

7-spelsplaner i konstgräs. För friidrott finns fullgoda möjligheter för hoppgrenar, 

kastgrenar och löpgrenar. Friidrottsytorna är 

A-klassade och godkända för att hålla nationella mästerskap, det finns bland annat en 

särskild kastplan med naturgräs och kastburar. Därutöver finns servicebyggnader med 

omklädningsrum, läktare och måldomartorn, klubbutrymmen, personal-, förråds- och 

garageutrymmen för idrottsdriften samt förvaringsytor utomhus. 

Parkeringen till idrottsplatsen har i dag plats för cirka 40 bilar. Idrottsplatsen används 

av föreningar, skolor och allmänhet och är en av stadens mest nyttjade 

idrottsanläggningar utomhus. De föreningar som är största nyttjare av idrottsplatsen 

är Enskede IK och Hammarby IF Friidrott. Antalet besökare till organiserad 

idrottsverksamhet uppgår dagligen till mellan 1 500-2 000 personer. Under dagtid 

genomför skolorna i närområdet idrottslektioner samt har sina idrottsdagar på platsen. 

I budget 2023 fick förvaltningarna i uppdrag att utreda en multihall på eller i närheten 

av Enskede IP. Ytan som har identifierats som möjlig att uppföra en hall för friidrott 

och fotboll på består i dag av en 7-spels konstgräsplan, en grusyta och befintliga 

byggnader för garage, omklädning samt personalytor. Gällande detaljplan medger 

byggnation på platsen, men med begränsning avseende byggnads- höjd. De befintliga 

byggnaderna som berörs är i behov av upprustning och kan med fördel ersättas i en 

ny byggnad eller på annan plats på idrottsplatsen. 

 

Röd markering visar aktuell plats på Enskede IP som projekteras för en ny hall för 

friidrott och fotboll. 

Tidigare beslut 
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Utredningsbeslut fattades i fastighetsnämnden respektive idrottsnämnden 2023-05-29. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrottsförvaltningen. Samråd 

har skett med stadsledningskontoret 

Sedan utredningsbeslut 

Projektet har utrett om anläggningen kan uppföras inom gällande detaljplan, vilket 

innebär kortare tidplan och lägre totalkostnad. Utredningen har visat att det är möjligt 

och att ingen ny detaljplan behövs. För att skapa tillräcklig yta för en friidrotts- och 

fotbollshall behöver ett antal befintliga funktioner och byggnader tas i anspråk. De 

ytor som påverkas är en 7-spels konstgräsplan, en grusyta, ett driftgarage och en 

komplementbyggnad med omklädningsrum samt förråd som bland annat nyttjas av 

idrottsförvaltningens personal. 

Dessa funktioner ersätts inom projektet, dels inom den nya hallen samt på annan plats 

inom idrottsplatsen. Projektet innebär att 7- spels konstgräsplan flyttas in i hallen och 

på så sätt skapas mer förutsättningar för fotboll även vintertid. 

Hallens namn är beslutat till Enskede friidrotts- och fotbollshall. 

Beskrivning av projektet 

Projektet innebär uppförande av en ny friidrotts- och fotbollshall på sydvästra delen 

av Enskede IP. Därtill ingår det i projektet att tillskapa ett nytt garage och miljöhus. 

Inom ramen för projektet skapas det en tydligare och säkrare entréplats till 

idrottsplatsen. 

 

Situationsplan som visar placering av den nya friidrotts- och fotbollshallen, garage 

och miljöbyggnad samt utformning av idrottsplatsens entré. (Källa: Nyréns 

Arkitektkontor). 

Miljöhus 

Angöringsficka 

Bilparkering 

Cykelparkering 

Friidrotts- och 

fotbollshall 

Garage 
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Hallen dimensioneras som en träningshall för barn och unga upp till 17 år. Detta 

innebär att mått och placering av exempelvis ansatser och linjemarkeringar för 

friidrottsgrenar anpassas. I hallen ryms det en 7-spelsplan med mått 55x35 meter samt 

en uppvärmningsyta intill bollplanens ena kortsida. 

För friidrott skapas förutsättningar för samtliga hoppgrenar. Kast möjliggörs i kastbur 

för spjut respektive diskus och slägga. Likväl finns möjlighet till kulstötning. Hallen 

innehåller sex stycken 

60-meters rakbanor, varav tre banor kan förlängas till 80 meter. Till friidrotten skapas 

det även en yta för komplementträning. Ytorna för friidrott och fotboll skiljs åt med 

bollnät. 

Hallen uppförs i två våningar. På entréplan finns entréhall, aktivitetsytor, 

föreningskafé samt kompletterande funktioner såsom städcentral, förråd och toaletter. 

Med åtkomst i fasad skapas sex omklädningsrum för utomhusidrotten, detta blir en 

ersättning av de omklädningsrum i befintlig byggnad som utgår. På övre våningen 

skapas nya lokaler för idrottsförvaltingens personal. Lokalerna har placerats så att 

god uppsikt ges över både IP och in i hallen. 

Det skapas även sex omklädningsrum och ett antal flex- samt domaromklädningsrum. 

I hallen kommer det finnas två boknings- bara teorirum, varav ett utformas för att 

även kunna nyttjas som motionsrum. På övre våningen skapas nya uthyrningsbara 

föreningslokaler. Kommunikationsytorna på övre plan är utformade som en balkong 

med god sikt över aktivitetsytorna. På hallens sydöstra gavel skapas en terrass som 

fungerar som utrymning, men även för aktivitet och möten. Från terrassen är det god 

uppsikt över 11-spelsplanen som ligger utanför. 

Idrottsplatsens entré justeras för att skapa en säkrare och tydligare entréplats för 

besökare. En angöringsficka längs Enskedevägen innebär att avfallsfordon och 

hämtning/lämning kan angöra längs gatan utan att passera parkeringsplatsen. På- och 

avstigning med buss möjliggörs i angöringsfickan. Cykelparkering med möjlighet till 

ramlås och bilparkeringar med laddning för elfordon skapas. Mellan hallen och 

parkstråket söder om hallen ges plats för en körbana som kan nyttjas av 

transportfordon för att undvika backrörelser på idrottsplatsen. 



 

9 (15) 

 

Planritning på entréplan. Ljusgrön: friidrottsytor, mörkgrön: bollplan, orange: 

entréhall och kafé, blå: omklädning uteidrott, grå: teknik- och driftytor. (Källa: 

Nyréns Arkitektkontor). 

 

Planritning på övre plan. Rosa: teorirum och kansli, blå: omklädnings inomhusidrott, 

beige: personallokaler, gul: uppehållsyta, grå: teknik- och driftytor. (Källa: Nyréns 

Arkitektkontor) 

Garage för idrottsförvaltningens drift ersätts på idrottsplatsens sydöstra del. Till följd 

av garagets placering behöver en av hopp- groparna tas bort, vilket bedöms 

acceptabelt med tanke på att det finns fem hoppgropar kvar utomhus. Fristående 

miljöhus skapas intill parkeringen. 
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Planritning och fasad på garage. (Källa: Nyréns Arkitektkontor) 

Tillfälliga lokaler ska utredas för idrottsförvaltningens personal samt övriga lokaler i 

befintliga hus som behöver rivas. Det fristående garaget planeras att byggas i en 

första etapp för att kunna flytta delar av driftverksamheten innan rivning påbörjas. 

Utredning av alternativa inriktningar 

Projektet har utrett storleken på hallens 7-spelsplan. För att kunna möjliggöra 

spelmått på 35x55 meter har säkerhetszonerna anpassats och placerats under 

balkongen på övre plan. Alternativet är ett spelmått på 30x35 meter utan anpassning 

av de rekommenderade säkerhetszonerna. En spelplan med de större måtten 

möjliggör mer verksamhet på bollplanen och prioriteras därför. Detta har förankrats 

med berörda föreningar och förbund. 

Ersättning av de lokaler och funktioner som tas i anspråk har utretts och resulterat i 

att garaget ersätts på en annan plats inom idrotts- platsen och att övriga lokaler ersätts 

i den nya friidrotts- och fotbollshallen. Denna lösning är fördelaktig då 

fordonsrörelser koncentreras till en del av idrottsplatsen samt för att garage- 

funktionerna kan byggas ut först och därför inte behöver en evakueringslösning under 

byggtiden. 

Inom ramen för projektet hålls det en löpande dialog med de föreningarna som är 

aktiva på Enskede IP. Dialog förs även med Gotlands-Stockholms friidrottsförbund i 

syfte att inhämta kunskap om grenspecifika förutsättningar. 

Hållbarhet och kvalitet 

Antikvariska aspekter 

Den befintliga komplementbyggnaden samt garaget har ett visst kulturhistoriskt värde 

och är gulmarkerade enligt Stadsmuseets klassificeringskarta. 

Arbetsmiljö 

Befintliga drift- och personalutrymmen är för små för den verksamhet som bedrivs på 

arbetsplatsen i dag. I den nya anläggningen skapas ändamålsenliga ytor. Projektet 

innebär därmed en förbättring av arbetsmiljön för anläggningens personal. 

Barnrättsperspektiv 

Stockholm är en stad för alla, barn såväl som vuxna. I alla stadens investeringsprojekt 

ska hänsyn tas till barnrättsperspektivet. Inom ramen för projektet har det gjorts en 

integrerad barnkonsekvens- analys där aktiva och ledare i idrottsföreningar på 

anläggningen deltagit. Den närliggande Kunskapsskolan har också deltagit. 

Resultatet av dialogerna som förts har löpande arbetats in i projektet. 

Idrottsplatsens entré inklusive parkering för bil och cykel justeras för att skapa bättre 

orienterbarhet och bilfria zoner vilket bidrar till en ökad trygghet särskilt för barn och 

unga. 
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Jämställdhet och jämlikhet 

Inom projektet kommer flexomklädningsrum byggas. Besökare ska känna sig trygga 

avseende integritet och avskildhet. Duschväggar skapas i duschrummen för att skapa 

avskildhet. 

Miljökonsekvenser 

Projektet ska följa stadens miljöprogram samt ha en projekt- anpassad miljöplan. 

Projektet kommer ha ett fokus på att skapa energieffektivitet genom att bygga med 

energibesparande material och åtgärder som kommer minska driftkostnaderna för 

staden genom att bland annat investera i egen produktion av förnybar el och minska 

mängden köpt energi per kvadratmeter. 

Solcellspaneler på hallen och gröna tak på garaget samt miljöhuset projekteras. 

Möjlighet till återbruk av exempelvis material från byggnader som rivs ska utredas. 

Tillgänglighet 

Projektet följer Stockholms stads handbok för tillgänglighet. Anläggningen 

tillgängliggörs för personer med funktionsned- sättning. En tillgänglighetskonsult har 

varit delaktig i utrednings- arbetet för att säkerställa att tillgänglighetskraven uppfylls. 

Trygghet och säkerhet 

För att öka den upplevda tryggheten har idrottsförvaltingens personalutrymmen 

placerats för att skapa överblickbarhet över entrén, IP och aktivitetsytorna i hallen. 

Likaså placeras kanslilokaler med överblick mot IP. Eftersom 

kommunikationsutrymmen på övre plan utformas på balkong undviks skymda platser. 

Fönster och genomsiktliga dörrar placeras strategiskt för att skapa visuell kontakt. 

Idrottsplatsens avgränsning bibehålls för att kunna kontrollera flöden till 

idrottsplatsen vid match och evenemang. 

Mål och syfte 

Projektet syftar till att skapa aktivitetsytor inomhus för friidrott och fotboll samt att 

skapa ändamålsenliga lokaler för personal och drift. Målet med projektet är att skapa 

en byggnad som uppfyller gällande myndighets- och lagkrav samt är långsiktigt 

hållbar. Därtill ska byggnaden vara effektiv och enkel att förvalta och underhålla. 

Verksamhetsanpassning görs genom att, utöver bollplan och friidrottsytor inomhus, 

även skapa teorirum varav ett kan nyttjas som motionsrum, föreningsytor och 

serviceytor såsom omklädningsrum och förråd. 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun- fullmäktiges mål och 

verksamhetsområdet Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika 

uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid genom att tillskapa en anläggning som 

dimensioneras för barn och unga. Genom att rymma två olika idrotter i samma 

anläggning kan samverkan skapas mellan idrotterna. 
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Projektets genomförande bidrar även till att uppfylla kommun- fullmäktiges mål och 

verksamhetsområdet Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och 

föreningsliv genom att utöka möjligheterna till idrott och aktivitet året runt på en 

redan etablerad idrottsplats. 

Kommunikation 

En kommunikationsplan och en aktivitetsplan ska tas fram. Förutom Enskede IK och 

Hammarby IF friidrott, hyresgäst respektive arrendator, berörs närboende samt 

verksamheter i området. 

Preliminär tidplan 

Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras beroende på exempelvis förlängd 

process för upphandling eller bygglov. En etappindelning kommer att tas fram för att 

reducera påverkan på befintlig verksamhet och drift på anläggningen. 

Inriktningsbeslut nämnder 24 september 2024 

Inriktningsbeslut kommunfullmäktige november 2024 

Genomförandebeslut Q1 2025 

Genomförandebeslut kommunfullmäktige Q2 2025  

Produktionsstart Q3 2025 

Projekt klart Q2 2027 

Tillträde hyresgäst Q2 2027 

 

Ekonomi 

Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat öka konkurrensen 

mellan anbudsgivare i kommande upphandling har fastighetskontoret en praxis om att 

beloppen i investerings- besluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I 

samband med slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. 

Risker och möjligheter 

Nedan återfinns de identifierade största påverkande riskerna för projektet. De nu 

identifierade riskerna finns omhändertagna i kalkylen. 

 
Risker Åtgärdsförslag/kommentar 

Försenad tidplan Tidplanen kan komma att förskjutas på grund av 

bygglovshandläggning, förseningar på grund av 

brist på komponenter och leveranstider. 
 

Dialog med bygglovsavdelningen förs för att 

förebygga eventuella kompletteringar eller 

beslut om att ny detaljplan krävs. Utifrån nu 

kända förutsättningar är förslaget planenligt. 

Begränsad kapacitet på 

ledningsnät för vatten och 

avlopp 

Bedömningen är att anläggningen kan kopplas 

på ledningsnätet för vatten och avlopp, men 

särskilda anpassningar kan behöva göras. 

Beroende på anpassningarnas karaktär kan 

budget och tidplan påverkas. Dialog förs med 

ledningsägaren. 
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Möjligheter Åtgärdsförslag/kommentar 

Hall för friidrott och fotboll på 

en väl etablerad idrottsplats 

bidrar till aktivitet året runt. 

Möjligheterna till fotboll vintertid ökar. 

Tillgängliga friidrottsytor vintertid innebär att 

aktiva kan ha minskade transporter till 

exempelvis Sätra friidrottshall, vilket är positivt 

för de som är aktiva på Enskede IP. 

Nya och ändamålsenliga 

lokaler för personal och 

driftsfunktioner för 

idrottsplatsens personal. 

Befintliga lokaler för idrottsförvaltningens 

personal är för små och icke ändamålsenliga. I 

den nya hallen tillskapas nya personalytor för 

att möta de krav som ställs på en modern 

arbetsplats. 

Utökad lokaleffektivitet Genom att tillskapa nya kanslilokaler frigörs 

befintliga lokaler till andra ändamål. 

 

Förvaltningarnas analys 

I budget för 2023 fick förvaltningarna i uppdrag att utreda en multihall på eller i 

närheten av Enskede IP. Utredningen har resulterat i ett förslag där en hall för friidrott 

och fotboll placeras på Enskede IP. De befintliga funktioner som tas i anspråk ersätts 

på ett ändamålsenligt sätt inom ramen för projektet. Den nya anläggningen skapar 

möjligheter för idrott och aktivitet året runt på en väl etablerad idrottsplats vars 

entrézon och angöring justeras för bättre stråk och trafiksäkerhet. Därtill skapar 

anläggningen faciliteter som efterfrågas av föreningslivet på Enskede IP, exempelvis 

teorirum och föreningslokal. Projektet innebär även att lokaler för 

idrottsanläggningens personal utökas och anpassas efter den totala verksamheten som 

skapas i och med den nya hallen. 

Remissammanställning 

Ärendet har initierats av idrottsnämnden och fastighetsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 oktober 2024 har i huvudsak 

följande lydelse. 

Stadsledningskontoret ställer sig positiv till projektet som innebär en möjlighet att 

stärka söderort. Projektet kommer att öka både de kvalitativa och kvantitativa 

möjligheterna att utöva idrott. Fotboll kommer att kunna spelas även vintertid och 

möjligheterna till friidrott stärks. Vidare kommer arbetsmiljön för medarbetarna på 

platsen att förbättras. Förslaget ger ett effektivt markutnyttjande. Vidare noteras att 

förslaget på flera sätt intagit ett tydligt trygghetsperspektiv i utformningen av hallen.  

Projektet kommer förbättra möjligheterna för idrott för främst barn och ungdomar. 

Detta bidrar till kommunfullmäktiges mål Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet 

till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid. Projektet kommer även 
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bidra till måluppfyllelse av målet Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur, 

idrotts- och föreningsliv. 

Anläggandet av nya solcellspaneler kommer bidra till måluppfyllelse av 

kommunfullmäktiges mål Stockholm ska bli klimatpositiv – genom minskade utsläpp 

och ökad koldioxidlagring.  

Stadsledningskontoret konstaterar att projektutgiften överstiger 300 miljoner kronor. 

Byggandet av multihallen på Enskede IP tillhör därmed de större projekten som 

idrottsnämnden och fastighets-nämnden hanterar för närvarande. Enligt tidplanen 

ligger tyngdpunkten i genomförandet år 2026 med delar under slutet av 2025 och 

2027 års inledning. I det skede som projektet befinner sig i nu är det viktigt att 

nämnderna strävar efter att hålla projektet inom den kostnadsram som finns i 

inriktningsbeslutet. Stadsledningskontoret betonar nämndernas gemensamma ansvar i 

det avseendet. Eventuella fördyringar behöver mötas genom besparingar inom 

projektet.  

Stadsledningskontoret uppmanar idrottsnämnden och fastighetsnämnden till en nära 

dialog med stadsbyggnadsnämnden. Projektet bygger på ett genomförande med stöd 

av gällande detaljplan. Det är viktigt att det finns en samsyn om att projektet kan 

genomföras utifrån de förutsättningarna.  

Stadsledningskontoret konstaterar att nämnderna endast har noterat tre risker i 

underlaget. I ett projekt av den här storleken bör det rimligtvis finnas fler risker. Den 

här delen av underlaget kan med fördel utvecklas. Stadsledningskontoret förutsätter 

att riskreserven i projektet är dimensionerad för att möte de identifierade riskerna. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar att godkänna inriktningen för projekt Ny idrottsanläggning – Enskede 

friidrotts- och fotbollshall på Enskede IP, Enskede Gård 1:1. Fastighetsnämnden 

medges rätt att fortsätta planera förutsättningarna för projekt Ny idrottsanläggning – 

Enskede friidrotts- och fotbollshall på Enskede IP, Enskede Gård 1:1 till en 

projektutgift som framgår av bilaga, som underlag för ett kommande 

genomförandebeslut. Utgifterna för år 2024 ska rymmas inom nämndens 

investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2025. 

Kommunstyrelsen föreslås för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige 

beslutar enligt ovan, besluta att godkänna inriktningsbeslut avseende Ny 

idrottsanläggning – Enskede friidrotts- och fotbollshall på Enskede IP, Enskede Gård 

1:1, till en bedömd tillkommande hyreskostnad för idrottsnämnden enligt bilaga till 

utlåtandet. 
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Reservationer m.m. 

Idrottsnämnden 

Reservation av Anna Cederschiöld m.fl (alla M), Mikael Peterson (C) och 

Hanna Wistrand (L) 

 

1) Att delvis godkänna kontorets förslag till beslut. 

2) Att därutöver anföra: 

Vi ser positivt på utvecklingen av Enskede IP genom en framtida byggnation av en 

friidrott- och fotbollshall. Såvitt vi kan uttyda av kontorets tjänsteutlåtande kommer 

byggnationen att innebära att den yta som vintertid används för skridsko försvinner 

från Enskede IP. Vi kan dock inte se att beslutsunderlaget tar upp denna fråga, varför 

vi förutsätter att idrottsförvaltningen inom ramen för detta inriktningsbeslut tar fram 

en ersättningsyta för isytan. 

Fastighetsnämnden 

Reservation av Henrik Virro m.fl. (alla M), Hansi Karppinen (L) och Frank 

Hojem (C) 

 

1) Att delvis godkänna kontorets förslag till beslut. 

2) Att uppdra till kontoret att ta fram en ersättningsyta för den isyta som försvinner 

från Enskede IP i och med den nya friidrotts- och fotbollshallen på Enskede IP. 

3) Att därutöver anföra följande: 

Vi ser positivt på utvecklingen av Enskede IP genom en framtida byggnation av en 

friidrott- och fotbollshall. Såvitt vi kan uttyda av kontorets tjänsteutlåtande kommer 

byggnationen att innebära att den yta som vintertid används för skridsko försvinner 

från Enskede IP. Vi kan dock inte se att beslutsunderlaget tar upp denna fråga, varför 

vi förutsätter att kontoret inom ramen för detta inriktningsbeslut tar fram en 

ersättningsyta för isytan. 

 


