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Utlåtande Rotel VIII (Dnr KS 2024/975) 

Program för energibesparande armaturbyte belysning 
etapp 2 - 5, 2025 - 2029 
 

Genomförandebeslut 
Hemställan från trafiknämnden 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarrådet Lars Strömgren 

Sammanfattning av ärendet 

Trafiknämnden föreslår genomförande av etapp 2 - 5 av program för 

energibesparande armaturbyte belysning för perioden 2025 - 2029. Programmet 

innebär att nämnden kan fortsätta att byta ut äldre armaturer mot mer energieffektiva 

LED-armaturer. Det syftar till att sänka energiförbrukningen samtidigt som 

driftkostnaderna kan sänkas och en hög drift- och funktionssäkerhet kan bibehållas. 

Effekten av programmet efter slutförande är att elanvändningen minskar med cirka 10 

GWh per år och att klimatpåverkan minskar med cirka 663 ton CO2 per år.  

Trafiknämnden konstaterar att det föreslagna programmets utgifter inte ryms i sin 

helhet i nämndens långsiktiga investeringsplan och att tidplanen för genomförande av 

programmet kan komma att förlängas, då de årliga utgifterna för genomförande 

behöver anpassas efter tillgängligt budgetutrymme alternativ beviljande av extern 

finansiering. 

Beredning 

Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret konstaterar att klimateffekten av programmet inte är lika stor 

som i tidigare armaturutbyten, att tilldelning från stadens centrala medelsreserv för 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Trafiknämnden medges rätt att genomföra Program för energibesparande 

armaturbyte belysning etapp 2 - 5, 2025 - 2029 till en investeringsutgift 

om 460 mnkr. 

2. Tidplanen för genomförande av Program för energibesparande 

armaturbyte belysning etapp 2-5 förlängs om utgifterna för genomförande 

inte ryms inom nämndens långsiktiga investeringsplan för år 2025-2029. 
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klimatförbättrande åtgärder inte kan garanteras samt att trafiknämnden aktivt bör söka 

extern finansiering. 

Föredragande borgarrådets synpunkter 

Trafiknämnden har arbetat under många år med att byta ut äldre belysningsarmaturer 

på stadens gator och torg till moderna energisnåla ljuskällor, främst LED. Sedan 2007 

har trafiknämndens elförbrukning minskat med 46 % till följd av detta arbete.  

De senaste åren har trafiknämnden ansökt och beviljats centrala medel från stadens 

särskilda klimatinvesteringssatsning för att byta ut äldre armaturer med hög 

energiförbrukning och därmed minska nämndens elanvändning. För 2023 och 2024 

beviljades trafiknämnden ökade klimatmedel vilket gjorde att föregående program 

kunde slutföras tidigare än planerat. 

Klimatnyttan av trafiknämndens armaturutbyten har successivt minskat över åren i 

takt med att den äldsta mest energikrävande belysningen har bytts ut. Det är därför 

inte längre garanterat att trafiknämndens kvarvarande armaturutbyten i lika stor 

utsträckning kan finansieras genom stadens klimatinvesteringsmedel. 

Utbyte av äldre armaturer ger även andra fördelar än klimatnytta, så som nya tekniska 

möjligheter att reglera mängden ljus under vissa tider på dygnet och minska negativ 

påverkan på nattaktiva djur, minskade underhållskostnader för gammal trasig 

belysning samt ökad trygghet, tillgänglighet och trafiksäkerhet på allmän plats genom 

minskad felfrekvens och säkerställande av att belysningen fungerar och är tänd när 

den ska vara det. Dessa beskrivna fördelar är dock inte klimatåtgärder. 

Det är en stor utmaning för trafiknämnden att programmet inte inryms i nämndens 

långsiktiga investeringsplan i sin helhet. Trafiknämnden kan dock inte förlita sig på 

andra medel än de som nämnden disponerar inom den långsiktiga planen. Nämnden 

bör därför aktivt söka extern finansiering, vilket är en förutsättning för programmets 

genomförande inom tidsramen.  

Bilaga 

Investeringskalkyl, Program för energibesparande armaturbyte belysning etapp 2-5 

2025-2029. Genomförandebeslut, dnr KS 2024/975-1.2 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 

Särskilt uttalande av borgarråden Christofer Fjellner och Dennis Wedin (båda M) 

enligt följande. 

Moderaterna välkomnar programmet för energibesparande armaturbyten. Fördelarna 

som kommer av det aktuella programmet i form av minskad elförbrukning, lägre 

energikostnader samt förbättrad och tryggare stadsmiljö och trafik är samtidigt av stor 

vikt. För att Stockholms stad ska nå våra högt satta klimatmål och kunna vara ett 
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föregångsexempel både i Sverige och internationellt, hade vi önskat att 

energibesparande åtgärder likt denna genomförts i snabbare takt. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 4 december 2024 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Särskilt uttalande av Christofer Fjellner och Jonas Nilsson (båda M) som är 

likalydande med Moderaternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen. 
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Ärendet 

Trafiknämnden föreslår genomförande av etapp 2  -5 av program för 

energibesparande armaturbyte belysning för perioden 2025 - 2029. Programmet 

innebär att nämnden kan fortsätta att byta ut äldre armaturer mot mer energieffektiva 

LED-armaturer. Det syftar till att sänka energiförbrukningen samtidigt som 

driftkostnaderna kan sänkas och en hög drift- och funktionssäkerhet kan bibehållas. 

Effekten av programmet efter slutförande är att elanvändningen minskar med cirka 10 

GWh per år och att klimatpåverkan minskar med cirka 663 ton CO2 per år.  

Trafiknämnden har sedan 2011 genomfört flera ett- eller fleråriga 

reinvesteringsprogram för energibesparande utbyten av armaturer på offentlig plats. 

Det senaste programmet avsåg perioden 2022-2026, detta kunde slutföras redan 2023 

sedan trafiknämnden tilldelats särskilda budgetmedel för klimatåtgärder i större 

utsträckning än vad som förutsetts vid genomförandebeslutet.  

I november 2023 fattade kommunfullmäktige inriktningsbeslut för ett 

reinvesteringsprogram för trafiknämnden kring energibesparande utbyten av 

armaturer för perioden 2024 - 2029, till en total utgift om 575 mnkr samt ett 

genomförandebeslut för 2024 - 2025 (etapp 1) till en utgift om 115 mnkr (dnr KS 

2023/1038). Trafiknämnden har sedan dess fortsatt att planera för genomförande av 

utbytesprogrammets etapp 2-5 och beslutade den 29 augusti 2024 att föreslå ett 

genomförande under åren 2025-2029 till en investeringsutgift om 460 mnkr. I 

enlighet med stadens regler för investeringsprojekt över 50 mnkr har förslaget 

hemställts till kommunfullmäktige för godkännande. 

Trafiknämnden konstaterar att det föreslagna programmets utgifter inte ryms i sin 

helhet i nämndens långsiktiga investeringsplan. Nämnden är fortsatt beroende av att 

kunna ansöka om medel för anskaffning av armaturer, antingen från inom staden 

centralt avsatta medel eller från externa finansiärer. Om sådan finansiering uteblir 

konstaterar nämnden att tidplanen kan komma att förlängas, då de årliga utgifterna för 

genomförande behöver anpassas efter tillgängligt budgetutrymme. 

Trafiknämnden 

Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 29 augusti 2024 följande. 

1. Trafiknämnden godkänner för sin del förslag till genomförande av etapp 2-5 i 

programmet för energibesparande armaturbyte samt föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner förslaget och medger trafiknämnden rätt att 

genomföra etapp 2-5 till en investeringsutgift om 460 mnkr.  

2. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingar samt 

teckna avtal inom ramen för föreliggande genomförandebeslut. 

Särskilt uttalande av Dennis Wedin m.fl. (M), se Reservationer m.m. 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 juni 2024 har i huvudsak följande 

lydelse. 
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Åtgärdsförslag 

Projektets innehåll 

Kontoret föreslår att trafiknämnden fullföljer inriktningsbeslutet (Dnr T2023-01305) 

om ett nytt program för energibesparande armaturbyte och att genomförande av 

åtgärder under etapp 2-5 godkänns. Fokus är att göra investeringar som minskar 

stadens klimatpåverkan genom att byta ut gamla belysningsarmaturer och minska 

elanvändningen.  

Moderna LED-ljuskällor är mer effektiva än äldre teknik och kan därför generera 

samma mängd ljus med en lägre elanvändning. Därtill kan LED ljusregleras så att 

mängden ljus minskar under vissa tider på dygnet, vilket minskar elanvändningen 

ytterligare samt bidrar till att ljusföroreningar minskar. LED-ljuskällorna håller 

dessutom mycket längre än äldre tekniker vilket leder till minskade 

underhållskostnader.  

Programmet delas upp i etapper om två år där materialinköp görs första året och 

därefter monteras upp efterföljande år. Detta arbetssätt möjliggör för kontorets 

entreprenörer att kunna hålla en jämn arbetstakt eftersom allt material finns 

tillgängligt på lager vid årets start.  

Etapp 2-5 föreslås pågå åren 2025-2029 och kontorets målsättning är att köpa in och 

montera ca 45 000 armaturer. Föreslagen investeringstakt är en bedömning av 

genomförbar volym samt beroende av tillgång på investeringsmedel utöver kontorets 

långsiktiga ram. Efter programmets avslut kommer ca 80% av anläggningen att ha 

bytts ut till armaturer med LED-ljuskällor.  

Urval och prioritering av vilka åtgärder som behöver utföras kommer att tas fram 

löpande under programmets gång. Val av åtgärder baseras bland annat på kontorets 

samlade erfarenhet och kännedom om anläggningens skick. 

Avvägningar 

I vissa fall kan det vara fördelaktigt att hålla ihop geografiska områden så att utbyte 

sker med samma material och installationsår. Genom att slå ihop utbytet för större 

områden minskar även klimatpåverkan och utgifter för montage då färre transporter 

behövs.  

I vissa fall kan armaturer monteras ned även om de har flera år kvar i teknisk 

livslängd, dessa tas om hand och används i driften för att temporärt ersätta trasiga 

armaturer.  

Konsekvenser 

Klimat och miljö 

Kontoret ser framförallt följande positiva effekter av föreslagna åtgärder när det 

kommer till klimat och miljö:  
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- Elanvändningen sänks med ca 10 GWh per år och klimatpåverkan minskar 

med ca 663 ton CO2 per år efter projektets slutförande, en minskning med ca 

29%. Med en livslängd om 25 år innebär det strax över 16 500 ton CO2 i 

minskade utsläpp.  

- Underhållsarbetet kan effektiviseras med färre besök per ljuspunkt under 

ljuspunktens livslängd med reducerade kostnader och klimatpåverkan som 

resultat.  

- Minskade ljusföroreningar genom att nya armaturer kan ljusregleras och lysa 

mindre starkt på natten. Denna reglering är även inräknad i den sänkta 

elanvändningen ovan.  

Framkomlighet/Tillgänglighet 

På många platser kommer ljuskvaliteten att öka vilket leder till ökad tillgänglighet för 

personer med synvariation, bättre trafiksäkerhet samt ökad jämställdhet till följd av 

ökad känsla av trygghet och personsäkerhet.  

Nya armaturer är mer driftsäkra och förbättrar tillgängligheten av allmän plats genom 

att säkerställa att belysningen är tänd.  

Vid projektens genomförande kommer kontoret arbeta för att tillgänglighet och 

framkomlighet för allmänhet och näringsidkare påverkas i så liten grad som möjligt.   

Trafiksäkerhet 

Nya armaturer bidrar till god trafiksäkerhet genom att belysningen får högre 

driftsäkerhet.  

Ökad möjlighet till styrning 

LED-tekniken erbjuder fler fördelar än bara högre effektivitet och energibesparing. 

Till skillnad från gamla ljuskällor kan LED-armaturer regleras efter behov. Den 

vanligaste tillämpningen är att använda så kallad nattsänkning. Det betyder att 

mängden ljus regleras ned under delar av natten. I normalfallet sänks ljusmängden 

med 33 % under 6 timmar varje natt, vilket leder till en total besparing på ca 20 % per 

år jämfört med en armatur som inte har denna funktion.  

LED-armaturer kan också nyttjas tillsammans med moderna styrsystem. Det ger 

möjlighet att styra belysning med bättre upplösning än tidigare. I praktiken innebär 

det att kontoret kan nyttja det nya styrsystemet för att anpassa ljusnivåerna på 

specifika platser om behovet ändras, eller att nattsänkningen kan justeras över tid på 

platser som kräver mer eller mindre ljus än snittet. På platser med känsliga arter kan 

även närvarostyrning appliceras för att främja den biologiska mångfalden.  

Styrutrustning monteras där det är motiverat i förhållande till kostnad och ryms inom 

programmet.  

Ökad livslängd på material 
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Att byta ut en gammal armatur till en LED-armatur innebär inte bara minskad 

elanvändning. En konventionell ljuskälla (t.ex. metallhalogen) måste bytas vart fjärde 

år vilket görs löpande i kontorets planerade underhåll. Varje år byts alltså en fjärdedel 

av alla konventionella ljuskällor i anläggningen.  

Livslängden hos en LED-ljuskälla är ca 25 år och behöver därför normalt inte bytas 

under armaturens livslängd, vilket ger en positiv klimatpåverkan även kopplat till 

transporter och materialåtgång.  

Trygghet och jämställdhet 

Nya och mer driftsäkra armaturer bibehåller god trygghet på allmän plats genom att 

säkerställa att belysningen är tänd. 

Jämställdheten kan öka genom förbättrad driftsäkerhet i belysningsanläggningen. 

Stockholms stads medborgarundersökning från 2019 visar på att det är en märkbart 

större andel kvinnor än män som känner sig otrygga på kvällen samt även är mindre 

nöjda med belysningen där de bor. Detta gäller framförallt i ytterstadsområdena, men 

även i innerstadsområden känner sig kvinnor mer otrygga än män. En förbättrad 

driftsäkerhet i belysningsanläggningen bidrar till att medborgare upplever en ökad 

trygghet särskilt vad avser att kunna bedöma platsen eller situationen, dvs. om det är 

lämpligast att ta en annan väg.  

Belysning bidrar till att människor vill vistas i de offentliga miljöerna även under 

dygnets mörka delar. Jämställdhet är en del i prioriteringen vid belysningsarbeten på 

så sätt att det är viktigt att ha en god driftsäkerhet i anläggningen så att belysningen 

fungerar som den ska. 

Tidplan och genomförande 

Tidplan 

De beskrivna åtgärderna är indelade i fyra två-årsetapper som föreslås pågå under 

totalt fem år. Etapperna överlappar varandra då materialinköp genomförs under första 

året och montering av det inköpta materialet sker under efterföljande år. Se även 

Tabell 1 nedan.  

Kontorets målsättning är att genomföra etapp 2-5 under åren 2025-2029 och att byta 

ca 45 000 armaturer. För att lyckas med den målsättningen behöver kontoret extra 

medel utöver den långsiktiga ramen.  

Aktuellt ärende berör genomförande av etapp 2-5. Etapp 1 godkändes för 

genomförande av KF 2023-11-27 (Dnr T2023-01305).   

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Etapp 1       

Etapp 2       

Etapp 3       

Etapp 4       
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Etapp 5       

= Materialinköp  = Montage   

Tabell 1 Planerad etappfördelning inom hela programmet Energibesparande 

armaturbyte 2024-2029 

Produktionsplanering och trafik under byggtiden 

Armaturbyten genomförs normalt från kranbil/skylift och stör trafiken minimalt. På 

högt trafikerade gator genomförs arbeten under natten för att minska inverkan på 

trafiksystemet.  

Intressenthantering och kommunikation 

Inga kommunikationsinsatser har planerats på grund av reinvesteringsprogrammets 

löpande art.  

Ekonomi och finansiering 

Programmets genomförande är beroende av extra medel utöver kontorets långsiktiga 

investeringsram. Redovisade siffror är baserade på att kontoret årligen tilldelas 97 

mnkr för planering och inköp av armaturer.  

Investering 

Programmets investeringsutgift för etapp 2-5 är 460 mnkr, varav 372 mnkr avser 

utgifter för material, 72 mnkr avser utgifter för montering och 16 mnkr avser utgifter 

för projektering. Den preliminära volymen för respektive etapp föreslås uppgå till ca 

115 mnkr. Utgifterna är redovisade i 2024 års penningvärde.  

För materialutgiften kommer kontoret att söka utökad investeringsram genom stadens 

särskilda klimatinvesteringssatsning på samma nivå som godkänts för år 2023 och 

2024. Montering ryms inom nämndens långsiktiga investeringsram. 

Utgifterna för de fyra etapperna i ärendet är fördelade enligt nedanstående tabell.  

  2025 2026 2027 2028 2029 Summa 

Etapp 2 97 18       115 

Etapp 3   97 18     115 

Etapp 4     97 18   115 

Etapp 5       97 18 115 

Summa 97 115 115 115 18 460 

Samtliga utgifter inom programmet kommer vara möjliga att aktivera som 

investeringsanläggningar som skrivs av över tid.  

Programmets årliga omfattning och innehåll föreslås prövas utifrån trafiknämndens 

årliga budgetram och uppdrag. Det finns ett antal faktorer som påverkar omfattningen 

av programmet:  
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- Utgångspunkt för den föreslagna årliga volymen är att nämnden får beviljat 

klimatmedel eller andra typer av bidrag för att finansiera projektets 

materialutgifter. Om hela genomförandet behöver inrymmas i nämndens 

långsiktiga ram kommer programmet att behöva förlängas.  

- Även prisutvecklingen på marknaden kan komma att påverka programmets 

genomförande där prisökningar kan leda till att färre armaturer byts i varje 

etapp.  

- Belysningsanläggningen har en stor variation i form av olika typer av 

armaturer i olika miljöer, vilket också påverkar priset. Parkarmaturer och 

armaturer på linspänn är generellt dyrare än traditionella 

gatubelysningsarmaturer. Kalkylen baseras på en snittkostnad om ca 10 tkr 

per armaturutbyte, inklusive arbetskostnad och projektering.  

Driftkostnader 

Efter att programmet för energibesparande armaturbyte 2024-2029 är genomfört 

kommer kontorets drift- och underhållskostnader för el, ljuskällebyte och rengöring 

av glas/kupa att ha minskat med ca 16,5 mnkr från 2023 års nivåer, varav 14,5 mnkr 

avser minskade elkostnader beräknat på ett elpris om 1,46 kr/kWh.  

Investeringarna kommer att aktiveras successivt från och med år 2027. 

Kapitalkostnaden, som beräknas till cirka 7,8 mnkr år 2027, ökar därefter till 30,5 

mnkr år 2030, och minskar sedan med gjorda avskrivningar. Kapitalkostnaden är 

beräknad med en genomsnittlig avskrivningstid på 25 år och en internränta om 2,8 

procent.  

Kostnadsminskningarna kommer till slut ha större påverkan än kapitalkostnaderna. 

En investeringskalkyl har tagits fram enligt stadens riktlinjer. Kalkylen visar på att 

investeringsprogrammet har ett negativt nettonuvärde om ca 272,1 mnkr. 

Investeringskalkylen redovisas i bilaga 1.  

Risk/Osäkerhet 

Kontoret bedömer att det inte är möjligt att inrymma den önskade nivån om 115 mnkr 

per år för armaturbyten i nämndens långsiktiga investeringsram. Programmets 

genomförande är därför beroende av stöd från centrala eller externa medel för att nå 

den utbytestakt som önskas och kontoret har en kontinuerlig bevakning av externa 

finansieringskällor. En minskad utbytestakt innebär att det byggs upp en 

underhållsskuld i anläggningen. I nämndens långsiktiga investeringsram ryms ca 20% 

av den föreslagna volymen.  

Belysningsanläggningen har en stor variation i form av olika typer av armaturer i 

olika miljöer vilket också påverkar priset. Parkarmaturer och armaturer på linspänn är 

generellt dyrare än traditionella gatubelysningsarmaturer. Kalkylen baseras på en 

snittkostnad om ca 8 100 kr per armatur samt 1 900 kr i planerings- och 

genomförandekostnader.  
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För att se hur stor klimatnytta som programmet ger krävs att elanvändningen mäts 

före och efter genomförda åtgärder. I dagsläget finns det inte elmätare i alla elskåp 

vilket får som konsekvens att resultatet får beräknas utifrån schablonvärden.  

Beräkningen av de minskade underhållskostnaderna bygger på att alla armaturer 

håller i 25 år. Effekten kan minska om armaturer måste bytas i förtid. För att undvika 

detta tittar kontoret på en cirkulär process där armaturer kan renoveras istället för att 

kasseras.  

Kontoret kommer att se över hur utförandet av arbetena handlas upp på effektivast 

sätt i förhållande till kontorets befintliga ramavtal. Kontoret ser en risk i att befintliga 

ramavtal inte har tagit höjd för den ökade volym som programmet innebär. 

Remissammanställning 

Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till stadsledningskontoret.  

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2024 har i 

huvudsak följande lydelse. 

Trafiknämnden förvaltar ett stort antal anläggningar som måste vara i god funktion 

för att stadens mål om framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet och god miljö ska 

kunna nås. I stadens investeringsstrategi, bilaga 9 i finansborgarrådets förslag till 

budget för 2025, framhålls att underhållsplaner och reinvesteringsprogram ska finnas 

som en del av stadens långsiktiga investeringsplanering för att säkerställa funktionen 

och bevara värdet på stadens anläggningar och byggnader. 

Den 29 september 2024 beslutade kommunfullmäktige om Miljöprogram 2030 (dnr 

KS 2023/682), där ett av huvudmålen är Ett Stockholm utan globalt klimatavtryck. 

Målet innefattar fem delmål, varav ett är Ett Stockholm som är klimatpositivt 2030 

och fossilfritt 2040. Delmålet innebär en snabb omställning av Stockholms 

energianvändning så att all fossil energi fasas ut, vilket inkluderar utsläpp från 

nätbaserad energianvändning oavsett om utsläppen sker inom eller utanför 

kommungränsen. 

I finansborgarrådets förslag till budget 2025 framgår att energianvändningen i 

kommunens fastigheter och verksamheter ska minska med minst 10 procent under 

mandatperioden genom smart digital styrning, utfasning av direktverkande elsystem 

och energikrävande belysning samt energieffektiviserande åtgärder vid renovering 

och ombyggnation. Stadsledningskontoret konstaterar att trafiknämndens planer på att 

genomföra energibesparande armaturbyte är i linje med stadens övergripande mål och 

strategier. 

I finansborgarrådets förslag till budget 2025 anges att Stockholm ska vara en 

föregångskommun vad gäller att skydda arter från ljusföroreningar på nätterna. 
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Genom att byta ut armaturer med gammal teknik mot modern belysningsteknik, som 

ger möjlighet till nattsänkning, anser stadsledningskontoret att programmet för 

armaturutbyte är i linje med verksamhetsområdesmålet att Stockholm ska vara en stad 

där den biologiska mångfalden ökar.   

Stadsledningskontoret anser att trafiknämndens förslag till program för byte av 

belysningsarmaturer ger ett helhetsperspektiv på nämndens behov de kommande åren 

och möjliggör en långsiktig investeringsplanering. Det är därför positivt att 

trafiknämnden har tagit fram ett flerårigt program. Med en långsiktig planering kan 

större områden bytas samtidigt, vilket effektiviserar arbetet, samtidigt som möjlighet 

ges till införandet av effektivare styrning och övervakning genom ett nytt styrsystem. 

Nämnden bedöms ha goda möjligheter att tillgodogöra sig de ekonomiska fördelar 

som reinvesteringarna ger upphov till, främst genom lägre energikostnader. Det är 

inte oväsentligt att en mängd befintliga armaturer är producerade med tekniker och 

material som redan är förbjudna att användas eller kommer att bli det inom några år. 

Stadsledningskontoret ser positivt på att det utöver de ekonomiska fördelarna med 

programmet och den minskade energianvändningen som blir resultatet av utbytena 

också finns kvalitetsförbättringar inom belysningsområdet som möjliggörs med ny 

teknik.  

Det är dock en stor utmaning för nämnden att programmet inte inryms i nämndens 

långsiktiga investeringsplan i sin helhet. För 2025 finns fortsatt en möjlighet för 

nämnden att ansöka om medel ur central medelsreserv för klimatförbättrande 

åtgärder, men som nämnden själv konstaterar är klimateffekten inte lika stor i detta 

program som i tidigare utbyten och tilldelning kan därför inte garanteras. 

Trafiknämnden kan därför inte förlita sig på andra medel än de som nämnden 

disponerar inom den långsiktiga planen. Nämnden bör aktivt söka extern finansiering, 

vilket även framgår av nämndens genomgång av risker som är kopplade till 

programmet. 

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta att trafiknämnden medges rätt att genomföra Program för energibesparande 

armaturbyte 2025-2029 till en investeringsutgift om 460 mnkr. 
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Reservationer m.m. 

Trafiknämnden 

Särskilt uttalande av Dennis Wedin m.fl. (M) 

Moderaterna välkomnar programmet för energibesparande armaturbyten. Fördelarna 

som kommer av det aktuella programmet i form av minskad elförbrukning, lägre 

energikostnader samt förbättrad och tryggare stadsmiljö och trafik är samtidigt av stor 

vikt.  

För att Stockholms stad ska nå våra högt satta klimatmål och kunna vara ett 

föregångsexempel både i Sverige och internationellt, hade vi önskat att 

energibesparande åtgärder likt denna genomförts i snabbare takt. 


