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Sammanfattning 

Stockholms stad har som mål att Stockholm ska vara en fossilfri 

och klimatpositiv stad 2040 samt en fossilbränslefri organisation 

2030. Kommunfullmäktige har för att verka för stadens mål avsatt 

investeringsmedel för klimatsatsningar för åren 2019–2022.  

  

Sedan 2019 har nämnderna beviljats cirka 580 miljoner kronor för 

klimatinvesteringar, varav nära 190 miljoner gäller 

klimatanpassningsåtgärder. Denna rapport redovisar det 

sammanlagda resultatet av de projekt som beviljats medel 2019–

2022. En del projekt har förskjutits i tid och ombudgeterats, andra 

har avbrutits av olika anledningar. Projekten som har avbrutits är 

inte med i redovisningen. En motsvarande redovisning har förelagts 

kommunstyrelsen för perioden 2015-2018 den 20 juni 2018, Dnr 

KS 2018/482 

 

Den totala effekten på minskade utsläpp uppskattas till nära 2 000 

ton koldioxid per år under projektens gemensamma livslängd. 

Eftersom en del av projekten ännu inte slutrapporterats har 

bedömningarna till viss del fått göras av klimateffekterna baserat på 

ansökningarna. De åtgärdskategorier som har störst effekt på 

utsläppen är fordon, arbetsmaskiner och logistik, LED-belysning 

samt åtgärder för effektiv kyla och värme. De flesta projekt leder till 

en minskning av driftkostnaderna tack vare en minskad 

energianvändning. Energibesparingar innebär i sin tur minskad 

resursförbrukning och lägre belastning på elnätet. Investeringarna 

bedöms därutöver ha bidragit till andra mervärden som att 

medarbetare ökat sin medvetenhet gällande energismarta lösningar 

och vad verksamheten kan göra. Elcyklarna har haft en 

friskvårdande funktion och minskat risken för smittspridning under 

pandemin.  

 

Klimatanpassningsprojekten syftar främst till att minska risken för 

översvämningar på sårbara platser och därigenom minska risken för 

skador på stadens mark och fastigheter. De åtgärder som 

genomförts omfattar exempelvis anläggande av skyfallsdammar vid 

lågpunkter, anläggande av växtbäddar med biokol samt 

dagvattenåtgärder för att minska belastningen på stadens 

avloppssystem vid kraftiga regn. Staden håller på att bygga upp 

erfarenheter av åtgärderna för klimatanpassning, men redan nu 

bedömer stadsdelsnämnderna att belastningen minskar på stadens 

avloppssystem och reningsverk vilket har både miljömässiga och 

ekonomiska vinster.  
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Inledning 

Klimatinvesteringar i staden 
Staden har som mål att Stockholm ska vara en fossilfri och 

klimatpositiv stad 2040 och en fossilbränslefri organisation 2030. 

Utöver de klimatinvesteringar som sker i ordinarie stadsutveckling 

har kommunstyrelsen under perioden 2019–2022 förmedlat 

särskilda investeringsmedel till klimatsatsningar inom stadens 

nämnder. I syfte att verka för stadens mål avsattes 200 miljoner 

kronor per år under perioden 2019 till 2022. Det är dessa medel som 

denna rapport avser. Genom ett ansökningsförfarande har 

facknämnder och stadsdelsnämnder kunnat beviljas dessa 

klimatinvesteringsmedel.  

 

Nämnder och bolagsstyrelser har i sin gängse investeringsbudget 

också gjort betydande investeringar för klimatåtgärder. Exempelvis 

finns inom trafiknämndens investeringsbudget medel avsatta för 

åtgärder inom cykel- och gångplanen men dessa redovisas inte i 

denna rapport och ingår inte i denna uppföljning. 

 

Exempel på större investeringar med klimatnytta som stadens bolag 

genomför under perioden 2019–2022 är följande. Dessa ingår inte 

heller i denna uppföljning. 

  

 Åtgärder i fjärrvärmesystemet, såsom intelligent styrning av 

värmen i fastigheter 

 En pilotanläggning för Bio-CCS, delvis med externa medel, 

samt påbörjad projektering för fullskalig anläggning med 

möjlighet att fånga in 800 000 ton koldioxid per år 

 Sorteringsanläggning i Brista för matavfall, och de 

klimatviktigaste fraktionerna plast och metall 

 Sorteringsanläggning i Högdalen för matavfall och de 

klimatviktigaste fraktionerna plast och metall  

 Energieffektivisering vid fastighetsrenoveringar, exempelvis 

frånluftsvärmepumpar 

 Solelsanläggningar på stadens tak 

 Elanslutning till fartyg vid kaj 

 Laddplatser vid stadens parkeringsanläggningar 

  

Bolagen kan söka statliga medel genom bland annat Klimatklivet 

vilket de också gjort i flera fall. 
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För finansiering av dagvattenåtgärder görs skillnad mellan befintlig 

miljö och exploatering. Grundregeln är att dagvattenåtgärder vid 

exploatering finansieras inom exploateringsprojekten. Skyfalls- och 

dagvattenåtgärder i befintlig miljö kan tilldelas 

klimatinvesteringsmedel. 

Syfte med rapporten 
Denna rapport syftar till att redogöra för de viktigaste resultaten 

hittills och göra en bedömning av totala utsläppsminskningarna. 

Den totala klimatnyttan bedöms i termer av totalt minskade utsläpp 

i ton koldioxid per år. De flesta projekt har lämnat in en slutrapport 

och i dessa har de viktigaste lärdomarna från projekten tagits med i 

rapporten. I denna rapport finns inga detaljerade redovisningar av 

varje projekt utan resultaten har aggregerats till åtgärdskategorier.  

 

Ett annat viktigt syfte är att lyfta goda exempel och samla kunskap 

för framtida beslut om sådana investeringar. På så sätt tjänar 

rapporten som ett medel för kunskapsöverföring mellan stadens 

verksamheter. 

Metod 
Rapporten baseras i första hand på de skriftliga slutrapporter som 

inkommit från projekten och i andra hand på uppgifter i 

ansökningarna. Rapporten har tagits fram av stadsledningskontoret 

med konsultstöd av WSP. 

 

För att bedöma klimateffekten har rapporterade effekter från 

slutrapporterna använts, kompletterat med beräkningar baserat på 

uppgifter från ansökningarna. Effekterna beskrivs i text och tabeller. 

I de fall tabellen saknar siffror vid kolumnen antal eller 

utsläppsminskning uttryckt i ton koldioxid perår är det på grund av 

att uträkningar och siffror i de undersökta slutrapporterna saknats. I 

vissa fall har uppgifter kunnat härledas.  

 

Staden genomförde liknade klimatsatsningar med investeringsmedel 

även för perioden 2015 till 2018 och en motsvarande redovisning 

har förelagts kommunstyrelsen för perioden 2015-2018 den 20 juni 

2018, dnr KS 2018/482. Klimatinvesteringarna har i de fall det varit 

möjligt jämförts med investeringarna från 2015-2018 för att kunna 

dra slutsatser över tid.  
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Klimatinvesteringar 2019–2022 

Kriterier för ansökningarna 
Investeringsåtgärderna ska bidra till att nå stadens klimatmål och 

minska de klimatpåverkande koldioxidutsläppen eller bidra till en 

beredskap för kommande klimatförändringar. Åtgärderna ska avse 

investering eller reinvestering och kunna genomföras under det år 

som ansökan av medel görs samt bidra till måluppfyllelse för 

stadens styrdokument inom klimat- och miljöområdet. 

Investeringsåtgärderna får gärna vara innovativa och leda till att 

bryta gamla invanda mönster. Ett syfte kan också vara att 

tidigarelägga planerade investeringar.  

 

Kriterier för bedömning av ansökningarna är följande: 

1. Genomförbarhet 

2. Klimateffekt  

a) i termer av minskade koldioxidutsläpp eller; 

b) ökad förmåga till klimatanpassning genom 

omhändertagande av skyfallsvatten och/eller åtgärdens 

mångfunktionalitet. 

3. Driftkostnadspåverkan  

4. Risk 

5. Medfinansiering (egen och/eller extern) 

6. Innovation eller ny teknik 

 

Från och med år 2022 har stadsledningskontoret tagit fram nya 

rutiner för ansökan till klimatinvesteringar. En del i dessa är 

införandet av obligatorisk avstämning med stödfunktioner. Sådana 

finns hos miljö-och hälsoskyddsnämndens Energicentrum avseende 

åtgärder för att minska klimatpåverkan och hos Skyfallsfunktionen 

på trafiknämnden avseende förebyggande skyfallsåtgärder. 

Avstämningen ska ske innan ansökningarna lämnas in i syfte att öka 

andelen kompletta ansökningar.  

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens Energicentrum kan bistå 

nämnderna i fråga om investeringar som ger klimatnytta, mallar för 

kartläggning av belysning och vitvaror, samt med hjälp och stöd att 

göra beräkningar av utsläppsreduktion av koldioxid. 

Trafiknämndens Skyfallsfunktion kan bistå nämnderna med 

vägledning och stöd gällande skyfallsåtgärder eller åtgärder med en 

kombinerad funktion för skyfall och dagvatten.  

 

Stockholms stad har under perioden 2015–2022 totalt beviljat nära 

1,1 miljarder kronor i investeringsmedel. 
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Under perioden 2019–2022 har nämnderna beviljats cirka 580 

miljoner kronor för klimatinvesteringar, varav nära 190 miljoner 

gäller klimatanpassningsåtgärder.  

Fördelning på kategorier av åtgärder 
För att sammanfatta resultatet hittills har alla projekt inordnats i 

kategorier. Beviljade medel och bedömd klimateffekt redovisas per 

nämnd eller per typ av åtgärd och summeras per åtgärdskategori. 

Beräkningarna baseras på alla hittills beviljade projekt, inte bara de 

som slutrapporterats. Det finns projekt som beviljats medel men 

som inte har genomförts. Dessa har exkluderats från redovisningen.  

 

Av de medel som nämnderna erhållit fördelar sig investeringarna 

enligt följande. Tabellen redovisar fördelningen av medel under 

perioden 2015–2018 och 2019–2022 samt den bedömda effekten på 

minskade utsläpp. 

 

 

Åtgärdskategori 

Beviljade medel (mnkr) Minskade CO2-utsläpp 

(ton/år) 

2015-2018 2019–2022 2015–2018 2019-2022 

LED-belysning 157,9 246,0 795,4 627,2 

Elcyklar 3,9 2,5 54,1 32,0 

Skräpkorgar 34,0 11,9 49,3 217,3 

Solceller  13,0 10,7 116,2 29,8 

Vitvaror 27,1 14,6 121,9 58,4 

Effektiv kyla och värme  3,2 22,8 0,7 115,0 

Utfasning av olja  8,0  120,0 

Fordon, arbetsmaskiner  

och logistik 

 75,0  770,4 

Klimatanpassnings-

åtgärder* 

141,6  (Ej 

relevant) 

(Ej 

relevant) 

Skyfall  39,5 (Ej 

relevant) 

(Ej 

relevant) 

Biokol, växtbäddar 

och trädplantering 

 83,3 (Ej 

relevant) 

(Ej 

relevant) 

Dagvatten  62,8 (Ej 

relevant) 

(Ej 

relevant) 

Övrigt**  115,5 4,7 510,2 5,0 

Summa beviljade 

medel/Minskade CO2-

utsläpp 

496,2 581,8 1 647,8 1 975,1 

*Posten ”Klimatanpassningsåtgärder” från 2015–2018 har under 2019–2022 uppdelats i tre 

nya kategorier; ”Skyfall”, ”Biokol, växtbäddar och trädplantering” samt ”Dagvatten”. 

**Under posten övrigt återfinns en rad olika projekt såsom framkomlighetsåtgärder för 

stombusslinjer, fasadbyte Kulturhuset, Eco-asfalt, ventilationsaggregat med mera. 
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Varje ansökan ska efter genomförd åtgärd följas upp med en 

slutrapport. Av hittills drygt 260 beviljade ansökningar har över 160 

slutrapporter inkommit, vilket omfattar projekt om drygt 224 

miljoner kronor. I redovisningen ingår både slutrapporterade och 

pågående projekt.   
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Beskrivning av åtgärdskategorier 

I de följande avsnitten beskrivs åtgärdskategorierna och deras 

bedömda effekter mer i detalj. Effekterna på minskade utsläpp och 

ökad klimatanpassning beskrivs sammantaget med andra effekter 

för staden.  

 

Utöver utsläppsminskningar bedöms beviljade medel stimulera till 

omställning till ett mer klimatsmart beteende och möjliggöra ett 

tidigareläggande av redan planerade investeringar. Exempel på detta 

är elcyklar och energibesparande armaturer. Ytterligare vinster är 

att klimatinvesteringar möjliggör större tester av klimatsmarta 

lösningar som exempelvis solcellsanläggningar och fossilfri 

parkskötsel. Klimatinvesteringsmedlen har varit viktiga för att 

bygga upp kunskap om klimatanpassningsåtgärder, exempelvis 

skyfallsdammar och växtbäddar med biokol. Slutsatser från 

projekten sammanfattas under respektive kategori. 

 

För flera av investeringarna sker en minskning av driftkostnaderna 

på grund av mindre inköp av el och drivmedel. Den ekonomiska 

effekten av detta kan vara betydande. För investeringsåtgärder som 

minskar de klimatpåverkande koldioxidutsläppen har 

kostnadseffektiviteten beräknats genom att ställa 

utsläppsminskningen mot totalkostnaderna, i den mån underlag varit 

tillgängligt. Kostnadseffektiviteten har beräknats i kronor per kilo 

koldioxid för projekt i åtgärdskategorierna LED-belysning, 

skräpkorgar, solceller, åtgärder inom fordon, arbetsmaskiner och 

logistik samt effektiv värme och kyla. 

 

De åtgärder som beviljats medel för att minska stadens sårbarhet 

inför klimatförändringar handlar både om investeringar för att leda 

skyfallsvatten från platser som riskerar att översvämmas vid skyfall, 

leda och fördröja dagvatten genom plantering av växtbäddar i 

biokol och andra dagvattenåtgärder i syfte att minska belastningen i 

befintliga VA-system. 
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LED-belysning 

Beskrivning av åtgärd och klimatnytta 

Byte av äldre belysningsarmaturer till ny miljövänlig LED-

belysning innebär en stor energibesparing, men också att skadliga 

ämnen som ofta finns i äldre belysningsarmaturer försvinner från 

offentliga miljöer.  

 

Trafiknämndens belysningsanläggningar är en av de enskilt största 

konsumenterna av el i staden och förbrukar cirka 40 GWh el varje 

år. Den offentliga utomhusbelysningen dominerar elanvändningen. 

För att minska förbrukningen har trafiknämnden antagit ett program 

för utbyte av cirka 6 000 armaturer årligen med prioritet på de 

armaturer som har högst klimatpåverkan. Bytet av gatubelysning 

innebär minskade utsläpp genom minskad elanvändning. Det 

resulterar även i färre transporter för underhåll och byte i och med 

att LED-belysningen har längre livslängd.  

 

Övriga verksamheter och anläggningar där det skett ett byte till ny 

miljövänlig LED-belysning är förskolor, äldreboenden, vård- och 

omsorgsboenden, motionsspår, gång- och cykelvägar, parklekar, 

simhallar, idrottshallar, bibliotek, bollplaner och multiarenor. I 

samband med projektering för belysningsbytet utförs även en 
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översyn av status på befintlig lokal och andra tekniska installationer 

som kan beröras vid entreprenadarbetet. 

 
Nämnd Beviljade 

medel (mnkr) 
Antal arma-

turer 
Beräknad 

utsläppsminsk-

ning* (ton CO2) 

 2015–

2018 

2019–

2022 

2015–

2018 

2019–

2022 

2015–

2018 

2019–2022 

Fastighetsnämnden 0,6 34,6    165,0 

Kommunstyrelsen  1,3     

Kulturnämnden  1,0    3,8 

Socialnämnden  19,0  3 000  28,5 

Trafiknämnden 85,0 155,5 14 

200 

18 

000 

555,0 336,3 

Bromma SDN 13,1 0,5 1 941 104  4,3 

Enskede-Årsta-

Vantörs SDN 

17,9 2,5 1 251 421  12,2 

Farsta SDN 0,9  35    

Hägersten-Älvsjö 

SDN 

17,5 9,0 30 600  24,2 

Hässelby-

Vällingby SDN 

7,1 0,4 1 295   1,1 

Kungsholmens 

SDN 

 0,5  130  0,9 

Norrmalms SDN 4,6 6,2 600   10,9 

Rinkeby-Kista 

SDN 

 2,5    3,3 

Skarpnäcks SDN 3,9 4,2 101   2,0 

Skärholmens SDN 1,8 0,6    0,4 

Spånga-Tensta 

SDN 

1,3  41    

Södermalms SDN 3,0 4,7  13  2,2 

Östermalms SDN 1,2 3,5 400 600  32,1 

Summa 157,9 246,0 19 

917 

22 

868 

795,4 627,2 

 
*Not Avsaknad av siffror beror antingen på att utsläppsminskningen 2015–2018 inte kunnat 
kopplas till nämnd eller på att nämnderna ej rapporterat utsläppsminskningen. 

Erfarenheter hittills 

I ett flertal projekt ingick installation av smartare 

belysningsstyrsystem vid bytet till mer energieffektiv belysning i 

form av LED-belysning. Det nya belysningsstyrsystemet styrs via 

närvarodetektorer och ger möjligheten att anpassa 

belysningsstyrkan för varje armatur utefter mängden 

dagsljusinsläpp som når lokalen/anläggningen. Ett exempel är bytet 

av belysningsarmaturer och styrsystem på Eriksdalsbadet som 

innebär att det nya belysningsstyrsystemet medför ytterligare 

energibesparingar och därmed även förlänger livslängden för 

belysningsarmaturerna.  
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Utöver de positiva klimateffekterna har bytet till mer energismart 

belysning även inneburit positiva effekter på inomhusmiljön.  

Norrmalms stadsdelsnämnd beskriver att bytet av äldre 

lysrörsarmaturer till LED-armaturer har förbättrat inomhusmiljön 

genom en mer behaglig och smart belysning. 

 

Trafiknämndens program sparade in cirka 1,1 GWh el i 

belysningsnätet under 2019–2020, vilket resulterade i minskade 

driftskostnader, energibesparingar och minskade utsläpp av 

koldioxid. Även underhållsarbetet har kunnat effektiviseras med 

färre besök per ljuspunkt. För att undvika förtida kassering av 

armaturer undersöker trafiknämnden en cirkulär process där 

armaturer renoveras i stället för att kasseras.  

 

Ytterligare en nytta är minskade ljusföroreningar. Den offentliga 

LED-belysningen ljusregleras så att mängden ljus minskar under 

vissa tider på dygnet, därmed reducerar man ljusföroreningar och 

den negativa påverkan ljus har på ekosystemet, biologisk mångfald 

och nattaktiva djur och insekter. Det gäller särskilt i park- och 

naturområden. 
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Elcyklar 

Beskrivning av åtgärd och klimatnytta 

Som en del av Stockholms stads ambition att vara en fossilfri och 

klimatpositiv stad 2040 och en fossilfri organisation 2030 har flera 

stadsdelsnämnder gjort investeringar i elcyklar. Elcyklarna ska 

ersätta person- och varutransporter med mer klimatbelastande 

transportmedel såsom bil och kollektivtrafik. Driftkostnaderna 

kommer även att minska eftersom elcyklar medför lägre 

driftskostnader gentemot andra transportsätt såsom bil.        

 

Elcyklar drar förhållandevis lite el. Andra fördelar med elcyklar är 

att det är ett tyst transportmedel som främjar både den fysiska och 

mentala hälsan och som vid korta sträckor till och med minskar 

restiderna. Därutöver gör denna investering i elcyklar 

stadsdelsnämnderna till klimatsmarta förebilder för andra 

verksamheter och för invånarna.  

 

Totalt har 67 elcyklar, extra batterier, extra lås, el-lådcyklar och en 

ellastcykel köpts in av sex stadsdelsnämnder för 2,5 miljoner 

kronor, en investering som resulterar i en utsläppsminskning om 

cirka 32 ton koldioxid per år.  

 

 
Nämnd Beviljade medel 

(mnkr) 

Antal 

elcyklar 
Beräknad 

utsläppsminskning 

(ton CO2) 
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 2015–

2018 

2019–

2022 

2015–

2018 

2019–

2022 

2015–2018 2019–2022 

Bromma SDN 0,4  18  7,9  

Enskede-

Årsta-Vantör 

SDN  

0,8 0,2 50 5 14,1  

Farsta SDN 0,3 1,0 13  3,2  

Hägersten-

Liljeholmen 

SDN  

0,4  20  1,7  

Hägersten-

Älvsjö SDN 

0,2 0,4 2 30 1,7 29,4 

Hässelby-

Vällingby 

SDN  

0,7  20  13,4  

Kungsholmen

s SDN 

0,2 0,1 10 7 3,0 0,1 

Skarpnäcks 

SDN  

 0,2  2   

Skärholmens 

SDN 

0,1  5  0,8  

Spånga-

Tensta SDN 

0,4 0,3 10 12 1,8 0,9 

Södermalms 

SDN 

0,3  20  6,6  

Östermalms 

SDN 

0,06 0,3 3 11 0,006 1,5 

Summa 3,9 2,5 171 67 54,1 32,0 

Erfarenheter hittills 

Flera av stadsnämnderna som köpt in elcyklar har sin verksamhet 

långt ifrån tunnelbanestationerna och med dåliga 

kollektivtrafikförbindelser, vilket ökar behovet av bil. Ett exempel 

är Östberga Kulturhus i Enskede-Årsta-Vantör där bland annat 

fältassistenter arbetar. Att köpa in elcyklar gav personalen på 

Östberga Kulturhus mer klimatsmarta transportalternativ.  

 

Personalen inom äldreomsorgen i Enskede-Årsta-Vantör har kunnat 

ersätta transport av mat och varor inom äldrevården med bil eller 

lastbil till att transportera varorna med el-lådcykel. 

Stadsdelsnämnden har som mål att fler transporter ska göras med 

cykel i stället för med bil och lastbil.  

 

För att bryta invanda mönster är det viktigt att miljösmartare 

alternativ är enkla och lättillgängliga. Östermalms stadsdelsnämnd 

organiserar användningen av sina elcyklar bland sina anställda 

genom en cykelpool i Outlook. På så sätt kan elcyklarna användas 

effektivt och så mycket som möjligt av de anställda.  

 

Det ökande användandet av elcyklar har även minskat smittorisken 

av covid-19 och andra sjukdomar eftersom personal inte behöver 
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åka kollektivt. Kungsholmens stadsdelsnämnd beskriver att inköpet 

av elcyklar minskade smittorisken för infektioner hos både anställda 

i hemtjänsten och brukarna. Därutöver har inköpet av elcyklar gjort 

Kungsholmens hemtjänst till en mer flexibel organisation eftersom 

elcyklarna minskar beroendet av kollektiva färdmedel.  

 

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lyfter klimatfördelen att elcyklar 

kräver både mindre underhåll och yta än vad bilar och andra 

fossildrivna fordon gör.  

 

En erfarenhet av inköp av elcyklar är att det finns ett behov av att 

även räkna med indirekta kostnader så som kostnader för lås.  

 

 

Skräpkorgar 

Beskrivning av åtgärd och klimatnytta 

Det finns cirka 11 000 skräpkorgar i Stockholm och tömning av 

dem sker året runt, vilket genererar omfattande transporter med 

transportbilar. Med solkomprimerande skräpkorgar kan antalet 

tömningar drastiskt minska eftersom korgarna komprimerar skräpet 

och signalerar när korgen behöver tömmas. Detta leder till att färre 

transporter behövs. 

Tack vare komprimeringen och den behovsstyrda tömningen 

bedöms utsläppen från transporterna av avfallet kunna minskas med 

50–80 procent.  För flera av de projekt som finansierades 2015–
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2018 saknas uppgifter om utsläppsminskningen, vilket innebär att 

summan för 2015-2018 är en underskattning. 

 
Nämnd Beviljade medel 

(mnkr) 

Beräknad utsläpps-

minskning (ton CO2) 

 2015–2018 2019–2022 2015–2018 2019–2022 

Trafiknämnden 13,6 3,0  69,0 

Bromma SDN 1,1 1,0  16,6 

Enskede-Årsta-

Vantör SDN 
1,4    

Farsta SDN 0,7    

Hägersten-Älvsjö 

SDN 
2,5 0,3  5,5 

Kungsholmens SDN 7,0 1,1  13,0 

Norrmalms SDN 3,3    

Skarpnäcks SDN  0,3  5,5 

Skärholmens SDN 0,2    

Spånga-Tensta SDN  3,7  63,5 

Södermalms SDN 2,2 1,7  27,6 

Östermalms SDN 2,0 0,8  16,6 

Summa 34,0 11,9 49,3 217,3 

Erfarenheter hittills 

Stadsdelsnämnderna har fått bättre kunskap om hur man genom 

utplaceringen av skräpkorgar kan optimera transporterna. För att 

uppnå maximala miljövinster bör de självkomprimerande 

skräpkorgarna placeras i zoner där endast sådana skräpkorgar finns 

utplacerade. Om de självkomprimerande skräpkorgarna blandas 

med vanliga skräpkorgar erhålls inte full miljövinst.  

 

Antalet transporter för att tömma skräpkorgar har minskat med 70-

procentig i parker där solcellskomprimerande skräpkorgar placerats 

ut. Kungsholmens stadsdelsnämnd som placerat ut 

solcellskomprimerande skräpkorgar sedan 2016 har uppnått nära 90 

procents reduktion. Den största minskningen av koldioxid beror på 

minskade transporter. Med hjälp av en app har entreprenören kunnat 

styra sina transporter och bara åkt till de skräpkorgar som är fulla. 

 

De solcellskomprimerande skräpkorgarna har något högre 

underhållskostnader på grund av kommunikationstekniken. Trots 

detta uppskattas drifts- och underhållskostnaderna för parkdriften 

minska genom att transporter och antalet sopsäckar reduceras på 

grund av det minskade behovet av tömningar.  

Tyvärr har det också förekommit skadegörelse på de nya kärlen. 

Till exempel har luckorna på de solcellskomprimerande 

skräpkorgarna brutits upp av parkbesökare som tappat ner nycklar 
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och andra värdeföremål. Detta problem har lösts genom att sätta 

upp larmnummer på skräpkorgarna så att det går att få hjälp av 

tekniker om man tappat ner något. 

 

Komprimeringen av avfall gör att de solcellskomprimerande 

skräpkorgarna kan bli tunga att arbeta med. De entreprenörer som 

sköter tömningen behöver en utbildning i hur de ska sköta 

tömningen av enheterna samt hur de använder den tillhörande appen 

som visar om och när en enhet behövs tömmas. Det är viktigt att få 

entreprenörerna att gå utbildningen, annars fortsätter de att tömma 

enheterna enligt deras vanliga schema och då uteblir effekten av 

minskade transporter. Vid sophämtning i parkmark sker även en del 

kringarbeten samtidigt som sopkorgen töms, såsom viss städning av 

närområdet.  

 

I Spånga-Tensta stadsdelsnämnds pilotprojekt köptes skräpkorgar 

med ljudmoduler som säger ”tack för att du håller rent” eller ”yum-

yum-yum”. Dessa små ljud har varit uppskattade och bidragit till att 

barnen i parklekarna tycker det är kul att samla in skräp och slänga.  
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Solceller på Zinkensdamms IP 

Solceller 

Beskrivning av åtgärd och klimatnytta 

Utvecklingen av solceller för generering av el har gått mycket 

snabbt de senaste åren. Framför allt har kostnaderna gått ned vilket 

gör att det idag är lönsamt att installera solceller i många 

fastigheter. Stigande elpriser är ytterligare en faktor som bidrar till 

lönsamheten. Anläggningarna placeras vanligtvis på tak och bör 

utformas så att de matchar det behov av el som finns i den byggnad 

som de placeras på. Simhallar och idrottshallar har ett behov av el 

för belysning, drift, ventilation med mera som till del kan täckas av 

solcellselen.  

 

Klimatnyttan av solceller uppstår genom att el genereras på plats i 

stället för att köpas in från elnätet. Teoretiskt sett ska utsläppen av 

klimatgaser från nordisk elmix jämföras med utsläppet från 

solcellsel med hänsyn till livscykelanalys av produktionen av 

solcellerna. I dagsläget erhålls en klimatnytta vid denna jämförelse. 

Allra störst klimatnytta får man när solcellselen ersätter fossil 

energi, exempelvis om en elbil som laddats med solel ersätter en 

bensinbil. 

 

En mer långsiktig klimatnytta erhålls också genom att man minskar 

behovet av el från elnätet vilket frigör kapacitet för den 

elektrifiering som klimatomställningen behöver. 
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Nämnd Projekt Beviljade 

medel 

(mnkr) 

Beräknad 

utsläppsmi

nskning 

(ton CO2) 

  2019–2022 2019–2022 

Fastighetsnämnden Installation och 

driftsättning av solcells-

anläggning med 

energilagring, Farsta 

sim- och idrottshall 

4,0 12,0 

Fastighetsnämnden Nälstabadet - Solfångare 1,5 1,7 

Fastighetsnämnden Tekniska nämndhuset 

Solceller 
3,0 4,1 

Fastighetsnämnden Zinkensdamms IP 

Solcell 
2,2 12,0 

Totalt  10,7 29,8 

Erfarenheter hittills 

Under 2022 kommer solceller att installeras på stora delar av 

Tekniska nämndhusets tak. Solcellssystemets sammanlagda effekt 

beräknas uppgå till 203,7 kWp och bedöms kunna producera cirka 

168 500 kWh årligen. Solelproduktionen understiger med största 

sannolikhet elanvändningen och all el kommer således att användas 

direkt inom byggnaderna. Projektet beräknas innebära en minskning 

av cirka 4,1 ton koldioxid/år.  

 

Avvägningar mellan kostnaderna och nyttorna behöver göras. Det 

visar solcellsprojektet på Zinkensdamms IP som avsåg investeringar 

i solcellsanläggning och i solcellsbatterier för att lagra energin. 

Eftersom nyttan av en installation av batterier för energilagring inte 

kunde motivera kostnaden togs den delen av projektet bort.  

 

En erfarenhet Farsta stadsdelsnämnd gjort är att installation av 

solceller på kulturklassade byggnader kan ge upphov till längre 

processer. Därför är det bra att göra en mer generös tidsplan vid 

arbete med en kulturklassad byggnad.  
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Vitvaror 

Beskrivning av åtgärd och klimatnytta 

Utvecklingen av vitvaror har varit snabb de senaste 10–15 åren. 

Därför kan ett utbyte av gamla vitvaror till mer energismarta 

vitvaror spara mycket energi. Stadsdelsnämnderna har bytt ut kylar 

och frysar men fokus hos flertalet stadsdelsnämnder har varit på 

tork- och tvättutrustning eftersom detta ger mest klimatnytta.  

 
Typ av vitvara Beviljade 

medel (mnkr) 

Antal  Beräknad 

utsläppsminskning 

(ton CO2) 

 2015-

2018 

2019-

2022 

2015-

2018 

2019-

2022 

2015-

2018 

2019-

2022 

Torkskåp   814 241 102,1 16,1 

Torktumlare   19 1 0,06  

Kyl   95 24 3,0 0,9 

Tvättmaskin   80 15 0,4  

Frys   98 22 3,0 1,6 

Kombi Frys/Kyl   104 96 5,0 1,1 

Diskmaskin   93 29 2,4 0,8 

Vitvaror, ospec    46 6,3 37,9 

Vitvaror totalt 27,1 15,0 1 303 474 122,3 58,4 

Not Avsaknad av siffror beror på att kostnaderna inte kunnat kopplas till typ av vitvara 
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Slutrapporterna har inte specificerat beviljade medel per vitvara 

varför kolumnerna till höger om respektive vitvara är tomma. För 

några av nämnderna som beviljades medel under 2019–2022 saknas 

även uppgifter om energibesparing varför utsläppsminskningen är 

en underskattning.  

Erfarenheter hittills 

Kungsholmens stadsdelsnämnds inköp av högt miljöklassade 

tvättmaskiner på ett vård- och omsorgsboende gjorde att både 

energi och transporter kunde sparas in. Tidigare hade personalen 

skickat sina arbetskläder till ett tvätteri i Huddinge. De nya 

tvättmaskinerna möjliggjorde för personalen att tvätta 

arbetskläderna på plats med energismarta maskiner.  

 

Nya vitvaror kan även ge indirekta besparingar på energi. 

Södermalms stadsdelsnämnd beskriver att deras nya tvättmaskiner 

centrifugerar bättre, vilket innebär en besparing av energi vid 

torkningen av kläder. 

 

Vissa stadsdelsområden har sett en snabb befolkningstillväxt under 

de senaste åren och utvecklingen förutspås att fortsätta de 

kommande tio åren. Att byta ut gamla vitvaror till mer energismarta 

kan således ge stora energibesparingsvinster. 

 

Investeringar i mer klimatsmarta vitvaror har bidragit till att 

medarbetare ökat sin medvetenhet och kunskap om energismarta 

lösningar. Norrmalms stadsdelsnämnd förklarar att förvaltningens 

inventering av förbättringsåtgärder inom förskolan har gett dem ett 

arbetssätt som kan användas för framtida planering av nya åtgärder 

och på fler verksamheter. 
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Effektiv värme och kyla 

Beskrivning av åtgärd och klimatnytta 

Cirka 80 procent av stockholmarnas bostäder värms med 

fjärrvärme. Det finns potential för energibesparingar och minskade 

utsläpp från fjärrvärmen om värme som annars hade gått till spillo 

tas till vara. Investeringen i fjärrvärmeledning till 

Skogskyrkogårdens krematorium kommer att möjliggöra att 

restenergin tas om hand för uppvärmning. I simhallar kan värme 

återvinnas genom återcirkulation av avloppsvatten. En annan källa 

till energieffektivisering är att byta direktverkande elradiatorer till 

värmepumpar där inkoppling till fjärrvärmen är svår att förverkliga.  

 

För flera av de projekt som finansierades 2015–2018 saknas 

uppgifter om energibesparing varför utsläppsminskningen är en 

underskattning. 
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Nämnd Beviljade medel (mnkr) Beräknad utsläpps-

minskning (ton CO2) 

 2015–2018 2019–2022 2015–

2018 
2019–2022 

Fastighetsnämnden  10,9  51,0 

Kyrkogårdsnämnden  11,0  58,5 

Enskede-Årsta-

Vantör SDN 

1,6    

Farsta SDN 0,5    

Hägersten-Älvsjö 

SDN  

0,2    

Hässelby-Vällingby 

SDN  

0,4    

Kungsholmens SDN 0,4    

Södermalms SDN  0,5  3,3 

Östermalms SDN 0,1  0,4  2,1 

Summa  3,2 22,8 0,7 115,0 

Erfarenheter hittills 

Kyrkogårdsnämnden har ett pågående projekt som omfattar 

fjärrvärmeanslutning av överskottsvärmen från Skogskyrkogårdens 

krematorium. Därutöver arbetar fastighetsnämnden med en rad 

effektiviseringsåtgärder i idrottshallar, exempelvis tilläggsisolering 

och investering i värmeåtervinning från avloppsvattnet i 

Skärholmens simhall. Projektet i simhallen har dock fått 

senareläggas på grund av att andra arbeten pågått i fastigheten. 

Projekten som slutförts och slutredovisats innefattar installation av 

luft-/luftvärmepump och energieffektiva radiatorer i parklekshus 

och i eluppvärmda ungdomsgårdar. Alla projekten har det 

gemensamma syftet att effektivisera energianvändningen och 

därmed minska klimatpåverkan. 

 

Installation av värmepumpar har minskat elförbrukningen. 

Uppföljningen av energianvändningen i parklekarna i Södermalms 

och Östermalms stadsdelsnämnder där värmepumpar installerats 

visar på energibesparingar på mellan 40 och 70 procent.  
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Utfasning av olja 

Beskrivning av åtgärd och klimatnytta 

Stockholms stad innehar ett mindre antal byggnader som är 

uppvärmda med hjälp av förbränning av fossila bränslen. 

Förbränningen ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Genom att 

ersätta den fossila oljeförbränningen med en energikälla som inte 

har något eller har lägre växthusgasutsläpp minskar stadens 

påverkan på klimatet.  

 

Endast ett av projekten har hunnit slutföras varför redovisningen av 

koldioxidutsläpp är en underskattning. 

 

Nämnd Projekt Beviljade 

medel 

(mnkr) 

Beräknad 

utsläppsminskn

ing (ton CO2) 

  2019–2022 2019–2022 

Fastighetsnämnden Utfasning olja 

Blasieholmen 
0,1  

Fastighetsnämnden Utfasning av olja 

Bällstaskolan 
0,1  

Fastighetsnämnden Utfasning av olja 

Hägestalund 
0,1  

Fastighetsnämnden Utfasning av olja Spånga 

Folkan 
0,1  

Fastighetsnämnden Utfasning av olja Ågesta 0,1  

Fastighetsnämnden Utfasning av fyra 

oljepannor 
  4,0 120,0 

Kyrkogårds-

nämnden  

Utbyte av oljepannor 3,5  

Totalt  8,0 120,0 
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Erfarenheter hittills 

Inför utbyte av fyra oljepannor genomförde fastighetsnämnden en 

förstudie för att få fram alternativ som skulle kunna ersätta den 

fossila oljan för uppvärmning av byggnaderna. Förstudien visade att 

de möjliga alternativen var elpanna, värmepump eller byte till 

bioolja. Eftersom det råder eleffektbrist i Stockholm och då det 

visade sig att ställverken inte räckte till för att utöka elanvändningen 

skulle det bli mycket dyrt med alternativen elpanna och 

värmepump. Den bästa lösningen var därför att ersätta den fossila 

oljan i de fyra oljepannorna med bioolja eftersom det inte krävde 

någon ytterligare investering eller ombyggnation. Biooljan är något 

dyrare, vilket gör att driftskostnaden kommer att öka. 

Fastighetsnämnden bedömer emellertid att ökningen är marginell. 

 

 

Fordon, arbetsmaskiner och logistik 

Beskrivning av åtgärd och klimatnytta 

Många arbetsredskap är idag fossildrivna vilket leder till utsläpp av 

koldioxid. Arbetsmaskinerna orsakar även buller och 

luftföroreningar. I åtgärdskategorin fordon, arbetsmaskiner och 

logistik ingår olika typer av åtgärder som ersätter fossildriven 

teknik. Här ingår allt ifrån eldrivna redskap för skötsel av parker 

och idrottsplatser till innovativa logistiklösningar på 

byggarbetsplatser i stadsmiljö.  
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Nämnd Beviljade medel 

(mnkr) 

Beräknad utsläpps-

minskning (ton CO2) 

 

 2019–2022 2019–2022 

Exploateringsnämnden 62,1 354,3 

Idrottsnämnden 1,2 3,3 

Enskede-Årsta-Vantör 

SDN 

0,3 2,5 

Norrmalms SDN 10,2 400,0 

Skarpnäcks SDN 0,2 0,5 

Skärholmens SDN 0,9 8,1 

Östermalms SDN 0,1 0,5 

Summa 75,0 770,4 

 

De största satsningarna inom åtgärdskategorin har skett i Norra 

Djurgårdsstaden där staden bygger en ny stadsdel. För ett par av 

projekten saknas uppgifter om utsläppsminskningen, vilket innebär 

att siffran för exploateringsnämnden är en underskattning.  

Erfarenheter hittills 

Skarpnäcks, Östermalms och Skärholmens stadsdelsnämnder har 

införskaffat arbetsredskap för fossilfri parkskötsel. Förutom 

minskade utsläpp av koldioxid bidrar åtgärderna till minskade 

bullerstörningar och därmed till en mer trivsam parkmiljö. Även 

arbetsmiljön förbättras. Baserat på erfarenheterna ser Skärholmens 

stadsdelsnämnd möjligheter att växla upp arbetet genom att 

implementera relevanta krav i stadens upphandling av 

entreprenader. Under 2022 kommer Skärholmens stadsdelsnämnd 

att byta ut en av dieselbilarna mot en eldriven flakbil för 

parkskötsel. 

 

Investeringar har gjorts i moderna ismaskiner för Kärrtorps 

idrottsplan och isbanan i Vasaparken. Maskinen som införskaffats 

för Vasaparkens isbana har dels lägre elförbrukning, dels en 

luftrenare för att undvika läckage av ammoniak. Investeringen har 

resulterat i lägre utsläpp och besparingar i driftskostnader. 

Dessutom tas överskottsvärmen från ismaskinen om hand och 

levereras till fjärrvärmenätet för att värma upp bostäder.  

 

För projekt i Norra Djurgårdsstaden har exploateringsnämnden 

upphandlat ett nytt avtal med elektrifierade fordon. En ny 

batteridriven ellastbil har kontrakterats för masshantering. Därmed 

har staden två ellastbilar i projektet Norra Djurgårdsstaden, både för 

godstransport och för schaktmassor. För att minska transporterna till 
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och från byggarbetsplatserna har ett masslogistikcenter upprättats 

för lokal återvinning av bergmaterial. Klimatinvesteringsmedlen för 

2022 kommer att användas för investering i transportband för att 

undvika lastbilstransporter från masslogistikcentret till 

byggarbetsplatserna. 

 

 
Regnpark Rålambshovsparken 

Skyfall 

Beskrivning av åtgärd och klimatnytta 

Ett klimat i förändring beräknas bland annat medföra ökade risker 

för skyfall. Dessa ger ofta upphov till översvämningar lokalt när 

stora vattenmängder samlas i lågpunkter. Problemen med skyfall 

förvärras ju mer av markytan som är hårdgjord, vilket leder till att 

vattnet inte kan rinna undan och att avloppsledningsnätet blir fyllt.  

 

Stockholms stad har tagit fram en skyfallsmodell som visar 

översvämningsrisker i staden vid ett så kallat 100-årsregn, det vill 

säga ett regn med en statistisk återkomsttid på 100 år. Stadens 

skyfallsmodell har använts för att identifiera platser som riskerar att 

översvämmas vid kraftiga regn och skyfall.  

 

Nämnd Projekt Beviljade medel 

(mnkr) 

 2019–2022 2019–2022 
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Exploateringsnämnden Klimatanpassning 

Vårbergs IP 

14,3 

Fastighetsnämnden Klimatanpassning 

byggnader – skyfall 

0,5 

Trafiknämnden Värtavägen 2,5 

Trafiknämnden Narvavägen 4,5 

Hägersten-Älvsjö SDN Dagvattenanläggning för 

skyfallshantering vid 

hundraårsregn för 

parkmark vid Safirgränd 

0,5 

Kungsholmens SDN Anläggning av regnpark, 

Rålambshovsparken 

7,2 

Östermalms SDN Fördröjningsmagasin 

dagvatten Humlegården 

3,0 

Östermalms SDN Skyfallslösning 

Humlegården 

7,0 

Totalt  39,5 

Erfarenheter hittills 

Stadens skyfallsmodell visar att stora regnmängder kommer att 

samlas i Rålambshovsparkens lågpunkter i händelse av ett skyfall 

och parken utgör därmed en viktig plats för att ta hand om vatten 

och hindra skador på kringliggande hus och infrastruktur. Därför 

har ett projekt genomförts i Rålambshovsparken som syftar till att 

skapa bättre omhändertagande av skyfallsvatten, men också till att 

stärkta ekosystemtjänster och skapa mångfunktionella lösningar för 

ordinarie dagvattenhantering. 

 

I projektet har en "Skyfallsdamm" byggts som kan leda och fördröja 

stora regn samt en "Regnpark" där vattnet infiltrerar i en växtbädd 

för att fördröjas och renas innan det rinner vidare till "Utloppet" vid 

Riddarfjärden. Tillsammans tar anläggningarna hand om dagvatten 

från de hårdgjorda ytorna vid Västerbroplan Västerbronedfarten, 

Gjörwellsgatan och Lilla Västerbron. Anläggningarna är utformade 

och placerade så att övriga ytor i parken hålls torrare.  

 

Nyttan av anläggningarna kommer högst troligen att öka med tiden 

eftersom andelen kraftiga regn och skyfall kommer öka. En 

förutsättning är dock att den framtagna skötselplanen följs så att 

anläggningarnas funktioner upprätthålls. 
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Det här är första gången som mer omfattande åtgärder för 

anpassning till större regnmängder genomförs i en central park i 

Stockholms stad. Arbetet ska fungera som kunskapsspridande 

exempel och ge mervärden till stadens övergripande arbete med 

klimatanpassning och hantering av dagvatten. Projektet visar även 

att det går att anpassa en befintlig parkmiljö till nya 

klimatförutsättningar utan att göra avkall på kulturhistoriska eller 

sociala värden.  

 

I samband med uppstarten av detaljplanen Vårbergsvägen 

identifierade exploateringsnämnden 2016 att det finns en risk att 

Vårbergs idrottsplats (IP) översvämmas vid ett 100-årsregn. Även 

radhusen nedanför idrottsplatsen riskerar enligt karteringen att 

översvämmas. 

 

Den åtgärd som har tagits fram är att anlägga en torrdamm och ett 

svackdike i södra delen av idrottsplatsen som fylls upp och fångar 

upp vatten. För att testa om planerad torrdamm har effekt har två 

scenarier för ett 100-årsregn modellerats; ett där man inte alls tar 

hänsyn till dagvattennätet och ett där man tar hänsyn till 

dagvattennätet. I det scenario där man inte tar hänsyn till 

dagvattennätet blir bebyggelsen nedan området fortfarande 

översvämmad. Det verkar dock inte bli någon större skillnad 

jämfört med nuläget, det vill säga ingen ökad risk. Se figur 2 och 3. 

Detta scenario ska betraktas som konservativt. 

 

I det andra scenariot tar man hänsyn till dagvattennätet, det vill säga 

man räknar bort en del av regnet motsvarande VA-nätets bedömda 

kapacitet. Det ger en förbättring för nedströms liggande område 

jämfört med nuläget. Se figur 5. Den faktiska effekten av planerad 

åtgärd ligger sannolikt någonstans mellan de två scenarierna. 
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Biokol, växtbäddar och trädplantering 

Beskrivning av åtgärd och klimatnytta 

Stockholms stad består till stor del av miljöer med hårdgjorda ytor. I 

framtiden väntas perioder av ihållande regn och större skyfall öka. 

Av den anledningen behövs ytliga dagvattenåtgärder för att fördröja 

och omhänderta nederbörd. Olika typer av växtbäddar, 

innehållandes biokol, fungerar som en kolsänka och ger goda 

möjligheter till fördröjning av dagvatten genom att hålrummen i 

materialet utnyttjas samtidigt som träd och växter i bädden 

bevattnas. Biokolsbäddar är således en mångfunktionell lösning för 

stadens dagvattenhantering. Det resulterar i olika nyttor som att 

exempelvis stimulera biologisk mångfald och att biokolen, förutom 

att vara en kolsänka, håller vatten, näring och syre i jorden.  

 

Projekten syftar till att byta ut jorden i växtbäddar mot biokol och 

stenkross som ökar förmågan att fördröja dagvatten för att på så sätt 

minska belastningen på stadens ledningsnät. Genom att utnyttja 

dagvatten för bevattningen av träd skapas en bättre livsmiljö för 

gatuträden vilket ger ett bättre lokalklimat. Att fördröja dagvattnet 

ger även träden bättre förutsättningar att klara torka. Träden har 

flera fördelar då de ger skugga, sänker temperaturen, tar upp 

koldioxid, rensar luften från partiklar, ökar luftfuktigheten, tar upp 

dagvatten, minskar buller, ger livsmiljöer för insekter och mycket 

annat. Träden kan med sina positiva effekter på klimatet och 

ekologin fungera som ett buffrande element i staden och skapa en 

större robusthet i stadens skydd mot kommande klimatförändringar. 
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Av den anledningen har även träd återplanterats med syfte att stärka 

resiliensen mot ett förändrat klimat, främja ekosystemtjänster och 

stärka parkernas karaktär och natur- och kulturhistoriska värden.  

 
Nämnd Beviljade medel (mnkr) 

 2019–2022 

Trafiknämnden 41,6 

Bromma SDN 1,0 

Enskede-Årsta-Vantör SDN 6,7 

Farsta SDN 6,4 

Kungsholmens SDN 0,5 

Norrmalms SDN 1,0 

Rinkeby-Kista SDN 4,9 

Skarpnäcks SDN 4,8 

Skärholmens SDN 1,5 

Södermalms SDN 14,5 

Östermalms SDN 0,5 

Totalt 83,3 

 

Under perioden 2015–2018 ingick trädplanteringar och åtgärder för 

ytlig dagvattenhantering med växtbäddar bland 

klimatanpassningsåtgärderna. Under perioden 2019–2022 var 

investeringsbeloppen cirka 83 miljoner kronor och projekten har till 

stor del omfattats av återplantering av träd i biokol och anläggning 

av växtbäddar med biokol för buskar och perenner.  

Erfarenheter hittills 

Flertalet stadsdelsnämnder har efter den varma och torra sommaren 

2018 varit tvungna att ta bort träd som inte klarade hettan och 

torkans påfrestningar. Detsamma gäller perenner som också har dött 

till följd av torkan. På Norrmalm har även ett flertal almar avverkats 

i parkerna till följd av almsjukan.  

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd rapporterar att träd och perenner 

som väljs med omsorg efter växtplats och de nya förutsättningar 

som kommer av klimatförändringarna har bättre förutsättningar att 

utvecklas till välmående individer och nå sin fulla storlek. Det ger 

fler positiva följdeffekter på klimatet eftersom större lövkronor i 

högre grad sänker temperaturen, tar upp mer partiklar och koldioxid 

samt har högre kapacitet att ta upp dagvatten. Vidare gynnar ökad 

och förlängd blomning fler pollinerande insekter. Sammantaget ger 

dessa planteringar bättre skyfallshantering då de kan ta emot större 

regnmängder samt minskar risken för jorderosion då växternas 

rötter binder jorden i högre grad. Välmående träd som fungerar väl 
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på sin ståndort är inte lika mottagliga för sjukdomar samtidigt som 

torkskador hos träden minskar vilket i sin tur minskar 

driftkostnaden. Perenner med god växtkraft täcker i högre grad 

öppna jordytor vilket gör att behovet av ogräsrensning inte blir lika 

stort. Sammantaget bidrar insatsen till en reducerad driftskostnad. 

 

Östermalms stadsdelsnämnd lyfter vikten av att satsa på ett mindre 

antal stora träd i stället för många små. Detta eftersom det då går att 

vinna flera år av tillväxt samt att dessa träd då delvis har kommit ur 

sin juvenila tillväxt vilket kan orsaka problem vid invintring och 

knoppsprickning. Den erfarenheten delar även Norrmalms 

stadsdelsnämnd och belyser dessutom att större träd ger mer 

lövskugga, tar upp koldioxid i högre grad samt har en större 

kapacitet att ta upp ökade vattenmängder.  

 

Södermalms stadsdelsnämnd har under projekttiden genomfört en 

innovativ åtgärd i form av att blanda i biokol i jord i samband med 

gräsrenovering. Utöver det valdes även en ny sorts gräsblandning 

som ger en slittåligare gräsyta. Stadsdelen avser utvärdera åtgärden 

och planerar att fortsätta med denna typ av insats kommande år.  

 

En erfarenhet från trafiknämnden är att nya växtbäddar ger ökad 

livslängd för park- och gatuträd som är en viktig stomme i det 

offentliga rummet, vilket minskar behovet av och kostnaden för 

nedtagning och ersättning. Renoverad stenmjöls- och betongplattyta 

ger en förlängd teknisk livslängd med cirka 20 år för växtbädden. 

En annan erfarenhet är att luftbrunnar till växtbäddarna behöver 

rensas cirka en gång per år. Detta minskar risken för 

skadeståndsanmälningar på grund av översvämning i fastigheter och 

T-baneentréer. 
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Dagvatten 

Beskrivning av åtgärd och klimatnytta 

Utöver växtbäddar med biokol finns det fler dagvattenfördröjande 

åtgärder. Detta kapitel behandlar övriga dagvattenåtgärder som 

enligt stadens dagvattenstrategi behövs för att fördröja och 

omhänderta vatten för en robust och klimatanpassad 

dagvattenhantering i befintliga miljöer. Dagvattenåtgärderna som 

beviljats investeringsmedel syftar till att fördröja och omhänderta 

dagvatten och därmed avlasta dagvattennätet som inte är 

dimensionerat för att hantera extrema vattenmängder. Det 

övergripande målet är att bidra till en robustare stad genom 

anpassning till ett mer nederbördsrikt klimat. 

 
Nämnd Beviljade medel (mnkr) 

 2019-2022 

Trafiknämnden 43,3 

Enskede-Årsta-Vantör SDN 1,0 

Hägersten-Älvsjö SDN 17,7 

Södermalms SDN 0,8 

Totalt 62,8 
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Investerade belopp för dagvattenåtgärder uppgick till en total 

summa om cirka 63 miljoner kronor. Flertalet projekt genomfördes 

av trafiknämnden.  

 

Övriga projekt som beviljats klimatinvesteringsmedel i syfte att 

förebygga stadens sårbarhet i ett klimat i förändring innefattar 

insatser som exempelvis anläggande av en större stenkista på 

intilliggande grönområde för att avlasta det befintliga VA-systemet, 

LOD-åtgärder i parkmark (lokalt omhändertagande av dagvatten), 

dagvattenhantering med växtbäddar i park samt anläggande av 

skelettjord, nya kantstenar samt dagvattenbrunnar för 

omhändertagande av dagvatten.  

Erfarenheter hittills 

Trafiknämnden genomförde ett projekt vid 

Stenkullavägen/Aluddsparken på Stora Essingen där en fastighet 

har problem med dagvatten som strömmar in vid regnväder. Målet 

var att fånga in dagvatten med hjälp av växtbäddar, ändrad lutning 

av vägen och andra vattenfördröjande åtgärder för att vattnet kan tas 

om hand på vägen. I projektet förväntas driftkostnaderna öka då det 

tillkommit dagvattenrännor vilka behöver rensas årligen.  

 

Trafiknämndens dagvattenhanteringsprojekt vid Blackensvägen 

översteg budget något då det inte hade gjorts någon kalkyl före 

ansökan vilket innebar att kostnaden var underskattad. En liknande 

erfarenhet uppstod vid Fruängsplan där åtgärden avstyrdes. 

Anledningen till det var att det tidigare felet avhjälpts med 

omfattande brunns- och ledningsrensning, vilket innebar att 

projektet inte längre var nödvändigt. Noggrannare utredning av 

klimatrelaterade problem bör göras innan medel söks, för att 

undvika fler inställda projekt i framtiden.  

 

Södermalms stadsnämnd bedömer att föreslagna åtgärder kommer 

att minska belastningen på stadens avloppssystem och reningsverk 

vilket har vinster både för miljön och stadens ekonomi. Projektet 

minskar risken för störande vattenmängder i området, vilka kan 

komma att hindra gång- och biltrafik samt orsaka skador på stadens 

mark och kringliggande fastigheter vid skyfall. Därmed minskar 

kostnaderna för återställanden efter ett skyfall. 

 

I stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör har resultatet av 

investeringen inneburit att en anläggning för lokalt 

omhändertagande av dagvatten har installerats för att få bort 

dagvatten och stora vattensamlingar. På grund av 

klimatförändringarna behövs fler LOD-anläggningar för att klara av 
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kraftiga regn. Vidare nämns att deras parkmarker idag är byggda för 

att klara av normal väderlek - men inte extrema väder. Med LOD-

anläggningen minskar belastningen på reningsverk och vattnet 

omhändertas i stället lokalt. Framöver kommer kraftiga regn att 

kunna hanteras på dessa platser och invånarna kommer att kunna 

använda gångvägarna. 

 

Vid flera projekt förväntas framtida driftkostnader bli lägre då 

genomförda åtgärder underlättar barmarks- och vinterväghållning. 

 

Övrigt 

Beskrivning av åtgärd och klimatnytta 

Klimatmedel har även beviljats till projekt som inte passar in i 

någon av ovan använda åtgärdskategorier. Dessa redovisas under 

rubriken övrigt. Slutrapporter har inkommit för tre av projekten.  

 

Nämnd Projekt Beviljade 

medel 

(mnkr) 

Beräknad 

utsläppsminsk

ning (ton CO2) 

  2019–2022 2019–2022 

Fastighetsnämnden Spånga IP avfuktning 1,1 2,6 

Enskede-Årsta-Vantör 

SDN 

Eco-Asfalt 3,0 1,4 

Östermalms SDN Anläggning av 

ängsmark 
0,1  

Östermalms SDN Ventilationsaggregat 0,4 1,0 

Totalt  4,7 5,0 

 

Erfarenheter hittills 

Ett av projekten är om ECO-asfalt från Enskede-Årsta-Vantörs 

stadsdelsnämnd. Som en del av arbetet med att bibehålla god 

standard på parkvägar har stadsdelsnämnden som ambition att varje 

år asfaltera ett visst antal meter parkväg. Genom att frångå 

traditionell asfaltering till förmån för ECO-asfaltering bidrar 

åtgärden till minskade utsläpp. Anläggning av ECO-asfalt innebär 

minskad energiåtgång med helt koldioxidneutral tillverkning.  

 

Östermalms stadsdelsnämnd har anlagt en ängsmark, ett projekt 

som initierades av ett medborgarförslag. En ängsyta gynnar den 
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biologiska mångfalden genom en rik blomning och möjligheten för 

örter, gräs och andra växter att växa fritt. Den kan även ge en 

mindre klimatpåverkan eftersom en ängsyta bättre kan ta upp vatten 

och koldioxid. Därutöver är ängsytor uppskattade av besökare.  

 

Det tredje projektet, ett utbyte av fyra äldre ventilationsaggregat 

som drog mycket energi, gjordes också av Östermalms 

stadsdelsnämnd. Syftet med utbytet var dels att sänka 

energianvändningen, dels att förbättra inomhusmiljön för barnen i 

de berörda förskolorna. Projektet sparade i genomsnitt 1 ton 

koldioxid per år. 

Kostnadseffektivitet 
För investeringsåtgärder som minskar de klimatpåverkande 

koldioxidutsläppen kan kostnadseffektiviteten beräknas genom att 

ställa utsläppsminskningen mot totalkostnaderna. Detta ger en 

uppskattning av vilka åtgärder som ger stor klimatnytta för 

pengarna. Motsvarande analys har inte gått att göra för 

klimatanpassningsåtgärder. Det har inte heller varit möjligt att 

beräkna kostnadseffektivitet för riktigt alla åtgärdskategorier som 

minskar utsläppen av koldioxid eftersom uppgifter om 

utsläppsminskningar varit ofullständiga för en del investeringar. Där 

underlag finns har kostnadseffektiviteten beräknats i kronor per kilo 

koldioxid för projekt inom åtgärdskategorierna LED-belysning, 

skräpkorgar, inom fordon, arbetsmaskiner och logistik samt effektiv 

värme och kyla. 

 

Som utgångspunkt för bedömningen har värdet 7 kr per kilo 

koldioxid varit vägledande. Det är värdet som används inom 

samhällsekonomiska beräkningar av åtgärder i transportsystemet 

(ASEK). Det betyder att åtgärder som kostar mindre än 7 kr per kilo 

koldioxid är att betrakta som kostnadseffektiva. Åtgärder med 

negativ kostnad är företagsekonomiskt lönsamma. 

 

Solcellsel och installation av värmepumpar i lekparksstugor visar på 

mycket hög kostnadseffektivitet. Att stapeln är negativ visar att 

investeringen återbetalas under åtgärdens livstid på grund av 

energibesparingar. Den ellastbil som införskaffats för projekten i 

Norra Djurgårdsstaden uppvisar en god kostnadseffektivitet som 

ligger strax över noll. 

 

Kostnadseffektivitet för ett urval projekt, reduktionskostnad kronor/ kg CO2. 
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*Not: siffror saknas för minskade driftskostnader 

 

Kostnadseffektiviteten för LED-belysning och omhändertagande av 

restvärme för fjärrvärme är också god. Solcellskomprimerade 

skräpkorgar visar inte lika god kostnadseffektivitet, men här saknas 

uppgifter om effekten på driftskostnader. Stadsdels- och 

facknämnderna bedömer emellertid att driftskostnaderna för 

skräpkorgarna minskar på sikt, men det saknas sådana beräkningar. 

Investeringen i eldriven ismaskin uppvisar inte en lika god 

kostnadseffektivitet som övriga projekt. I likhet med övriga projekt 

ingår hela investeringskostnaden i beräkningen. Mot bakgrund av 

att den ismaskin som införskaffats har ersatt en dieseldriven som 

idrottsnämnden ändå skulle ha bytt ut hade det varit relevant att 

utgå från merkostnaden för den eldrivna ismaskinen, men uppgifter 

om merkostnaden har inte varit tillgängliga. Sammantaget visar 

genomgången att klimatinvesteringsmedlen, för de åtgärder som 

varit möjliga att beräkna, har gett hög klimatnytta. Beskrivningen 

av investeringarna i elcyklar i slutrapporterna antyder en god 

kostnadseffektivitet, men i slutrapporterna saknas kalkyler av hur 

mycket transporter med bil som har sparats in. När det gäller 

vitvaror har det inte gått att särskilja kostnader efter vitvara, vilket 

hade varit önskvärt eftersom utsläppsminskningen skiljer sig mellan 

olika vitvaror. Gemensamt för vitvarorna är emellertid att 

investeringarna ersatt äldre vitvaror som ändå hade bytts ut, vilket 

talar för god kostnadseffektivitet.  

  

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Solceller fastighetsnämnden

Värmepumpar Södermalms SDN

Värmepumpar Östermalms SDN

Ellastbil, exploateringsnämnden

LED-belysning trafiknämnden

Restvärme kyrkogårdsnämnden

LED-belysning inomhus

Genomsnitt skräpkorgar*

Eldriven ismaskin (Idrottsnämnden)*

kronor/kg CO2
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Slutsatser  

Effekter på minskade utsläpp 
Den totala effekten på minskade utsläpp av beviljade projekt under 

perioden 2019–2022 uppskattas till cirka 2 000 ton koldioxid per år. 

De åtgärder som har störst effekt är investeringar som ersätter 

fossildriven teknik inom åtgärdskategorin fordon, arbetsmaskiner 

och logistik samt byte av äldre belysningsarmaturer till ny 

miljövänlig LED-belysning. I den förra ingår investeringar inom 

exempelvis parkskötsel och bygglogistik. Åtgärderna har bidragit 

till en årlig minskning av cirka 770 ton koldioxid. Byte av äldre 

belysningsarmaturer till ny miljövänlig LED-belysning innebär 

även den en stor energibesparing med en minskning på cirka 627 

ton koldioxid -utsläpp per år.  

 

Solcellskomprimerande skräpkorgar behöver inte tömmas lika ofta 

eftersom korgarna pressar samman soporna. Det leder till en 

minskning av transporter och därmed också koldioxid -utsläpp. 

Genom projekten har stadsdelsnämnderna fått bättre kunskap om 

hur man genom utplaceringen av skräpkorgar kan optimera de 

kvarvarande transporterna. Uppskattningsvis har en 70-procentig 

minskning av antalet miljöbelastande transporter uppnåtts i parker 

där solcellskomprimerande skräpkorgar placerats ut.  

 

Även åtgärdskategorin effektiv värme och kyla har visat sig ge stor 

effekt vad gäller utsläppsminskning av koldioxid. Åtgärdskategorin 

omfattar en rad olika typer av investeringar och har beviljats cirka 

22,8 miljoner kronor under perioden 2019–2022. Den pågående 

investeringen i en fjärrvärmeledning på Skogskyrkogården kommer 

att möjliggöra att restenergin från krematoriet tas om hand för 

uppvärmning av bostäder. Energibesparingar på mellan 40 och 70 

procent har uppnåtts genom installation av värmepumpar i parklekar 

i Södermalms och Östermalms stadsdelsnämnder. I simhallar kan 

värme återvinnas genom återcirkulation av avloppsvatten. 

Omhändertagande av restenergi är viktigt inte minst med avseende 

på cirkulär ekonomi.  

 

Har då klimatinvesteringarna gett god effekt för insatta medel? För 

ett urval projekt har klimatåtgärdernas kostnadseffektivitet 

beräknats genom att ställa kostnaden i förhållande till 

utsläppsminskningen. Sammantaget visar genomgången att 

klimatinvesteringsmedlen ger god effekt för insatta medel. Projekt 

inom åtgärdskategorierna solcellsel samt effektiv värme och kyla är 

de med bäst kostnadseffektivitet. Den höga kostnadseffektiviteten i 
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dessa projekt beror på att minskade utgifter för energi gör 

investeringen lönsam. Ellastbilen i åtgärdskategorin fordon, 

arbetsmaskiner och logistik och utbyte av armaturer till LED-

belysning uppvisar också god kostnadseffektivitet. 

Effekter av åtgärder för minskad risk för 
översvämningar  
Klimatanpassningsåtgärderna är uppdelade i tre åtgärdskategorier: 

”Skyfall”, ”Biokol, växtbäddar och trädplantering” samt 

”Dagvatten”. Åtgärderna som omfattas inriktas på att anpassa 

staden för kommande klimatförändringar. Majoriteten av de 

åtgärder som beviljats medel syftar till att reducera risken för 

konsekvenser till följd av häftiga regn och minska belastningen på 

dagvattensystemet. Detta mot bakgrund av att det i Stockholms 

stad, som till stor del består av miljöer med hårdgjorda ytor, 

förväntas ske en ökning av perioder av ihållande regn och att  

skyfall inträffar mer frekvent. 

 

Arbetet med att identifiera behov av att ta hand om vatten har skett 

processinriktat med att löpande identifiera och analysera sårbarheter 

för att sedan ta fram och genomföra åtgärder. Stadens 

skyfallsmodell utgör grunden för framtagande av fördjupade 

analyser och åtgärdsförslag. Risken för översvämningar påverkar 

många av stadens verksamheter och merparten av projekten är 

därför ett resultat av samarbeten mellan ett flertal nämnder och 

bolag. Under perioden 2019–2022 har fokus riktats på lokalt 

omhändertagande av dagvatten. Effekter av åtgärderna kunde ses 

redan under försommaren 2021, då det föll stora regnmängder. 

 

Stadens skyfallsmodell visar att stora regnmängder kommer att 

samlas i Rålambshovsparkens lågpunkter vid skyfall. Därför har 

projekt genomförts i Rålambshovsparken som syftar till att skapa 

bättre omhändertagande av skyfallsvatten, men också till att stärka 

ekosystemtjänster och skapa mångfunktionella lösningar för 

ordinarie dagvattenhantering. Projektet har pågått under flera år, 

men tilldelats medel i årsvisa etapper. Detta är ett exempel på ett 

större komplext projekt där upplägget med klimatinvesteringsmedel 

har fungerat väl. I regel brukar genomförandet av komplexa projekt 

fungera mindre bra.  

 

Ett sätt att minska belastningen på dagvattensystemet är genom 

mångfunktionella biokolsbäddar. De resulterar i olika nyttor och 

skapar synergieffekter. Genom att utnyttja dagvatten för 

bevattningen av träd skapas en bättre livsmiljö för gatuträden vilket 

ger ett bättre lokalklimat. Att fördröja dagvattnet ger även träden 
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bättre förutsättningar att klara torka. Träden har flera fördelar och 

kan med sina positiva effekter på klimatet och ekologin fungera 

som ett buffrande element i staden och skapa en större robusthet i 

stadens skydd mot kommande klimatförändringar.  

 

Utöver växtbäddar behövs fler åtgärder för att fördröja och 

omhänderta vatten för en robust och klimatanpassad 

dagvattenhantering i befintliga miljöer. Även bland övriga typer av 

dagvattenåtgärder förekommer fördröjning och lokalt 

omhändertagande av dagvatten vilket avlastar VA-ledningsnätet 

vilket inte är dimensionerat för att hantera extrema vattenmängder. 

Vid flera projekt förväntas framtida driftkostnader bli lägre 

eftersom genomförda åtgärder underlättar barmarks- och 

vinterväghållning. Åtgärder som minskar belastningen på stadens 

VA-ledningsnät och i förlängningen även reningsverken innebär 

vinster såväl ur miljö- som ekonomihänseende.  Utöver det bedöms 

ett av projekten minska risken för störande vattenmängder i 

området, vilka kan komma att hindra gång och biltrafik samt orsaka 

skador på stadens mark och kringliggande fastigheter vid skyfall. 

Därmed minskar kostnaderna för återställanden efter ett skyfall. 

Erfarenheter från projekten 
Klimatinvesteringsmedlen bör främst riktas till projekt som kan 

genomföras samma år de beviljats medel. Erfarenheter från större, 

mer komplexa projekt visar att de många gånger fått skjutas fram i 

tiden. Större projekt inom åtgärdskategorin effektiv värme och kyla 

har visat sig vara svårgenomförbara och flera av projekten har fått 

avbrytas. Anledningarna har dels varit att de inte varit tekniskt 

möjliga att genomföra, dels att de har varit för komplexa att 

genomföra under ett års tid. För att kunna genomföra större projekt 

med god klimatnytta ställer staden numera frågor i samband med 

ansökan om projektet löper under en längre tid. Erfarenheter från 

Rålambshovsparken visar att ett möjligt sätt att lösa problematiken 

med flerårsprojekt kan vara att dela upp ansökan i årsvisa etapper.  

 

Erfarenheter visar att projekt som kan spara in fossila utsläpp från 

transporter ger betydande utsläppsminskningar. Exempel på sådana 

projekt finns inom åtgärdskategorierna elcyklar, skräpkorgar samt 

fordon, arbetsmaskiner och logistik. Elcykelresor har sparat in resor 

både med personbil och resor med kollektivtrafik. 

 

Utöver de rena utsläppsminskningarna finns andra effekter som kan 

förbättra möjligheterna till utsläppsminskningar framöver. Alla 

åtgärder som minskar användningen av el leder till en minskad 

belastning på Stockholms elsystem. Inte minst är det viktigt att 
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värna tillgänglig eleffekt som är viktig för elektrifieringen av 

transporter vilket är centralt i klimatomställningen. Även satsningen 

på solceller leder till en säkrare tillgång på förnybar el och 

besparingar av el. På grund risken för eleffektbrist i Stockholm blir 

en minskning av elanvändningen särskilt viktig.  

 

Förutom att flera av åtgärderna leder till minskade koldioxidutsläpp 

eller energibesparingar genererar de även synergieffekter. Ett 

exempel på det är bytet från äldre belysningsarmaturer till ny 

miljövänlig LED-belysning, vilket innebär att skadliga ämnen i 

armaturer som ofta finns i äldre belysningsarmaturer försvinner från 

offentliga miljöer. Dessutom ljusregleras den offentliga LED-

belysningen så att mängden ljus minskar under vissa tider på dygnet 

vilket reducerar ljusföroreningar och den negativa påverkan ljus har 

på ekosystemet, biologisk mångfald och nattaktiva djur och 

insekter. Det medför att park- och naturområden särskilt gynnas av 

denna typ av belysning.  

 

Ett ytterligare exempel är hur åtgärderna för fossilfri parkskötsel i 

Skarpnäcks, Östermalms och Skärholmens stadsdelsnämnder även 

lett till minskade bullerstörningar och därmed till en mer trivsam 

parkmiljö samtidigt som arbetsmiljön har förbättrats.  

 

Bytet till LED-belysning sparar både el och materialanvändning i 

framtiden. Ett exempel är bytet av belysningsarmaturer och 

styrsystem på Eriksdalsbadet. Förutom att det nya 

belysningsstyrsystemet medför ytterligare energibesparingar 

förlänger det även livslängden för belysningsarmaturerna. En 

generell effekt av bytet till LED-belysning är att det minskar 

underhållet vilket i sin tur innebär färre transporter.  

 

Rålambshovs skyfallspark visade efter ett dygn av kraftigt regn i 

maj 2021 att de stora regnmängderna fördröjdes av de åtgärder som 

byggts ut samtidigt som övriga ytor i parken kunde hållas torrare. 

Det är viktigt att lärdomar från klimatanpassningsprojekten tas till 

vara för att bygga upp stadens kompetens om åtgärder för att 

fördröja vatten. Inte minst är det viktigt att upprätta anläggningarnas 

funktioner genom att följa skötselplaner. I framtiden förväntas 

ihållande regn förekomma oftare, vilket gör att investeringarna och 

de ökade driftskostnaderna kan ses som en försäkring mot skador på 

byggnader och infrastruktur i ett framtida förändrat klimat.  

 

 




