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PM Rotel I (Dnr KS 2024/1126) 

Anmälan av Lägesrapport program Stockholms 
Framtida Vattenförsörjning (SFV) september 2024 
 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård 

Sammanfattning av ärendet 

Lägesrapport för projektet Stockholms Framtida Vattenförsörjning ska föreläggas 
koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB två gånger per år. 

Stockholms Stadshus AB beslutade den 14 oktober 2024 att godkänna anmälan av 
bifogad lägesrapport avseende projekt Stockholms Framtida Vattenförsörjning, och 
att överlämna lägesrapporten till kommunstyrelsen för kännedom. 

Beredning 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 

Föredragande borgarrådets synpunkter 

Jag föreslår att lägesrapport avseende projekt Stockholms Framtida Vattenförsörjning  
godkänns. 

Stockholm den 11 december 2024 

Karin Wanngård 

Bilaga 

Lägesrapport Program Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV) september 
2024, dnr KS 2024/1126-1.1 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan av lägesrapport avseende projekt Stockholms Framtida 
Vattenförsörjning godkänns.
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Reservation av borgarråden Christofer Fjellner och Andrea Hedin (båda M) och 
borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 

1. Att delvis godkänna förslag till beslut.  

2. Att därutöver anföra  

I november 2018 initierades Programmet Stockholms Framtida Vattenförsörjning 
(SFV), som omfattar vattenverk, ledningsnät och reservoarer. Programmet sträcker 
sig fram till 2050 och har en totalbudget på 22 miljarder kronor, i 2024 års 
penningvärde. SFV:s omfattning gör att det har en betydande påverkan för hela 
kommunkoncernens investeringsportfölj och det är av stor vikt att programmet 
hanteras med stort kostnadsfokus.  

Föreliggande lägesrapport för SFV beskriver sammanfattningsvis bolagets arbete med 
programmet. Men bolaget konstaterar att ytterligare arbete måste göras för att 
analysera och säkerställa att programmet genomförs i tid och inom beslutade 
ekonomiska ramar.  

Det har gått snart sex år sedan SFV påbörjades och det ekonomiska läget har 
förändrats mycket sedan dess. Mot bakgrund av stadens och bolagets mycket stora 
investeringsvolymer men också förändrade demografi – som innebär att prognosen 
för befolkningstillväxten i Stockholmsområdet justeras ned – instämmer vi i 
koncernledningens synpunkter att det är centralt att programmets olika 
ambitionsnivåer utvärderas.  

När bolaget under 2025 presenterar underlag för programdirektiv förväntar oss därför 
att olika ambitionsnivåer och konsekvenserna av dessa, bland annat ur ett ekonomiskt 
perspektiv, kommer att redovisas. Viktiga målkonflikter måste belysas och 
investeringar behöver prioriteras.  

Kommunstyrelsen 

Reservation av Jonas Nilsson (M), Jan Jönsson och Isabel Smedberg-Palmqvist 
(båda L), Jonas Naddebo (C) och Nike Örbrink (KD) som är likalydande med 
Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen. 
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Ärendet 

Lägesrapport för projektet Stockholms Framtida Vattenförsörjning ska föreläggas 
koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB två gånger per år. 

Stockholms Stadshus AB beslutade den 14 oktober 2024 att godkänna anmälan av 
bifogad lägesrapport avseende projekt Stockholms Framtida Vattenförsörjning, och 
att överlämna lägesrapporten till kommunstyrelsen för kännedom. 

Remissammanställning 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2024 har i 
huvudsak följande lydelse. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner anmälan av 
lägesrapport avseende projekt Stockholms Framtida Vattenförsörjning september 
2024.
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