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Uppföljning trygghetsinvestering 
Bredängs spontanidrottsplats 

 

Projektnamn Belysning vid utveckling av Bredängs spontanidrottsplats

Geografi
sk plats 
för 
investeri
ng

Bredängspark, Skärholmen stadsdelsnämndområde.

Bredäng spontanidrottsplats.

Projektets mål 
och syfte Utveckla möjligheterna för spontanidrott med varierade funktioner 

som tilltalar grupper som rör sig mindre som exempelvis unga i 
synnerhet tjejer. Utvecklingen av dessa platser har också 
potential att bli utemiljöer i medborgarnas närområde som bidrar 
till ökad upplevelse av trygghet, när de nyttjas av en bred 
målgrupp.
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Delrapport/slutredovisning

Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens 
mål, syfte och 
platsens behov av 
trygghetsskapand
e åtgärd

Projektering klar. Anläggning påbörjas i början av september.

Beskrivning av 
eventuella 
avvikelser i 
projektets 
genomförande Projekteringsfasen förlängdes till hela våren vilket påverkar 

startdatum för genomförandefasen. Förvaltningen planerar att 
avsluta projektet innan december 2019.

Inga andra avvikelser finns att rapportera inom projektet.

Beskrivning av 
ekonomiskt utfall 
och eventuell 
avvikelse mot 
kalkylerade 
utgifter

Inga avvikelser gällande ekonomiskt utfall mot kalkylerade utgifter 
rapporteras.

FINANSIERINGSKÄLL
A UTGIFTER SUMMA PERIOD

Ansökan för 
trygghetsskapande 
medel

Belysning i Bredängs 
spontanidrottsplats 2 mnkr 2019

Grönkompensationsmed
el 

Ny upprustning för 
spontanidrottsplatsen 1,5 mnkr 2019-2020

Skärholmen SDF 
nycklade 
investeringsmedel

Slyröjning och något mer 
behöver vi skriva här, vi kan 
inte slyröja platsen för 800 
tusen…

0,8 mnkr 2018-2021

Ansökan för 
klimatinvesteringsmedel 
(separat ansökan)

Anläggning av växtbäddar 
med biokol 0,6 mnkr 2019

TOTAL KOSTNAD 4,9 mnkr 2018-2020
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.

Bilder efter Genomförandet av projektet har inte påbörjats. Därför kan 
förvaltningen inte presentera bilder av processen eller slutresultat.


