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Modernisering av sociala system – ett centralt projekt för 
staden 

Kort om projektet 

Sociala system är ett samlingsnamn på de olika IT-stöd och system 

som idag stödjer verksamheter inom socialtjänst, 

överförmyndarverksamhet och kommunal hälso- och 

sjukvård. Dagens sociala system ska bytas ut och de nya digitala 

stöden ska vara anpassade till stadens olika verksamheter och de 

olika behov som finns samt möjliggöra en kontinuerlig utveckling. 

Nuvarande sociala system har cirka 18 000 aktiva användare. 

Projektets vision är ”Vardagen för stadens invånare är enkel och 

trygg med användarvänliga, säkra och tillgängliga sociala system.” 

Projektet omfattar socialtjänst, överförmyndarverksamhet och 

kommunal hälso- och sjukvård. Både socialtjänst och 

överförmyndarverksamhet arbetar med myndighetsutövning. 

Socialtjänsten arbetar även med vård, stöd, omsorg och service för 

individer genom hela livet. Det omfattar verksamheter inom barn 

och unga, familj, äldreomsorg, fysisk och psykisk 

funktionsnedsättning, missbruk och beroende, hemlöshet, våld i 

nära relationer, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och 

familjerätt. Socialtjänsten har även ansvaret för att arbeta 

uppsökande och förebyggande samt erbjuda stöd till anhöriga. 

Tillsammans utvecklar vi gemensamma och moderna arbetssätt som 

sätter individen i centrum och som tar tillvara på digitaliseringens 

möjligheter. Chefer och medarbetare från berörda verksamheter 

deltar i arbetet med att kartlägga gemensamma processer och 

arbetssätt samt fastställa hur dessa kan moderniseras. 
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Bakgrund till moderniseringen 

Den egenutvecklade delen av stadens sociala system, det så kallade 

paraplysystemet infördes på 90-talet. Det finns en stor önskan från 

berörda verksamheter att bättre kunna ta tillvara på digitaliseringens 

möjligheter, vilket vi inte kan med nuvarande system. I december 

2016 tog därför kommunfullmäktige beslut att byta ut nuvarande 

sociala system mot nya digitala stöd. Överförmyndarförvaltningen 

anslöt till projektet med sitt digitaliseringsprojekt, i december 2017 

och arbetsmarknadsförvaltningen anslöt med sitt projekt Nytt 

verksamhetssystemstöd i februari 2019. 

Digitalisering beskrivs ofta som ett paradigmskifte och handlar 

främst om nya sätt att tänka och arbeta med hjälp av ny teknik. 

Precis som industrialiseringen förändrade hur människor levde sina 

liv kommer digitaliseringen att förändra hur människor lever och 

arbetar. Och utvecklingen går fort, vilket innebär helt nya krav på 

offentlig sektor. 

”Digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara 

förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med 

privatpersoner och företag” 

/ Digitalt först, regeringens program för digital förnyelse av det 

offentliga Sverige 2015-2018 

Gemensamma och moderna arbetssätt 

Projektet har i uppdrag att utveckla gemensamma processer och 

arbetssätt, verksamhetsregler samt begrepps- och rollbeskrivningar. 

Tillsammans med över 150 medarbetare från stadens olika 

verksamheter har projektet kartlagt våra nuvarande arbetssätt. Detta 

har utmynnat i 180 olika processkartor som är granskade och 

godkända av projektets referensgrupper och operativa råd. 

Med kartläggningen som grund tar projektet sig an 

verksamhetsutvecklingen med hjälp av digitaliseringens 

möjligheter. Tillsammans med berörda verksamheter kommer 

projektet att utforska om några av de arbetsmoment som 

medarbetare i staden gör idag bör och kan göras på ett annat sätt i 

framtiden.  
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Det innefattar även ett juridiskt och tekniskt perspektiv. Projektet 

kommer också ta sig an individens resa och skapa en djupare 

förståelse för våra invånares behov i mötet med staden. 

 

Ordning för införande 

 

 
I juni 2018 beslutade styrgruppen om projektets 

införandeordning, det vill säga i vilken ordning 

respektive verksamhetsområde kommer att börja arbeta 

enligt moderna arbetssätt och nya digitala stöd. 

Planering av hur införandet ska genomföras i praktiken 

pågår. 

Införandet ska ske i följande ordning: 

1. Överförmyndarverksamhet 

2. Barn och unga inklusive familjerätten med flera områden 

3. Vuxen inklusive våld i nära relationer, hemlöshet med flera 

områden 

4. Ekonomiskt bistånd 

5. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt 

socialpsykiatri 

6. Äldreomsorg 

7. Kommunal hälso- och sjukvård 
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Förslaget till denna införandeordning har arbetats fram tillsammans 

med projektledning, sakkunniga, referensgrupper, operativa rådet 

samt befintlig förvaltningsorganisation och leverantör. Varje 

verksamhetsområde planeras gå tillsammans det vill säga både 

beställare och utförare berörs samtidigt. 

Planen är att börja arbeta i en första version av de nya digitala 

stöden i början av år 2020. Fram till dess kommer vi i god tid arbeta 

med information, förändringsstöd, förberedelser och utbildning till 

berörda chefer och verksamheter.  

Strategi för införande av moderna arbetssätt och nya 
digitala stöd Esset 

Införandestrategin syftar till att tydliggöra strategiska vägval kring 

hur införandet ska styras, organiseras och genomföras.  

Strategin är uppdelad i följande områden: 

 övergripande ansvarsfördelning 

 styrning och ledning 

 organisation 

 roller och resurstillsättning 

 övergripande metod 

 mål  

 mätetal och uppföljning 

 finansiering 

 kommunikation.  

Nedan redovisas enbart projektets övergripande ansvar och 

Stadsdelsförvaltningarnas övergripande ansvar. 

Beskrivning för övriga områden och Införandestrategi för projektet 

Modernisering av sociala system i sin helhet kan tas del av i bilaga 

2. 

Projektets övergripande ansvar 

 

 Samordna och styra det stadsövergripande införandet 

under projektfaserna införande och 

interimsförvaltning. 

 Leda, stötta och koordinera alla berörda parter. 

 Planera resursbehov (roller, lokaler, teknik, material 

med mera) och tillsätta resurser för införandet. 

 Mäta och följa upp införandet ur ett 

helhetsperspektiv. 

 Utforma moderna arbetssätt och nya digitala stöd i 

samverkan med berörda förvaltningar. 
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 Etablera nya tekniska plattformar och avveckla 

nuvarande sociala system.  

 Samordna utbildning och användarstöd. 

 Tillhandhålla tekniskt support. 

 Upprätta den stadsövergripande leveransorganisation 

som tar över utveckling och förvaltning vid projektets 

avslut. 

 Utforma moderna arbetssätt och nya digitala stöd 

förenliga med stadens vårdgivaransvar och 

medicintekniska tillverkaransvar. 

 Arbeta enligt framtagna arbetssätt som är förenliga 

med stadens medicintekniska tillverkar- och 

vårdgivaransvar under fasen interimsförvaltning. 

 

Stadsdelsförvaltningarnas övergripande ansvar 
 

Under införandet och interimsförvaltningen ansvarar 

stadsdelsförvaltningarna för att: 

 

 Utforma nya processer och arbetssätt med stöd av 

projektet. 

 Bemanna roller och tillsätta andra nödvändiga 

resurser för införandet. 

 Bemanna roller i införandeteamen, verksamhetsråden 

och verksamhetsteamen. 

 Genomföra de förberedelser som behövs inom den 

egna verksamheten. 

 Leda medarbetarna under införandet i den egna 

verksamheten. 

 Följa upp resultaten av de moderna arbetssätten i den 

egna verksamheten. 

 Ansvara för datakvalitet. 

 

Kommunikation 

 

Hur projektet ska arbeta med kommunikation under 

införandet regleras i projektets kommunikationsstrategi 

samt även i förändrings- och kommunikationsplanen. 

Där beskrivs bland annat hur projektet och 

verksamhetsområdena ska arbeta för att säkerställa att 

rätt information når ut till rätt målgrupper vid lämpligt 

tillfälle. Införandeteamen kommer bland annat att 

använda sig av befintliga nätverk, exempelvis 

chefsnätverk, för att nå ut till stadens medarbetare. 
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Vidare är det även viktigt att centrala benämningar och 

begrepp ska vara definierade, gemensamma och lätta 

att förstå för verksamheterna. Information som ges bör 

vara lättillgänglig, tydlig och ges löpande. 

Tre viktiga roller rörande kommunikation under 

införandet kommer att vara rollerna ambassadör, 

superanvändare och samordnare på förvaltning. 

 

Verksamhetsteam på enhetsnivå 

 

Alla enheter som ska införa moderna arbetssätt och 

nya digitala stöd behöver bilda ett verksamhetsteam 

som består av ambassadörer och superanvändare. En 

förvaltnings samtliga verksamhetsteam koordineras av 

en samordnare på förvaltningen (en per förvaltning). 

 

 
 

 

Ambassadören fungerar som kommunikationskanal 

mellan den egna verksamheten och projektet och 

arbetar med att förmedla frågor till och från projektet. 

Ambassadörerna behövs för att skapa engagemang, 

delaktighet och acceptans för den stora förändring som 
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kommer ske när medarbetarna ska börja använda de 

moderna arbetssätten och de nya digitala stöden. 

 

Superanvändaren är en medarbetare som fått särskild 

utbildning i de moderna arbetssätten och nya digitala 

stöden. Superanvändaren arbetar med att ge 

användarstöd till medarbetarna när de har börjat arbeta 

enligt de moderna arbetssätten i de nya digitala stöden. 

En superanvändare kan hålla i utbildningar med 

koordinering av utbildningssamordnaren i 

införandeteamet. 

 

Samordnare på respektive förvaltning ansvarar för att samordna 

verksamhetsteamen på den egna förvaltningen och är en länk 

mellan förvaltning och projektet. Samordnare på förvaltningen 

rapporterar till stadsdelens förvaltningsledning och till centrala 

införandeteamet. 

 

 

 

 

Patrik Åhnberg 

Stadsdelsdirektör 

 

 

 

Sabina Toromanovic 

Samordnare för Esset 

 

 

 

 

 

 

 


