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Slutredovisning projekt SISAB februari 2025 
 

 

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner för egen 
del slutredovisning av projekten: 
 Midsommarkransens skola ny skola, kv. Brandstegen 1, 

Hägersten  

 Personnevägen 78 ny förskola, kv Teatersällskapet 3, Hägersten 

 Rödabergsskolan ombyggnad och nybyggnad, kv Flygmaskinen 2 

 Sandåkraskolan, kapacitetsökning kök och matsal, kv. 
Pepparkaksgränd 2-4 

 

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB anmäler 
slutredovisning till koncernstyrelsen för projekten: 
 Rödabergsskolan ombyggnad och nybyggnad, kv Flygmaskinen 2 

 Midsommarkransens skola ny skola, kv. Brandstegen 1, 
Hägersten  

 

 

 

Sammanfattning 
Beslut som fattats inom ramen för styrelsens delegation, det vill 
säga projekt med beslutad budget överstigande 10 mnkr, 
slutredovisas och godkänns av styrelsen löpande. Slutredovisningar 
för projekt överstigande 300 mnkr, som även godkänts av 
kommunfullmäktige för genomförande, skall godkännas av 
styrelsen och därefter anmälas till koncernstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  
 
Följande projekt redovisas i detta ärende. 
 

Handläggare
Anna Westerlund
08-50847023

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Tjänsteutlåtande
Dnr SISAB 2025/33

2025-01-16
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm
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Slutredovisning projekt SISAB februari 2025 
 

Projekt Datum för 
genomförande-
beslut 

Beslutad 
budget 
(mnkr) 

Utfall 
(mnkr)  

Avvikelse 
(mnkr) 

Midsommar-
kransens skola 

2017-01-30 
Rev. 2021-11-08  

419,0 
563,4 

 
556,7 

 
6,7  

Personnevägen 78 2018-10-23 114,1 97,0  17,1  
Rödabergsskolan 2017-04-24 

Rev. 2022-03-21 
400,0 
679,0 

 
655,0 

 
24,0 

Sandåkraskolan 2022-03-09 22,0 20,8  1,8 
 
 
Ebba Agerman 
VD 

Bilagor 
1. Slutrapport Midsommarkransens skola, ny skola 
2. Slutredovisning Personnevägen 78, ny förskola 
3. Slutredovisning Rödabergsskolan, om- och nybyggnad 
4. Slutrapport Sandåkraskolan, kapacitetsökning kök och matsal 



Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn Datum
Ebba Agerman, VD 2025-01-24
Susanne Christensson, Ansvarig 2025-01-24


		2025-01-24T11:09:45+0100




