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1.  Bakgrund  

 

Detta PM har upprättats med syfte att redogöra för den planerade nyproduktionens genomförbarhet 

och redovisa byggproduktionens inverkan på befintlig omgivning. Den nya detaljplanen väntas 

medge två nya byggnader. Ett punkthus uppe på Skinnarviksringen och ett lamellhus längs 

Högalidsgatan. För att tydliggöra hur kvartersmarken möter allmän platsmark och hur arbetsområdet 

kommer se ut har det upprättats ett antal sektioner som sammanställts i en separat bilaga. 

 

2. Byggetablering 

 

Byggetablering så som bodar, upplag och kranar ordnas och inhägnas med staket. För att 

åskådliggöra omfattning och behov av ytor för byggproduktionen har en preliminär 

arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) upprättats. Se bilaga 2.  

 

Inom etableringsområdet har ett bevarandevärt träd identifierats. Schakt i trädets rotzoner kommer 

att ske med varsamhet. Ev frilagda rötter kommer att vid behov kapas med handredskap, handsåg 

och/eller sekatör. Stammen bekläs med skydd. Återfyllning utförs med för trädet lämpligt substrat. 

Även övrig vegetation schaktas varsamt och återställs med liknande massor. 

Pga arbetsområdets längd kommer två tornkranar att krävas för stomresning. Båda placeras längs 

Högalidsgatan dit transporter av byggmaterial kommer ske under stomresningsskedet fram till 

färdigställande. Högalidsgatan har en generös bredd och ligger lite avskilt vilken är gynnsamt ur ett 

störningsperspektiv relativt verksamhet uppe på Skinnarviksringen.  

Byggtrafiken kommer att angöra via Hornsgatan och Varvsvägen. Transporter till punkthuset via 

Skinnarviksringen kommer att förekomma främst under stomkompletteringsskedet men i relativt 

begränsad omfattning.  

 

3. Schakt och grundläggning 

 

Innan grundläggning av de nya byggnaderna kan påbörjas kommer både jord- och 

bergschaktsarbeten att krävas inom det aktuella området. För att i tidigt skede utreda förhållandena 

har ett Geotekniskt utlåtande och PM Bergteknik tagits fram. Berg-PM anger en släntlutning 5:1. 

I samband med systemhandlingsprojektering genomförs en riskanalys. Syftet med riskanalysen är att 

påtala de risker som finns i samband med markarbeten, att ange riskområden samt beräkna högsta 

tillåtna nivåer för svängningshastigheter och accelerationsnivåer för angränsande byggnader, 

anläggningar, konstruktioner eller utrustning för att därigenom minimera risken för uppkomst av 

skador på dessa. Avståndet till befintliga byggnader och ledningsägares undermarksanläggningar 

bedöms inte påverka metoder för bergschakt.  

 

Grundläggning kommer att utföras genom packad fyllning på berg. Utrymme om 1200 mm utanför 

hushörn krävs av arbetsmiljöskäl. Se sektioner i bilaga 1. 

Längs Högalidsgatan finns bef ledningsstråk under gata. Vid grundläggning av lamellhuset kommer 

sannolikt en spont att krävas. Exakt placering och utformning av spont fastställs under projektering. 
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Befintlig mur längs Högalidsgatan rivs inom fastigheteten. Ny mur byggs och förses med dilitationsfog 

vid fastighetsgräns. Nytt räcke i samma gestaltning ansluts mot befintligt. Se skisser i bilaga 1. 

 

4. Buller och störningar under produktion  

 

Buller under byggnation är tyvärr oundvikligt. Därför har Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden 

för buller från byggplatser, NFS 2004:15. Dessa riktvärden är rekommenderade tillåtna bullernivåer 

från byggarbetsplatser och kommer att följas. Under begränsade tidsperioder kan bullernivåer vara 

högre.  

De boende och övriga berörda kommer att få löpande information om produktionens fortskridande 

samt om ev störningar i form av exempelvis buller och begränsningar i framkomlighet. 
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