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Tertialbokslut 2 2023 samt prognos 2 2023  
 
Förslag till beslut 
Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att godkänna Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för år 
2023 
 
 
Ärendet 
Koncernen Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (”SGA Fastigheter”) har lämnat tertialbokslut 
för perioden januari-augusti 2023 samt prognos 2 på utfall år 2023.  
 
Sammanfattning tertialbokslut 2/2023, före bokslutsdispositioner och skatt: 

  SGA Fastigheter Vilande bolag* Koncernen** 
Resultat tertial 2  -77 523 tkr -3 tkr -77 526 tkr 
Budget tertial 2  -81 824 tkr -0 tkr -81 824 tkr 
Balansomslutning 23-08-31  3 540 548 tkr 417 tkr 3 540 965 tkr 

 
Sammanfattning Prognos 2/2023: 

 SGA Fastigheter Vilande bolag* Koncernen** 
Prognos årsutfall 2023 -126 090 tkr -5 tkr -126 095 tkr 
Budget 2023 -122 736 tkr 0 tkr -122 736 tkr 
Prognostiserad investeringsvolym 2023 -171 300 tkr 0 tkr -171 300 tkr 
Budgeterad investeringsvolym 2023 -115 300 tkr 0 tkr -115 300 tkr 

 
Bolagets resultat för perioden uppgår till -77,5 mkr, jämfört med -62,0 mkr för motsvarande 
period föregående år. Trots avsevärt högre intäkter under 2023 så gör de ökade 
räntekostnaderna i perioden (38,1 mkr 2023 att jämföra med 12,6 mkr 2022)  att resultatet i 
perioden är sämre än föregående år 
 
Prognos 2 för 2023 uppgår till -126,1 mkr, att jämföra med utfall 2022 som uppgick till -100,7 
mkr. Trots avsevärt högre intäkter för prognos 2 2023 än utfall intäkter 2022 så gör de ökade 
räntekostnaderna (62,5 mkr prognos 2 2023 att jämföra med 23,8 mkr 2022)  att årsresultatet 
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blir sämre än föregående år.  En mer utförlig beskrivning finns i bifogad ILS-rapport gällande 
både utfall i perioden och lagd prognos. 
 
Årets investeringar prognostiseras till 171,3 mkr, jämfört med budgeterade 115,3 mkr.  
Utfallet för perioden uppgår till 98,4 mkr, jämfört med 51,4 mkr för samma period föregående 
år. Prognosen för investeringar 2023 ökar beroende omfördelning mellan år gällande projektet 
Modernisering av Stockholm Globe Arena/Avicii Arena. På grund av långa leveranstider för 
material som ej gick att förutse vid budgettillfälle så ökar investeringarna 2023 från 
budgeterade 92 mnkr till idag prognostiserade 148 mnkr för 2023. Denna omfördelning innebär 
att investeringsvolymen för 2024 sjunker och därmed inte förändrar den totala kostnaden för 
projektet som bedöms hållas inom beslutad ram. Denna omfördelning är kommunicerad med 
bolagets ägare, Stockholms Stadshus AB.  
 
De vilande bolagen, Arenan 9 Norra Fastigheten AB, Stockholm Entertainment District AB och 
Södra Byggrätten Globen AB, har inte haft någon verksamhet under perioden. 
 
Mer information framgår av bifogade underlag. 
 
 
Mats Viker  
Verkställande direktör  
 
Bilagor 

1. Utfallsrapport Tertial 2 2023 i stadens Integrerade Lednings System (ILS) 
2. Resultat Tertial 2 2023, med jämförelsetal och kommentarer 

 
 
 
 

* Avser Arenan 9 Norra Fastigheten AB, Stockholm Entertainment District AB samt 
Södra Byggrätten Globen AB.  
** Resultat och balansomslutning efter koncernjusteringar och koncernelimineringar. 
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