
Projektdata Tider Myndighetsbeslut Bolagsbeslut

Kvarter Stadsdel Antal bostäderByggstart  Gjuten bottenplattaStatus internt Planläge enl definition Inriktn beslut Genomförande beslut
Kvarndammen 6&7 Rinkeby 90 2025 Planering 3. DP - laga kraft jan-00 mar-24
Skördetröskan, Dalen 21 Gamla Enskede 140 2026 Planering 3. DP - laga kraft jun-21 dec-21
Skolvärdinnan, Garagevägen Hammarbyhöjden 90 2026 Planering 3. DP - laga kraft jan-00 dec-21
Primus Lilla Essingen 122 2026 Planering 3. DP - laga kraft dec-17 jan-00
Firman Råcksta 114 2026 Planering 4. Planarbete sep-21 2025-
Blåsutvägen Blåsut 60 2026 Planering 4. Planarbete jun-22 jan-00
Garagehusen, Trondheimsg. Husby 40 2026 Planering 3. DP - laga kraft sep-20 apr-22
Valla Södra, Årstafältet et I Årsta/Östberga 169 2027 Planering 3. DP - laga kraft mar-18 2025-
Valla Norra, Årstafältet et I Årsta/Östberga 63 2027 Planering 3. DP - laga kraft jan-00 2025-
Vid Kärrtorps IP, del 1 Kärrtorp 250 2027 Planering 4. Planarbete mar-17 jan-00
Hagastaden kv 13 Vasastaden 334 2027 Planering 4. Planarbete dec-19 2025-
Bromstensgluggen Bromsten 154 2027 Planering 4. Planarbete okt-22 2025-
Ringpärmen Vällingby 50 2027 Planering 4. Planarbete jan-00 jan-00
Björnmossevägen Kälvesta 150 2028 Planering 4. Planarbete dec-18 2025-
Famnen (Stopvägen) Åkeslund 116 2028 Planering 4. Planarbete 2024- jan-00
Växthusvägen del 1 et1 (105)+et2 (100)Hässelby Villastad 205 2028 Planering 4. Planarbete jun-22 jan-00
Islandstorget, kv D Blackeberg 70 2028 Planering 3. DP - laga kraft jan-00 2025-
Friherregatan, Melonparken Hässelby gård 55 2028 Planering 4. Planarbete jan-00 jan-00
Garagehusen, Oslogatan. Husby 43 2028 Planering 3. DP - laga kraft sep-20 apr-22
Garagehusen, Bergengatan. Husby 39 2028 Planering 3. DP - laga kraft sep-20 apr-22
Fornkullen Vällingby 120 2028 Planering 4. Planarbete jan-00 jan-00
Islandstorget, kv A (48)+B(60) Blackeberg 108 2028 Planering 3. DP - laga kraft jan-00 2025-
Entré Bagarmossen (Krigsrådet, Assessorn, Hovrättsrådet)Bagarmossen 205 2029 Planering 4. Planarbete jan-00 jan-00
Ålgrytevägen Bredäng 175 2029 Planering 4. Planarbete jun-24 2027-
Växthusvägen del 2 Hässelby Villastad 150 2029 Planering 4. Planbesked jan-00 jan-00
Vid Kärrtorps IP, del 2 Kärrtorp 80 2029 Planering 4. Planarbete mar-17 jan-00
Östberga Norra Östberga 220 2029 Planering 4. Planarbete dec-17 2027-
Regnet 2 Björkhagen 80 2029 Planering 4. Planarbete jan-00 2027-
Lissabon Gärdet 60 2029 Planering 4. Planansökan jan-00 jan-00
Vårbergsvägen Skärholmen 223 2030 Planering 3. DP - laga kraft feb-18 2027-
Kotka Akalla 200 2030 Planering 4. Planarbete jun-20 2027-
Lokal till lägenhet, Pyramiden, Ateljehuset 10 lägenheterPyramiden 10 2030 Planering 3. DP - laga kraft jan-00 jan-00
Albano Krt 13 Norra Djurgården 32 2030 Planering 3. Bygglov överklagat sep-12 sep-20
Saima Akalla 200 2032 Planering 4. Planarbete jun-20 2027-
Södra Årstafältet et 6 Östberga 135 2034 Planering 4. Planbesked 2026- 2028-
Ätten 5, Östb PC Östberga 170 2035 Planering 4. Planarbete 2025- 2028-

Bilaga 1 Nyproduktion av bostäder


