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Bilaga 4.2 - Uppföljning av 
trygghetsinvestering 

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Projektnamn Belysning av Alviks strandpark 
 

Geografi
sk plats 
för 
investeri
ng 

Gustavslundsvägen, Alvik, Bromma 

 

kartbild. 
 

 
Projektets mål  
och syfte 
 

 
Alviks strandpark ingår som en del av den strandpromenad som 
sträcker sig utmed kustremsan från Johannesfred till Blackeberg. 
Parken är en samlingspunkt för både boende, arbetstagare, 
motionärer, barnfamiljer, hundägare, besökare, hotellgäster etc. I 
parken finns förutom sittplatser en grill, träningsredskap även 
möbler för avkoppling och socialisering. Då parken saknar egen 
belysning återfinns endast en svag ljusglimt från den glesa 
gatubelysningen. Avsaknaden av belysning har medfört klagomål 
både genom inkomna synpunkter, via en intressegrupp på 
Facebook, närboende samt vid genomförd trygghetspromenad. 
Man anger att det känns otryggt på kvällstid där, att man inte kan 
använda sig av redskapen i mörkret, samlingspunkten fungerar 
endast under dagtid annars är det för mörkt.  
Belysningsinsatserna förväntas ge bättre sikt längs berörda 
parkvägar och därmed en ökad känsla av trygghet. 
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Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 
 
Åtgärden genomfördes utifrån både inkomna klagomål, 
synpunkter samt efter den genomförda trygghetspromenaden. I 
samtliga fall framkom det att en trygghetsåtgärd var nödvändig.  
 
Effekten av åtgärden kan analyseras efter den kommande 
hösten och vintern. Uppföljning av åtgärden kommer att ske via 
dialog med brukare i området där åtgärden har skett samt i 
enkätform under 2023. 
 
Resultatet av trygghetsinvesteringar gjorda i stadsdelen under 
2021 kommer att redovisas samlat via sociala medier och/eller 
via annons i lokaltidningen. 
 
 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
 
Inga avvikelser.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
 
Förvaltningen ansökte om och beviljades 400 tkr. Utfallet blev 
300 tkr.  
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Bilde
r före 

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 
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Bilde
r 
efter 

 
 

 
 


