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Lägesrapport Nyproduktion 
Förslag till beslut 
Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande. 
 

 Att godkänna Familjebostäders Lägesrapport för Nyproduktion 

 

 
 
Jonas Schneider  

 
 
Håkan Siggelin 

VD Avdelningschef 
Projektutvecklingsavdelningen 

 
 

Bakgrund 
Familjebostäders vision är att erbjuda sina hyresgäster hem för en enklare 
vardag. Genom att erbjuda goda hem med kundperspektivet i fokus, samt 
uppfylla ägaruppdragets krav på att vid tillskapande av bostäder även skapa stad, 
uppnås målen om nöjda kunder, en väl fungerande bostadsmarknad och ett 
ekonomiskt starkt bostadsbolag. 
 
Familjebostäder har fått i uppdrag att bidra med nyproduktion av bostäder för att 
uppfylla stadens vision om 140 000 nya bostäder till år 2030.  
De tre kommunala bostadsbolagen har gemensamt fått i uppdrag av Stockholms 
Stadshus AB att tillsammans nyproducera minst 3500 bostäder under 
mandatperioden vilket innebär att Familjebostäder ska tillskapa ca 1166 nya 
lägenheter under perioden. 

Ärendet 
Mål och syfte 
Syftet med denna rapport är att regelbundet redovisa för styrelsen hur projekten 
utvecklas i förhållande till fastställda nyproduktionsmål. 
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Nuläget – Markanvisningar 
 
Att erhålla markanvisningar har varit en utmaning för bolaget och en 
förutsättning för att långsiktigt kunna upprätthålla en nyproduktion som möter 
kommunfullmäktiges mål.  
Eftersom projekten tar cirka 5-10 år från projektidé till byggstart, ser bolaget ett 
behov av att ha en mer anpassningsbar portfölj som klarar både ett lägre och 
eventuellt högre byggstartsmål. Projektidéportföljen omfattar cirka 6 000 
bostäder där merparten är projektidéer och markanvisningsansökningar på 
tomträtt. Förutom att söka markanvisning söker bolaget lämpliga förvärv som ett 
viktigt komplement. 
 
Bolaget har under året ansökt om sex markanvisningar avseende totalt 601 
bostäder. Inga markanvisning har erhållits under 2023. 
Det totala antalet lägenheter i sökta markanvisningar där bolaget ännu inte 
erhållit något besked uppgår till 5541 st. fördelat på 35 ansökningar. 
 
Nuläget – Byggstarter 
 
Bolaget har inte påbörjat någon nybyggnation av bostäder under året. Målet för 
2023 är 87 påbörjade bostäder. 
 
Nuläget - Färdigställda lägenheter  
189 bostäder har under året blivit inflyttningsklara och fått nya hyresgäster. 
Järflotta 4 (33 lgh), Källvreten 2 (76 lgh) & Jordkabeln 1 (45 lgh), Filmen 4 (35 lgh).  
Järflotta 4 och Filmen 4 är nu fullt inflyttade. 
 
 
STOCKHOLMSHUSEN 
 
Arbetet med Stockholmshus ska skalas upp och utvecklas i syfte att göra 
stockholmshusen fler, bättre och billigare. Enligt budgeten fastslås att de 
kommunala bostadsbolagen ska fortsätta att prioritera uppförandet av 
Stockholmshus för att utveckla konceptet med målet att bygga till lägre kostnad 
och dämpa hyresnivåerna samt att tillsammans med ett aktivt deltagande från 
exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden säkerställa planering och 
genomförande av projektet 
 
Familjebostäder bidrar med två projekt under året. Filmen 4 (35 lgh) blev 
inflyttningsklart i februari 2023 och Lådkameran (148 lgh) är fortsatt under 
produktion med inflytt under 2024. 
 
 
STÖRRE FÖRÄNDRINGAR SEDAN FÖRGÅENDE RAPPORT  
Förändrat kostnadsläge som följd av händelser i omvärlden har bidragit till ökade 
projektkostnader varpå bolaget går upp med ett antal reviderade 
genomförandebeslut. Berörda projekt är i dagsläget Postgården, 
Lådkameran/Filmen 4 samt Färgfilmen 3. 
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Bilageförteckning 
Bilaga 1 Projektportfölj nyproduktion
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