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Projektnamn Förbättrad belysning i parkleken Fagerlid i Hökarängen 

 
Geografisk plats 
för investering 

Parkleken Fagerlid, Cigarrvägen 20 

 

 
 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

 

Projektets mål är att i år projektera och genomföra ny belysning i 

parkleken Fagerlid.  

Syftet är att med bättre belysning öka tryggheten. Åtgärden 

förväntas öka möjligheterna till att använda parken även ner det är 

mörkt. Att platsen används gör att fler vistas på platsen och att den 

är belyst ökar den upplevda tryggheten. Belysningen förväntas 

även förebygga skadegörelse då de som vistas där blir mer synliga. 

 

 
  



 

 
 

 Sida 2 (4) 

 

 

  

 

 
 

  
  

Delrapport/slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

Projektets mål att projektera samt installera förbättrad belysning 

är uppnått. Slutbesiktning återstår. 

 

Det är förtidigt att bedöma om tryggheten har ökat – ännu är 

kvällarna ljusa. Parkleken kommer i alla fall att upplevas 

betydligt ljusare. Förr belystes parken med endast tre punkter, nu 

efter genomfört projekt belyses den från nio punkter.  

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

Inga avvikelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

Kalkylerade utgifter var 1 100 000 kronor för 2019. Utfallet är 

900 000 kronor hittills.  
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Bilde
r 
före 

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bilde
r 
efter 

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
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