
T1, T2, VB

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

1 950 000                                          

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, 

Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade 

projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".

2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).

 

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka 

klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Bidrag till ett långsiktigt hållbart energisystem och giftfri miljö för staden

Inga

1 950 000                                          

1 950 000                                          

-

Byte av belysningsarmaturer och styrsystem Eriksdalsbadet

Fastighetskontoret

Rolf Forsman

rolf.forsman@stockholm.se

08-508 26 915

2019-12-31

styrsystem Eriksdalsbadet

mailto:rolf.forsman@stockholm.se


Övriga resultat eller effekter

Projektet ingår installation av ett nytt styrsystem KNX Dali. Ett smartare 

belysningsstyrsystem ger möjligheten att reglera ljusstyrkan för varje armatur. Detta ger 

möjligheten att anpassa belysningsstyrka för varje armatur till mängden dagsljus som når 

anläggningen vilket medför ytterligare energibesparingar och dessutom förlänger livslängden 

för belysningsarmaturer.

styrsystem Eriksdalsbadet



1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, 

Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade 

projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".

2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).

 

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka 

klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Bidrag till ett långsiktigt hållbart energisystem och giftfri miljö för staden

Inga

Byte av belysningsarmaturer och styrsystem Eriksdalsbadet

styrsystem Eriksdalsbadet
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Projektet ingår installation av ett nytt styrsystem KNX Dali. Ett smartare 

belysningsstyrsystem ger möjligheten att reglera ljusstyrkan för varje armatur. Detta ger 

möjligheten att anpassa belysningsstyrka för varje armatur till mängden dagsljus som når 

anläggningen vilket medför ytterligare energibesparingar och dessutom förlänger livslängden 

för belysningsarmaturer.

styrsystem Eriksdalsbadet


