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1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

1.1 Övergripande klimatmål 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden. 
 
☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 

energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 

genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 

 

1.2 Bakgrund 

Ljuskällan till befintliga belysningen i Eriksdalshallen behöver bytas av 
miljö- och energiskäl samt på grund av att den tekniska livslängden är 
uppnådd. Detta projekt syftar till att energieffektivisera belysningen samt 
minska hallens klimat-och miljöpåverkan. 

 

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Projektet avser byte av befintliga armaturer och installation av en ny LED 
armaturer i Eriksdalshallen.  

Projektet består av följande etapper  

 Projektering inklusive ljusberäkningar – förfrågningsunderlag. 

 Nedmontering av gamla armaturer och undertak. 

 Montering av Nya LED armaturer och undertak.  

 Ny kanalisation och kablage. 

 Montering av rörelse och ljusrelä. 

 Installation & programmering av styrsystem inklusive 

uppkoppling av styrsystemet till stadens intranät. 

 

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

 Fasa ut all belysning innehållande miljöskadliga ämnen. 
 Projektet medför reducerad miljöpåverkan genom att minska 𝐶𝑂2 

emissioner från köpt el. 
 Projektet leder till en reducerad mängd köpt energi för 

fastigheten. 
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 Projektet bidrar till ett långsiktigt hållbart energisystem för staden 
och till att åstadkomma stadens mål i att minska 
energianvändningen i den egna verksamheten. 

 

1.3.2 Åtgärdens målgrupp 

Idrottsföreningar, Allmänheten 

 

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 

Fastighetskontorets projektledning. 

 

1.3.4 Avgränsning 

- 

2 Styrdokument 

Åtgärden berör följande punkter i Stockholms stads miljöprogram: 

1.1 Staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser minskar till 
högst 2,3 ton per invånare till år 2020 

1.2 Staden ska genom energieffektiviseringar minska 
energianvändningen i den egna verksamheten med minst tio 
procent till år 2020 
Delmål: Staden ska under programperioden minska behovet av 
köpt energi med tio procent jämfört med referensåret 2015. 

 

3 Resultat 

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 

  

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen  

FÖRE:  8,6 ton CO2e per år 

EFTER: 2,0 ton CO2e per år 

   

Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före 
och efter investeringen 

FÖRE:  Nuvarande belysningen innehåller skadliga ämnen 
(kvicksilver)  
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EFTER: Den nya belysningen innehåller inga skadliga 
ämnen.  

 

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen 

FÖRE:  Klicka här för att ange text. 

EFTER: Bidrag till ett långsiktigt hållbart energisystem för 
staden och en giftfri  

 

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 

Projektet har uppnått sina mål som beskrev i 3.1 utan hinder eller ändringar.  

 

3.3 Innovativitet och eller uppväxling 

I Projektet ingår installation av nytt styrsystem KNX Dali. Ett smartare 
belysningsstyrsystem ger möjligheten att reglera ljusstyrkan för varje 
armatur. Detta gör till att belysningen kan anpassas till den verksamheten 
som utövas vid hallen och dessutom förlänger livslängden för 
belysningsarmaturer.  

4 Tidplan 

År Aktiviteter 

2019 Projektering under var 2019 

Genomförandefas under sommar 2019, när hallen är 
stängd 

 

5 Ekonomi 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 1 150 000 
Varav egen medfinansiering 0 
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet) 0 
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag) 

0 

Godkänt bidrag ur CM 1 150 000 
  

Åtgärdens totala investering, utfall 1 310 000 
Driftkostnads påverkan (+ - ) - 2 254 375 kr 
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Total projektets budget var 1 150 000kr men utfall blev dyrare pga 
bollskydd som monterades efteråt. När arbeten blev klara och verksamheten 
började använda sportgolvet upptäckt vi att, trots att höjden (12 meter) av 
armaturen flera bollar kunde skada de. Då monterade vi dessa bollskydd 
som kostade ca 150 tkr. 

 

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 

Nya armaturerna har en livslängd som är ca 25 år. 

När vi jämförar under den perioden med gamla T5 armaturer landar vi att 
projeket är lönsamt : - 2 254 375 kr. Enligt LCC kalkyl är de 
energikostnader som gör den största skillnaden (626 970 kr med LED i 
stället för 2 609 521 kr). 

 

6 Övriga erfarenheter 

I Projektet ingår installation av nytt styrsystem KNX Dali. Ett smartare 
belysningsstyrsystem ger möjligheten att reglera ljusstyrkan för varje 
armatur. Detta gör till att belysningen kan anpassas till den verksamheten 
som utövas vid hallen och dessutom förlänger livslängden för 
belysningsarmaturer.  
 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  

 


