
 Slutrapport för Klimatinvesteringar 
(endast förvaltningar som fått medel 
ur CM4) 

Sida 1 (6) 

2021-01-12 

 

  

 

 

 

 

 

Lilla Ratten 

 

stockholm.se 

 

Renovering belysning i delar av Stadsbiblioteket. 

Slutrapport 

 

 

 

Namn på projekt: 

Energibesparing belysning Stadsbiblioteket och yttre miljö runt 
biblioteket 

 

Sökande 

Nämnd: Kontaktperson: 

Fastighetsnämnden  Peter Lundell 

Epost: Telefon: 

Peter.lundell@extern.stockholm.se 073-553 55 33 

 

 

 

Datum för inlämnade av slutrapport 

Klicka här för att ange text. 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  
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1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

 

1.1 Övergripande klimatmål 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden. 
 
☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 

energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 

genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 

 

1.2 Bakgrund 

Under en 3 års period kommer vi utföra underhåll på stadsbiblioteket i 
etapper under första etappen så planerar vi att byta ut äldre belysning till 
ledbelysning i facksal 5 samt göra ett prov montage på terrass, detta för att 
minska energianvändningen och där med minska koldioxidutsläppen. 
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1.3 Beskrivning av åtgärden 

Ersätta befintlig belysning med ny LED-belysning: 

 6 st WC 
 Facksal 5  
 Ljuskronan Rotundan  
 Entré och vindfång Odengatan  
 Cityfoajén   
 Café 

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

Minskning av använd el-energi i berörda utrymmen och ökad driftsäkerhet 
på belysningen.  

1.3.2 Åtgärdens målgrupp 

Stadens invånare.  

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 

Projektägare   Carina Jonsson 

Kundförvaltare    Fredrik Malmström 

Teknikförvaltare  Daniel Svensson 

TF Teknikförvaltare Peter Lundell 

Projektledare   Johnny Sanchis 

Entreprenör    Skanska  

1.3.4 Avgränsning 

Ersätta befintlig belysning med ny LED-belysning: 

 6 st WC 
 Facksal 5  
 Ljuskronan Rotundan  
 Entré och vindfång Odengatan  
 Cityfoajén   
 Café 



 Slutrapport 

Sida 5 (6)  

 

Slutrapport för klimatåtgärder 

 

 

2 Styrdokument 

Tjänsteutlåtande Dnr Fsk 2017/00019 

3 Resultat 

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 

Effektbehovet har minskat med ca 66% i samband med byte från 
befintliga ljuskällor till LED ljuskällor.  

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen  

FÖRE:  2,7 ton 

EFTER: 0,9 ton 

 

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 

Totalt sett leder bytet av belysning i ovan angivna utrymmen till en 
energibesparing på 27,3 MWh el och en minskning av CO₂ ekv på 1,8 
ton/år. 

Ljusmiljön har förbättrats för personal och besökare i utrymmena där 
belysningen har bytts.  

Livslängden för LED är minst den dubbla jämfört med konventionella 
ljuskällor, vilket leder till minskade underhållskostnader för Staden.  

4 Tidplan 

 

År Aktiviteter 

2019 Projektering 

2020 Projektering och genomförande 

2021 Ny ansökan om Klimatmedel för LED på berörda 
utrymmen i projektet. 

2022 Ny ansökan om Klimatmedel för LED på berörda 
utrymmen i projektet. 
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5 Ekonomi 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 2 000 000 kr 
Varav egen medfinansiering 1 000 000 kr 
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet)  
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag) 

 

Godkänt bidrag ur CM  
  

Åtgärdens totala investering, utfall 2 000 000 kr 
Driftkostnads påverkan (+ - )  

Projektets totala kostnader för belysning under perioden 2020-2023 
bedöms till 17 800 000 kr.  

De åtgärder som genomfördes under 2020 bedöms enligt ovan.  

 

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 

Kulturförvaltningen och Fastighetskontoret kommer få lägre 
driftkostnader i de berörda utrymmena då livslängden på LED ljuskällor 
är lägre än konventionella ljuskällor.  

6 Övriga erfarenheter 

 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  

 


