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Projektbakgrund 
På Sätra IP belägen drygt 2 km från Mälarhöjdens IP ligger Sätra 
ishall som idag är i väldigt dåligt skick och riskerar att tas ur drift 
inom en snar framtid. Det planeras för nya ishallar på Sätra IP och 
under nybyggnationen av ishallarna på Sätra IP behöver 
verksamheten evakueras. 
 
Mälarhöjdens IP har identifierats som en passande placering av en 
ny ishall och lämplig som evakuering för Sätra ishall utifrån dess 
geografiska läge, nära ursprung, markförhållanden, 
idrottsmark/markyta, infrastruktur och tekniska förutsättningar. 
Hallen ämnar ersätta verksamhetens behov som idag finns i Sätra 
ishall och bör innehålla funktioner listade nedan.  
 
Enligt idrottsförvaltningens nyckeltal är behovet av nya ishallar i 
staden fortsatt stort. I dagsläget finns ett underskott, vilket utgör 
skäl för att tillskapa en ny permanent ishall på Mälarhöjdens IP, för 
att tillgodose det långsiktiga behovet av flera ishallar. 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen.  
 

 
Fotbollsplanen med gymnastikshallen i bakgrunden 
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Beskrivning av projektet 
Projektet avser uppföra en ny ishall på Mälarhöjdens IP dels för att 
evakuera verksamheten från ishallen på Sätra IP dels för att möta 
det långsiktiga behovet av ishallar i Stockholm. En isolerad plåthall 
med 300 ståplatser samt sex omklädningsrum är delar av behovet. 
 
Preliminär tidplan 
Produktionsstart av projektet Q3 2022 (efter godkänt 
genomförandebeslut) och projektet planeras blir klart Q3 2023.   

Geografiskt område 
Projektet är geografiskt placerat i Fruängen i sydvästra Stockholm.  
Mälarhöjdens IP är beläget på Lotta svärds gränd 2 
Postadress: 129 57 Hägersten 
Fastighet: Västberga 1:1 (del av) 
 

 
Karta med placering av Mälarhöjdens IP  

Styrande förutsättningar  
Projektet kommer att ha ett fokus på att minska driftkostnaderna för 
staden, genom att bland annat undersöka följande alternativ:  

 Investera i egen produktion av förnybar el. 
 Värmeåtervinning av kylmaskinerna som eventuellt kan 

täcka ishallens samtliga värmebehov.  
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 Avfuktningsteknik för att få ett bra inomhusklimat skall 
utvärderas.  
 

Mälarhöjdens IP ska vara en anläggning som uppfyller 
verksamhetens och allmänhetens behov. 

Investeringens mål och syfte 
Projektets huvudinvesteringskategori är idrott. Projektet bidrar med 
nytta även inom investeringskategori; bostäder, infrastruktur, park 
och grönområden, förskola och skola samt miljö och klimat. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål ”Stockholm är en modern kultur- och 
evenemangsstad med en stark besöksnäring” och ”Stockholmarnas 
behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden”, 
genom att ge möjligheten för alla barn och unga att utöva idrott 
utifrån sina egna förutsättningar i ytterligare en ishall i staden. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål ”Stockholm är en trygg, säker och 
välskött stad att bo och vistas i”, genom att utveckla Mälarhöjden IP 
med en ny verksamhetsyta och skapa en trygg mötesplats. Ishallen 
planeras att placeras i den västra entrén till idrottsplatsen som 
kopplar mot Fruängens tunnelbana och bidrar därmed till en 
entrébildning och befolkning av platsen som skapar trygghet.  
 
Projektets bidrar även till att uppfylla kommunfullmäktiges 
inriktningsmål/nämndmål ” Stockholmare med 
funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i och tillgodogöra 
sig fritidsverksamheter”, genom att tillskapa en tillgänglig ishall 
med utrustning som syftar till att ge personer med 
funktionsvariation möjlighet att nyttja verksamhetsytorna 
(exempelvis via No Fall-sele och flexibla, tillgänglighetsanpassade 
omklädningsrum).   
 
Projektets bidrar även till att uppfylla kommun-fullmäktiges 
inriktningsmål/nämndmål ”Stockholm är en hållbar stad med en god 
livsmiljö”, genom att bygga klimatsmart, med mer energieffektiva 
installationer och därmed minska energianvändningen. 
 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls genom att bygga 
klimatsmart, med mer energieffektiva installationer och därmed 
minska energianvändningen. Idrottsnämnden och 
Fastighetsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar 
energianvändning. 
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Följande behov har identifierats:  
  

 Isolerad plåthall 
 300 ståplatser 
 6 omklädningsrum alt 4st delbara omklädningsrum (totalt 8 

små). 
 Garage 
 Uppvärmda förråd, föreningar 100 kvm, drift 50 kvm 
 Enklare café 
 Smältgrop om möjligt 
 Omkl. domare, två styck, herr och dam. Alt 1 domarrum 

delbart. 
 Sjukrum i mån av plats 
 2-3 Slipplatser 
 Toaletter publik. RWC, dam, herr. 
 Asfalterad yta runt hallen 
 Friyta för off-ice 
 Förberedd för både ishockey och konståkning 

 
Parkeringsplatser för IP bör ses över och utökas om möjligt.  

Utredningsorganisation 
Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. 
Idrottsförvaltningen deltar aktivt i processen för att precisera krav 
och behov gällande en utveckling av badet. Projektet kommer också 
ha en styrgrupp efter inriktningsbeslut bestående av chefer från 
både idrottsförvaltningen och fastighetskontoret. 
 
 Fastighetskontoret är beställare samt projektägare 

 Fastighetskontoret utser projektledare  

 Idrottsförvaltningen är involverad i verksamhetsfrågor och 
utveckling 

 Samarbetet kommer genomföras i enlighet med 
fastighetskontorets interna projektprocess 

Tidplan fram till inriktningsbeslut 
Planerat inriktningsbeslut i nämnd: Q1 2022 

Ekonomi 
Fastighetskontoret har bedömt att den totala utgiften för projektet 
uppgår till över 50 mnkr. Projektets ekonomiska konsekvenser för 
fastighetsnämnden och idrottsnämnden bedöms vara stora. Utifrån 
nettonuvärdet inklusive resultatpåverkan bedöms projektet som icke 
lönsamt/självkostnad.  
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Ekonomiska förutsättningar 
Bokfört värde uppgår till 94,8 mnkr för Mälarhöjdens IP. 
Driftkostnadsperspektiv både för drift och verksamhet. Högt slitage 
innebär att komponenters tekniska livslängder förkortas. 

Fastighetsekonomi 
Hyressättningen utgår ifrån självkostnadshyra mellan 
fastighetskontoret som hyresvärd och idrottsförvaltningen som 
hyresgäst. Förbättringar av resultatet fås rimligen genom att minska 
driftkostnader där det är möjligt. Energieffektiviseringar kan minska 
kostnader för media (el, fjärrvärme och fjärrkyla). Större delen av 
denna kostnad belastar idag idrottsförvaltningen, medan 
investeringar görs av fastighetskontoret.  

Samhällsekonomi 
Mälarhöjdens IP har ett samhällsekonomiskt värde i de möjligheter 
till idrott, motion och hälsa som erbjuds stockholmarna. Höjd status 
för området och bättre folkhälsa samt ökad trygghet. 

Utredningsutgifter 
Utgifter för utredningsarbete till och med inriktningsbeslut beräknas 
uppgå till 6 mnkr, vilka är inkluderade i den totala bedömda 
investeringsutgiften. Utredningsutgiften bedöms kunna inrymmas 
inom fastighetskontorets långsiktiga investeringsplan för år 2021 
och 2022.      

Risk  
Risk kopplat till projektet bedöms som hög. Följande kritiska 
faktorer för att investeringen ska kunna bedrivas i enlighet med 
beslut har identifierats:   
 

 Markförutsättningar då idrottsanläggningar ofta är belägna 
på dålig mark, tidigare sjöbotten och liknande.  

 
 Avloppsledning på platsen för ishallen skall flyttas av 

SVOA och kan påverka tidplanen 

Rapportering 
Detta projektdirektiv utgör underlag för utredningsbeslut. Projektet 
följer stadens gemensamma projektstyrningsmetod för mycket stora 
bygg- och anläggningsprojekt (SSIP) och kommer att diarieföras 
och dokumenteras i eDok samt enligt fastighetskontorets 
anvisningar. Ekonomistyrning sker i Agresso ekonomisystem och 
projekthantering sker i Antura. 
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Förvaltningarna avser att återkomma med underlag för inriktnings- 
och genomförandebeslut under våren 2022 i fastighetsnämnden och 
i idrottsnämnden. 
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