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Utlåtande Rotel III, Rotel VI (Dnr KS 2021/934) 
 
 
Upprustning av Kristinebergs IP 
 

Genomförandebeslut 
Framställan från fastighetsnämnden och idrottsnämnden 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 
1. Fastighetsnämnden får genomföra projekt Upprustning av Kristine-

bergs IP till en investeringsutgift som framgår av bilaga 1 till utlåtan-
det. Utgifterna för 2021 ska inrymmas inom nämndens investerings-
budget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget 2022. 

2. Fastighetsnämnden ska beakta vad som framgår av stadsledningskon-
torets tjänsteutlåtande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfull-
mäktige beslutar enligt ovan, följande. 

Idrottsnämnden får teckna tillägg till hyresavtal med fastighetsnämn-
den om cirka 9,4 mnkr år 1 till följd av investeringen. 
 

 
Föredragande borgarråden Dennis Wedin och Karin Ernlund anför 
följande. 

 
Ärendet 

 
Idrottsnämnden och fastighetsnämnden föreslår att Kristinebergs idrottsplats 
(IP) rustas upp så att den fortsättningsvis ska vara en idrottsplats för både fot-
boll och friidrott. Idrottsplatsen planeras att utvecklas till en anläggning som 
möter Svenska fotbollförbundets krav på damallsvenska arenor.  

Nämnderna föreslår att naturgräset läggs om till konstgräs för att möjlig-
göra nyttjandet av den värmepist som idag används på Stadshagens IP och som 
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måste omlokaliseras i och med exploateringsplanerna där. Vidare föreslås att 
läktarbyggnaden får en teknisk upprustning med nya omklädningsrum och 
energieffektivare installationer samt att en ny garage- och personalbyggnad 
(om cirka 170 kvm) med tillhörande upplagsytor uppförs. Såväl utomhusmiljö 
som läktare och omklädningsrum föreslås tillgänglighetsanpassas. I projektet 
ingår tillkommande utgifter på idrottsplatsen som är konsekvenser av genom-
förandet av den nya detaljplanen för Hornsbergskvarteren. Dialog förs med 
stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden för att minimera störning-
arna av ljud och ljus för de nya bostäderna.  

Fastighetsnämnden utgår ifrån att projektets utgifter delvis kommer att fi-
nansieras inom nämndens utökade investeringsplan för ersättningsinveste-
ringar, medan övrig del av projektet avses att rymmas inom dess ordinarie 
långsiktiga investeringsplan för idrott. 

Enligt den preliminära tidplanen kan Kristinebergs IP vara helt upprustad 
till vintern 2023. 

 
Beredning 

 
Ärendet har initierats gemensamt av fastighetsnämnden och idrottsnämnden 
och remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret anser att upprustningen av idrottsplatsen inklusive 
byte från naturgräs till konstgräs är lämplig att genomföra ur ett stadsutveck-
lingsperspektiv.  
 
Våra synpunkter 
 
Stockholm är en motions- och idrottsstad där alla ska få möjlighet till fysisk 
aktivitet. I en stad som växer behöver därför tillgången och närheten till id-
rottsanläggningar säkerställas.  

Därför är det viktigt att gå vidare med upprustningen av Kristinebergs id-
rottsplats som en del av den norra innerstadens utveckling. Närliggande Stads-
hagen kommer omvandlas till en tätare stadsdel, och upprustningen kommer 
vara en del av att kunna möta behovet av idrottsytor. Det är också glädjande att 
vi nu går fram med sex istället för fyra löparbanor från inriktningsbeslutet. 

Kristinebergs idrottsplats invigdes i början av 1930-talet, och idag används 
idrottsplatsen av fotboll- och friidrottsföreningar för träning och tävlingar och 
av skolor inom idrottsundervisningen. Med upprustningen kommer Kristine-
bergs IP bli ännu bättre lämpad som skolidrottsanläggning för innerstadens 
skolor i samband med idrottsdagar och schemalagd idrottsundervisning. Det är 
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även glädjande att idrottsplatsens historiska byggnader får en varsam renove-
ring.  
 
Bilagor 

1. Ekonomisk redovisning (SEKRETESS enligt 19 kap 1 och 3 §§ of-
fentlighets- och sekretesslagen (2009:400))  

2. Investeringskalkyl fastighetskontoret (SEKRETESS enligt 19 kap 1 
och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  

3. Investeringskalkyl staden (SEKRETESS enligt 19 kap 1 och 3 §§ of-
fentlighets- och sekretesslagen (2009:400))  

 
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

 
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog, 
Emilia Bjuggren och Kadir Kasirga (alla S) och borgarrådet Torun Boucher 
(V) enligt följande. 
 
Det är bra att detta projekt nu går vidare och genomförs. Det är även välkommet att 
större hänsyn tas till friidrottens möjligheter att använda idrottsplatsen samtidigt som 
fotbollen får bättre förutsättningar. Vi anser att det är mycket positivt att majoriteten 
svängt i frågan och håller med oss gällande löpbanorna, så att de nu blir sex stycken 
istället för fyra. Bristen på fotbollsplaner är trots detta ärende fortsatt stor i norra inner-
staden. Situationen kommer bli än värre i och med den grönblåa majoritetens oför-
måga att hålla löftet om en 11-manna ersättningsplan för den på Stadshagen IP som i 
närtid kommer att exploateras för bostäder.  

Att avbryta planeringen för en ersättningsplan i Fredhällsparken utan att ordna en 
alternativ lokalisering är oansvarigt. Förlorarna kommer med detta agerande bli Stock-
holmsfotbollen i allmänhet och ungdomsfotbollen i synnerhet. 

 
Kommunstyrelsen 
 
Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Emilia 
Bjuggren (alla S) och Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V) med 
hänvisning till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma sär-
skilda uttalande i borgarrådsberedningen. 

 
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till Socialdemo-
kraternas och Vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande i borgarrådsbe-
redningen. 
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Fastighetsnämnden får genomföra projekt Upprustning av Kristine-
bergs IP till en investeringsutgift som framgår av bilaga 1 till utlåtan-
det. Utgifterna för 2021 ska inrymmas inom nämndens investerings-
budget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget 2022. 

2. Fastighetsnämnden ska beakta vad som framgår av stadsledningskon-
torets tjänsteutlåtande. 
 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfull-
mäktige beslutar enligt ovan, följande. 

Idrottsnämnden får teckna tillägg till hyresavtal med fastighetsnämn-
den om cirka 9,4 mnkr år 1 till följd av investeringen. 

 
 
Stockholm den 6 oktober 2021 

På kommunstyrelsens vägnar: 
A N N A  K Ö N I G  J E R L M Y R  

 
Dennis Wedin och Karin Ernlund 

Hans Altsjö 
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Remissammanställning 
 
Ärendet 
 
Fastighetsnämnden och idrottsnämnden beslutade den 22 juni 2021 i ett ge-
mensamt ärende att begära godkännande av kommunfullmäktige att genom-
föra upprustning av Kristinebergs IP. Investeringsutgiften framgår av bilaga 1 
till utlåtandet. För att bland annat öka konkurrensen mellan anbudsgivare i 
kommande upphandling har fastighetsnämnden beslutat att beloppen i investe-
ringsbesluten sekretessbeläggs så länge projekten pågår. Den tillkommande 
hyran för idrottsnämnden beräknas till cirka 9,4 mnkr för år 1. 

Nämnderna föreslår att naturgräset läggs om till konstgräs för att möjlig-
göra nyttjandet av den värmepist som idag används på Stadshagens IP och som 
måste omlokaliseras i och med exploateringsplanerna där. Anläggningen före-
slås anpassas för damallsvensk fotboll, vilket bland annat innebär ny planbe-
lysning. Vidare föreslås att läktarbyggnaden får en teknisk upprustning med 
nya omklädningsrum och energieffektivare installationer samt att en ny ga-
rage- och personalbyggnad (om cirka 170 kvm) med tillhörande upplagsytor 
uppförs. Såväl utomhusmiljö som läktare och omklädningsrum föreslås till-
gänglighetsanpassas. I inriktningsbeslutet ingick att antalet löparbanor skulle 
dras ner från sex till fyra, men nämnderna föreslår nu att sex banor ska bibe-
hållas. Det innebär dock en viss ökning av utgifterna. 

Nämnderna konstaterar att utbytet från naturgräs till konstgräs och vär-
mepist innebär att vissa av friidrottens grenar som diskus, slägga och spjut inte 
längre kommer vara möjliga att utöva på idrottsplatsen.  

Idrottsnämndens ställningstagande om att anläggningen ska kunna möta 
arenakraven för damallsvenskan i fotboll motiveras med att de damallsvenska 
lagen ska ges likvärdiga förutsättningar genom att bibehålla möjligheten att 
träna och spela på samma slags underlag i och med bytet till konstgräs. Detta 
innebär en kostnadsökning om cirka 10 mnkr beroende på bland annat anpass-
ning av planbelysning, tillkommande utrustning för mediabevakning och an-
passning av läktaren. Nämnderna har arbetat med att sänka utgifterna, bland 
annat genom att använda lägre belysningsmaster som även ger mindre ljusstör-
ningar. 

I projektet ingår tillkommande utgifter på idrottsplatsen som är konsekven-
ser av genomförandet av den nya detaljplanen för Hornsbergskvarteren, i form 
av dagvattenmagasin med stenkistor, utgrävningar för diken mot Elersvägen, 
markarbeten med nya höjder vid Elersvägen, nya entréer för tillträde till slotts-
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parken och Elersvägen, nya stödmurar längs med Elersvägen och nya driftvä-
gar.  

Fastighetsnämnden utgår ifrån att 68,5 mnkr av projektets utgifter kommer 
att finansieras inom nämndens utökade investeringsplan för ersättningsinveste-
ringar, medan övrig del av projektet avses att rymmas inom dess ordinarie 
långsiktiga investeringsplan för idrott. Medlen för ersättningsinvesteringarna 
är preciserade i de ovan nämnda besluten som kommunfullmäktige har fattat 
om Stadshagens exploatering (dnr 123-321/2017 och dnr KS 2018/489). Pro-
jektet kommer att redovisas kopplat till koncernprojektet 10005 Nordvästra 
Kungsholmen. 

I projektets budget ingår ett riskpåslag som ska rymma eventuella oförut-
sedda utgiftsökningar. Bland projektriskerna redovisar nämnderna att det är en 
utmaning att förena intilliggande nya bostäder med elitidrott och tillhörande 
belysningsmaster och högtalarsystem. Dialog förs med stadsbyggnadsnämnden 
och exploateringsnämnden för att minimera störningarna av ljud och ljus för 
de nya bostäderna. Exempelvis kommer bostädernas fönster som vetter mot id-
rottsanläggningen att ha en hög ljudklass.  

Enligt den preliminära tidplanen kan Kristinebergs IP vara helt upprustad 
till vintern år 2023.  

Beslutet om den nya detaljplanen för Hornsbergskvarteren har överklagats. 
Överklagandet avser de nya bostäderna och berör egentligen inte idrottsplat-
sen. Eftersom den nya garagebyggnaden finns med i den nya detaljplanen 
kommer den att handlas upp i en separat byggentreprenad, om ett avgörande 
drar ut på tiden. Det kommer då att påverka tidplanen för projektet. 

I samband med att Kristinebergs IP öppnar igen tillkommer utgifter för 
verksamhetsanknutna maskiner och inventarier om cirka 1,9 mnkr, som kom-
mer belasta idrottsnämndens investeringsbudget.  

Nämnderna konstaterar att de planerade förändringarna på Stadshagens IP 
ännu inte har någon fastställd tidplan. Det kan innebära att Kristinebergs IP 
öppnar innan verksamheten på Stadshagens IP upphör. Det skulle innebära 
ökade kostnader för idrottsnämnden, som inte helt kommer att täckas av ökade 
intäkter. 
 
Fastighetsnämnden och idrottsnämnden 
 
Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 juni 2021 enligt 
följande. 

Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till genomförande och 
föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till genomförande för 
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projekt Upprustning av Kristinebergs IP och att fastighetsnämnden med-
ges rätt att genomföra projektet till en investeringsutgift som redovisas i 
bilaga 1. 

 
Särskilt uttalande gjordes av Jan Valeskog m.fl. (S) och Elise Karlsson m.fl. 
(V) enligt följande. 
 
Det är bra att detta projekt nu går vidare och genomförs. Det är även välkommet att 
större hänsyn tas till friidrottens möjligheter att använda idrottsplatsen samtidigt som 
fotbollen får bättre förutsättningar. Bristen på fotbollsplaner är trots detta ärende fort-
satt stor i norra innerstaden. Situationen kommer bli än värre i och med den grönblåa 
majoritetens oförmåga att hålla löftet om en 11-manna ersättningsplan för den på 
Stadshagen IP som i närtid kommer att exploateras för bostäder.  

Att avbryta planeringen för en ersättningsplan i Fredhällsparken utan att ordna en 
alternativ lokalisering är oansvarigt. Förlorarna kommer med detta agerande bli 
Stockholmsfotbollen i allmänhet och ungdomsfotbollen i synnerhet. 
 
Idrottsnämnden 
 
Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 juni 2021 enligt föl-
jande. 

Idrottsnämnden godkänner en tillkommande hyreskostnad, vilken redovi-
sas i bilaga 1, som en följd av genomförande av projekt Upprustning av 
Kristineberg IP och föreslår att kommunstyrelsen godkänner den tillkom-
mande hyreskostnaden.  
 

Särskilt uttalande gjordes av Hassan Jama m.fl. (V) och Alexander Ojanne 
m.fl. (S) enligt följande. 
 
Det är glädjande att det har gått att lösa sex stycken löparbanor istället för de före-
slagna fyra vilket kommer göra mycket för löpningen på Kristineberg. Att förvalt-
ningen tillsammans med friidrotten har lyckats hitta bättre placeringar för grenarna 
tycker vi är positivt och vi hoppas att det samarbetet kommer fortsätta vara frukt-
samt. När det gäller kastgrenarna så är det inte möjligt att rymma dessa på Kristine-
berg men vi hoppas att idrottsförvaltningen framgent kan hitta en bra lösning även 
för dem.  
 
Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlå-
tande daterat den 2 juni 2021 har i huvudsak följande lydelse. 
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Bakgrund  
 
Kristinebergs IP anlades 1930-33 och på idrottsplatsen har genom åren många friid-
rottstävlingar och fotbollsmatcher av nationell toppklass ägt rum. Förutom detta nytt-
jas idrottsplatsen för träning för såväl friidrott som fotboll samt som skolidrottsan-
läggning för innerstadens skolor i samband med idrottsdagar och schemalagd idrotts-
undervisning. Byggnaderna på idrottsanläggningen har högt kulturhistoriskt värde 
och är grönklassade enligt Stadsmuseet klassificeringskarta.  

Tidigare har ett detaljplanearbete pågått för att anlägga ett bussgarage under id-
rottsplatsen vid Kristinebergs IP. Detta arbete är stoppat och inriktningen har ändrats 
och bussgaraget kommer att förläggas på annat ställe. Eftersom stora ingrepp då var 
planerade på idrottsplatsen för detta, har endast ringa underhållsarbeten genomförts 
under de senaste åren, vilket innebär att stora delar av idrottsplatsen är uttjänt och i 
stort behov av upprustning.  

I januari och februari 2017 antog exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden ett gemensamt reviderat inriktningsbeslut (EN Dnr 2013-513-01908, 
FN Dnr 2.6-500/2016 och IDN Dnr 08.02.01/1170/2016) angående den framtida ex-
ploateringen av Stadshagens IP – kopplat till den nya detaljplanen Dp 2013-08100-
54 – vilket även beslutades i kommunfullmäktige 2017-04-05 (Dnr 123-321/2017). 
Den planerade bostadsexploateringen på delar av Stadshagens IP innebär att delar av 
idrottsplatsens funktioner behöver inrymmas på andra platser på Kungsholmen.  

De funktioner som ska ersättas är bland annat en 11-spels konstgräsplan som, en-
ligt beslut i kommunfullmäktige, ska omlokaliseras i närområdet, huvuddelen av 
verksamhetsdriftens utrymmen som ett större garage, upplag samt personalutrym-
men. I årets budget ligger ett uppdrag att utreda placeringen av en 11- spelsplan i di-
rekt anslutning till Kristinebergs BP. Huvuddelen av verksamhetens driftutrymmen 
planeras att rymmas i de planerade Kristinebergshallarna. Till Kristinebergs IP er-
sätts bland annat driftutrymmen, ytor för skolidrott samt konstgräsplanens värmepist. 
I det gemensamma inriktningsbeslutet anges att flytt av idrottsfunktioner från Stads-
hagens IP ska finansieras som ersättningsinvesteringar. 

 
Tidigare beslut 
Under våren 2015 togs ett utredningsbeslut av fastighetsnämnden respektive idrotts-
nämnden (FN Dnr 4.3-126/2015 och IDN Dnr 324/826-2014) för upprustningen av 
Kristinebergs IP. Detta efterföljas av ett inriktningsbeslut av fastighetsnämnden re-
spektive idrottsnämnden under våren 2016 (FN Dnr 2.6-199/2016 och IDN Dnr 
08.03.01/1389/2015). Därefter pausades hela arbetet och staden valde att göra andra 
prioriteringar. Ett omtag för upprustningen av Kristinebergs IP påbörjades under 
2018, och under våren 2020 togs ett reviderat inriktningsbeslut av fastighetsnämnden 
respektive idrottsnämnden (FN Dnr 2019/26 och IDN Dnr 08.03.01/246/2019). 

 
Typ av beslut 
 

Instans  
(nämnd/KF) 

Beslutat  
(ÅÅÅÅ-MM-DD)   
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Utredningsbeslut FN/IDN 2015-03-24 
Inriktningsbeslut FN/IDN 2016-04-12 
Reviderat inriktningsbeslut FN/IDN 2020-04-21 

 
Befintliga förhållanden 
Kristinebergs IP består av en fotbollsplan med naturgräs som har spelmåtten 105 x 
64 meter. I anslutning till denna gräsplan finns allvädersbelagda rundbanor, längd-
hoppsanläggning med hopp-gropar och övriga teknikytor för friidrott. Idrottsanlägg-
ningen är en A-klassad friidrottsanläggning, vilket innebär att samtliga grenar inom 
löpning, hopp och kast kan utövas. Utmed långsidan finns en huvudläktare som för-
utom att rymma åskådarplatser även rymmer omklädningsrum, teknik- och personal-
utrymmen samt café för anläggningen. Vid sidan av denna läktarbyggnad finns ett 
måldoma-rtorn för domare och funktionärer samt förrådsutrymmen för föreningar. 
Installationerna som idag återfinns i samtliga byggnader räknas som uttjänta och är 
inte energieffektiva.  
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom fastighetskontoret i samråd med idrottsförvaltningen. I 
grunden ligger en beställning kopplad till ett gemensamt tjänsteutlåtande med diarie-
nummer FSK 4.3-126/2015 och IDF 324/486-2014. 
Samråd  
Samråd med stadsledningskontoret har skett den 31 mars 2020 samt den 1 juni 2021. 
 
Organisation 
Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. Idrottsförvaltningen deltar aktivt i 
processen för att precisera krav och behov.  
 
Beskrivning av projektet 
Enligt det program som finns för Kristinebergs IP föreslås följande genomföras: 
 Anläggande av konstgräs med värmepist istället för naturgräs samt breddning av 

fotbollsplanens breddmått. 
 Ny väg för driftfordon. 
 Ny allvädersbeläggning på de ursprungligen fyra, numera sex löparbanorna.  
 Nya teknikytor för längdhopp, höjd, stav och kula. 
 Ny planbelysning och master med högre prestanda uppförs för att klara fotbol-

lens arenamanual. Nuvarande master och armaturer är uttjänta.  
 Uppföra en ny garage- och personalbyggnad (cirka 170 kvm) med tillhörande 

upplagsytor för att klara den dagliga driften av idrottsplatsen.  
 Renovering av måldomartorn. 
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 Tillgänglighetsanpassning av utomhusmiljön för att göra idrottsytorna åtkom-
liga.  

 Tillgänglighetsanpassning av läktare och omklädningsrum. 
 Upprustning samt omdisposition av omklädningsrum och toaletter för att möjlig-

göra anläggningens tillgänglighetsanpassning. 
 Omhändertagande av miljöfarliga beklädnadsmaterial och installationer i bygg-

naderna samt föroreningar i mark. 
 Byta ut befintliga uttjänta installationer i läktarbyggnaden och ersätta dem med 

mer energieffektiva. 
 Anpassa idrottsanläggningen för de nya arenakraven för damallsvenskan. 

De åtgärder som återfinns under den första punkten, anläggande av konstgräs och 
värmepist, innebär att vissa av friidrottens grenar som diskus, slägga och spjut inte 
längre kommer vara möjliga att utöva på idrottsplatsen.  

  

 
När projekteringen återupptogs 2018 kompletterades den med dagvattenhante-

ring, anpassningar av mark och vägar till nya driftstråk och angränsande bostäder 
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samt tillgänglighet inom läktarbyggnaden och på utvändiga idrottsytor. Dessa åtgär-
der står för merparten av kostnadsökningen. 

Utöver detta har idrottsförvaltningen under 2018 gjort ett ställningstagande som 
innebär att anläggningen ska kunna möta arenakraven för damallsvenskan i fotboll. 
Detta för att de damallsvenska lagen ska ges likvärdiga förutsättningar genom att bi-
behålla möjligheten att träna och spela på samma slags underlag i och med bytet till 
konstgräs. Detta innebär en kostnadsökning på grund av till exempel anpassning av 
planbelysning, tillkommande utrustning för mediabevakning samt anpassning av läk-
taren på grund av tillgänglighet och med hänsyn till kulturhistoriska värden.  

Utöver detta har ett antal utredningar genomförts för att bibehålla sex stycken 
löparbanor, något som tillkom på grund av starka önskemål från friidrottsföreningar, 
friidrottsförbund och idrottsnämnden då det inte finns någon annan fullstor idrotts-
plats på Kungsholmen. Detta i kombination med ett dyrare utförande, jämfört med 
den ursprungliga planen om endast fyra löparbanor, innebär kostnadsökningar. 

Efter det reviderade inriktningsbeslutet har vidare projektering utförts med fram-
tagande av systemhandlingar.  
 
Jämställdhet 

Målsättningen med att kunna spela damallsvenska fotbollsmatcher på Kristine-
bergs IP är en jämställdhetsfråga. Idag tränar damallsvenska lag på Kristinebergs IP 
men spelar matcher på Stadion, som båda har naturgräs. När underlaget på Kristine-
bergs IP byts till konstgräs krävs en anpassning av anläggningen till damallsvenskan, 
så att damallsvenska lag som tränar där också ska kunna spela match där på samma 
underlag. 
 
Konsekvenser för barn 

Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens investeringsprojekt 
ska hänsyn tas till barnets perspektiv. Kungsholmen hör idag till de stadsdelar där 
behovet av idrottsytor är stort för att kunna tillgodose träningstider för den växande 
befolkningen, inte minst barn och ungdomar. Den planerade upprustningen innebär 
anläggande av konstgräs istället för naturgräs (11-spelsplan), vilket medför att antalet 
träningstimmar på konstgräs ökar något totalt sett på Kungsholmen. I projektet ingår 
även tillskapandet av en ny handikappanpassad toalett som kommer att kunna nyttjas 
av de som tränar på Kristinebergs bollplan (7-spelsplan), där toalettmöjligheter idag 
saknas. Vidare kommer de nyrenoverade friidrottsytorna med 6 löparbanor och frä-
scha omklädningsrum göra att anläggningen blir tryggare och trevligare att använda 
för alla, inte minst barn och ungdomar.  

Alla dessa åtgärder är till fördel för barn och unga. En nackdel är dock att de barn 
och ungdomar som tränar kastgrenar inom friidrotten inte längre kommer att kunna 
nyttja denna anläggning då det anläggs en värmepist under konstgräset. Värmepisten 
medför dock att konstgräset kan nyttjas hela året, och dessutom ger konstgräs en 
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större nyttjandegrad än naturgräs eftersom det tål större slitage. Detta tillför tränings-
timmar utomhus, vilket även kommer barn och ungdomar till godo. 
 
Hållbarhet och kvalitet 

Projektet kommer att genomföras enligt stadens miljöprogram 2020-2023. Det 
har efter miljöinventeringar konstaterats att det finns miljö- och hälsofarliga material 
i byggnaden och i marken, dessa kommer att omhändertas och ersättas i upprust-
ningen. Läkarbyggnaden kommer att bli betydligt energieffektivare, omkring 35 %, 
efter utbyte av befintliga tekniska installationer. Laddstolpar kommer att installeras 
för att möjliggöra för stadens drift- och arbetsfordon att blir fossilfria. Den nya gara-
gebyggnaden kommer ha ett grönt växttak för att bidra till biologisk mångfald och 
ger en bättre dagvattenhantering vid skyfall. Vid konstgräsplanen kommer granulat-
fällor att installeras för att minimera utsläpp av mikroplaster till dagvattensystemet. 
 
Investeringens mål och syfte 

Investeringen bidrar till stadens mål om ett ökat bostadsbyggande i och med möj-
liggörandet av exploateringen av delar av Stadshagens IP. 

I ett Stockholm som växer behöver staden se till att tillgängliggöra idrotts- och 
fritidsverksamhet för allmänheten med fokus på de prioriterade grupperna enligt det 
idrottspolitiska programmet. En stor utmaning är att bygga anläggningar i takt med 
att staden växer. Under kommande år ska fler idrottshallar, konstgräsplaner och 
andra idrottsanläggningar färdigställas. I stadsutvecklingen och exploateringen av 
stadens mark ska ytor för rekreation och idrottsutövande finnas med i samhällsplane-
ringen redan från början. Stockholmarna ska kunna idrotta oavsett ekonomiska förut-
sättningar och kostnaderna för att utöva idrott ska hållas låga.  

En ambition i Stockholms idrottspolitiska program 2018-2022 är att fler unga ska 
få tillgång till idrott för att stärka såväl individers välmående som samhällets gemen-
samma folkhälsa. Investeringen uppfyller ambitionen då träningstiderna för barn och 
ungdomar i norra innerstaden kommer att utökas något genom bytet till konstgräsun-
derlag. 

Satsningarna svarar upp mot kommunfullmäktiges mål om att Stockholm är en 
modern kultur- och evenemangsstad med stark besöksnäring. 

Målet med detta projekt är att rusta upp Kristineberg IP så att den i framtiden 
fortsättningsvis kan vara en idrottsplats för både elit- och breddfotboll, friidrott och 
skolidrott.  

En viktig parameter i denna upprustning är att skydda och bevara läktarbyggna-
dernas kulturhistoriska värden, samtidigt som en funktionell användning av anlägg-
ningen möjliggörs. Byggnaderna är grönklassade enligt Stadsmuseet, vilket innebär 
att de har ett högt kulturhistoriskt värde. Därav har projektet ett stort fokus på de an-
tikvariska delarna vid upprustningen av samtliga befintliga byggnader.  

Den nya detaljplanen för hela Hornsbergskvarteren (DP 2007-38473-54), där 
Kristinebergs IP ingår, är godkänd av stadsbyggnadsnämnden den 12 december 2019 
och antogs av kommunfullmäktige under våren 2020. Detaljplanen är överklagad till 
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mark- och miljödomstolen, varför den ännu inte har vunnit laga kraft, vilket kan 
komma att påverka Kristinebergs IP.  

Fastighetskontoret kommer att ansvara för att ta fram de sista handlingar som be-
hövs för att gå vidare med att handla upp en byggentreprenad. Idrottsförvaltningen 
deltar i denna process och stämmer löpande av detaljförändringar med berörda id-
rottsförbund och idrottsföreningar.  

 
Tidplan 

Preliminär tidplan: 
 Genomförandebeslut FN och IDN juni 2021  
 Genomförandebeslut i KF september 2021 
 Byggstart 2022 
 Färdigställt vintern 2023 
I det senaste reviderade inriktningsbeslutet var färdigställandetiden hösten 2023, 

men utredningarna kring löparbanorna har senarelagt tidplanen med omkring tre må-
nader. 
 
Ekonomi 

Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat öka konkurren-
sen mellan anbudsgivare i kommande upphandling har kontoret beslutat om en ny 
ordning där beloppen i investeringsbesluten sekretessbeläggs så länge projektet på-
går. I samband med slutredovisning för nämnd offentliggöres all information. 
 
Kommunikation 

En kommunikationsplan är framtagen för projektet. Den tydliggör och identifie-
rar kommunikativa utmaningar och möjligheter, budskap och aktiviteter. Planen om-
fattar både intern kommunikation inom staden samt extern kommunikation med före-
ningar, skolor och boende. 

 
Risker och möjligheter 

Utredningar beträffande grundläggning har tidigare utförts och bedömningen är 
att det på platsen är förhållandevis goda grundläggningsförhållanden. Ytterligare mil-
jöprovtagningar planeras att göras under hösten 2022. En invändig- och utvändig 
miljöinventering är utförd, varför risken att träffa på ytterligare miljövådligt material 
i anläggningen är relativt liten. Eventuellt tillkommande utgifter finns avsatta för 
denna risk. 

En annan utmaning är att förena intilliggande nya bostäder med elitidrott och till-
hörande belysningsmaster och högtalarsystem, och att kombinera arenakraven för 
elitfotboll med en läktarbyggnad med höga kulturhistoriska värden. Dialog förs med 
stadsbyggnads- och exploateringskontoret för att minimera störningarna av ljud och 
ljus för de nya bostäderna, exempelvis kommer bostädernas fönster som vetter mot 
idrottsanläggningen ha en hög ljudklass. Projektet har lägre belysningsmaster nu än 
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tidigare, då det ger mindre ljusstörningar och dessutom innebär en kostnadsbespa-
ring. 

Om detaljplanen inte vinner laga kraft under hösten 2021 kommer upprustnings-
projektet att handlas upp i två olika byggentreprenader för att reducera förseningar. 
Överklagandet gällande de nya bostäderna i detaljplanen berör egentligen inte id-
rottsplatsen, men då den nya garagebyggnaden finns med i den nya detaljplanen 
kommer den i så fall att handlas upp i en separat byggentreprenad i efterhand. Detta 
kommer då att påverka tidplanen. 

Ovanstående risker har blivit ordentligt utredda i föregående skede, för att utfallet 
av dessa ska minimeras.   

Det finns goda möjligheter för Kristinebergs IP att få tillbaka de stora arkitektur-
historiska värden som anläggningen har och samtidigt kombinera dessa med både 
elit-, ungdoms- och skolidrott.   
 
Beredning 
 
Ärendet har initierats gemensamt av fastighetsnämnden och idrottsnämnden 
och beretts av stadsledningskontoret.  
 
Stadsledningskontoret 
 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 10 september 2021 har i 
huvudsak följande lydelse. 
 
I kommunfullmäktiges budget för 2021 framgår att behovet av fler bostäder har hög 
prioritet och att stadens mål är att 10 000 klimatsmarta bostäder byggs per år till 2025. 
I bland annat nordvästra Kungsholmen pågår stadsutveckling som ska bidra till att må-
len uppnås. Planerna på bostadsbyggande i Stadshagen utgör navet i en förändrings-
process, som bland annat ska utmynna i att Kristinebergs IP rustas upp och att en 
större idrottshall byggs i nära anslutning till idrottsplatsen. I kommunfullmäktiges bud-
get för 2021 framgår att samarbete mellan flera olika nämnder behövs för att dessa 
planer ska förverkligas. Såväl exploateringsnämnden, som stadsbyggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden och idrottsnämnden gavs i uppdrag att fortsätta arbetet med att göra 
Kristineberg till ett idrottscenter med nya idrottshallar, upprustad läktare och löpar-
bana.  

Stadsledningskontoret anser att upprustningen av idrottsplatsen inklusive byte från 
naturgräs till konstgräs är lämplig att genomföra ur ett stadsutvecklingsperspektiv. 
Härigenom läggs en av de pusselbitar som ska utmynna i en större omvandling av 
nordvästra Kungsholmen där den grundläggande stadsbyggnadsidén är att bygga ut 
stenstaden i modern tappning 
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Stadsledningskontoret kan konstatera att investeringen också bidrar till att staden 
uppnår kommunfullmäktiges målsättning om att alla barn och unga i Stockholm ska ha 
goda förutsättningar att utöva idrott oavsett var i staden de bor. En ambition i Stock-
holms idrottspolitiska program 2018-2022 (dnr KS 2018/228), beslutat av kommun-
fullmäktige den 11 juni 2018, är att fler unga ska få tillgång till idrott för att stärka så-
väl individers välmående som samhällets gemensamma folkhälsa. Investeringen upp-
fyller ambitionen då träningstiderna för barn och ungdomar i norra innerstaden kom-
mer att utökas genom bytet till konstgräsunderlag.  

Stadsledningskontoret konstaterar vidare att investeringen genom satsningen på att 
uppfylla fotbollförbundets krav på en allsvensk damfotbollsarena ligger i linje med 
stadens Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 (utl. 2017:256, dnr 434-
21/2017), beslutat av kommunfullmäktige den 11 december 2018, som bland annat 
bygger på principen att resurser ska fördelas så att förutsättningarna för att utöva idrott 
är jämlika oavsett kön eller bakgrund. 

Stadsledningskontoret förutsätter att den investeringskalkyl som ingår i underlaget 
för genomförandebeslutet innehåller tillräckliga marginaler för att hantera kvarstående 
risker. Stadsledningskontoret förutsätter vidare att nämnden försäkrar sig om att den 
har ett aktivt arbetssätt för att säkerställa att projektet inte överskrider budget och att 
inga ytterligare utgiftsökningar uppstår i genomförandefasen.  

Idrottsnämndens eventuella behov av utökad driftbudget får behandlas i kommande 
budgetarbete med hänsyn tagen till nämndens totala kostnads- och intäktsutveckling. 
Detta gäller även idrottsnämndens eventuella behov av utökad investeringsram för in-
ventarier. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projekt Upprustning av Kristinebergs 
IP till en investeringsutgift som framgår av bilaga 1 till fastighetsnämndens och idrotts-
nämndens gemensamma tjänsteutlåtande. Utgifterna för 2021 ska rymmas inom nämn-
dens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2022. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner genomförandet av före-
slagna investeringar på Kristinebergs IP föreslår stadsledningskontoret att kommunsty-
relsen för egen del beslutar att idrottsnämnden medges rätt att teckna tillägg till hyres-
avtal med fastighetsnämnden med en hyra om cirka 9,4 mnkr år 1. 
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