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Bilaga 4.2 - Uppföljning av 
trygghetsinvestering 

 

 
 

 
 

 
 

Projektnamn Trygghetsskapande åtgärder vid Mälarhöjdens IP 

 
Geografik 
plats för 
investerig 

Mälarhöjdens IP 
Västberga 1:1 

Kartbild  

 
 

 
Projektets mål 
och syfte 
 

Mälarhöjdens IP är belägen i stadsdelen Hägersten-Älvsjö och är en 
idrottsplats som inrymmer konstgräsplan, ishall, och gymnastikhall. Därtill 
finns på idrottsplatsen en tennishall samt tomhustennisbanor. Inne och 
omkring idrottsplatsen har trygghetsbrister identifierats, som delvis kan 
åtgärdas med fysiska åtgärder. Dessa består av: 
 

 Förstärkning av belysning kring huvudentré och parkering vid 
idrottsplatsens västra del.  

 
 Anläggande av tillgänglig och tydlig gång- och cykelkoppling 

mellan parkmark och idrottsplats/mark inklusive belysning i 
idrottsplatsen sydöstra del. Arbetena samordnas med 
stadsdelsförvaltningen som fått trygghetsmedel för parkväg med 
belysning för samma plats.  

 
 Anläggande av utegym med tillhörande belysning på grusytan 

utanför gymnastikhallen. 
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Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens 
mål, syfte och 
platsens behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

Vid huvudentrén och parkeringen vid idrottsplatsens västra del förstärkte 
vi befintliga belysningsstolpar med nya armaturer samt monterade 20st 
nya belysningsstolpar.  
 
En tillgänglig gång-och cykelbana inklusive belysningsstolpar anlades vid 
idrottsplatsens sydöstra del. Denna samordnades med 
stadsdelsförvaltningen som anlade gång- och cykelbanan på sin mark fram 
till fruängens centrum.  
 
Vi röjde även bort sly och buskage för att öka genomsiktligheten och göra 
platsen mer trygg. Det gamla rostiga staketet byttes ut vid idrottsplatsens 
bakre entré och cykelbommar samt hänvisningsskyltar monterades. 
 
Ett utegym anlades på grusytan utanför gymnastikhallen. 
 
Idrottsplatsen upplevs efter åtgärderna betydligt tryggare och 
idrottsplatsens bakre entré är mycket ljusare och mer lättillgänglig.  
  
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
eventuella 
avvikelser i 
projektets 
genomförande 

Förutom de tre delar som ingick i trygghetssatsningen hade vi även pengar 
över till utbyte av gammalt staket vid idrottsplatsens bakre entré, 
cykelbommar och hänvisningsskyltar. 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall 
och eventuell 
avvikelse mot 
kalkylerade utgifter 

Beslutad projekt budget: 3,5 mnkr 
Slutkostnad: 3,15 mnkr  
 
Slutkostnaden understiger budget.  
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Bilder 
före 

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder 
efter 
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