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Projektbakgrund 
 
Enligt stadens strategi för idrottsanläggningar bedöms det idag 
finnas ett underskott av främst simhallskapacitet. 
 
Befolkningen beräknas öka kraftigt i stadsdelen Enskede-Årsta-
Vantör och antalet barn och ungdomar mellan 7–20 år är idag drygt  
14 500 och beräknas vara över 20 000 år 2040. Behovet av ny sim- 
och idrottshall är därför stort.  
 
Delar av det aktuella projektområdet omfattas av den centrala 
stadens utvidgning (Slakthusområdet och Årstafältet).  
 
En behovsanalys avseende innehåll i den nya anläggningen har 
tagits fram av idrottsförvaltningen och fastighetskontoret. 
Anläggningen ska innehålla alla verksamhetsmässiga delar som 
förväntas av en modern sim- och idrottsanläggning samt ha en 
sådan utformning och arkitektonisk framtoning att den blir ett 
positivt tillskott för området. 
 
Långsiktigt hållbara lösningar ska göra anläggningen enkel att sköta 
och den ska vara kostnadseffektiv ur drift- och underhållssynpunkt. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen.  

Beskrivning av projektet 
En ny detaljplan, etapp 6, för området ska tas fram. Arbetet med 
den nya detaljplanen, som bland annat föreslås få en byggrätt för en 
ny sim- och idrottshall, har startat under hösten 2023. I gällande 
detaljplan Dp 93045 från år 2000 anges marken som parkmark 
(ekologisk landskapspark). 
 
Fastighetskontoret önskar uppföra en modern anläggning med 
byggnader som möter verksamhetens behov. Byggnaderna ska vara 
lätta att förvalta ur ett teknik- och driftperspektiv, med goda 
parkeringsmöjligheter och god tillgänglighet i och till byggnaden.  
 
Samtliga funktioner behöver ha en trygg och välfungerande 
kommunikation sinsemellan. Trygghet och lokaler utformade för att 
främja översyn och tillsyn är centralt och det är av vikt att 
anläggningen upplevs som trivsam och säker för brukare och 
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besökare. Anläggningen bör även vara hållbar, både ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt.  
 
Årstafältets nya sim- och idrottshall bör innehålla alla verksamhets-
mässiga delar som förväntas av en modern idrottsanläggning. 
Utformning och arkitektonisk framtoning bör beaktas, så att 
anläggningen blir ett positivt tillskott för området. En samlad 
byggnadsvolym medför flertalet fördelar; energi, café/servering, 
gemensamma ytor (teknikutrymmen, miljöstation, leveranser, drift- 
och personalutrymmen).  
 
Behov 
Enligt idrottsförvaltningens redovisade behov av idrotts-
anläggningar för åren 2023-2040 behövs ytterligare 13 linbanor 
samt två undervisningsbassänger i Enskede-Årsta-Vantör. För hela 
söderort finns ett behov av ytterligare totalt 46 linbanor och sex 
undervisningsbassänger. Delar av området omfattas av den centrala 
stadens utvidgning (Slakthusområdet och Årstafältet).  
 
För att behålla dagens utbud av idrottsanläggningar i förhållande till 
befolkningsmängden så finns det behov av att bygga flera nya 
idrottshallar och en simhall inom stadsdelen. Behovet av en ny sim- 
och idrottshall i stadsdelsområdet bedöms kunna tillgodoses på 
Årstafältet intill Östbergahöjden. 
 
Följande behov har identifierats:  
 
Simhallen  

 En 50-metersbassäng (ev. 2 x 25 m) med tillräckligt djup för 
konstsim, cirka 3,5 meter, samt erforderligt golvutrymme 
runt bassängen.  

 Två stycken undervisningsbassänger och en 
barnplaskbassäng. 

 Undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. 
 Eventuell extern hyresgäst och caféverksamhet utreds. 

 
Idrottshallen  

 Fullstor idrottshall, 25 x 44 m, spelmått 20 x 40 m, 7 m hög, 
fri inre takhöjd. En ridåvägg. 

 Läktare för 150 åskådare.  
 Motionslokal, verksamhetsyta för dans, cirka 200-300 kvm.  
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Preliminär Tidplan 
Tidplanen beror på framfart av detaljplan. Inriktningsbeslut kan 
fattas först när detaljplanen är antagen. Exploateringskontoret 
startar sin byggnation av vägar och infrastruktur tidigast 2029. 
 
Utredningsarbete startar   Q1 2024 
Detaljplanearbete klart     Q2 2026 
Inriktningsbeslut  Q3 2029 
Genomförandebeslut  Q3 2030 
Produktionsstart tidigast  Q3 2031 

Geografiskt område 
Adress: Östbergabackarna, 125 73 Älvsjö. Se röd pil nedan för 
placering. Busshållplats finns i området. 
 

 
Bilden visar tänkbart område för en sim- och idrottshall mellan Årstafältet och 
Östbergahöjden. I nederkant av bilden ligger nuvarande golfranch. 
 

Styrande förutsättningar 
Årstafältets nya sim- och idrottshall ska vara en anläggning som 
uppfyller verksamhetens behov, både för breddidrott och 
internationella tävlingar. Idrottsstandard för idrottsanläggningar 
som exempelvis idrottshallar och simhallar ska vara styrande i 
kommande projekt.  
 
Styrande förutsättningar: 

 Stadens riktlinjer (detaljplanen med mera) 
 Fastighetskontorets tekniska anvisningar 
 Försäkringsbrevet 
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 Lag- och myndighetskrav 
 Skyfallshantering och flödesvägar 
 Arkitekturpolicy 
 Stadens byggnadsordning 
 Stadens miljöprogram 
 Idrottsstandard för idrottsanläggningar 
 Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026 
 Avfallsplanen för Stockholm 2021-2024 

 
Med hänsyn till det tilldelade fotavtrycket i detaljplaneprocessen så 
behöver storleken på simbassängen utredas och alternativet att 
endast uppföra en 25-metersbassäng. Detta behöver utredas 
tillsammans med övriga simhallsprojekt i södra Stockholm.  

Investeringens mål och syfte 
Projektets huvudinvesteringskategori är idrott. Projektet bidrar med 
nytta även inom investeringskategorierna: bostäder, infrastruktur, 
park och grönområden, förskola och skola samt miljö och klimat. 
 
Målet med projektet Ny sim och idrottshall på Årstafältet är att 
skapa ytterligare bassängkapacitet i området, samt att skapa en 
anläggning som uppfyller gällande lag- och myndighetskrav och 
som är långsiktigt hållbar.  
 
Projektet ska följa stadens miljöprogram och kommer att ha ett 
fokus på att uppnå energieffektivitet genom att bygga med 
energibesparande material och åtgärder.  
 
Projektet ska ha ett fokus på att begränsa driftkostnaderna för 
staden, bland annat genom att utreda:  

 Anlägga solcellsanläggning  
 Där så är möjligt tillskapas gröna tak 

 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman med 
en stark och jämlik välfärd i hela staden genom att tillskapa en ny 
sim- och idrottsanläggning med utökad kapacitet, vilket ger fler 
människor förutsättningar till ett aktivt liv. 
 
Projektet bidrar genom uppförande av en klimatsmart och 
energieffektiv anläggning till uppfyllelse av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en 
rättvis klimatomställning. 
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Projektets genomförande bidrar även till att ge barn och ungdomar i 
Stockholm samma förutsättningar att utöva sin idrott oavsett var i 
staden de bor, helt i enlighet med kommunfullmäktiges mål för 
verksamhetsområdet Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till 
jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid. Barn och 
ungdomar ges likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och idrotten 
är tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. 
 
Genomförandet av projektet bidrar också till att uppfylla mål för 
stadsbyggandet i Översiktsplan för Stockholms Stad genom en 
växande stad med god offentlig miljö och en klimatsmart och tålig 
stad. 
 
Därtill bidrar projektet även till att uppfylla idrottsnämndens 
nämndmål Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva 
samt Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den 
växande staden genom uppförandet av en ändamålsenlig sim- och 
idrottsanläggning som blir ett viktigt tillskott för såväl den 
föreningsorganiserade idrotten som för allmänheten. 

Utredningsorganisation 
Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. Idrotts-
förvaltningen deltar aktivt i processen för att precisera krav och 
behov gällande anläggningen. Projektet kommer också ha en 
styrgrupp bestående av chefer och handläggare från stadslednings-
kontoret, idrottsförvaltningen och fastighetskontoret. 
 
 Fastighetskontoret är projektägare. 

 Fastighetskontoret utser projektledare.  

 Idrottsförvaltningen är blivande hyresgäst och bidrar med 
verksamhetsrelaterade frågor och utveckling. 

 Samarbetet kommer genomföras i enlighet med 
fastighetskontorets interna projektprocess. 

Tidplan fram till inriktningsbeslut 
Planerat inriktningsbeslut: Q3 2026. 

Ekonomi 
Fastighetskontoret har bedömt att den totala utgiften för projektet 
väsentligt kommer att överstiga 300 mnkr. Projektets ekonomiska 
konsekvenser för fastighetsnämnden och idrottsnämnden bedöms 
vara stora.  
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I enlighet med stadens regelverk för stora investeringar behöver 
utredningsbeslutet beslutas i kommunstyrelsens ekonomiutskott. 

Ekonomiska förutsättningar 
 Driftkostnadsperspektiv både för drift och verksamhet.  
 Bokfört värde är 0 då det är en ny anläggning. 

Fastighetsekonomi 
Intäkt i huvudsak via internupplåtelse mellan fastighetskontoret som 
hyresvärd och idrottsförvaltningen som hyresgäst, enligt tillämpad 
princip för internhyressättning, självkostnadshyra.  
 
Förbättringar av resultatet fås genom att minska driftkostnader där 
så är möjligt. Energieffektiviseringar kan minska kostnader för 
försörjningsmedia (el, fjärrvärme och fjärrkyla med mera). Större 
delen av denna kostnad belastar idag idrottsförvaltningen, medan 
investeringar görs av fastighetskontoret.  

Samhällsekonomi 
En ny sim- och idrottshall på Årstafältet har ett samhällsekonomiskt 
värde sett till de möjligheter till idrott, motion och hälsa som 
erbjuds stockholmarna. Simkunnighet är en livsviktig färdighet och 
dessutom ett krav för fullständigt grundskolebetyg.  

Utredningsutgifter 
Utgifter för utredningsarbete till och med inriktningsbeslut beräknas 
uppgå till 45 mnkr, vilka är inkluderade i den totala bedömda 
investeringsutgiften. Utredningsutgiften bedöms kunna inrymmas 
inom fastighetskontorets långsiktiga investeringsplan för 
idrottsanläggningar. 

Risk 
Risk kopplat till projektet bedöms som hög. Följande kritiska 
faktorer för att investeringen ska kunna bedrivas i enlighet med 
beslut har identifierats:   
 

 Markförhållanden på platsen.  
 Detaljplanen kan försenas. 
 Fornlämningar 
 Begränsad yta för kvarteret som planläggs för 

idrottsändamål. 
 Påverkan från angränsande detaljplaneplanering avseende 

vägar och placering av exempelvis tidsregleringshållplats för 
bussar. 
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Rapportering 
Detta projektdirektiv utgör underlag för utredningsbeslut. Projektet 
följer stadens gemensamma projektstyrningsmetod för stora bygg- 
och anläggningsprojekt (SSIP) och kommer att diarieföras och 
dokumenteras i eDok samt enligt fastighetskontorets anvisningar.  
 
Förvaltningarna avser att återkomma med underlag för inriktnings-
beslut under kvartal 3 2026 i fastighetsnämnden och i idrotts-
nämnden. Denna tidplan kan dock komma att justeras beroende på 
arbetet med framtagande av detaljplan samt etappindelning av 
genomförandefasen för etapp 6 för Årstafältet.
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