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Större investeringsprojekt 

Nettoinvesteringsutgift, mnkr 

Projektnamn Avser 

Total 

budget 

Utfall 

tom 

2016 

Budget 

2017 

Utfall 

2017 

Avvikelse 

2017 

Hagastaden Bostäder 10 425,1 4216,9 768,2 453,3 +315,0 

Norra Djurgårdsstaden 

Bostäder/ 

Kommersiella 

lokaler 

8123,8 5394,8 698,6 336,3 +362,3 

Nordvästra 

Kungsholmen 
Bostäder 1355,1 1346,0 35,6 15,4 +20,2 

Årstafältet Bostäder 895,0 48,2 133,8 20,8 +113,0 

Årstastråket Bostäder 347,7 142,5 49,9 83,8 -33,9 

Slussen Infrastruktur 9 930,6 2635,6 982,0 1008,4 -26,4 

 Årstadal Bostäder 583,8 319,8 44,0 6,3 +37,7 

Bromstensstaden Bostäder 476,0 25,5 81,7 43,7 +38,0 

Hammarby IP Idrott 54,5 23,0 41,5 37,0 +4,5 

Rinkeby/Stora Ursvik, 

ny bro 
Infrastruktur 81,8 47,9 22,6 12,5 +10,0 

Sergels torg, Tätskikt 

inkl. Spårväg City 
Infrastruktur 1 488,0 764,3 353,0 196,5 +156,5 

Västberga allé Infrastruktur 197,0 182,3 34,0 44,0 -10,0 

Cykelplan, Utbyggnad 

av pendlingsstråk 
Infrastruktur 1585,7 414,7 274,7 190,1 +84,6 

Liljevalchs ombyggnad Kultur 395,0 84,5 61,0 97,9 -36,9 

Östermalmshallen 

upprustning 

Kommersiella 

lokaler 
635,0 336,5 245,0 183,3 +61,7 

 

 

I tabellen redovisas investeringsutgifterna för ett antal större genomförandeprojekt som pågått 

under året. Med större investeringsprojekt avses projekt där beslut har fattats av 

kommunfullmäktige. 

 


