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Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2018/1058)

Yttre renoveringsarbeten avseende fasad och 
dränering m.m. på Klamparen 7, Tekniska 
nämndhuset
Genomförandebeslut
Framställan från fastighetsnämnden

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projekt yttre 

renoveringsarbeten avseende fasad och dränering med mera på 
Klamparen 7, Tekniska nämndhuset till en investeringsutgift om 116 
miljoner kronor inklusive index.

2. Utgifterna för år 2018 ska rymmas inom nämndens 
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget 
för 2019.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Ärendet

Fastighetsnämnden har den 19 juni 2018 föreslagit kommunfullmäktige att 
medge fastighetsnämnden rätt att genomföra projekt yttre renoveringsarbeten 
på Tekniska nämndhuset, Klamparen 7 till en investeringsutgift om 116 
miljoner kronor inklusive index. 

Bristerna finns primärt i och på fasad, i mark avseende dränering samt i tak. 
Föreslagna åtgärder syftar till att långsiktigt säkerställa byggnadens tekniska 
status och ekonomiska värde. De föreslagna yttre underhållsåtgärderna 
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behöver utföras oberoende av framtida användning av Klamparen 7, och vissa 
av dem är akuta.

Beredning

Ärendet har initierats av fastighetsnämnden och remitterats till 
stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret konstaterar att föreslagna åtgärder är rimliga att 
genomföra i samband med ombyggnaden av Tekniska nämndhuset.

Mina synpunkter

Stockholm växer i rekordfart. En förutsättning för en snabb och hållbar 
stadsutveckling är att utveckla stadens tekniska förvaltningar för att kunna 
svara mot kommunfullmäktiges höga ambitioner att tillskapa 140 000 nya 
bostäder till år 2030 och mål om en klimatsmart och hållbarare stad. Det är 
därför av stor betydelse för staden att vi under mandatperioden tagit beslut för 
ombyggnationen av det tekniska nämndhuset. Moderniseringen av Tekniska 
nämndhuset skapar cirka 1 400 arbetsplatser i flexibla lokaler med en god 
arbetsmiljö och bra kvalitet i gestaltningen, samt ger förutsättningar för att 
behålla och utveckla en god service till stadens invånare i ett centralt läge i 
Stockholm genom samlokalisering av förvaltningarna. Att huset kommer få 
god energiprestanda, blir klimatanpassat och inreds med kemikaliesmarta 
material är viktigt. Vi ser även att det skulle finnas ett värde att planera framåt 
för att huset i framtiden även på utsidan skulle kunna visa upp stadens 
hållbarhetsarbete genom smarta och hållbara utformningar, exempelvis genom 
solceller eller gröna tak och väggar.

Det befintliga Tekniska nämndhuset uppfördes under åren 1963-1965 och 
är i stort behov av en upprustning. Under de mer än femtio år som huset varit i 
bruk har inga större renoveringar eller moderniseringar genomförts. Detta 
visar sig nu i det stora behovet att renovera den yttre fasaden och dräneringen, 
något som kom att krävas oavsett den framtida användningen av byggnaden 
men skapar nu synergieffekter och samordningsvinster genom att det 
genomförs i och med den övriga moderniseringen av byggnaden. Då 
fastigheten är grönklassificerad är det av vikt att bevara de unika 
kulturhistoriska värdena i husets framställning samt kringliggande miljö och 
växtlighet redan i de tidiga skedena av renoveringen. Staden avråder 
användandet av koppar som byggmaterial då det bidrar till ökade kopparnivåer 
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i närliggande vattendrag, vi vill därför understryka vikten av att undersöka 
andra takmaterial i det fortsatta arbetet.

Bilaga
Reservationer m.m.

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarrådet Cecilia Brinck (M) enligt följande.

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Föredragande borgarråds förslag till beslut återremitteras för vidare beredning 

enligt nedan.
2. Projektet med ett nytt Tekniskt Nämndhus utanför innerstaden återupptas, 

liksom arbetet med att tillskapa nya bostäder vid platsen för det befintliga 
Tekniska nämndhuset på Kungsholmen.

3. Därutöver anförs följande.

År 2013 fattade berörda nämnder ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt tekniskt 
nämndhus i nya Söderstaden och samtidigt utveckla fastigheten Klamparen 7 för 
bostadsändamål. Den socialdemokratiskt ledda majoriteten avbröt dock det projektet 
för något år sedan med hänvisning till att det blev för dyrt. Trots åtskilliga 
påpekanden, och en  minoritetsåterremiss, har vi i oppositionen inte fått ta del av det 
underlag eller de siffror som legat till grund för det beslutet.

Det nu föreliggande förslaget ligger, i likhet med beslutet från 2013, på drygt en 
miljard kronor. Mervärdet för stockholmarna eller på berörda förvaltningar är dock 
begränsat eftersom det nu aktuella förslaget inte innebär ett tillskott av bostäder och 
inte heller ger möjligheten att utveckla befintlig fastighet så att lokalerna blir 
ändamålsenliga och funktionsdugliga enligt dagens standard.

Den ursprungliga planen var att bygga ett hus där alla skulle få plats. Nu vill 
Socialdemokraterna istället lägga över en miljard kronor på ett hus som eventuellt inte 
ens kommer att rymma alla medarbetare. Det om något är ohållbart ur ett 
fastighetsekonomiskt perspektiv. Vår hållning är fortsatt att innerstaden vore betjänt av 
fler bostäder i centrala lägen, och att stadsdelar utanför innerstaden är betjänta av fler 
arbetsplatser. Detta gäller inte minst för Söderort, varför vi länge drivit linjen att bygga 
ett nytt Tekniskt nämndhus i den delen av staden. Att flytta ut förvaltningslokaler från 
city är en därtill viktig strategisk åtgärd. Staden visar då tydligt, genom att flytta sina 
förvaltningar ut ur centrum, sin ambition att förvaltningen ska finnas nära alla 
medborgare i Stockholm, inte bara innerstadsborna.

Vi behöver fler arbetsplatser utanför innerstaden och vi vill se fler bostäder i City. 
Därför ska projektet med ett nytt Tekniskt nämndhus utanför innerstaden återupptas, 
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liksom arbetet med att tillskapa nya bostäder vid platsen för det befintliga Tekniska 
nämndhuset på Kungsholmen.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projekt yttre 
renoveringsarbeten avseende fasad och dränering med mera på 
Klamparen 7, Tekniska nämndhuset till en investeringsutgift om 116 
miljoner kronor inklusive index.

2. Utgifterna för år 2018 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 
Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2019.

Stockholm den 19 september 2018

På kommunstyrelsens vägnar:
K A R I N  W A N N G Å R D

Ulrika Gunnarsson

Reservation anfördes av Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson, Cecilia 
Brinck, Dennis Wedin och Markus Nordström (alla M) och Lotta Edholm (L) 
med hänvisning till Moderaternas reservation i borgarrådsberedningen.

Ersättaryttrande gjordes av Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) med 
hänvisning till Moderaternas reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning

Ärendet

I beslut den 19 juni 2018 godkände fastighetsnämnden förslag till 
genomförande för projektet yttre renoveringsarbeten på Tekniska nämndhuset, 
Klamparen 7 och uppdrog åt fastighetskontoret att genomföra projektet. 
Samtidigt hemställde fastighetsnämnden ärendet till kommunfullmäktige för 
godkännande.

Tekniska nämndhuset, Klamparen 7, började byggas 1962 och invigdes 
1965 för att användas som arbetsplats för de tekniska förvaltningarna. Inga 
större renoveringar eller moderniseringar har gjorts sedan dess.

Kommunfullmäktige fattade den 19 mars 2018 genomförandebeslut för 
ombyggnad av Tekniska nämndhuset. Beslutet innebär att byggnaden även i 
framtiden ska användas som arbetsplats för de tekniska förvaltningarna. För 
detta ändamål renoveras lokalerna invändigt. Tekniska installationer, fönster 
med mera byts ut för att skapa moderna, flexibla och hållbara kontorslokaler. 

I mars 2018 godkände fastighetsnämnden ett inriktningsbeslut om yttre 
renoveringsåtgärder på Tekniska nämndhuset Klamparen 7. 
Fastighetsnämndens samråd med stadsledningskontoret anmäldes till 
kommunstyrelsens ekonomiutskott den 20 juni 2018. Inför inriktningsbeslutet 
hade brister på byggnadens exteriör konstaterats som inte har kunnat påvisas 
tidigare. Bristerna är enligt fastighetsnämnden inte relaterade till den 
anpassning som just nu förbereds för de tekniska förvaltningarnas 
verksamheter.

Bristerna finns primärt i och på fasad, i mark avseende dränering samt i tak. 
Även byggnadens grundläggning studeras. Föreslagna åtgärder syftar till att 
långsiktigt säkerställa byggnadens tekniska status och ekonomiska värde.

De nu föreslagna yttre underhållsåtgärderna behöver utföras oberoende av 
framtida användning av Klamparen 7, och vissa av dem är akuta. Det finns 
samordningsvinster i att genomföra yttre renoveringsarbeten samtidigt som 
huset byggs om för de tekniska förvaltningarnas behov; bygglogistiskt i form 
av effektivare nyttjande av etableringar/etableringsytor, rationella 
arbetsprocesser med mera. Det finns vinster även för hyresgästerna genom 
minskad tidsutsträckning för upprustningsarbeten.
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Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 juni 2018 
följande. 

1. Fastighetsnämnden godkänner förslag till genomförande och ger 
fastighetskontoret i uppdrag att genomföra projekt yttre 
renoveringsarbeten avseende fasad och dränering m.m. på Tekniska 
nämndhuset till en investeringsutgift om 116 mnkr.

2. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa till kommunfullmäktige för 
godkännande.

Reservation anfördes av Richard Bengtsson (L) och Henrik Sjölander m.fl. 
(alla M), bilaga 1.

Ersättaryttrande gjordes av Hamid Ershad Sarabi (C) som hänvisade till 
reservation anförd av Richard Bengtsson (L) och Henrik Sjölander m.fl. (alla 
M).

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande daterat 30 maj 2018 har i huvudsak 
följande lydelse.

Bakgrund
Tekniska nämndhuset, Klamparen 7, började byggas 1962 och invigdes 1965 för 

att användas som arbetsplats för de tekniska förvaltningarna. Inga större renoveringar 
eller moderniseringar har gjorts sedan dess.

Under november och december 2017 togs genomförandebeslut ”Ombyggnad av 
Tekniska nämndhuset, Klamparen 7” i fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, 
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. Den 19 
mars godkändes ombyggnationen i kommunfullmäktige. I ärendet fastslås att 
byggnaden även i framtiden ska användas som arbetsplats för de tekniska 
förvaltningarna. För detta ändamål renoveras lokalerna invändigt. Tekniska 
installationer och inredning med mera byts ut för att tillskapa moderna, flexibla och 
hållbara kontorslokaler.

I mars 2018 godkände fastighetsnämnden ett inriktningsbeslut om yttre 
renoveringsåtgärder på Tekniska nämndhuset Klamparen 7. Inför inriktningsbeslutet 
hade brister på byggnadens exteriör konstaterats och som inte har kunnat påvisas 
tidigare inom ramen för normalt underhåll. Bristerna är inte heller relaterade till den 
anpassning som kontoret just nu förbereder för de tekniska förvaltningarnas 
verksamheter.
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Bristerna hänförs primärt till i och på fasad, i mark avseende dränering samt i tak. 
Även byggnadens grundläggning studeras. Föreslagna åtgärder syftar till att långsiktigt 
säkerställa byggnadens tekniska status och ekonomiska värde.

De nu föreslagna yttre underhållsåtgärderna behöver utföras oberoende av den 
framtida användningen av Klamparen 7, och vissa av dem är akuta. Det finns 
samordningsvinster att genomföra de yttre renoveringsarbeten samtidigt som huset 
byggs om för de tekniska förvaltningarnas behov genom ett effektivare nyttjande av 
etableringar/etableringsytor, byggställningar, rationella arbetsprocesser med mera. Det 
finns vinster även för hyresgästerna genom minskad tidsutsträckning för 
upprustningsarbeten.

Mål och syfte
Åtgärden om yttre renoveringsarbeten på Klamparen 7 är motiverad utifrån 

kommunfullmäktiges mål om att Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar. 
Kortsiktigt innebär uteblivna investeringar bättre förutsättningar att uppvisa positiva 
ekonomiska resultat. Långsiktigt innebär det ökade utgifter, minskade värden och en 
sämre fungerande verksamhet. Stockholm ska under kommande år säkerställa att 
investeringar genomförs i nivå med de långsiktiga behoven i en växande stad.

De yttre renoveringsåtgärderna på fastigheten Klamparen 7 ska:
möjliggöra byggnadens användning i minst 50 år till
långsiktigt säkerställa byggnadens status och ekonomiska värde, samt undvika 

skada på människor och inventarier
ges god kvalitet i gestaltning och med bibehållna estetiska och antikvariska värden
Åtgärder
Fasad
Klamparen 7 är uppdelat i flera smala huskroppar, merparten med tegelklädda 

fasader. Tegelfasaderna karaktäriseras av partier med stora rektangulära öppningar för 
fönsterpartier som kontrasterar mot homogena tegelytor i byggnadens hörn och vissa 
gavlar. En speciell fasadrytmik erhålls genom att fönsterlägena följer varandra i vissa 
våningar för att sedan förskjutas. Tegelpelarna mellan fönstren är en sten breda, 25 
cm, variationen i fönsterlägena gör att inte alla tegelpelare står centrerade över 
varandra i alla fasader. Teglet utgör endast fasadmaterial som är förankrat mot en 
betongstomme. Klamparen 7 är grönmärkt av Stockholms stadsmuseum och anses 
särskilt värdefull ur flera kulturhistoriska aspekter.

Genomförda undersökningar har påvisat en svag konstruktion i tegelfasadens 
upphängning ovanför fönster. Sprickor i liggfogar i skiften över tegelbalkarna beror i 
huvudsak på att många prefabricerade tegelbalkar sjunkit ner, vilket i sin tur orsakats 
av att tegelbalkarna och deras uppgängningar är felkonstruerade. Resultatet är att 
armering och upphängningstrådar i flera fall har utsatts för fukt med korrosion som 
följd.

Olika metoder har studeras för att hitta ett sätt att bära upp teglet ovanför fönstren. 
Alla metoder har för- och nackdelar. Sannolikt kommer projektet använda en s.k. KB-
balk vilket innebär att en metallregel, bred som en halv tegelsten, fästes horisontellt 
ovanför fönstren med funktionen att bära upp nedersta tegelraden. Nackdelen med 
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denna metod är främst visuell. Även om regeln blir i färgnyans med fasad eller 
fönsterkarm tillförs något som inte finns idag. Ett annat angreppssätt är så kallad WB-
metod innebärande att tegelstenar plockas ned ovanför fönstren för att åstadkomma en 
ny förankring.

Bilden visar en tegelbalk som sjunkit. Resultatet blir bland annat fogsprickor, 
korrosion och frostsprängning

Här kommer sannolikt ett antal tegelstenar behöva bytas ut till nya, vilket också 
kommer ge ett förändrat visuellt intryck av fasaden. Ytterligare metoder har 
utvärderats men inte bedömts tekniskt genomförbara. Projektets bedömning är att KB-
balken ger minst visuell påverkan på byggnaden. Båda metoderna har bedömts 
likvärdiga kostnadsmässigt. Någon utvändig miljöinventering av byggnaden är ännu 
inte genomförd. Erfarenhetsmässigt kan byggnader från den här tidsperioden innehålla 
till exempel PCB, asbest och bly.

Dränering
I Klamparen 7 har förhöjda fuktvärden kunnat uppmätas i källarplan mot yttervägg 

i delar av huskomplexet. Funktionaliteten i byggnadens dränering är nedsatt, vilket 
inte är ovanligt efter drygt 50 år. Det finns också partier runt huset som har 
marklutning mot byggnaden, vilket bör åtgärdas. Det råder brist på ritningar och 
dokumentation om hur dräneringen är utförd. Inventeringar visar på en variation i 
utförandet av dräneringslösningar och dräneringsrör tycks saknas helt i vissa partier. 
Ett antal träd planterades när Tekniska nämndhuset var nytt, träd som nu vuxit upp 
med stora tillhörande rotsystem, vilka kan ha bidragit till en försämrad dränering när 
rötter växt in i dräneringsrören. Omfattningen av att förnya dräneringen utreds 
fortfarande. Av allt att döma kommer delar av marken runt Klamparen 7 behöva 
grävas upp. Dräneringssituationen mot Flemminggatan och Pipersgatan är sådan att 
det bör räcka med punktinsatser, medan mer omfattande åtgärder behövs mot sjösidan.

Tak
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Klamparen 7 har ett plant tak med invändig avvattning. Byggnaden utrustades vid 
uppförandet i huvudsak med koppartak. Koppartak är ett exklusivt materialval som 
normalt sett har lång livslängd och ett begränsat underhållsbehov. En takutredning 
genomfördes på uppdrag av ombyggnadsprojektet för Tekniska nämndhuset 2016 som 
gav resultatet att taket var i gott skick i förhållande till ålder. Projektet fann dock 
anledning att göra en förnyad takutredning 2018. Den senare takinventering har visat 
ett onormalt högt slitage som i huvudsak beror på den svaga taklutningen. Tidigare 
provisoriska lagningar börjar också nå sin tekniska livslängd. Projektets preliminära 
bedömning är att taket behöver läggas om i sin helhet.

Taken är inåtlutande med nedsänkta ränndalar. Under träbryggorna finns 
nedstänkta rändalar i kopparplåt.

Utifrån nu gällande myndighetskrav behöver taket kompletteras med 
taksäkerhetsanordningar för att säkerställa arbetsmiljön för de som vistas på taket. 
Med detta tillgodosett ska framtida takarbeten kunna utföras med god säkert.

Byggnadens fläkt- och torntak har en takbeklädnad av gummiduk vars tekniska 
livslängd har uppnåtts. I samband med ombyggnadsprojektet för de tekniska 
förvaltningarna kommer ventilationen byggas om. Det innebär bland annat att nya 
fläktrum kommer att byggas på taket.

Tidsplan
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För att skapa samverkansfördelar ska den yttre upprusningen av Klamparen 7 
samordnas med projektet för ombyggnationen av Tekniska nämndhuset. Den yttre 
renoveringen förväntas pågå mellan 2019-2023.

Organisation
Fastighetskontoret projektleder yttre renoveringsarbeten. Samverkan med 

ombyggnadsprojektet förutsätts.
Ekonomi
Inom samtliga teknikområden - konstruktion, tak, fasad och dränering, pågår 

fördjupade utredningar och kostnadsbedömningar. Även teknik/metod för bristernas 
åtgärdande behöver i flera fall utvärderas och kostnadsbedömmas i förhållande till 
nytta och livslängd. En kostnadsbedömning för renoveringsåtgärderna innebär att det 
under 2018-2023 totalt bedöms åtgå för:

Fasad 70 mnkr
Tak 25 mnkr
Dränering 20 mnkr
Konstruktion 1 mnkr
Investeringen fördelad över tid: (i miljoner kr)

2018 2019 2020 2021 2022 2023
5 16 25 26 24 18

Investeringen ryms inom den kalkylerade hyresnivån för nya Tekniska nämndhuset 
som beslutades av berörda nämnder i nov-dec 2017, och i kommunfullmäktige den 19 
mars 2018. Fastighetskontoret har i samband med förslag till underlag för budget 2019 
med inriktning för 2020 och 2021 gjort bedömningen att åtgärderna kommer kunna 
inrymmas i den långsiktiga investeringsplanen.

Samråd
Kontoret har genomfört samrådsmöte med stadsledningskontoret under v.22 2018.
Risker
Kända risker i projektet är främst konsult- och entreprenadkostnader, 

högkonjunktur har bidragit till att en del kompetenser utgör trånga sektorer, vilket kan 
skapa förseningar och/eller fördyringar. Okända risker är bland annat byggnadens 
tekniska status. Ritningar saknas i flera delar och inte förrän man fysiskt börjar 
riva/bygga om framgår teknisk status till sin helhet. Kostnadsbedömningarna för 
respektive område fasad, dränering, tak och konstruktion är inte slutgiltiga, och 
inkluderar 10-20 procent för risker och oförutsett.

Beredning

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 
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Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 7 augusti 2018 har i 
huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontoret konstaterar att föreslagna åtgärder är rimliga att genomföra i 
samband med genomförande av ombyggnaden av Tekniska nämndhuset. 
Fastighetsnämnden har utrett alternativa åtgärder för att optimera funktion och 
ekonomi samt i riskanalysarbetet tagit höjd för risker och oförutsett.

Vad gäller finansieringen konstaterar stadsledningskontoret att åtgärderna ingår i 
fastighetsnämndens förslag till flerårsplan från 2019 samt noterar att 
kapitalkostnaderna bedöms rymmas inom beslutad hyresnivå för de nämnder som 
kommer att ha sina verksamheter i de ombyggda lokalerna.

Stadsledningskontorets föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projekt yttre renoveringsarbeten 
avseende fasad och dränering med mera på Klamparen 7, Tekniska nämndhuset till en 
investeringsutgift om 116 miljoner kronor inklusive index samt att utgifterna för år 
2018 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år 
föreslås få behandlas i budget för 2019.
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Bilaga 1
Reservationer m.m.

Fastighetsnämnden

Reservation anfördes av Richard Bengtsson (L) och Henrik Sjölander m.fl. 
(alla M) enligt följande.

3. Att avslå kontorets förslag till beslut.
4. Att uppdra åt fastighetskontoret att gå vidare med projektet med ett nytt 

Tekniskt nämndhus utanför innerstaden, liksom arbetet med att tillskapa nya 
bostäder vid platsen för det befintliga Tekniska nämndhuset på Kungsholmen.

5. Att därutöver anföra följande: 

År 2013 fattade berörda nämnder ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt tekniskt 
nämndhus i nya Söderstaden och samtidigt utveckla fastigheten Klamparen 7 för 
bostadsändamål. Den socialdemokratiskt ledda majoriteten avbröt dock det projektet 
för något år sedan med hänvisning till att det blev för dyrt.

Den ursprungliga planen var att bygga ett hus där alla skulle få plats. Nu vill 
majoriteten istället lägga över en miljard kronor på ett hus som eventuellt inte ens 
kommer att rymma alla medarbetare. Det om något är ohållbart ur ett 
fastighetsekonomiskt perspektiv. Vår hållning är fortsatt att innerstaden vore betjänt av 
fler bostäder i centrala lägen, och att stadsdelar utanför innerstaden är betjänta av fler 
arbetsplatser. Detta gäller inte minst för Söderort, varför vi länge drivit linjen att bygga 
ett nytt Teknisk nämndhus utanför innerstaden.

Att flytta ut förvaltningslokaler från city är en därtill viktig strategisk åtgärd. 
Staden visar också tydligt, genom att flytta sina förvaltningar ut ur centrum, sin 
ambition att förvaltningen ska finnas nära alla medborgare i Stockholm, inte bara 
innerstadsborna. 

Vi behöver fler arbetsplatser utanför innerstaden och vi vill se fler bostäder i City. 
Därför ska projektet med ett nytt Tekniskt nämndhus utanför innerstaden återupptas, 
liksom arbetet med att tillskapa nya bostäder vid platsen för det befintliga Tekniska 
nämndhuset på Kungsholmen.
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