
 

 

Mellan Stockholms kommun, nedan kallad Kommunen (organisationsnummer 212000-

0142), och Stockholms läns landsting (organisationsnummer 212000-0016), nedan 

kallad SLL, har träffats följande  

 

 

 

SIDOAVTAL 1 

 T I L L  G E N O M F Ö R A N D E A V T A L  F Ö R  T U N N E L B A N A   

 

§ 1 INLEDNING 

 

Parterna i 2013 års Stockholmsöverenskommelse har gemensamt tecknat följande avtal: 

- Huvudavtal, 2014 

- Delprojektavtal, ett per delprojekt, 2014 

- Tilläggsavtal, 2017 

- Genomförandeavtal, ett per delprojekt, 2017 

 

De hittills tecknade avtalen har alla fortsatt giltighet och äger företräde framför 

sidoavtalet.  

 

I Genomförandeavtal för tunnelbana anges att ytterligare separata avtal kommer att 

behöva träffas för tunnelbanans utbyggnad, såsom avtal avseende permanenta och 

tillfälliga markupplåtelser. Parterna emellan kompletterar detta sidoavtal samtliga tre 

genomförandeavtal på så vis att sidoavtalet förtydligar vissa i genomförandeavtalen 

angivna principer och villkor samt reglerar samordningsrutiner och andra frågor som 

lämnats öppna i tidigare avtal.  

 

Förtydliganden och kompletteringar framgår av § 2. Sidoavtalet avser inte att förändra 

Parternas åtaganden enligt genomförandeavtalen gentemot annan kommun. 

 

I sidoavtalet kallas SLL och Staden gemensamt för Parterna. Genomförandeavtalen 

benämns Avtalet. I övrigt används samma definitioner som i genomförandeavtalen.  
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§ 2 FÖRTYDLIGANDEN OCH TILLÄGG 

 

I den vänstra kolumnen återges i sin helhet  I den högra kolumnen  

nuvarande lydelse av berörd punkt i Avtalet.  anges ny kompletterad lydelse av 

Om punkten är ny anges detta.    berörd punkt. Förtydliganden och 

tillägg är understrukna. 

 

1.3 Kommande avtal mellan Parterna 
 
Detta avtal reglerar principer och är av 
övergripande karaktär. Parterna konstaterar 
att ytterligare och mer specifika avtal kommer 
att behöva tecknas för tunnelbanans 

utbyggnad, såsom avtal avseende permanenta 
och tillfälliga markupplåtelser. 
 

 
 
 
 
 

1.3 Kommande avtal mellan Parterna 
 
Detta avtal reglerar principer och är av 
övergripande karaktär. Parterna konstaterar att 
ytterligare och mer specifika avtal kommer att 
behöva tecknas för tunnelbanans utbyggnad, 

såsom:  
 

1. Avtal avseende permanenta och tillfälliga 
markupplåtelser. 

2. Avtal om samordning med Kommunens 
exploaterings- och/eller anläggningsprojekt. 
 

Vid behov kan även ytterligare sidoavtal behöva 
tecknas.  
 

3.2 Ekonomi 
 

Parterna har i ett särskilt tilläggsavtal till 
Huvudavtalet närmare reglerat ekonomiska 
frågor, inklusive uppdaterad betalningsplan, 
för tunnelbaneutbyggnaden. 
 
Produktions- och byggherrekostnaderna för 
Delprojektet är beräknade till [specifikt per 
delprojekt] miljoner kronor, i prisnivå januari 
2016. 

3.2 Ekonomi 
 

Parterna har i ett särskilt tilläggsavtal till 
Huvudavtalet närmare reglerat ekonomiska frågor, 
inklusive uppdaterad betalningsplan, för 
tunnelbaneutbyggnaden. 
 
Produktions- och byggherrekostnaderna för 
Delprojekten är beräknade till: 

 3 310 miljoner kronor för tunnelbana till 
Barkaby 

 13 200 miljoner kronor för tunnelbana till 
Nacka och söderort 

 4 150 miljoner kronor för tunnelbana via 
Hagastaden till Arenastaden 

 
, i prisnivå januari 2016. 
 
Genomförandet bekostas med projektmedel. Detta 
inkluderar, men är ej begränsat till, kostnader för 
planering och genomförande av Delprojektet och 
arbeten som behöver göras i Kommunens 
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anläggningar och mark med anledning av 

genomförandet. För det fall Kommunen ska bära 
viss kostnad utöver medfinansering av 
projektmedel anges detta i tidigare tecknade avtal 
eller i detta sidoavtal.  
 
Med undantag för hantering som omfattas av 
Kommunens myndighetsutövning eller hantering 
av nödvändiga tillstånd eller lov ska Kommunen 
bära kostnader för egen personals deltagande 
enligt nedan: 

- Granskning av handlingar 

- Deltagande i de samordningsgrupper och 
arbetsmöten som FUT kallar till 

- Framtagande av avtal och personals 
deltagande vid hantering av befintliga 
nyttjanderätter såsom den är beskriven 
under p. 4.2.1 Befintliga nyttjanderätter  

- Godkännanden gällande kommunens mark i 
egenskap av fastighetsägare  

- Deltagande vid syn. För hantering av träd 
och vegetation gäller punkt 4.2.5. 

 

4.1.5 Övriga tillstånd och anmälningar 

 
SLL ansvarar för att inhämta de tillstånd och 
dispenser som kan krävas för undersökningar 
och ingrepp i skyddade natur- eller 
kulturmiljöer.  
 
SLL ansvarar även för att övriga tillstånd 
inhämtas såsom schaktlov, 
trafikanordningsplaner, polistillstånd för 
användande av allmän plats och dylikt.  
 
 

4.1.5 Övriga tillstånd och anmälningar 

 
SLL ansvarar för att inhämta de tillstånd och 
dispenser som kan krävas för undersökningar och 
ingrepp i skyddade natur- eller kulturmiljöer.  
 
SLL ansvarar även för att övriga tillstånd inhämtas 
såsom schaktlov, trafikanordningsplaner, 
polistillstånd för användande av allmän plats och 
dylikt.  
 
Erforderliga tillstånd bekostas med Projektmedel. 

4.2 Principer för markanspråk m.m. 

 
I detta avsnitt regleras principer för tillfälligt 
och permanent markanspråk i fastigheter som 
ägs eller på annat sätt förfogas över av 
Kommunen. Kommunerna ska verka för att 
samma principer även ska gälla fastigheter 
som ägs av eller upplåtits med tomträtt till 
bolag majoritetsägda av Kommunerna. 
 

4.2 Principer för markanspråk m.m. 

 
I detta avsnitt regleras principer för tillfälligt och 
permanent markanspråk i fastigheter som ägs eller 
på annat sätt förfogas över av Kommunen. 
Kommunen ska verka för att samma principer även 
ska gälla fastigheter som ägs av eller upplåtits med 
tomträtt till bolag majoritetsägda av Kommunen. 
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SLL ansvarar för att ta i anspråk mark, 

utrymme, rättigheter, anläggningar m.m. som 
behövs för att genomföra utbyggnaden av 
tunnelbanan och vidmakthålla 
tunnelbaneanläggningarna. Ersättningar som 
uppkommer i samband med markåtkomst 
m.m. enligt ovan finansieras med 
Projektmedel. 
 
Parterna är överens om att upprätta separata 
avtal för att reglera erforderliga 
överlåtelser/upplåtelser när lokalisering av 
spårtunnlar, uppgångar, schakt, 
arbetsområden, resenärsservice m.m. 

beslutats. 
 
Parterna är medvetna om att 

överenskommelser kan behöva träffas med 
fastighetsägare eller tomträttshavare, som inte 
är part i detta avtal. Detta kan komma att 
påverka Delprojektet. 
 

SLL ansvarar för att ta i anspråk mark, utrymme, 

rättigheter, anläggningar m.m. som behövs för att 
genomföra utbyggnaden av tunnelbanan och 
vidmakthålla tunnelbaneanläggningarna. 
Ersättningar som uppkommer i samband med 
markåtkomst m.m. enligt ovan finansieras med 
Projektmedel. 
 
Parterna är överens om att upprätta separata avtal 
för att reglera erforderliga överlåtelser/upplåtelser 
när lokalisering av spårtunnlar, uppgångar, schakt, 
arbetsområden, resenärsservice m.m. beslutats. 
Mark och utrymme får inte ianspråktas innan 
nyttjanderättsavtal, servitut eller annan 

överenskommelse tecknats. 
 
Parterna är medvetna om att överenskommelser 

kan behöva träffas med fastighetsägare eller 
tomträttshavare, som inte är part i detta avtal. 
Detta kan komma att påverka Delprojekten. 
 

4.2.1 Tillfälligt markanspråk 
 
Arbetsområden och etableringsytor 
Kommunerna ska i möjligaste mån upplåta 

erforderlig mark för arbetsområden och 
etableringsytor. Upplåtelsen ska vara 
vederlagsfri. SLL ska sträva efter att minimera 
utrymmena för etableringar i såväl tid som 
rum. Vid upplåtelse av allmän platsmark 
erfordras regelmässigt polistillstånd.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 Tillfälligt markanspråk 
 
Arbetsområden och etableringsytor 
Kommunen ska i möjligaste mån upplåta 

erforderlig mark för arbetsområden och 
etableringsytor. Upplåtelsen ska vara vederlagsfri. I 
det fall upplåtelse medför kostnad eller skada för 
Kommunen ska dock denna ersättas av SLL. Med 
skada avses inte ersättning för utebliven vinst 
under upplåtelsetiden. 
 
SLL ska sträva efter att minimera utrymmena för 
etableringar i såväl tid som rum.  
 
Tillfälliga ytor för byggandet av tunnelbanan anges 
i huvudsak i järnvägsplan. Parterna emellan ska 
dock nyttjandet regleras i nyttjanderättsavtal. SLL 

äger inte ianspråkta markområde eller utrymme i 
vidare omfattning, på annat sätt eller för längre tid 
än vad som framgår av nyttjanderättsavtal. 
Nyttjanderättsavtalen ska utformas i huvudsak 
enligt mall i bilaga 1.  
 
Utgångspunkten för upplåtelserna ska vara de 
tillfälliga ytor som anges i järnvägsplan. Parterna är 
dock medvetna om att de tillfälliga markanspråk 



 5 (22) 

Sidoavtal 1 till genomförandeavtal för tunnelbana mellan Stockholms stad och SLL 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

som följer av järnvägsplanen kan behöva 

samordnas med pågående eller planerade 
stadsbyggnadsprojekt, befintlig trafik/gc-trafik eller 
annan allmännyttig verksamhet varför ytorna i tid 
och omfattning kan behöva ändras i förhållande till 
järnvägsplan och/eller samnyttjas.  
 
Det är båda Parters ansvar att inför ingåendet av 
nämnda avtal konkretisera om några särskilda 
restriktioner och hänsynstaganden ska gälla för 
platsen.   
 
Intentionen är att nyttjanderättsavtalen ska 
tecknas innan SLL skickar ut förfrågningsunderlag 

inför upphandling. För det fall detta av tidsmässiga 
skäl inte är möjligt ska nyttjanderättsavtal tecknas 
senast innan SLL:s tilldelningsbeslut. SLL är 

medvetna om att Kommunen i sådana fall levererar 
platsspecifika förutsättningar efter att 
förfrågningsunderlag skickats ut och att de slutliga 
ytorna kan avvika från vad SLL angett i 
förfrågningsunderlagen. SLL bör i 
förfrågningsunderlagen formulera erforderliga 
villkor till undvikande av att eventuella justeringar 
föranleder kostnadsökningar. Arbetet med 
nyttjanderättsavtal ska i övrigt i huvudsak följa 

processbeskrivningen i bilaga 2. 
 
Vid upplåtelse av allmän platsmark erfordras 
regelmässigt polistillstånd. För det fall polistillstånd 
inte skulle erfordras m.a.a. att ytan omfattas av 
järnvägsplan ska Parterna istället träffa 
nyttjanderättsavtal.  
 
Om inget annat avtalas mellan Parterna ska de 
tillfälliga markanspråken anpassas så att kraven på 
framkomlighet och tillgänglighet som anges i 
Stockholms stads tekniska handbok 
http://foretag.stockholm.se/tekniskhandbok , 

nedan kallad teknisk handbok, uppnås. 
 
SLL ska stå för drift och underhåll inom 
ianspråktagna ytor. Där ytornas utbredning innebär 
att omkringliggande ytor inte är möjliga att drifta 
och underhålla av Kommunen ska SLL utföra och 
bekosta detta. Detta ska regleras i de 
nyttjanderättsavtal som upprättas.  
 



 6 (22) 

Sidoavtal 1 till genomförandeavtal för tunnelbana mellan Stockholms stad och SLL 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLL förbinder sig att, i det fall 

byggetableringsområden skulle behöva ändras i 
omfattning, i god tid före byggstart samråda med 
Kommunen om vilka ytor som behövs för 
byggetablering i samband med genomförandet av 
Projektet och under hur lång tid dessa behövs. 
Ändringar får inte vidtas om inte detta godkänts av 
Parterna genom tillägg till nyttjanderättsavtal. 
 
Befintliga nyttjanderätter 
Kommunen ska på begäran av SLL tillhandahålla 
SLL information om vilka nyttjanderättshavare och 
kontraktsförutsättningar som föreligger.  
Kommunen ska tillsammans med FUT ta fram 
rutiner i syfte att förhindra att nya upplåtelser, som 
kan komma att påverka tunnelbanans utbyggnad, 
sker inom de ytor som avses användas för 
tunnelbanans utbyggnad enligt järnvägsplan. 
 
Om tillfällig yta redan är upplåten med 
nyttjanderätt till annan ska Kommunen om möjligt 
genomföra uppsägningar av nyttjanderättshavare 
eller, om uppsägning inte är aktuell, inleda 
förhandlingar om frivilliga överenskommelser med 
berörda nyttjanderättshavare. SLL ansvarar 
därefter för att aktivt driva förhandlingarna om 
ersättning, avflyttning, återställande m.m. med 
berörda nyttjanderättshavare i samband med 
uppsägning eller, om sådan av någon anledning 
inte görs, frivillig överenskommelse, biträdd av 
Kommunen. Parterna är medvetna om att SLL inte 
kan förhandla om Kommunens nyttjanderätter och 
markupplåtelser med bindande verkan, varför 
Kommunen åtar sig att vara SLL aktivt behjälplig 
och löpande hantera den interna förankring och 
beslutsprocess som krävs inom Kommunen.  
 
SLL ska vid behov upprätta förslag till 
överenskommelse om avflyttning, ersättning m.m. 
med nyttjanderättshavaren och/eller 
fastighetsägaren med utgångspunkt i gällande avtal 
mellan nyttjanderättshavaren och Kommunen. 
Sådan överenskommelse ska träffas skriftligen 
mellan Kommunen och berörd part samt 
godkännas av SLL vad avser eventuell ersättning.  
 
Om nyttjanderättshavare efter uppsägning inleder 
domstolsprocess mot Kommunen med anledning 
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Mark för tillfällig vistelse 
Kommunerna ska i möjligaste mån upplåta 
markområden till SLL för etablering av 
paviljonger för tillfällig vistelse för dem som 
störs av tunnelbanebygget. Markområdena 
bör ligga i närheten av de områden där dem 
som erbjuds nyttja paviljongerna normalt bor. 
Upplåtelsen av markområdena ska vara 
vederlagsfri.  
 
SLL ska lämna tillbaka samt återställa 
områdena så snart behovet av paviljonger inte 
längre finns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

av uppsägningen ansvarar SLL för samtliga 
Kommunens rättegångskostnader i processen.  
SLL svarar därutöver för den ersättning Kommunen 
kan tvingas utge till nyttjanderättshavare och/eller 
fastighetsägare med anledning av uppsägning, 
frivillig uppgörelse eller enligt domstols dom. 
 
Kommunen ska hålla SLL informerade om 
förevarande tvister och ersättning ska godkännas 
av SLL innan överenskommelse om förlikning ingås.  
 
Olovligt ianspråktagen mark 
För det fall mark som SLL ska nyttja är olovligt 
ianspråktagen av annan än nyttjanderättshavare 

ska Kommunen om möjligt, och om SLL saknar 
rättsliga möjligheter därtill, ansöka om 
handräckning. SLL ska i sådant fall med 
projektmedel stå Kommunens uppkomna 
kostnader härför såsom processkostnader, 
städning/rivning och andra kostnader i samband 
med verkställighet och för nedlagd tid av 
Kommunens egen personal. SLL är medveten om 
att ansvarig förvaltning i Kommunen beror på om 
det är parkmark (stadsdel), annan offentlig plats 
(trafikkontoret) eller icke planlagd mark 
(exploateringskontoret). 

 
Mark för tillfällig vistelse 
Kommunen ska i möjligaste mån upplåta 

markområden till SLL för etablering av paviljonger 
för tillfällig vistelse för dem som störs av 
tunnelbanebygget. SLL ska i god tid informera 
Kommunen om behovet av paviljonger samt 
samråda med Kommunen om lämpliga platser för 
dessa. Markområdena bör ligga i närheten av de 
områden där dem som erbjuds nyttja paviljongerna 
normalt bor. Upplåtelsen av markområdena ska 
vara vederlagsfri. I det fall upplåtelse medför 
kostnad eller skada för Kommunen ska denna 

ersättas av SLL. Med skada avses inte utebliven 
vinst under upplåtelsetiden. 
SLL ska lämna tillbaka samt återställa områdena så 
snart behovet av paviljonger inte längre finns. 
Nyttjanderättsavtal alternativt polistillstånd för 
upplåtelse av allmän platsmark ska tecknas/sökas 
för dessa markområden innan marken tillträds. 
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Markundersökningar 

Kommunerna medger att SLL får nyttja 
Kommunernas mark- och vattenområde för att 
utföra markundersökningar och installera 
grundvattenrör, utan ersättning. Samråd 
angående placering ska ske med Kommunerna.  
 
 
 
 
 
 
 
SLL ansvarar för att erforderliga 

myndighetstillstånd inhämtas. Parterna ska i så 
stor utsträckning som möjligt samverka kring 
mätdata och resultat från undersökningar 

enligt ovan, på så sätt att data och resultat 
görs tillgängliga för alla Parter. 
 
SLL bekostar eventuell flytt av grundvattenrör 
och därtill sammanhängande kostnader. 
Kommunen ska i den mån det är möjligt 
tillhandahålla likvärdig plats. 

Markundersökningar 

Kommunen medger att SLL får nyttja Kommunens 
mark- och vattenområde för att utföra 
markundersökningar och installera grundvattenrör 
samt mätpunkter, utan ersättning. Samråd 
angående placering ska ske med Kommunen. 
Beträffande allmän platsmark ska mätpunkter, 
grundvattenrör samt sättningsdubbar läggas in i 
stadens ”Gatuwebb” och för ianspråktagande av 
övrig mark ska ett godkännande, exempelvis via 
mail, inhämtas från områdesansvarig på 
exploateringskontoret. På mark med känd 
nyttjanderättshavare ska SLL inhämta 
godkännande från denna. SLL ansvarar för att 

erforderliga myndighetstillstånd inhämtas. 
Parterna ska i så stor utsträckning som möjligt 
samverka kring mätdata och resultat från 

undersökningar enligt ovan, på så sätt att data och 
resultat görs tillgängliga för alla Parter. 
 
SLL bekostar eventuell flytt av mätpunkter och 
grundvattenrör och därtill sammanhängande 
kostnader. Kommunen ska i den mån det är möjligt 
tillhandahålla likvärdig plats.  

4.2.2 Permanent markanspråk 
 

Det permanenta markanspråket omfattar i 
huvudsak spårtunnlar med tillhörande 
anläggningar såsom uppgångar, 
rulltrappsschakt, biljetthallar inklusive 
begränsade ytor för resenärsservice, 
ventilations- och tryckutjämningsschakt, 
räddnings-, arbets- och servicetunnlar m.m., 
samt skyddszoner. Områdena preciseras i 
järnvägsplan och detaljplan. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

4.2.2 Permanent markanspråk 
 

Det permanenta markanspråket omfattar i 
huvudsak spårtunnlar med tillhörande 
anläggningar såsom uppgångar, rulltrappsschakt, 
biljetthallar inklusive begränsade ytor för 
resenärsservice, ventilations- och 
tryckutjämningsschakt, räddnings-, arbets- och 
servicetunnlar m.m., samt skyddszoner.  Områdena 
preciseras i järnvägsplan och detaljplan. Slutlig 
avgränsning av servitutsområdena och skyddszoner 
utformas gemensamt i överenskommelse/er 
fastighetsreglering (servitut). Utgångspunkten för 
överenskommelserna är att servitutet i huvudsak 
ska ha den utbredningen som framgår av 

järnvägsplanens plankartor. Parterna är dock 
medvetna om att det vid vissa beröringspunkter 
mellan tunnelbanan och befintlig/planerad 
bebyggelse/allmänna anläggningar och på andra 
platser, t.ex. där tunnelbanans skyddszon 
konkurrerar med annan underjordisk infrastruktur 
eller kommunalt intresse, kan bli aktuellt att ändra 
markanspråkets omfattning i förhållande till 
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Upplåtelseform 
Det permanenta markanspråket i mark som 
ägs av Kommunerna ska upplåtas till SLL med 
servitutsrätt, i första hand officialservitut och i 
andra hand avtalsservitut om inte annat 
avtalas.  
Servitut för utbyggnaden ska i första hand 
kopplas till av SLL ägda fastigheter. Om SLLs 
befintliga fastigheter inte kan användas som 
förmånsfastigheter åligger det Parterna att 

gemensamt och i samförstånd tillse att SLL 
erhåller en erforderlig och lämplig 
förmånsfastighet, till vilka servituten kan 
kopplas.  

Servitutsbestämmelse 
Servituten ska huvudsakligen ha följande 
innebörd. 
 

järnvägsplanen. Se vidare under rubriken 

Fastighetsbildning.  
  
SLL ska vid överenskommelsens tecknande medges 
tillträde till mark och utrymme enligt järnvägsplan 
för att påbörja byggnation med tider enligt 
huvudtidplan.   
 
Markanspråk utanför järnvägsplanen 
För skrapgaller, skärmtak och trafikskyltar och 
dylika anordningar som behövs för 
tunnelbaneanläggningen men som inte hanteras i 
järnvägsplanen ska servitut bildas genom 
lantmäteriförrättning med utgångspunkt i 

överenskommelse om fastighetsreglering som 
tecknas mellan parterna. 
  
Förbehåll vid överlåtelse eller upplåtelse av 
fastighet 
Kommunen ska vid upplåtelse av tomträtt eller 
överlåtelse av fastighet som berörs av permanent 
markanspråk göra förbehåll om tunnelbanans 
utbyggnad samt dess behov av mark och utrymme 
samt ingångna avtal om vattenrättslig rådighet. SLL 
ska vara Kommunen behjälplig med framtagande 
av texter till avtal jämte eventuella ritningar och 

beskrivningar som preciserar markanspråket och 
byggnation i förhållande till tunnelbanan.  
 
Upplåtelseform 
Det permanenta markanspråket i mark som ägs av 
Kommunen ska upplåtas till SLL med servitutsrätt, i 
första hand officialservitut och i andra hand 
avtalsservitut om inte annat avtalas.  
Servitut för utbyggnaden ska i första hand kopplas 
till av SLL ägda fastigheter. Om SLLs befintliga 
fastigheter inte kan användas som 
förmånsfastigheter åligger det Parterna att 
gemensamt och i samförstånd tillse att SLL erhåller 

en erforderlig och lämplig förmånsfastighet, till 
vilka servituten kan kopplas.  

Servitutsbestämmelse 
Servituten ska huvudsakligen ha följande innebörd. 
 
”Rätt att inom servitutsutrymmet anlägga, 
använda, underhålla och förnya anläggningar, 
byggnader, tunnlar, bergrum, schakt, 
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”Rätt att inom servitutsutrymmet anlägga, 
använda, underhålla och förnya anläggningar, 
byggnader, tunnlar, bergrum, schakt, 
skyddsanordningar och andra anordningar för 
tunnelbaneändamål och därtill 
kompletterande ändamål [ev. med 
exemplifierande tillägg ”såsom 
ledningsförläggningar, resenärsservice av 
begränsad omfattning och skyltar”].  
 
Ägaren av belastad fastighet får inte inom 
servitutsutrymmet, utan medgivande från 
ägaren av förmånsfastigheten, utföra 
schaktning, sprängning, pålning, borrning eller 
andra ingrepp eller arbeten. Avseende 
åtgärder inom skyddszonen ska sådant 
medgivande lämnas om utredning visar att 
åtgärden inte riskerar att skada 
förmånsfastighetens anläggnings bestånd och 
fulla användbarhet. Ägaren av 
förmånsfastigheten ska vid sådan utredning 
tillhandahålla tekniskt underlag utvisande de 
åtgärder som förmånsfastighetens ägare 
utfört inom skyddszonen samt annat tekniskt 
underlag gällande skyddszonen som ägaren 
har kännedom om och som är relevant för 
åtgärdens utförande. 
 
Restriktionerna ovan inskränker inte ägaren av 
belastad fastighets rätt att bibehålla, använda, 

underhålla och i övrigt förvalta befintlig 
byggnad eller anläggning inom 
servitutsutrymmet. Sådana åtgärder måste 
dock anmälas till förmånsfastighetens ägare 
innan de utförs.” 

Ersättningsprincip 
Områden och utrymmen som behövs för det 
permanenta markanspråket och som 
preciseras i järnvägsplanen ska upplåtas till SLL 

utan ersättning.  
 
Fastighetsbildning 
SLL ansöker om fastighetsbildning. 
Förrättningskostnaderna bekostas av 
Projektmedel. För framtagande av underlag för 
förrättningarna ansvarar SLL. 
 
 

skyddsanordningar och andra anordningar för 
tunnelbaneändamål och därtill kompletterande 
ändamål [ev. med exemplifierande tillägg ”såsom 
ledningsförläggningar, resenärsservice av 
begränsad omfattning och skyltar”].  
 
Ägaren av belastad fastighet får inte inom 
servitutsutrymmet, utan medgivande från ägaren 
av förmånsfastigheten, utföra schaktning, 
sprängning, pålning, borrning eller andra ingrepp 
eller arbeten. Avseende åtgärder inom skyddszonen 
ska sådant medgivande lämnas om utredning visar 
att åtgärden inte riskerar att skada 
förmånsfastighetens anläggnings bestånd och fulla 
användbarhet. Ägaren av förmånsfastigheten ska 
vid sådan utredning tillhandahålla tekniskt 
underlag utvisande de åtgärder som 
förmånsfastighetens ägare utfört inom 
skyddszonen samt annat tekniskt underlag 
gällande skyddszonen som ägaren har kännedom 
om och som är relevant för åtgärdens utförande. 
 
Restriktionerna ovan inskränker inte ägaren av 
belastad fastighets rätt att bibehålla, använda, 
underhålla och i övrigt förvalta befintlig byggnad 
eller anläggning inom servitutsutrymmet. Sådana 
åtgärder måste dock anmälas till 

förmånsfastighetens ägare innan de utförs.” 

Ersättningsprincip 
Områden och utrymmen som behövs för det 
permanenta markanspråket och som preciseras i 
järnvägsplanen ska upplåtas till SLL utan ersättning.  
 
Fastighetsbildning 
SLL ansöker om fastighetsbildning. 
Förrättningskostnaderna bekostas av 
Projektmedel. För framtagande av underlag för 
förrättningarna ansvarar SLL.  
 

En generell ansökan om fastighetsbildning 
(servitutsupplåtelse) är sedan tidigare av SLL 
inlämnad till lantmäterimyndigheten i Stockholms 

kommun. Denna ska dock preciseras innan den kan 
läggas till grund för beslut. Sådan precisering 
avseende Kommunens mark sker genom att 
Parterna tecknar överenskommelser om 
fastighetsreglering. Sådana överenskommelser ska 
som huvudprincip lämnas in till 
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SLL äger inte utan Kommunernas medgivande 
ansöka om fastighetsbildningsåtgärd som 
innebär att mark som innehas av Kommunerna 
överförs till av SLL eller SL ägd fastighet.  
 
Tomträtter 
Om kommunägda fastigheter, upplåtna med 

tomträtt, helt eller delvis behöver tas i anspråk 
för permanent behov ska SLL ensamt svara för 
inlösenförfarandet. Kostnaden finansieras med 
Projektmedel. 
 
Kommunerna ska så långt möjligt verka för att 
fastighetsbildning kan ske i de tomträtter där 
Kommunerna, eller annan juridisk person som 
Kommunerna har ett väsentligt inflytande 
över, är tomträttshavare. 
 
 

lantmäterimyndigheten så snart järnvägsplanen 

har vunnit laga kraft.   
 
I de fall då slutlig avgränsning av 
servitutsområdena inklusive skyddszoner inte kan 
göras i tid, t.ex. i avvaktan på projektering av 
planerad bebyggelse eller annat fall då parterna 
behöver ytterligare tid för att enas om 
avgränsningen, ska en - icke komplett - 
överenskommelse tecknas och inges. 
Komplettering med ritningsbilagor ska ske när 
Parterna enats om slutlig avgränsning dock senast 
innan en ev. överlåtelse sker. Parterna är överens 
om att ritningsbilagor inte får inges, och att part 

inte ensidigt får begära att lantmäteriet avgör 
ärende, förrän Parterna enats om slutlig 
avgränsning.  Parternas avsikt är att ha kommit 

överens om och inkommit med kompletteringar 
innan överlämning av projektet för driftsättning.  
SLL äger inte utan Kommunens medgivande ansöka 
om fastighetsbildningsåtgärd som innebär att mark 
som innehas av Kommunen överförs till SLL eller SL 
ägd fastighet. 
 
Tomträtter 
Om kommunägda fastigheter, upplåtna med 

tomträtt, helt eller delvis behöver tas i anspråk för 
permanent behov ska SLL ensamt svara för 
inlösenförfarandet. Kostnaden finansieras med 
Projektmedel. 
 
Kommunen ska så långt möjligt verka för att 
fastighetsbildning kan ske i de tomträtter där 
Kommunen eller annan juridisk peson som 
Kommunen har ett väsentligt inflytande över, är 
tomträttshavare.  
 
I de fall åtkomst erfordras i byggnad inom 
kommunägd fastighet upplåten med tomträtt ska 

servitut upplåtas i tomträtten, i första hand med 
stöd av lag om byggande av järnväg alternativt 
expropriationslagen. Sådant servitut upplåts 
genom förfarande i domstol. SLL har 
huvudansvaret för förhandlingar med respektive 
tomträttshavare, framtagande av förslag till 
erforderliga avtal samt ansvar för att initiera och 
bedriva erforderliga domstolsprocesser. Det åligger 
dock Kommunen att teckna erforderliga 
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tilläggsavtal till tomträttsavtal med respektive 

tomträttshavare. Överenskommelser om 
servitutsupplåtelser som SLL tecknar med 
tomträttshavare ska underställas Kommunen för 
godkännande.  
 
SLL ska ersätta Kommunen för eventuella 
ersättningsanspråk såsom jämkning eller anspråk i 
annan form som tomträttshavaren kan komma 
rikta mot Kommunen med anledning av Projektet. 
Ansvaret omfattar inte utebliven intäkt för mark 
eller utrymme som Staden upplåtit till SLL. Om 
tomträttshavaren ställer anspråk mot Kommunen 
ska Kommunen omgående transportera anspråken 

vidare till SLL. SLL ska hålla Kommunen informerad 
om detta. 
 

4.2.3 Infiltrationsanläggningar, 
grundvattenrör m.m. 
 
Kommunerna ska om möjligt bistå SLL med 
erforderlig mark för infiltrationsanläggningar, 
grundvattenrör och anläggningar för 
bortledande av grundvatten. Parterna ska 
samråda angående anläggningarnas placering. 
SLL ska äga och driva anläggningarna. 

Upplåtelsen av marken ska ske utan 
ersättning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 Infiltrationsanläggningar, grundvattenrör 
m.m. 
 
Kommunen ska om möjligt bistå SLL med 
erforderlig mark för infiltrationsanläggningar, 
grundvattenrör och anläggningar för bortledande 
av grundvatten. Parterna ska samråda angående 
anläggningarnas placering och utformning. Om 
Kommunen så begär ska infiltrationsanläggningar 

om möjligt placeras under mark. SLL ska äga och 
driva anläggningarna. Upplåtelsen av marken ska 
ske utan ersättning.  
 
När definitivt läge bestämts för 
infiltrationsanläggarna och anläggningar för 
bortledande av grundvatten ska ett 
nyttjanderättsavtal (temporär anläggning) eller 
överenskommelse om fastighetsreglering för 
servitut(permanent anläggning på kvartersmark) 
för varje anläggning upprättas mellan SLL och 
Kommunen.  
 

SLL ansvarar för planering, projektering, skaffar 
vederbörliga myndighetstillstånd, såsom schaktlov 
och polistillstånd samt upprättande av 
trafikanordningsplan samt bygger 
infiltrationsanläggningarna och anlägger 
grundvattenrören.  
 
SLL ansvarar för att kontakta berörda 
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Parterna ska i så stor utsträckning som möjligt 
samverka kring mätdata och resultat från 
undersökningar enligt ovan, på så sätt att data 
och resultat görs tillgängliga för alla Parter. 
 
SLL bekostar eventuell flytt av grundvattenrör 
och därtill sammanhängande kostnader. 
Kommunen ska i den mån det är möjligt 
tillhandahålla likvärdig plats. 
 
Om Kommunerna bedriver vattenverksamhet 
som påverkar samma grundvattenmagasin 

som den planerade tunnelbanan ska Parterna 
samverka avseende infiltrationen i området. 
 

ledningsägare och skriva erforderliga avtal som 

behövs för teknisk försörjning till anläggningarna. 
 
Parterna ska i så stor utsträckning som möjligt 
samverka kring mätdata och resultat från 
undersökningar enligt ovan, på så sätt att data och 
resultat görs tillgängliga för alla Parter. 
 
Om Kommunen bedriver vattenverksamhet som 
påverkar samma grundvattenmagasin som den 
planerade tunnelbanan ska Parterna samverka 
avseende infiltrationen i området. 
 
Utsatta mätpunkter ska sammanställas i digitala 
kartor vilka löpande inrapporteras till kommunen. 
Rapporteringen av mätpunkter på allmän 
platsmark sker via ”Gatuarbeten Webb”. 

Mätpunkter på kvartersmark och icke 
detaljplanelagd mark ska godkännas av 
områdesansvarig på exploateringskontoret.  
SLL bekostar eventuell flytt av grundvattenrör, 
mätpunkter samt infiltrationsanläggningar och 
därtill sammanhängande kostnader. Kommunen 
ska i den mån det är möjligt tillhandahålla likvärdig 
plats. Vid flytt ska gällande avtal upphöra att gälla 
och likvärdiga tecknas för nya överenskomna 

placeringar med i huvudsak samma villkor som de 
ursprungliga avtalen. 
 

4.2.5 Träd och vegetation 
Innan byggstart ska Parterna gemensamt 
inspektera sådana träd och annan vegetation 
som ska bevaras och som kan beröras av 
genomförandet. Vid denna inspektion ska 
status och eventuella skyddsåtgärder för 
berörda träd och vegetation säkerställas. 
 

4.2.5 Träd och vegetation 
Arbeten i närheten av träd och vegetation ska ske 
med tillämpning av Kommunens hanteringsordning 
redovisad i bilaga 3, om skydd, återställande och 
viten för befintlig vegetation i samband med 
utbyggnad av ny tunnelbana, samt Växtbäddar i 
Stockholms stad – en handbok 2017. SLL åtar sig 
att följa häri angivna krav.  
 

4.2.6 Återställande 

 
Det åligger SLL att med Projektmedel återställa 
alla tillfälligt nyttjade ytor, områden och 
anläggningar. Återställande ska ske till den 
standard som förelåg innan arbetena på 
platsen påbörjades om inte berörda Parter 
kommer överens om något annat. 
Projekteringen ska utföras i samråd med 
berörd Kommun och enligt Kommunens 

4.2.6 Återställande 

 
Det åligger SLL att med Projektmedel återställa alla 
tillfälligt nyttjade ytor, områden och anläggningar. 
Åtagandet inkluderar planering, projektering samt 
utförande. Återställande ska ske till den standard 
och med de funktioner som förelåg innan arbetena 
på platsen påbörjades om inte berörda Parter 
kommer överens om något annat. All projektering 
ska ske enligt teknisk handbok, i samråd med 
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standard. De handlingar som ska ligga till 

grund för utförandet av respektive anläggning 
ska godkännas av berörd Kommun. Gemensam 
syn av berörda ytor ska göras dels innan 
arbetena påbörjas, dels vid återlämnande. 
Synen vid återlämnandet ska göras tidsmässigt 
i samband med slutbesiktning av 
entreprenaden. SLL:s åtaganden beträffande 
återställande ska anses vara fullgjorda då 
Kommunen efter syn vid återlämnandet 
skriftligen godkänner och övertar respektive 
anläggning.  
 
 

Om Kommunen begär ett annat återställande 
och kostnaden då överstiger värdet av 
återställande till ursprungligt skick, eller om 

Kommunens standard innebär samma resultat, 
ska Kommunen bekosta det överstigande 
värdet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

berörd Kommun och enligt Kommunens standard. 

De handlingar som ska ligga till grund för 
utförandet av respektive anläggning ska godkännas 
av berörd Kommun. Gemensam syn av berörda 
ytor ska göras dels innan arbetena påbörjas, dels 
vid återlämnande. Synen vid återlämnandet ska 
göras tidsmässigt i samband med slutbesiktning av 
entreprenaden. SLL:s åtaganden beträffande 
återställande ska anses vara fullgjorda då 
Kommunen efter syn vid återlämnandet skriftligen 
godkänner och övertar respektive anläggning.  
 
Om Kommunen begär ett annat återställande och 
kostnaden då överstiger värdet av återställande till 

ursprungligt skick, eller om Kommunens standard 
innebär samma resultat, ska Kommunen bekosta 
det överstigande värdet. I det fall Parterna 

överenskommer om ett annat återställande än till 
den standard som förelåg innan arbetena började 
på platsen ska detta regleras i det avtal om 
förtydligande av nyttjanderätten som tecknas för 
den aktuella platsen, alternativt regleras i ett 
separat avtal om återställande. 
 
Belysning 
Projektering av belysning ska utföras av SLL enligt 

teknisk handbok. 

Dock har det skett en förändring gällande kap 41. 

Dokumentation. Nedan följer det som nu ska gälla 

avseende dokumentation: 

 

”41.1 Ljuskällan och 

komponentregister har ersatts med 

DpPower. som är stadens nya 

dokumenterings och 

projekteringssystem. 

DpPower har även det ett 

behörighetssystem som man måste 

ha tillgång till och kunskap om. 

 

41.2 Märkning (nya montagenummer 

genereras via DpPower)” 
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Arbetstunnlar 
Alla arbetstunnlar, även de som endast 
används under byggtiden, tas i anspråk av SLL 
permanent. För de arbetstunnlar som ej ska 
användas i driftskedet gäller – om Parterna i 
det enskilda fallet inte kommer överens om 
annat – att tunnelmynningen och mark utanför 
tunnelmynning tas i anspråk med tillfälligt 
markanspråk och återställs efter byggskedet. 
 

 
 

Trafiksignaler 
Projektering av trafiksignaler utförs av Kommunens 

trafikkontor men bekostas med projektmedel. 

 

Arbetstunnlar 
Alla arbetstunnlar, även de som endast används 
under byggtiden, tas i anspråk av SLL permanent. 
För de arbetstunnlar som ej ska användas i 
driftskedet gäller – om Parterna i det enskilda fallet 
inte kommer överens om annat – att 
tunnelmynningen och mark utanför tunnelmynning 
tas i anspråk med tillfälligt markanspråk och 
återställs efter byggskedet. 

 
Kvarlämnande av konstruktioner i Kommunens 
mark  
Utgångspunkten vid temporärt nyttjande av 
Kommunens mark är att byggnader, 
byggnadsrester, anläggningar, konstruktionsdelar, 
ledningar och andra föremål ska avlägsnas vid 
avflyttning. 
  
Parterna kan i vissa fall komma överens om att SLL 
äger kvarlämna konstruktionsdelar i Kommunens 
mark. Omfattningen och villkoren härför ska i 
sådana fall regleras i nyttjanderättsavtal alternativt 

i ett separat avtal om återställande. Har så inte 
skett ska samtliga konstruktionsdelar tas bort.   
 

I villkoren beträffande kvarlämnandet ska närmare 
anges i vilken omfattning delar får kvarlämnas och i 
vilken mån SLL ska vidta åtgärder med anledning av 
kvarlämnandet, allt i syfte att Kommunens 
framtida användning av marken inte ska begränsas 
eller fördyras. Om kvarlämnandet riskerar att 
medföra att Kommunens framtida användning av 
marken fördyras eller att marken minskar i värde 
ska villkoren innehålla ett åtagande om att SLL med 
projektmedel ska ersätta denna värdeminskning 

eller fördyring. 
 
Med undantag från vad som gäller enligt 
ovanstående får SLL kvarlämna avspända stag i 
mark på de platser och i den omfattning som 
framgår av bilaga 4. Stagen ska dock alltid tas bort 
ned till 2 meter under markytan.  
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Samtliga konstruktioner som kvarlämnas ska alltid 

mätas in och dokumenteras på relationshandling 
som tillhandahålles Kommunen. 
 

4.3.1 Samordning mellan Parterna 
 
Samordning krävs mellan Parterna i gränssnitt 
mellan tunnelbaneanläggningen och befintlig, 
pågående eller planerad bebyggelse och 
anläggningar. Parterna ska arbeta för att 
precisera förutsättningar och restriktioner för 
tunnelbane- respektive bostadsutbyggnad för 
att på bästa sätt underlätta utbyggnaden för 
respektive Part. 

 

 

4.3.1 Samordning mellan Parterna 
 
Samordning krävs mellan Parterna i gränssnitt 
mellan tunnelbaneanläggningen och befintlig, 
pågående eller planerad bebyggelse och 
anläggningar. Parterna ska arbeta för att precisera 
förutsättningar och restriktioner för tunnelbane- 
respektive bostadsutbyggnad för att på bästa sätt 
underlätta utbyggnaden för respektive Part. 
 

Under perioden för Projektets genomförande 
kommer ett antal andra byggnads- och 
infrastrukturprojekt att genomföras i och omkring 
Kommunen. Vid tidpunkten för avtalets tecknande 
bedöms nedanstående projekt beröras, fler projekt 
kan tillkomma under Projektets gång: 
 
För följande projekt finns genomförandebeslut: 

a) Hagastaden 

b) Blasieholmen 

c) Hammarby sjöstad/Mårtensdal 

 
Följande projekt befinner sig i planeringsstadiet: 

d) Slakhusområdet  

e) Hamnvakten 7 

f) Sockenplan 
 
Parterna har som avsikt att för ovanstående 
projekt, om någon av parterna så begär, teckna 
samordningsavtal beträffande bland annat 
dimensionering av SLL:s anläggning.  
 
Om någon av parterna så begär, ska Parterna träffa 

samordningsavtal i samband med genomförandet 
av vart och ett av övriga projekt, eller andra projekt 
som i framtiden kan tillkomma. 
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4.3.4 Ledningar  

 

 
Arbeten som berör eller på något sätt påverkar 
kommunala ledningar ska ske i nära samverkan 
med Kommunerna och med följande av 
Kommunernas ordinarie rutiner. Kommunerna 
ska verka för att Kommunernas avtal med 
ledningsägare kan nyttjas av SLL vid 
genomförandet av Delprojektet.  
 
 
 
SLL ska träffa avtal med ledningsägarna och 

kostnaderna som är förenliga med detta ska 
belastas Projektmedel.  För det fall Kommunen 
har anläggningsprojekt i anslutning till 

ledningsflytt som SLL ska utföra inom 
Projektet, ska SLL i samarbete med Kommunen 
samordna sådan ledningsflytt med 
Kommunens anläggningsprojekt. 

 

4.3.4 Ledningar och andra kommunala 

anläggningar 
 
Arbeten som berör eller på något sätt påverkar 
kommunala ledningar och andra kommunala 
anläggningar ska ske i nära samverkan med 
Kommunen och med följande av Kommunens 
ordinarie rutiner.  
 
Kommunen ska verka för att Kommunens avtal 
med ledningsägare kan nyttjas av SLL vid 
genomförandet av Delprojektet.  
 
SLL ska träffa avtal med ledningsägarna och 

kostnaderna som är förenliga med detta ska 
belastas Projektmedel. SLL ska tillse att 
lokaliseringen av ledningar som flyttas alternativt 

nyförläggs godkänns av Kommunen. För det fall 
Kommunen har anläggningsprojekt i anslutning till 
ledningsflytt som SLL ska utföra inom Projektet, ska 
SLL i samarbete med Kommunen samordna sådan 
ledningsflytt med Kommunens anläggningsprojekt. 
 
Åtgärder som behöver utföras i Kommunens 
anläggningar ska Huvudavtalet p. 4.2 bekostas med 
Projektmedel. 

 
Projektering, granskning och dokumentation 
I det fall SLL, inom ramen för tunnelbanans 
utbyggnad, utför anläggning som efter ett 
färdigställande ska ägas av Kommunen gäller 
följande: 

1. Anläggningar ska projekteras enligt 
Kommunens Tekniska Handbok om inte 
annat överenskommes. 

2. Part ansvarar för riktigheten av egna 
framtagna handlingar. 

3. Kommunen ska granska och godkänna 
handlingar för respektive 
förfrågningsunderlag i de delar som avser 
kommunens anläggningar innan 
upphandling genomförs. Kommunens 
granskningstid ska i dessa fall vara tre 
arbetsveckor. 

4. Fråga på, ändring eller liknande av 
Kommunen tidigare godkänd bygghandling 
som uppkommer under genomförandet ska 
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besvaras av Kommunen inom 5 
arbetsdagar.  

5. I det fall Kommunen tillhandahåller SLL 
egna bygghandlingar svarar Kommunen 
själv för riktigheten av dessa. SLL ska 
däremot påpeka uppenbar felaktighet i 
handlingarna för åtgärdande.  

6. SLL ska tillhandahålla kommunen underlag 
för relationshandlingar avseende de 
eventuella anläggningar som SLL utför åt 
kommunen. I förekommande fall ska SLL 
också tillhandahålla relevanta 
förvaltningsdata.  

 
Övertagande 
Om SLL utför anläggningar åt Kommunen så 

övertar kommunen dessa anläggningar i samband 
med särskild övertagandebesiktning, det vill säga 
besiktning av utförandet.  I samband med 
övertagandebesiktningen ska anmärkningar från 
slutbesiktning av entreprenaden vara åtgärdade. 
Kommunen bereds därutöver möjlighet att närvara 
vid slutbesiktning av anläggningar som ska övertas 
av kommunen. Godkännande av slutbesiktning 
kräver däremot inte kommunens närvaro.  
 

I samband med övertagandebesiktning ska 
relationshandlingar samt eventuella 
driftinstruktioner överlämnas. Överlämnandet av 
handlingar ska också inkludera eventuella avtal och 
överenskommelser som omfattar Kommunens 
anläggningar.  
 
Vardera Parten ska ge den andre Parten möjlighet 
att utföra sådana tillsyns- och underhållsarbeten 
som respektive Part ansvarar för. Underhållsarbete 
ska utföras så att det inte stör de andre Partens 
verksamhet. Vid framtida förnyelse av egna 

anläggningar ansvarar respektive Part för att 
minimera störningar på den andre partens 
anläggningar. 
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 4.3.5.2 Skadeståndsersättningar 

 
SLL ska vidta erforderliga skyddsåtgärder för 

att minimera omgivningsskador som följd av 

utbyggnaden av tunnelbanan. 

SLL svarar med Projektmedel för samtliga 

ersättningskostnader för skador som är direkt 

relaterade till utbygganden av tunnelbanan 

gentemot tredje man.  

Reglerna för skadeståndsersättning återfinns 

huvudsakligen i miljöbalken.  

 

4.3.5.2 Skadeståndsersättningar 

 
SLL ska vidta erforderliga skyddsåtgärder för att 

minimera omgivningsskador som följd av 

utbyggnaden av tunnelbanan. 

SLL svarar med Projektmedel för samtliga 

ersättningskostnader för skador som är direkt 

relaterade till utbygganden av tunnelbanan 

gentemot tredje man.  

Reglerna för skadeståndsersättning återfinns 

huvudsakligen i miljöbalken.  

Tredje man inkluderar även sådan part som 
Kommunen genom avtal kan tvingas utge 
ersättning till. SLL:s ansvar för sådana 
avtalsförpliktelser förutsätter dock att 
avtalsvillkoren är i enlighet med allmänna 
rättsprinciper.  
 
SLL:s ansvar enligt ovan omfattar även åtgärder 
som vidtas eller underlåts av dess anställda samt av 
SLL anlitade entreprenörer, leverantörer och övriga 
personer.  
 

4.3.8 Byggtrafik 

 
Ny punkt. 
(Delar motsvarar 4.2 i Huvudavtalet samt 7.5 i 
Delprojektavtalet) 

 

4.3.8 Byggtrafik 

 
SLL förbinder sig att följa Kommunens anvisningar 
för byggtrafik. De gatusträckningar som SLL har för 
avsikt att använda för byggtransporter framgår i 
huvudsak av bifogade kartor, bilaga 5. Detaljerade 
anvisningar redovisas i samband med slutliga 
ställningstaganden för respektive 
trafikanordningsplan. Projektmedel ska bekosta 
befogade trafiksäkerhetshöjande åtgärder utefter 
de gator där byggtrafiken ska gå med utgångspunkt 
från kostnadseffektivitet. Kommunen utför de 
trafiksäkerhetshöjande åtgärderna efter samråd 

med Landstinget.  
 
Det åligger Parterna att i samråd planera och 
minimera nödvändig omgivningspåverkan till följd 
av byggtrafik. 
 
SLL ska i samverkan med Kommunen se över 
möjligheterna att använda vattenvägar för vissa 
transporter. 
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4.3.9 Gång-, cykel-, bil- och busstrafik 

 
Ny punkt.  
(Delar motsvarar 4.2 i Huvudavtalet samt 7.3 i 
Delprojektavtalet) 
 

4.3.9 Gång-, cykel-, bil- och busstrafik 

 
Schaktarbeten vid stationer och tunnelmynningar 
kommer att påverka trafiken på Stockholms 
allmänna gator i större och mindre omfattning. Det 
åligger SLL att i samråd med staden planera och 
minimera nödvändig trafikpåverkan.  
 
Vissa arbeten, tex schaktningsarbeten vid stationer 
och tunnelmynningar, kommer att påverka trafiken 
på Kommunens allmänna gator i större och mindre 
omfattning.  
 
Gator och då specifikt huvudgator behöver som 

regel alltid, i någon omfattning, hållas öppna för 
trafik under utbyggnadstiden. Dock kan kortare 
avstängningstider erfordras i samband med något 

specifikt arbete. Framkomligheten för befintlig 
kollektivtrafik ska så långt som möjligt säkerställas 
för att undvika omvägar eller förseningar. Det 
åligger också SLL att visa och säkra hur åtkomst till 
fastigheter, garage, verksamheter och handel ska 
ske. Ovan nämnda ska alltid redovisas i de TA- 
planer som projektet lämnar in till Kommunen för 
godkännande.  
 

Provisorier för verksamheter, trafik, gång- och 
cykeltrafik, anläggningar, ledningar mm ska alltid 
föregås av en beredande ordning mellan Parterna 
som ska säkerställa nytta av provisoriet, 
omfattning, tid, genomförandet inklusive 
eventuella etappindelningar och återställning. 
Provisorier ska, om inte annat överenskommes, 
utföras till en nivå motsvarande kommunens 
Tekniska handbok eller standard för liknande 
anläggningar inklusive uppfyllande av 
myndighetskrav. Parterna är dock medvetna om 
att trafikprovisorier i normalfallet utförs till en 
standard och med en beräknad livslängd som 

understiger motsvarande för permanenta 
konstruktioner och anläggningar. 
 
Barnperspektivet ska särskilt beaktas under 
utbyggnadstiden och på de platser där barns 
skolvägar påverkas av utbyggnaden ska barnen på 
ett säkert sätt, kunna ta sig till och från skola mm. 
Tillgänglighet till kollektivtrafiken ska säkerställas 
under hela utbyggnadstiden. Behov av 
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ersättningstrafik planeras normalt av SLL som 

projektägare och SLL, genom dess trafikförvaltning, 
som kollektivtrafikansvarig. SLL ska samråda med 
och hålla kommunen väl informerad om planering 
och slutgiltiga ställningstagande avseende behov 
av ersättningstrafik. Kostnader för ersättningstrafik 
som föranleds av tunnelbanans utbyggnad ersätts 
med projektmedel. Kommunen ansvarar med 
Projektmedel för erforderlig ombyggnad och 
anpassning av gator för ökad busstrafik i befogad 
utsträckning.   
Parterna ska gemensamt planera och definiera 
anslutningar för och gränssnitt mellan nya gång- 
och cykelvägar samt tunnelbanans stationer och 

entréer.  
 
SLL ansvarar för att med projektmedel, i samråd 

med Kommunen, göra de anpassningar och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder som krävs i 
anslutning till de områden som upplåts med 
nyttjanderätt. Kommunen ska utföra övriga 
anpassningar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
SLL ansvarar för att i normalfallet informera 
Kommunen ett år innan åtgärden ska vara utförd. 
 
SLL ska i nära samråd med Kommunen, och i 

enlighet med teknisk handbok, planera, projektera 

samt utföra nya gång- och cykelvägar som 

Kommunen bedömer nödvändiga för att klara 

framkomligheten till nya stationer och entréer.  

Projektering av belysning ska utföras av SLL enligt 

kravspecifikation från Kommunens trafikkontor. 

Kommunen ska stå kostnaden för dessa arbeten. 

Om Kommunen så begär ska Kommunen själv 

utföra dessa arbeten. 
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*  *  *  *  *  

Detta avtal har upprättats i tre (3) likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Stockholm den       

 

För Stockholms kommun  För Stockholms kommun   

genom dess exploateringsnämnd genom dess trafiknämnd  

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

Stockholms läns landsting 

 

 

 

 ............................................................   

( )  

 

 

 

 ............................................................   

( ) 

 

 

 

 

BILAGOR 

 

1. Mall nyttjanderättsavtal   

2. Processbeskrivning nyttjanderättsavtal. 

3. Hanteringsordning träd och vegetation 

4. Spontstag som tillåts kvarlämnas i stadens mark. 

5. Transportvägar byggtrafik 

 


