
    

Utlåtande Rotel I (Dnr 2017/001912)

Modernisering av sociala system
Uppdrag från budget

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Kommunstyrelsen ska genomföra påbörjad modernisering av sociala 

system med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.
2. Kommunstyrelsen ska genom centralupphandling besluta om 

förfrågningsunderlag, tilldelning av kontrakt, avbrytande av 
upphandling, avtalstecknande och avtalsförvaltning för modernisering 
av sociala system samt implementera upphandlat system.

3. Den beräknade kostnaden om 570 mnkr för modernisering av sociala 
system under perioden 2018-2020 finansieras genom ianspråktagande 
av eget kapital. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande.
1. Stadsledningskontoret ska initiera och samordna centralupphandling 

samt införande av modernisering av sociala system.
2. Stadsdirektören ska fatta beslut om förfrågningsunderlag, annonsering 

och tilldelningsbeslut, fatta beslut om val av leverantör, vid behov 
genomföra förändringar, som utifrån affärsmässiga grunder är 
påkallade samt teckna avtal med vald leverantör.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.
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Ärendet

I kommunfullmäktiges budget för 2016 beslutades att staden skulle påbörja en 
modernisering av stadens sociala system, även kallat paraplysystemet. Som ett 
led i detta togs det under 2016 fram en strategi i samverkan med berörda 
förvaltningar och utförar- och brukarorganisationer som tydliggjorde behov 
samt skulle utgöra ett beslutsunderlag.

Under framtagandet av strategin framkom att verksamhetens utveckling 
försvåras av gammal teknik med komplexa integrationer. Fyra möjliga 
scenarier identifierades för moderniseringen som utvärderades avseende mål- 
och behovsuppfyllnad, kostnader, potentiell tidsbesparing, risker, samt krav på 
tid och insatser från staden för att genomföra förändringen.

I arbetet framkom att nästa lämpliga steg för moderniseringen var ett 
genomförande enligt det scenario som bäst ansågs uppfylla verksamheternas 
behov på såväl kort som lång sikt samt vara mest fördelaktigt avseende 
kostnader och risker.

Under 2017 har arbetet fokuserat på att etablera genomförandeprojektet och 
detaljera genomförandeplaneringen. I planeringsarbetet har bland annat en 
upphandlingsstrategi arbetats fram.

Beredning

Ärendet har initierats av Stadsledningskontoret och remitterats till 
Socialnämnden, Äldrenämnden, Överförmyndarnämnden och samtliga 
stadsdelsnämnder. 

Socialnämnden delar stadsledningskontorets uppfattning att det är 
nödvändigt att staden anförskaffar ett verktyg som gör det möjligt att dra nytta 
av de möjligheter som digitaliseringen medför. Nämnden tillstyrker de förslag 
som stadsledningskontoret föreslår i sitt tjänsteutlåtande samt att kostnaden för 
modernisering av sociala system får beaktas vid upprättande av kommande års 
budgetar.

Äldrenämnden instämmer i stadsledningskontorets bedömningar och ställer 
sig positiv till den föreslagna strategin och projektplanen. Nämnden anser att 
moderniseringen av sociala system är en angelägen fråga som på ett avgörande 
sätt påverkar berörda verksamheter och deras möjligheter att effektivt utföra 
sina uppdrag.

Överförmyndarnämnden är positivt inställd till projektet Modernisering av 
sociala system. Nämnden anser att såväl socialtjänsten som överförmyn-
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darförvaltningen har ett stort behov av att modernisera sina respektive 
verksamhetsstöd för att bättre kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Bromma stadsdelsnämnd ser ett stort behov av att det sker en 
modernisering av stadens sociala system och delar projektets och 
stadsledningskontorets bedömning att scenario 3 är bäst lämpat för att uppfylla 
verksamheternas behov på både kort och lång sikt.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ställer sig positiv till att 
kommunstyrelsen genomför modernisering av sociala system och påbörjar en 
centralupphandling.

Farsta stadsdelsnämnd instämmer i stadsledningskontorets bedömningar 
och ställer sig positiv till den föreslagna strategin och projektplanen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd är positiv till att socialtjänstens 
verksamhetssystem moderniseras. Nämnden vill framhålla behovet av god 
framförhållning vid implementeringen samt behovet av stöd med utbildning av 
användare.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd är positiv till det pågående projektet. 
Det är av stor betydelse att de sociala systemen moderniseras och motsvarar 
nuvarande och kommande behov för såväl myndighetssidan som utförare av 
insatser.

Kungsholmens stadsdelsnämnd påpekar att Stockholms stads nuvarande 
sociala system har behövt utvecklas under en längre tid. Nämnden anser att det 
är viktigt att arbetet fortsätter med tydligt fokus och att moderniseringen 
tillgodoser högt ställda krav på rättssäkerhet i alla led, såväl 
myndighetsutövning som utförande.

Norrmalms stadsdelsnämnd anser att det är av största vikt att den påbörjade 
moderniseringen genomförs. Nämnden anser att nuvarande system är föråldrat 
och icke utvecklingsbart, ett nytt system behöver vara flexibelt och kunna 
förändras vartefter nya behov uppstår. 

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd är positiv till moderniseringen av sociala 
system vilket den utredning som genomförts också visat. Vid val av scenario 
för moderniseringen anser nämnden att det mest ändamålsenliga har valts. 

Skarpnäcks stadsdelsnämnd ser positivt på moderniseringen av sociala 
system och den rekommendation som lämnas av stadsledningskontoret i 
slutrapporten. Nämnden instämmer med de behov som lyfts i samband med 
behovsanalys och de fokusområden som identifierats inför moderniseringen.

Skärholmens stadsdelsnämnd ställer sig mycket positiva till att påbörja en 
modernisering och upphandling av sociala system enligt 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 
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Spånga-Tensta stadsdelsnämnd är positiv till moderniseringen av stadens 
sociala system. Nämnden anser att det är av stor betydelse inom både 
myndighetsutövning samt utförarverksamheter att de sociala systemen 
moderniseras och möter upp nuvarande och kommande behov.

Södermalms stadsdelsnämnd delar stadsledningskontorets uppfattning att 
det är viktigt och nödvändigt att modernisera stadens sociala system och att 
uppdraget ges till avdelningen för digital utveckling på stadsledningskontoret.

Älvsjö stadsdelsnämnd ställer sig positiv till att modernisering av sociala 
system genomförs enligt föreslaget alternativ.

Östermalms stadsdelsnämnd ställer sig positiv till moderniseringen av 
sociala systemen och beskriver behoven av bättre systemstöd som stora.

Mina synpunkter

Liksom stadsledningskontoret och övriga remissinstanser är jag positiv till den 
föreslagna strategin och projektplanen. Att modernisera de sociala systemen är 
en angelägen fråga som på ett avgörande sätt påverkar berörda verksamheter 
och deras möjligheter att effektivt utföra sina uppdrag. 

Att arbeta i föråldrade system är kostsamt. Moderniseringen ska leda till ett 
ändamålsenligt IT-stöd som både tekniskt och verksamhetsmässigt möter 
nuvarande och framtida behov. IT-stödet bör utformas för kontinuerlig 
förändring och utveckling, underlätta möjligheterna att samverka, samt öka 
förmågan att samla in och analysera information. Vidare är det från ett 
säkerhetsperspektiv viktigt att modernisera stadens system. För att möta en 
alltmer digitaliserad värld arbetar staden kontinuerligt med att uppdatera IT-
säkerheten. I det ingår att byta ut gamla system för att motverka potentiella 
säkerhetsbrister. 

Utöver verksamhetsperspektivet är det viktigt att systemens utveckling 
leder till ett starkare stöd för användarna. Att få ett IT-stöd som underlättar det 
dagliga arbetet och som frigör resurser för det sociala arbetet är ett viktigt led i 
att skapa en god arbetsmiljö. Vi vill också framhålla behovet av utbildning och 
support och att detta riktas till både myndighetsutövare och utförare. Ett 
starkare stöd för användarna är samtidigt en process som ska ses som en del av 
arbetet med ”den smarta staden”, vars syfte är en socialt hållbar stad med den 
högsta livskvaliteten för stockholmarna.

Bilagor
1. Projektplan
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2. Strategi för moderniseringen av stadens sociala system
3. Behovsanalys
4. Slutrapport modernisering av sociala system

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Kommunstyrelsen ska genomföra påbörjad modernisering av sociala 
system med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

2. Kommunstyrelsen ska genom centralupphandling besluta om 
förfrågningsunderlag, tilldelning av kontrakt, avbrytande av 
upphandling, avtalstecknande och avtalsförvaltning för modernisering 
av sociala system samt implementera upphandlat system.

3. Den beräknade kostnaden om 570 mnkr för modernisering av sociala 
system under perioden 2018-2020 finansieras genom ianspråktagande 
av eget kapital. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande.

1. Stadsledningskontoret ska initiera och samordna centralupphandling 
samt införande av modernisering av sociala system.

2. Stadsdirektören ska fatta beslut om förfrågningsunderlag, annonsering 
och tilldelningsbeslut, fatta beslut om val av leverantör, vid behov 
genomföra förändringar, som utifrån affärsmässiga grunder är 
påkallade samt teckna avtal med vald leverantör.

Stockholm den 25 april 2018

På kommunstyrelsens vägnar:
K A R I N  W A N N G Å R D

Ulrika Gunnarsson
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Remissammanställning

Ärendet

I kommunfullmäktiges budget för 2016 beslutades att staden skulle påbörja en 
modernisering av stadens sociala system, även kallat paraplysystemet. Som ett 
led i detta togs det under 2016 fram en strategi i samverkan med berörda 
förvaltningar och utförar- och brukarorganisationer som tydliggjorde behov 
samt skulle utgöra ett beslutsunderlag.

Under framtagandet av strategin framkom att verksamhetens utveckling 
försvåras av gammal teknik med komplexa integrationer. Det nuvarande it-
stödet erbjuder begränsat processtöd, det är svårt att komma åt information för 
att få bra underlag till analyser och analyser görs utanför det ordinarie 
systemet.

Strategin pekar på att en modernisering av de sociala systemen bör leda till 
ett it-stöd som aktivt stöttar arbetssätt och processer samt leder till en minskad 
administrativ börda genom att vara användarvänligt, anpassat för kontinuerlig 
verksamhetsutveckling samt vara ett stöd för att samordna förvaltningarnas 
arbete. Arbetet visade på ett stort utvecklingsbehov av de sociala systemen (se 
bilaga 3).

I arbetet identifierades fyra möjliga scenarier för moderniseringen som 
utvärderades avseende mål- och behovsuppfyllnad, kostnader, potentiell 
tidsbesparing, risker, samt krav på tid och insatser från staden för att 
genomföra förändringen.

De scenarier som utvärderades var:
• Scenario 0: Fortsatt modernisering utifrån 2015 års marknadsanalys och 

2016 års budgetbeslut. Detta innebär att bygga vidare på paraplyet och 
tillhörande system.

• Scenario 1: Behålla dagens databas och utveckla ny funktionalitet. Detta 
innebär att ersätta paraplyet och tillhörande system och bygger ny 
funktionalitet med fortsatt användning av dagens databas.

• Scenario 2: Anskaffa ett på marknaden förekommande standardsystem 
(inklusive databas) för socialtjänst- och omsorgsverksamheter.

• Scenario 3: Anskaffa verktyg (plattformsprodukter i vilka funktionalitet 
byggs) och/eller områdesspecifika system (exempelvis tidplaneringssystem) 
och integrera dessa i stadens miljö och med stadens övriga plattformar.

I arbetet framkom att nästa lämpliga steg för moderniseringen var ett 
genomförande enligt scenario 3 då scenario 3 ansågs bäst uppfylla 
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verksamheternas behov på såväl kort som lång sikt samt vara mest fördelaktigt 
avseende kostnader och risker.

Under 2017 har arbetet fokuserat på att etablera genomförandeprojektet och 
detaljera genomförandeplaneringen. I planeringsarbetet har bland annat en 
upphandlingsstrategi arbetats fram.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den  11 november 2017 har 
i huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontoret menar att den fortsatta moderniseringen av sociala system 
ska ses som en del av arbetet med ”den smarta staden”, som syftar till en socialt 
hållbar stad med den högsta livskvaliteten för stockholmarna. 

Moderniseringen ska leda till ett ändamålsenligt it-stöd som både tekniskt och 
verksamhetsmässigt möter både nuvarande och kommande behov i verksamheterna 
och som kan anpassas över tid. 

It-stödet bör vara anpassat för kontinuerlig förändring och utveckling, underlätta 
möjligheterna att samverka samt öka förmågan att samla in och analysera 
information. Detta är grundläggande för att bland annat kunna:

 dra nytta av de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. 
Exempelvis kan detta avse förbättrad funktionalitet i mobila enheter för 
utförarverksamheterna, beslutsstöd i myndighetsutövningen, införande av smarta 
maskiner, sensorer och robotar i utförarverksamheterna.

 kontinuerligt förbättra arbetssätt och metoder,
 ta fram välunderbyggda analyser och planer,
 sätta in insatser där de verkligen ger effekt.
 
Vad detta innebär i slutändan för brukare och stadens verksamheter återspeglas 

bland annat i projektets effektmål:

 Kortare tid från ansökan till beslut från ett invånarperspektiv 
 Större del av medarbetarnas tid med brukare 
 Ökad möjlighet för alla intressenter att delta i vårdplanering 
 Minskat antal inkomna telefonsamtal rörande status i 

handläggningen 
 Minskade kostnader och arbetstid som läggs på resor för 

vårdplanering
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 Minskad kostnad för utskrifter i stadens socialtjänst 
 Större prognossäkerhet i planering (kontra utfall) 
 Minskat behov av nya tjänster (oavsett den ökande 

befolkningsmängden) 
 Kortare tid från idé till (beslut till initiativ till) möjliggjord 

verksamhetsutveckling 
 Det nya systemstödet uppfattas som mer användarvänligt 
 Minskad andel av medarbetarnas tid som läggs på administration 
 Minskat antal störningar i tekniken från ett användarperspektiv 
Analysarbetet kring de 4 scenarierna resulterade i följande (observera att 

angivna engångskostnader nedan inte inkluderar kostnader som är svåra att estimera 
innan projektet kommit längre. Ett första grovt estimat på dessa kostnader är 200 
mnkr oberoende av scenario.): 

Scenario 0 och 1

 Höga kostnader i relation till värdet 
 Stöttar ej de nya lagar, nya metoder (IBIC, etc.) eller det nationella 

fackspråket
 Ingen förbättrad återrapportering, effektiviseringar, mer tillförlitlig 

information och automatiserade analyser. 
 Scenario 0 – Engångskostnad 197 mnkr, Förvaltningskostnad 100 

mnkr/år
 Scenario 1 – Engångskostnad 980 mnkr, Förvaltningskostnad 105 

mnkr/år
Scenario 2

• Staden får gemensamma vedertagna processer, men måste anpassa sig till 
dem (systemet dikterar processerna). Osäkert hur flexibelt systemet är samt hur väl 
det stöttar digitala krav. 

• Ingen förbättrad återrapportering, minimalt ökat stöd för utförare samt inget 
grepp för att optimera helheten.

• Engångskostnad 645 mnkr, Förvaltningskostnad  85 mnkr/år
Scenario 3
• Modern teknik anpassad för digitaliseringens krav på flexibilitet. 
• Staden kan ta fram stadenspecifika standardprocesser, men måste 

gemensamt besluta hur de ska se ut, vad som ska vara unikt, samt ta fram dem själva.
• Engångskostnad 400 mnkr (370 mnkr för perioden 2018-2020), 

Förvaltningskostnad 90 mnkr/år
För detaljerad genomförd analys, se bilaga 4. 



  

9

Stadsledningskontorets delar projektets bedömning av genomförd analys att 
Scenario 3 är det för staden mest fördelaktiga scenariot. 

Stadsledningskontoret föreslår därför en fortsatt modernisering enligt Scenario 
3. 

Vidare innebär detta att merparten av systemstödet ses över (och stora delar 
ersätts) så att det nya stödet möjliggör kontinuerlig verksamhetsutveckling både av 
myndighets- och utförardelarna. 

Ramverk som BBIC, IBIC och ICF utnyttjas för att säkerställa ett 
sammanhängande systemstöd och arbetssätt från utredning, beslut till utförande och 
återapportering.

Det fortsatta arbetet syftar till att säkerställa ett it-stöd som stöder 
verksamheternas behov samt stöttar verksamheternas förmåga att kontinuerligt 
hantera nya krav, genom kontinuerlig verksamhetsutveckling baserat på 
standardiserade plattformar. 

Organisation för genomförande
Stadsledningskontorets avdelning för digital utveckling har uppdraget att arbeta 

nära socialtjänst- och omsorgsverksamhets-områdena i stadsdelsförvaltningar och 
fackförvaltningar för att aktivt kunna stödja verksamheterna i förändringsarbetet 
och i nyttjandet av de digitala möjligheterna. För moderniseringsarbetet behöver 
staden dels stärka viss specialistkompetens genom konsultstöd och dels samordna 
insatser inom fack- och stadsdelsförvaltningar och de delprojekt som krävs för att 
uppfylla målen med moderniseringen. Stadsledningskontoret föreslår att den 
samordnande projektorganisationen för genomförandet etableras inom avdelningen 
för digital utveckling. För detaljer kring projektorganisation se bilaga 1. 

Utöver resurser till projektet kommer linjeresurser och kompetenser att krävas 
inom avdelningen för digital utveckling och på stadsdelsförvaltningarna för att 
förvalta resultaten av de genomförda projekten och kontinuerligt 
verksamhetsutveckla med hjälp av det nya it-stödet. 

Finansiering och kostnadsfördelningsprinciper
Genomförandet av projektet modernisering av sociala system påbörjades under 

2017 och innebär ett åtagande som förväntas fortgå under perioden 2018 – 2020. 

Kostnaderna perioden 2018 – 2020 beräknas till totalt 570 mnkr varav 200 mnkr 
kan hänföras till i nuläget svårestimerade kostnader. Kostnaderna fördelas enligt 
nedan: 

Kostnadsslag 2018 2019 2020 TOTAL
Uppskattade kostnader 130 150 90 370
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Projektledning, strategi & 
riskhantering 10 10 10 30

Design & verifiering 15 15 15 45
Krav, anskaffning & 

leverantörsstyrning 20 20 5 85

Arkitektur & teknik 20 10 10 40
Verksamhetsstöd 10 20 25 55
Potentiella tidiga nyttor 10 - - 10
Initial investering – teknik 45 75 25 105
Svårestimerade 

kostnader - 75 125 200

Teknisk avveckling - 15 35 50

Kostnadspåslag för 
vikarier - 5 5 15

Dubbeldrift - 20 40 60

Datatvätt - 15 10 20

Certifiering av 
medarbetare - 0 5 5

Etablering av 
förvaltnings-organisation - 10 10 20

Anpassning av 
kringliggande system - 10 20 30

TOTAL 130 225 215 570
Figur 7 – Kostnadsuppskattning för projektet 2018-2020
Kostnadsuppskattningen innefattar kostnader för stadens personal, utbildning, 

konsulter samt investeringar i teknik. Följande ingår i posterna i 
kostnadsuppskattningen ovan:

 Projektledning, strategi och riskhantering innefattar kostnader för 
den tid verksamhetsrepresentanter och konsulter lägger på att förbereda för och styra 
projektarbetet.

 Design och verifiering innefattar kostnader för den tid 
verksamhetsrepresentanter och konsulter lägger på design- och verifieringsarbete av 
t.ex. arbetsflöden, innehåll i verktyg och användargränssnitt.

 Krav, anskaffning och leverantörsstyrning innefattar kostnader 
för den tid verksamhetsrepresentanter och konsulter lägger på kravställning av it-
stödet, förberedelser för, samt genomförande av anskaffning.

 Arkitektur och teknik innefattar att genomföra tekniska 
utredningar samt ta fram arkitekturen för lösningen. Området innefattar även 
investeringar i ny teknik, nödvändiga tekniska investeringar i stadens gemensamma 
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infrastruktur för att implementera projektets resultat samt de åtaganden som detta 
medför hos stadens it-leverantörer. Här ingår även att förbereda för och genomföra 
migrering.

 Verksamhetsstöd innefattar kostnader för förändringsledning, 
kommunikation samt kostnader för att genomföra samt delta i utbildning. 

 Tidiga potentiella nyttor avser kostnader för den tid 
verksamhetsrepresentanter och konsulter lägger på utredningar och kravställningar 
av områden utanför de huvudsakliga anbudsområdena som ska medföra tidiga nyttor 
för verksamheten, samt eventuella investeringar i teknik som detta innebär.

 Svårestimerade kostnader avser kostnader som är svåra att 
estimera innan projektet kommit längre. Dessa kostnader inkluderar teknisk 
avveckling, kostnader för vikarier, dubbeldrift, datatvätt, certifiering av medarbetare 
och etablering av förvaltningsorganisation samt anpassning av kringliggande system. 
Den slutgiltiga kostnaden beror bland annat på stadens vägval och tillvägagångssätt 
och vilka anbud staden får från sina leverantörer. Dessa kostnader ska preciseras 
under projektets gång.

Följande faktorer påverkar uppskattningen:

 Val av teknisk lösning, då kostnaden kan variera avsevärt mellan 
olika standardsystem och verktyg. 

 Presumtiva leverantörer använder sig av flertalet olika 
affärsmodeller där deras lösningar erbjuds i flertalet former (licens, tjänst, m.m.) och 
där ersättningsmodellen varierar mellan (och även inom) de olika formerna som 
lösningarna erbjuds.

 Osäkerhet av vad presumtiva leverantörer erbjuder som ”standard” i 
sina lösningar och i vilken omfattning konfigurering kommer att behövas för att möta 
verksamhetens krav

 Osäkerheter kring vilka redan tecknade avtal, om några, som staden 
kan använda sig av för att realisera moderniseringen, då en grundtes är att befintliga 
plattformar och verktyg (för t.ex. analys) ska återanvändas.

Förutom projektkostnader kommer det nya it-stödet att ha en 
förvaltningskostnad. Förvaltningskostnaden för de nya it-stöden från och med 2021 
är estimerad till cirka 90 miljoner kronor per år, vilket inkluderar både interna och 
externa resurser. Dagens IT-stöd har idag externa förvaltningskostnader på ca 70 
miljoner kronor vilket uppräknas årligen med ca 4 procent. Inräknat interna 
kostnader så skulle kostnaderna för nuvarande IT-stöd vid samma tidpunkt  (d.v.s 
fr.o.m 2021) komma att vara ca. 100 miljoner kronor.
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Under en övergångsperiod kommer staden att drifta och förvalta både den gamla 
och den nya it-miljön samtidigt. Dubbeldriften är inräknad kostnadsestimatet i figur 
7.

Figur 9 – Visualisering av period med dubbla system 
Grundprincipen är, som för allt it-stöd i staden, att kostnaden för 

verksamhetsspecifika lösningar och tjänster bör bäras av det verksamhetsområde 
som använder dem. 

Under förutsättning att finansiering beviljas för genomförandet av 
moderniseringen utökas det gemensamma förvaltningsobjektet Sociala system, som 
stadsledningskontoret har ansvar för idag, till att även inkludera det nya it-stöd som 
projektet levererar, i takt med att det tas i bruk.

Tilläggskostnaden för löpande drift, vidareutveckling och förvaltning av det nya 
it-stödet för sociala system fördelas till nämnder och bolagsstyrelser (om några av 
dessa är berörda) på samma sätt som idag, genom it-prislistan.

Stadsledningskontoret förslår att:
 Kommunstyrelsen ska genomföra modernisering av sociala system 

med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
 Kommunstyrelsen ska genom centralupphandling besluta om 

förfrågningsunderlag, tilldelning av kontrakt, avbrytande av upphandling, 
avtalstecknande och avtalsförvaltning för modernisering av sociala system samt 
implementera upphandlat/de system. 

 Den beräknade kostnaden om 570 mnkr för modernisering av sociala 
system under perioden 2018-2020 finansieras genom ianspråktagande av eget kapital. 

 Stadsledningskontoret ska initiera och samordna centralupphandling 
samt införande av modernisering av sociala system.

 Stadsdirektören ska fatta beslut om förfrågningsunderlag, 
annonsering och tilldelningsbeslut, fatta beslut om val av leverantör, vid behov 
genomföra förändringar, som utifrån affärsmässiga grunder är påkallade samt teckna 
avtal med vald leverantör.
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Beredning

Ärendet har initierats av Stadsledningskontoret, och remitterats till 
Socialnämnden, Äldrenämnden, Överförmyndarnämnden och samtliga 
stadsdelsnämnder.

Socialnämnden

Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 mars 2018 följande.
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar 

på remissen. 
2. Beslutet justeras omedelbart.

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 19 februari 2018 har i 
huvudsak följande lydelse.

Förvaltningen delar stadsledningskontorets uppfattning att det är nödvändigt att 
staden anförskaffar ett verktyg som gör det möjligt att dra nytta av de möjligheter 
som digitaliseringen medför. Förvaltningen tillstyrker de förslag som 
stadsledningskontoret föreslår i sitt tjänsteutlåtande samt att kostnaden för 
modernisering av sociala system får beaktas vid upprättande av kommande års 
budgetar. 

Handläggarnas arbetssituation och kvalitet i socialtjänstens arbete
Social- och äldreförvaltningen har tillsammans med stadsledningskontoret tagit 

fram en handlingsplan för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och 
biståndshandläggare (dnr 3.1.2-490/2015). Ett av de områden som identifierats som 
viktigt för arbetsmiljön är fungerande arbetsverktyg. I handlingsplanen uttrycks 
bland annat följande: Något som inte ingår i uppdraget, men som har stor betydelse 
för arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare, är hur 
välfungerande IT-stödet är. De brister i systemet som har funnits och fortfarande 
finns orsakar stress och frustration, än mer när arbetsbelastningen är hög. (s 4). 

Stadens socialtjänst har under flera års tid arbetat för att bryta trenden av hög 
personalomsättning. Ett IT-stöd som underlättar det dagliga arbetet är ett viktigt led 
i att skapa en god arbetsmiljö. Att i framtiden kunna återanvända information kan 
frigöra tid från dokumentation till mer direkt tid med brukare. Att tiden som frigörs 
kommer att användas för socialt arbete är något som behöver värnas. 
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Ökat brukarinflytande
Staden bör sträva efter att skapa en socialtjänst där mötet med individen i större 

utsträckning sker på dennes planhalva. I Paraplysystemet kan individen till exempel 
inte följa sitt ärende. Förvaltningen menar att det framtida systemet måste utgå från 
individens behov av att kommunicera med socialtjänsten digitalt och i högre 
utsträckning vara delaktig i sina ärenden via nätet. För personer med vissa  
funktionsnedsättningar och för yrkesarbetande brukare eller anhöriga kan en digital 
kommunikation fungera bättre än telefonsamtal och vanliga möten. Det är något 
som erfarenheter från projektet ”Smartare handläggning genom smartare möten” 
visar. Genom projektet får personer med kognitiva funktionsnedsättningar bättre 
struktur i vardagen genom tekniska hjälpmedel. Metoderna som tagits fram 
inom projektet visar att brukarna får ökad självbestämmanderätt och större 
delaktighet i sin planering. Förvaltningen vill dock betona vikten av möjligheten att 
anpassa kommunikationen efter individers behov av personlig kontakt och digitala 
mognad även i framtiden.

Förvaltningen bedömer att digitaliseringen kommer att spela en betydande roll 
när det gäller brukarinflytande. Digitala lösningar kan exempelvis medföra att 
brukare i större utsträckning blir medskapare till både sociala utredningar och 
genomförandeplaner. Att utöva ett större inflytande kan medföra minskad 
maktobalans och ökad kontroll i mötet med socialtjänsten.  

Nya möjligheter för utförarverksamheterna
Merparten av de 22 000 användare av dagens sociala system är utförarpersonal. 

Utförare är till stor del inte knutna till kontor utan vistas i enskildas hem, på 
boenden och på olika typer av sysselsättningar. Med detta i åtanke välkomnar 
förvaltningen ett nytt system som möjliggör mobila arbetssätt och som vid behov 
kan kommunicera med annan välfärdsteknologi som exempelvis sensorer. Det finns 
ett behov av att säkerställa att förvaltningens utförarpersonal har den digitala 
kompetens och de digitala hjälpmedel som behövs i framtiden. Det är viktigt att 
förvaltningen redan nu börjar förbereda sig. 

Kontinuerlig verksamhetsutveckling
Förvaltningen välkomnar projektets mål att möjliggöra kortare tid från idé till 

möjliggjord verksamhetsutveckling. Förvaltningen menar samtidigt att flexibla 
lösningar medför ett stort ansvar för de som har möjlighet att genomföra 
förändringar. Helhetssynen behöver bevakas då olika verksamheter vill använda 
systemstödet för att utveckla just sin verksamhet. Flexibla lösningar är något som 
kommer medföra ett stort behov av samarbete och det är viktigt att staden 
ombesörjer en organisation som kan ha ett helikopterperspektiv. Ett flexibelt system 
innebär också att det är viktigt att slå vakt om att de förändringar staden gör är 
genomtänkta och inte sker i alltför hög takt. 

Bättre analyser och målgruppsbeskrivningar
Att kunna använda systemstödet för verksamhetsutveckling innebär möjligheter 
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att skapa lokalt aggregerad kunskap och i ökad utsträckning kunna arbeta med 
systematisk uppföljning. Förvaltningen erfar i dagsläget stora svårigheter att få fram 
korrekta och anpassade underlag och rapporter från Paraplysystemet. Att det 
framtida systemet kan leverera aggregerade, avidentifierade uppgifter som är 
träffsäkra och mer anpassade efter olika behov är nödvändigt. Korrekta underlag ger 
en grund för bättre ekonomistyrning och uppföljning, vilket förvaltningen anser är 
oumbärligt. Detta är även grunden för att utveckla socialtjänsten mot en mer 
evidensbaserad praktik som bättre motsvarar brukarnas behov. 

Ovanstående resonemang  har motsvarande betydelse för den kommunala hälso- 
och sjukvården, där patientsäkerheten påverkas av IT-stöden liksom möjligheten till 
verksamhetsuppföljning och systematiskt förbättringsarbete.

Användande av IBIC och nationellt fackspråk
Ramverk som BBIC, IBIC och ICF  ska utnyttjas för att säkerställa ett 

sammanhängande systemstöd och arbetssätt från utredning, beslut till utförande och 
återapportering. I dagsläget används inte IBIC i stadens verksamheter. Under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att staden ska övergå till IBIC i 
handläggning av individärenden medför det stora utbildnings- och 
implementeringsinsatser för stadens handläggare och utförare. På stadsövergripande 
nivå kommer det finnas behov av förändringsledare och dessutom kan 
socialförvaltningen behöva ta fram metodstöd anpassat till olika målgrupper. 

Utbildning över tid
Förvaltningen menar att det är viktigt att slå vakt om att de gemensamma 

processerna som tas fram inom projektet bevaras. Det bör finnas en väl genomtänkt 
organisation för framtida utbildningsbehov. 

Förvaltningen vill i detta sammanhang lyfta vikten av utbildning som även riktar 
sig till kommunala och privata utförare. I dagsläget riktar sig socialförvaltningens 
utbildningsinsatser och nätverk främst till myndighetsdelen av socialtjänsten, vilket 
kan komma att behöva förändras.  Möjligheten att använda e-learning bör tas 
tillvara.

Kommunikation mellan IT-system
Både inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns behov av att 

kommande IT-stöd kan kommunicera på ett säkert sätt med andra aktörer, 
exempelvis Stockholms läns landsting och Sveriges kommuners och landstings 
bolag Ineras nationella tjänster inom e-hälsa och digitalisering.

Sammanhållen socialtjänst
I dag har Paraplysystemet olika moduler för olika verksamhetsområden, en för 

äldreomsorg, en för funktionsnedsättning och en för individ- och familjeomsorg. 
Till dessa moduler är olika insatser knutna. Förvaltningen välkomnar ett system 
som håller samman socialtjänsten, där insatser anpassas efter individens behov och 
inte efter den modul individens ärende är registrerat i. Förvaltningen lyfter också 
fram behovet av att kunna göra minnesanteckningar. Det är viktigt inte minst för det 
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uppsökande arbete som bland annat bedrivs inom socialtjänstavdelningen och något 
som saknas i Paraplysystemet. 

System som socialförvaltningen förvaltar 
Socialförvaltningen utvecklar och förvaltar några egna IT-lösningar såsom 

exempelvis Platina. Platina består av flera moduler med olika användningsområden. 
Socialtjänstavdelningens utförare använder en av modulerna för att kunna föra 
minnesanteckningar, en annan för journalanteckningar och ytterligare en för 
utförardokumentation som rör LSS-kollo. 

När staden skapar ett nytt it-stöd för hela socialtjänsten och äldreomsorgen bör 
förvaltningen använda detta istället för separata, egenutvecklade system. 
Förvaltningen bör beakta de fördelar som ett sammanhållet system medför, under 
förutsättningar att verksamheternas behov kan tillgodoses inom det framtida 
systemet, exempelvis i form av minnesanteckningar för uppsökande eller 
förebyggande arbete. De utvecklingsbehov som planeras för socialförvaltningens 
egenutvecklade system i dag behöver övervägas i ljuset av den stadsövergripande 
utveckling som planeras, i syfte att undvika parallella utvecklingsprocesser. 

Projektets påverkan på socialförvaltningen
Projekt Modernisering av sociala system är ett utvecklingsprojekt som till stor 

del handlar om verksamhetsutveckling och att säkerställa en likställig socialtjänst. 
Medarbetarna på socialförvaltningen besitter en stor verksamhetskunskap, ett 
stadsövergripande perspektiv samt ansvarar för socialtjänstens riktlinjer. Utifrån det 
är socialförvaltningen en naturlig samarbetspartner för stadsledningskontoret och 
projekt Modernisering av sociala system. Projektet kommer att innebära en 
omställning till nya arbetssätt vilket innebär att medel och socialförvaltningens 
kompetens behöver tillföras projektet för att säkerställa en god kvalitet. Detta är 
något som förvaltningen bör ta i beaktan under de kommande tre åren. 

Äldrenämnden

Äldrenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 mars 2018 följande.
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och 
överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen av förslag 
”Modernisering av sociala system”.

Äldreförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 2018 har i 
huvudsak följande lydelse.

Äldreförvaltningen instämmer i stadsledningskontorets bedömningar och ställer sig 
positiv till den föreslagna strategin och projektplanen. Moderniseringen av Sociala 
system är en angelägen fråga som på ett avgörande sätt påverkar berörda 
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verksamheter och deras möjligheter att effektivt utföra sina uppdrag. Ett nytt system 
bör kunna underlätta införandet av välfärdsteknik men det är viktigt att systemet är 
så flexibelt att detta kan göras i så hög grad som möjligt.  

Förvaltning, support och utbildning
Äldreförvaltningen betonar vikten  av att förtydliga organisationerna för de 

framtida sociala systemens förvaltning, support och utbildning. Det ska finnas en 
plan och en klar ansvarsuppdelning mellan leverantör och staden samt mellan 
stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningar/fackförvaltningar. 

Utbildning och support måste riktas till både myndighetsutövare och utförare. 
Det är viktigt med en ingång för supportärenden oberoende vad de handlar om. 
Användaren ska inte behöva fundera på var den ska vända sig. Det är även viktigt 
att utbildning och support riktar sig till både kommunala och privata verksamheter. 
Av stadens hemtjänst utförs cirka 70 procent av privata utförare som måste få 
samma stöd som de kommunala utförarna. Äldreförvaltningen vill vidare poängtera 
vikten av att det finns en utbildningsmiljö i ett framtida system. 

Den enskildes inflytande
E-tjänsten Omsorgsdagboken innebär att den enskilde och anhöriga med 

samtycke har insyn i dagens sociala system. Det innebär att de kan läsa den sociala 
dokumentationen och sitt insatsbeslut men den enskilde kan inte tillföra något till 
sitt ärende. Äldreförvaltningen menar att det framtida sociala systemet måste var 
anpassat så att den enskilde kan vara mer aktiv i sina ärenden. 

För personer med vissa funktionsnedsättningar och för yrkesarbetande brukare 
eller anhöriga kan en digital kommunikation fungera bättre än telefonsamtal och 
vanliga möten. Förvaltningen vill dock betona vikten av att kontakten anpassas efter 
individens behov av personlig kontakt och digitala mognad även i framtiden.

Handläggarnas arbetssituation och kvalité i socialtjänstens arbete
Social- och äldreförvaltningen har tillsammans med stadslednings-kontoret tagit 

fram en handlingsplan för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och 
biståndshandläggare (dnr 3.1.2-490/2015). Ett av de områden som identifierats som 
viktigt för arbetsmiljön är lämpliga lokaler och fungerande arbetsverktyg. I 
handlingsplanen uttrycks bland annat följande: Något som inte ingår i uppdraget, 
men som har stor betydelse för arbetssituationen för socialsekreterare och 
biståndshandläggare är hur välfungerande IT-stödet är. De brister i systemet som 
har funnits och fortfarande finns orsakar stress och frustration, särskilt när 
arbetsbelastningen är hög.  

Socionomer är ett bristyrke och stadens socialtjänst har under flera års tid 
arbetat för att bryta trenden av hög personalomsättning. Att få ett stöd som 
underlättar det dagliga arbetet och som frigör resurser för det sociala arbetet genom 
att minska dubbeldokumentation är ett viktigt led i att skapa en god arbetsmiljö. 
Äldreförvaltningen anser det vara viktigt att tekniken möjliggör för handläggare och 
chefer att använda större delen av arbetstiden till direkt tid med brukare och att den 
tid som då frigörs bör användas för kvalitetsutveckling. Förvaltningen ser vidare 
positivt på möjligheten att göra ekonomiska besparingar utan att åsidosätta kvalitet. 
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Flera processer är i dagsläget mycket tidskrävande för både fackförvaltningar och 
stadsdelsnämnder och bör i framtiden kunna automatiseras utan att kvalitén 
försämras. Ett exempel på detta är rapportering av ej verkställda beslut.

Motsvarande resonemang om arbetsmiljö och tid för patienter är tillämpligt för 
den kommunala  hälso- och sjukvården där sjuksköterskor, arbetsterapeuter med 
flera arbetar.

Användande av IBIC och nationellt fackspråk
Ramverk som bland annat Individens behov i centrum (IBIC) ska utnyttjas för 

att säkerställa ett sammanhängande systemstöd och arbetssätt från utredning, beslut 
till utförande och återapportering. Om beslut tas om att staden ska övergå till IBIC i 
handläggning av individärenden medför det stora utbildnings- och 
implementeringsinsatser och implementering av IBIC bör ingå i utvecklingsarbetet 
av moderniseringen av sociala system. På stadsövergripande nivå kommer det 
finnas ett behov av förändringsledare och ett metodstöd som är anpassat till olika 
målgrupper behöver tas fram. 

Äldreförvaltningen föreslår att äldrenämnden överlämnar förvaltningens 
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 mars 
2018 följande.

1. Som svar på remissen hänvisar överförmyndarnämnden till förvalt-
ningens tjänsteutlåtande.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Överförmyndarförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 
2018 har i huvudsak följande lydelse.

Överförmyndarförvaltningen är positivt inställd till projektet Modernisering av 
sociala system. Såväl socialtjänsten som överförmyndarförvaltningen har ett stort 
behov av att modernisera sina respektive verksamhetsstöd för att bättre kunna 
utnyttja digitaliseringens möjligheter. 

Stort behov av att digitalisera
Med ett modernt systemstöd och digitala akter kan kvaliteten på 

överförmyndarnämndens tillsyn höjas och vinster i effektivitet göras. Arbetsbördan 
för medarbetarna kan minska vilket gör att tid kan frisättas för att gå vidare med 
förbättringsarbetet inom förvaltningen. Genom införandet av e-tjänster för 
ställföreträdare, huvudmän och anhöriga kan kontakten med förvaltningen förenklas 
och förbättras. Det kommer att leda till en ökad tillgänglighet och förmåga att ge 
service samt stärkt tillsyn.
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Överförmyndarförvaltningen har under lång tid fått omfattande kritik från bland 
andra länsstyrelsen, stadens revisorer och  justitieombudsmannen för hur 
verksamheten bedrivs. Förvaltningen ser digitalisering som en nödvändig 
förutsättning för att komma till rätta med bristerna i verksamheten och utveckla 
verksamheten vidare. 

Stort behov av ett flexibelt system
Riksrevisionsverket har i en rapport 2017 föreslagit en översyn av den 

lagstiftning som ligger till grund för överförmyndarverksamheten. I samma rapport 
föreslås en översyn av hur hela överförmyndarverksamheten är organiserad. 
Sveriges Kommuner och Landsting har tidigare i en skrivelse till regeringen begärt 
motsvarande översyner. Även landets största medlemsorganisation för överför-
myndarverksamheter, FSÖ, har begärt en översyn. Slutligen har 
överförmyndarnämnden i Stockholm begärt en översyn. Det är därför högst 
sannolikt att en översyn av lagstiftningen och av hur landets 
överförmyndarverksamhet är organiserad kommer att genomföras.

För att kunna möta förändringarna behövs ett systemstöd som inte hindrar utan 
tvärtom hjälper verksamheten och som kan anpassas efter förändrade behov. 
Förvaltningen ser positivt på att ta fram ett nytt, flexibelt system som i efterhand 
kan anpassas till de olika verksamhetsområdenas förändrade behov.

Behov av sekretess
Överförmyndarnämnden är en specialreglerad obligatorisk nämnd, och inte en 

del av stadens socialtjänst. Krav på sekretess råder mellan olika verksamheter i en 
kommun. Det finns både en inre och en yttre sekretess. Det råder till exempel 
sekretess från överförmyndarförvaltningen gentemot socialförvaltningen, 
äldreförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna. Det får inte finnas någon 
misstanke om att uppgifter som finns hos överförmyndarförvaltningen kan komma 
att överföras till annan myndighet utan lagstöd. Samtidigt måste ställföreträdarna ha 
ett gott samarbete med olika förvaltningar med huvudmannens bästa för ögonen. En 
ställföreträdare har i uppgift att bevaka rätt och sörja för person. Ställföreträdaren 
har en lojalitetsplikt gentemot huvudmannen. Ställföreträdaren ska, vid behov, 
överklaga och anmäla beslut fattade av stadsdelsförvaltningar, socialförvaltning och 
äldreförvaltning. Överförmyndarförvaltningen måste i sin tur ha ett gott samarbete 
med övriga förvaltningar, bland annat för att kunna bedriva en bra tillsyn av 
ställföreträdarna.

Det är viktigt att projektet identifierar de gemensamma beröringspunkterna som 
finns mellan verksamheter som påverkas av projektet, men samtidigt beaktar de 
skillnader som finns mellan de olika verksamheterna. Förvaltningen ser en risk i att 
skillnaderna mellan verksamheterna som ingår i projektet underskattas. Det kan 
leda till att förvaltningens behov av systemstöd inte tillgodoses fullt ut. 

Överförmyndarförvaltningens uppdrag skiljer sig från de övriga 
verksamheternas, såtillvida att förvaltningen bedriver tillsynsverksamhet, inte social 
verksamhet. Där socialtjänstens beslut i många fall påverkar den enskilde direkt, 
påverkar överförmyndarförvaltningens beslut ofta den enskilde indirekt. 
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Överförmyndarens ansvar är att utöva tillsyn över en ställföreträdare och på så vis 
säkerställa att den enskildes behov tillgodoses, men inte att hjälpa den enskilde 
direkt. Ställföreträdarskapet är i huvudsak ideellt och ställföreträdaren är inte 
anställd av staden.

Tillsynsverksamheten är komplex
En risk som förvaltningen ser är att projektet underskattar komplexiteten i 

överförmyndarförvaltningens verksamhet. Även om överförmyndarförvaltningen är 
en liten förvaltning, sett till antalet anställda, hanterar förvaltningen frågor inom en 
rad olika områden. Cirka 10 550 huvudmän berörs av nämndens verksamhet. De 
processkartläggningar som genomförts visar att verksamheten omfattar 17 processer 
i kärnverksamheten. I överförmyndarens uppdrag ingår allt från att utreda behov av 
ställföreträdare och att rekrytera och utbilda ställföreträdare till att kontrollera 
redovisning, fatta beslut om uttagstillstånd och bedöma om tillstånd ska lämnas till 
fastighetsförsäljningar eller arvskiften.

Positivt att kommunstyrelsen tar ansvar för överförmyndarnämndens 
digitalisering

Förvaltningen ser mycket positivt på att kommunstyrelsen tar ett ansvar för att 
överförmyndarnämndens verksamhet blir digitaliserad. Förvaltningen har inte den 
kunskap och de resurser som krävs för att själva bedriva ett sådant arbete.

Eftersom förvaltningen kommit in i projektet i ett senare skede är det förståeligt 
att planering och information inte är anpassad efter överförmyndarens medverkan i 
projektet. Det remitterade förslaget måste dock kompletteras så att 
överförmyndarnämndens verksamhet synliggörs och verksamhetens behov 
tillgodoses i projektet. Resultatet från den förstudie som 
överförmyndarförvaltningen genomfört bör infogas.

Förvaltningen är för liten för att kunna bygga upp en egen heltäckande it-
organisation som kan förvalta systemet. Projektet bör därför säkerställa att det finns 
en central organisation för drift av systemet som överförmyndarförvaltningen kan 
ingå i.

En lämplig pilot?
Överförmyndarförvaltningen anser sig passa som, och vill gärna, vara 

pilotverksamhet i projektet. Överförmyndarförvaltningen har på egen hand drivit ett 
projekt för digitalisering av verksamheten och har kommit en bra bit på väg. Det 
finns en positiv inställning hos personalen, nämnden och ställföreträdarna till att få 
digitalt stöd i arbetet. Verksamheten är tydligt avgränsad men hanterar ändå pro-
cesser av skiftande karaktär. Genom att använda överförmyndarförvaltningen som 
pilot kan systemet testas i liten skala men med bredd i testerna.
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Bromma stadsdelsnämnd

Bromma stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 9 februari 
2018 följande.

Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på 
remissen om modernisering av stadens sociala system.

Bromma stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 9 februari 2018 
har i huvudsak följande lydelse.

Förvaltningen ser ett stort behov av att det sker en modernisering av stadens sociala 
system. Projektet har genomfört ett omfattande  förarbete där frågan har utretts 
utifrån brukarperspektiv och verksamhetsperspektiv samt utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv. Olika scenarion har föreslagits där för- och nackdelar har analyserats. 
Förvaltningen delar därför projektets och stadsledningskontorets bedömning att 
scenario 3 är bäst lämpat för att uppfylla verksamheternas behov på både kort och 
lång sikt. Scenario 3 innebär att Stockholms stad ersätter sina sociala system med en 
kombination av verktyg och system för att få ett heltäckande stöd till socialtjänsten. 
Förvaltningen ser en stor fördel med att löpande förändringar kommer att kunna 
göras av processer och metoder ute i kärnverksamheten. Detta ökar möjligheten att 
hålla systemet aktuellt och modernt över en längre tid.

Jämställdhetsanalys
En av intentionerna med moderniseringen av stadens sociala system är att få bra 

underlag till analyser. Rapporter för analys och uppföljning ur ett 
jämställdhetsperspektiv kommer att kunna hämtas ur det nya systemet. Detta 
kommer att stödja arbetet med jämställd myndighetsutövning och utförande av hög 
kvalitet.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde 
den 22 mars 2018 följande.

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar 
på remissen.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 
22 januari 2018 har i huvudsak följande lydelse.
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Förvaltningen ställer sig positiv till att kommunstyrelsen genomför modernisering 
av sociala system och påbörjar en centralupphandling. 

Projektet att modernisera sociala system är väl förankrat inom 
stadsdelsförvaltningen då avdelningschefer och paraplysamordnare är deltagare i 
olika arbetsgrupper för framtagandet av nytt IT-system. Även andra grupper av 
medarbetare har fått information och har haft möjlighet att tycka till.

De brister i nuvarande system och de framtida behov som det har redogjorts för i 
rapporten ställer sig förvaltningen bakom. Flertalet medarbetare som arbetar i 
sociala system har under flera år uttryckt missnöje med nuvarande systemets brist 
på användarvänlighet då det är tidskrävande och svåröverskådligt. Med en 
modernisering är avsikten att det ska bli mer användarvänligt, vilket innebär att det 
ska bli enklare för handläggare och utförare att göra rätt. Detta är en viktig aspekt ur 
rättssäkerhet och med brukarna i fokus.

Det finns även stora brister i nuvarande system att ta fram statistiska underlag 
för arbete på strategisk nivå. Ett fokusområde för Enskede-Årsta-Vantörs 
stadsdelsförvaltning är jämställdhet och alla verksamheter arbetar med att ta fram 
könsuppdelad statistik. Med ett nytt system skulle detta statistikarbete kunna 
underlättas. Nuvarande brister medför att avdelningarna använder sig av andra 
tekniska lösningar vid sidan av sociala system.

Projektets effektmål om att minska tiden för administration och istället öka 
medarbetenas tid med brukare ses som mycket positivt och går i linje med stadens 
handlingsplan om förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterare och 
biståndsbedömare. 

Förvaltningen vill påtala vikten av att det nya systemet inte får innebära att det 
blir svårare för brukare, exempelvis vid ansökan om försörjningsstöd. 

Förvaltningen vill understryka vikten av att avdelningen för digital utveckling, 
vid en eventuell upphandling och implementering av nytt it-stöd, arbetar nära 
användarna i detta arbete. Det är användarna som har behoven och kunskapen om 
det arbete som utförs med hjälp av ett it-stöd och det är därmed viktigt att systemet 
anpassas efter deras arbetssätt och processer

Scenario 3 innebär viss osäkerhet då en stor del av utvecklingen av ett framtida 
system kommer läggas på stadsdelarna. Detta medför att det kan tillkomma behov 
av nya roller med spetskompetens som i huvudsak ska arbeta med förbättring av 
arbetsflöden. En sådan utveckling är positiv utifrån att verksamheterna får nära till 
personer som kan bistå med att anpassa systemet efter de lokala behov som finns 
men enligt de ekonomiska beräkningarna är det inte medräknat någon utökning av 
tjänster. Förvaltningen anser att resurser behöver avsättas för detta.   

Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner 
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen
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Farsta stadsdelsnämnd

Farsta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 8 mars 2018 
följande.

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar 
på remissen av förslag till modernisering av Sociala system, stadens 
digitala verksamhetssystem inom socialtjänst och kommunal hälso- och 
sjukvård.

Farsta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 6 februari 2018 
har i huvudsak följande lydelse.

Förvaltningen instämmer i stadsledningskontorets bedömningar och ställer sig 
positiv till den föreslagna strategin och projektplanen. Moderniseringen av Sociala 
system är en angelägen fråga som på ett avgörande sätt påverkar berörda 
verksamheter och deras möjligheter att effektivt utföra sina uppdrag.

Förvaltningen bedömer, i överenstämmelse med stadsledningskontorets 
underlag, att Sociala system inte möter de förväntningar som dagens användare har 
på it-stöd. Systemen upplevs som krångliga, icke-intuitiva och i avsaknad av viktiga 
funktioner. Att arbeta i föråldrade system är också kostsamt. Det är därför viktigt att 
systemen utvecklas till ett stöd för användarna, som följer verksamhetsprocesserna. 

Vidare behöver systemen ge möjlighet att kunna möta invånarnas förväntningar 
på en modern servicenivå. Till exempel bör brukares möjligheter till insyn och 
delaktighet i sitt ärende och sin planering vara en del av systemens design, istället 
för att utformningen utgör ett hinder för sådan utveckling. 

Förvaltningen ser dessutom it-stödets användarvänlighet och funktionalitet som 
en viktig aspekt för att socialtjänsten ska vara en modern och attraktiv arbetsplats. 
Sociala system utgör verksamheternas administrativa arbetsmiljö och deras 
arkitektur och funktionalitet påverkar direkt arbetssätt, utvecklingsmöjligheter och i 
förlängningen även kvaliteten på stöd, service och omsorg. En av de stora 
utmaningarna för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården är att 
kunna rekrytera och behålla socialsekreterare och sjuksköterskor, och för dessa 
yrkesgrupper är it-stödet en central arbetsmiljöfråga. 

Förvaltningen bedömer att moderniseringen av Sociala system bör ske enligt en 
strategi som på lång sikt säkerställer användarvänlighet, processtöd, förenklad 
administration,  flexibilitet och stöd för verksamhetsanalys och utveckling. Därför 
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instämmer förvaltningen i stadsledningskontorets förslag om ett genomförande 
enligt scenario 3, där olika verktyg anskaffas, anpassas och integreras.   

Slutligen instämmer förvaltningen i att stadsledningskontorets förslag är det 
mest fördelaktiga utifrån en sammanvägning av behov, nytta och kostnadsbild. Vi 
välkomnar genomförandet av moderniseringen.  

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens 
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde 
den 15 mars 2018.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens 
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på 
remissen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 
15 mars 2018  har i huvudsak följande lydelse.

Förvaltningen är positiv till att socialtjänstens verksamhetssystem moderniseras. 
Dagens lösningar är inte optimala; bland annat avseende:

 Bristande möjligheter till uppföljning och prognoser
 Bristande användarvänlighet
 Tekniska problem främst inom de delar som berör 

LSS-handläggning
 Svårigheter att möta utvecklingsbehov
Förvaltningen vill framhålla vikten av att moderniseringen ska leda till:
 Bättre användarvänlighet och mindre administration för användarna
 Goda möjligheter till framtagning av statistik från verksamheterna
 Möjlighet till korrekt ekonomisk uppföljning och ekonomiska 

prognoser
 Koppling till ärendehanteringssystemet e-dok särskilt för ärenden 

där nämnd eller social delegation fattar beslut.
Utifrån stadsledningskontorets remissunderlag har förvaltningen svårt att 

överblicka vad implementeringen av de nya plattformarna kommer att innebära för 
verksamheterna. Förvaltningen vill framhålla behovet av god framförhållning vid 
implementeringen samt behovet av stöd med utbildning av användare. Utbildningen 
bör ske på ett sätt som är anpassat till verksamheternas arbetsprocesser och med god 
kunskap om verksamhetens innehåll och uppdrag.
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Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 8 
mars 2018 följande.

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar 
på remissen från kommunstyrelsen.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 5 
februari har i huvudsak följande lydelse.

Förvaltningen är positiv till det pågående projektet när det gäller  modernisering av 
sociala system. Det är av stor betydelse att de sociala systemen moderniseras och 
motsvarar nuvarande och kommande behov för såväl myndighetssidan som utförare 
av insatser.  För utförare av hemtjänst och liknande insatser är det viktigt att 
planeringssystem med registrering och uppföljning av insatser kan göras på ett 
enkelt sätt med mobila it-lösningar.

Det är också viktigt att de sociala systemen är ändamålsenliga och 
användarvänliga så att administrationen minskar och mer tid frigörs till 
kärnverksamheten och kontakt med medborgare. Ett annat angeläget område är att 
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utveckla och förbättra möjligheterna till att ta ut statistik och rapporter som kan 
användas i uppföljning och analys av verksamheterna. 

I samband med införande av nya och moderniserade sociala system är det viktigt 
att en plan för information och utbildning till medarbetarna tas fram. 

När det gäller förvaltningarnas driftskostnader för sociala system föreslås de 
beaktas i det ordinarie budgetarbetet. I samband med implementeringen av nya 
system uppstår kostnader för utbildning och information. Förvaltningen anser att 
även dessa kostnader bör beaktas av stadsledningskontoret och finansieras av 
centrala medel.

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 15 
mars 2018 följande.

Stadsdelsnämnden besvarar remissen med förvaltningens 
tjänsteutlåtande.

Kungsholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 
februari 2018  har i huvudsak följande lydelse.

Stockholms stad nuvarande sociala system har under en längre tid behövts 
utvecklas. För närvarande utförs en stor del dubbelarbete, och digitaliseringens 
möjligheter tas inte tillvara. Som framgår av stadsledningskontorets underlag så 
behöver staden ett nytt systemstöd. Stadsledningskontoret föreslår en lösning som 
innebär plattformsprodukter i vilka funktionalitet byggs. 

Oavsett val av tillvägagångssätt är det viktigt att arbetet fortsätter med tydligt 
fokus. Den lösning stadens väljer måste tillgodose högt ställda krav på rättssäkerhet 
i alla led, såväl myndighetsutövning som utförande. Det nya systemet, eller 
plattformen, ska stödja redan fastställda riktlinjer, rutiner och processer. För 
närvarande kan arbetssätten skilja sig åt i staden vilket inte är acceptabelt ur ett   
rättssäkerhetsperspektiv. Handläggning och bemötande ska se lika oberoende av 
vilken förvaltning den enskilde har kontakt med.

Verktyget behöver vara användarvänligt och fungera oavsett om det handlar om 
myndighetsutövning eller verksamhetsnära utförande. 

Vidare behöver den lösning som tas fram vara standardiserad och möjliggöra 
utveckling utifrån nya riktlinjer eller förändringar i omvärlden. 

Den information som hanteras inom såväl nuvarande system som det som 
kommer att utvecklas är av integritetskänslig art. Den nya lösningen måste därför i 
alla delar uppfylla högt ställda krav på informationssäkerhet.

Norrmalms stadsdelsnämnd
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Norrmalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 22 mars 
2018 följande.

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Norrmalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 
2018 har i huvudsak följande lydelse.

Förvaltningen anser det av största vikt att den påbörjade moderniseringen 
genomförs. Nuvarande system är föråldrat och icke utvecklingsbart. Ett nytt system 
behöver vara flexibelt och kunna förändras vartefter nya behov uppstår. 

Förvaltningen ser det som viktigt att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, 
att hitta nya och innovativa tekniska lösningar med målet att mindre tid läggs till 
onödig administration, både för handläggare och utförarpersonal. För medborgarna 
innebär detta att de kommer att kunna bli mer delaktiga – de kommer att kunna läsa 
om sina ärenden digitalt, tillföra information, kommunicera med sin handläggare, 
omsorgspersonal och liknande.

Att stadsdels- och fackförvaltningar medverkar möjliggör att arbetssätten blir 
väl förankrade på de olika arbetsplatserna. 

Exempelvis medverkar förvaltningens paraplysamordnare på halvtid som 
processledare. Det är också viktigt att experter inom olika områden medverkar 
utifrån sin kompetens. Strateger från äldre- och socialförvaltningen medverkar samt 
enhetschefer, biståndshandläggare, socialsekreterare och verksamhetscontrollers 
från olika förvaltningar. 

Förvaltningen ser det som viktigt att stadsdelsförvaltningarna får stöd och 
utbildning i samband med införandet av de nya verktygen så att det för 
medarbetarna blir en trygg övergång och att de får tillräckligt med kunskap för att 
kunna arbeta vidare. Vissa av nämndens verksamheter pågår dygnet runt och 
medarbetarna är beroende av kontinuerlig tillgång till dokumentationssystemen.  

Förvaltningen ser det också som viktigt att medborgarna ges tillfälle att yttra sig 
om de nya verktygen och hur de kommer att fungera för dem. I projektet så finns 
det en referensgrupp med deltagare från bland annat Pensionärernas 
riksorganisation (PRO), Riksförbundet Attention, DHR Stockholm (Delaktighet, 
Handlingskraft, Rörelse-frihet Stockholm), Maskrosbarn med flera. Förvaltningen 
ser det som viktigt att deras kunskap och åsikter tas tillvara i moderniseringsarbetet. 

Den grupp med personer inom Norrmalms stadsdelsområde som utreds för 
insatser eller har biståndsinsatser är heterogen. Det finns å ena sidan de som vill 
kunna sköta alla sina kontakter digitalt och gärna tar till sig nya elektroniska 
lösningar. Å andra sidan finns de som inte har en smart telefon eller använder dator 
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och, som kan sägas befinna sig i ett digitalt utanförskap. Det är viktigt att de nya 
verktygen möjliggör delaktighet, medskapande och insyn för båda dessa grupper.  

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 22 
mars 2018 följande.

1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Omedelbar justering.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 
2018 har i huvudsak följande lydelse.

Förvaltningen är positiv till moderniseringen av sociala system vilket den utredning 
som genomförts också visat. Arbetet har redan pågått i över ett år och projektplanen 
godkändes av styrgruppen i februari 2017. Bland de cirka 150 medarbetare från 
Stockholms stad som deltar i projektet, kommer flera från Rinkeby-Kista stadsdels-
förvaltning. Förvaltningens paraplysamordnare arbetar 50 procent i ett delprojekt 
medan en verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen deltar 50 procent i ett annat 
delprojekt. I övrigt deltar sakkunnig personal från individ- och familjeomsorgen. 
Stadsdelsdirektören ingår i styrgruppen för projektet och ställföreträdande 
stadsdels-direktören ingår i det operativa rådet. 

Vid val av scenario för moderniseringen anser förvaltningen att det  mest 
ändamålsenliga har valts. Det väntas innebära kortare handläggningstider, att mer 
tid kan ägnas åt brukarna och att arbets-miljön för handläggarna blir bättre. De nya 
digitala stöden ska bidra till att socialtjänsten kontinuerligt kan utveckla arbetssätt 
och processer. Förvaltningen välkomnar att de nya digitala systemen stödjer 
socialtjänstens behov av ändamålsenlig statistik för att följa  upp verksamheterna.

Förvaltningen vill framföra att staden behöver avsätta medel till 
förändringsledning när ny teknik och nya arbetssätt ska genomföras. Eftersom det är 
ett stadsövergripande projekt som kommer påverka ett stort antal medarbetare är det 
väsentligt att förändringsarbetet påbörjas tidigt och att det finns en lämplig 
utbildningsmiljö. Det behöver också planeras för hur systemet ska förvaltas, dvs. 
vilket ansvar som stadsledningskontoret respektive stadsdelsförvaltningar har efter 
införandet av det nya systemet.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 8 mars 
2018 följande.
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Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till 
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 4 februari 
2018 har i huvudsak följande lydelse.

Förvaltningen ser positivt på moderniseringen av sociala system och den 
rekommendation som lämnas av stadsledningskontoret i slutrapporten. 
Förvaltningen instämmer med de behov som lyfts i samband med behovsanalys och 
de fokusområden som identifierats inför moderniseringen. 

I slutrapporten framgår att moderniseringen enligt tidplan ska vara slutförd 
under år 2020. Det är enligt förvaltningens mening en tidsgräns som kan vara svår 
att hålla samt medföra svårigheter i samband med implementering av nytt system 
om sådan tidsgräns prioriteras. Då användarna enligt planering ska arbeta i dubbla 
system under en övergångsperiod bedömer förvaltningen att det kan finnas 
svårigheter för användarna samt förhöjda kostnader om tidplan inte justeras i 
förhand. Förvaltningen ser det samtidigt som viktigt att användarna ges möjlighet 
att arbeta i sociala system parallellt med det nya it-systemet under en övergångsfas 
för att säkerställa att it-systemet fungerar som avsett innan sociala systemet 
avvecklas fullt ut. 

Ekonomiska konsekvenser
Införandet av ett nytt it-system innebär att förvaltningen kommer att behöva 

erbjuda utbildning till samtliga användare, vilket kan medföra ökade kostnader i 
form av vikarietäckning. Scenariot innebär även att staden ansvarar för 
verksamhetsanpassningar och utveckling av systemet. I slutrapporten för 
moderniseringen av sociala system framgår att utvecklingsarbetet ska ske i 
samverkan med andra förvaltningar inom staden. Förvaltningen bedömer att det kan 
medföra kostnader i form av utökning av personal för att säkerställa att it-systemet 
används som avsett, att systemet underhålls och förvaltas samt att erfarenheter av it-
systemet från stadsdelsförvaltningen kommer till känna inom staden i samband med 
utveckling av systemet.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Skärholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 22 mars 
2018 följande.

Stadsdelsnämnden beslutar att lämna förvaltningens tjänsteutlåtande som 
svar på remissen.

Skärholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 19 februari 
2018 har i huvudsak följande lydelse.
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Förvaltningen ställer sig mycket positiva till att påbörja en modernisering och 
upphandling av sociala system enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 
Moderniseringen är en del av arbetet med ”den smarta staden”, som syftar till en 
socialt hållbar stad med den högsta livskvaliteten för stockholmarna.

I utvärderingen av olika scenarios framkom att nästa lämpliga steg för 
moderniseringen var ett genomförande enligt scenario 3 (se ovan),som ansågs bäst 
uppfylla verksamheternas behov på såväl kort som lång sikt samt vara mest 
fördelaktigt avseende kostnader och risker.

Förvaltningen ser också scenario 3 som det bästa scenariot för ett lyckat 
genomförande, även scenario 2 skulle kunna fungera. 

Möjligheten med scenario 3 är man inte blir bunden till ett standardsystem utan 
kan välja flera verktyg/system som anpassas utifrån Stockholm stads arbetssätt. 
Risken är att Stockholms stad måste vara den som leder uppbyggandet av 
verktygen. Och det finns även en risk att dessa verktyg/system inte upplevs som ett 
enhetligt och sammanhållet system om man väljer flera olika verktyg.

Möjligheten med scenario 2 är att de system som finns på marknaden idag är 
anpassade efter de lagar och regler som kommunerna utgår ifrån när det gäller 
myndighetsutövning och utförande vilket innebär att man ökar möjligheten till ett 
snabbt införande. Risken med scenario 2 är att arbetssätten för handläggningen i 
viss mån kanske anpassas till hur systemet är uppbyggt och inte utifrån Stockholms 
stad val av arbetssätt. 

Förvaltningen vill också göra följande medskick:
Förvaltningen anser att staden bör besluta kring ett gemensamt arbetssätt, med 

gemensamma riktlinjer och metoder som alla stadsdelsförvaltningar arbetar enligt. 
Annars kommer inte ett nytt systemstöd underlätta arbetet i handläggningen, vilket i 
sin tur inte kommer ge några effekter för stockholmaren.  Det är också viktigt att 
kunna automatisera enklare ärenden så att manuellt arbete kan minimeras som 
också nämns i strategin för modernisering av sociala system. 

Vidare anser förvaltningen att staden bör hålla i alla utbildningar av det sociala 
systemet centralt, då det annars finns en risk att respektive förvaltning per 
automatik utbildar i olika arbetssätt och lösningar i hur man använder systemet på 
bästa sätt för respektive förvaltning.

En stor brist i det befintligt system idag är möjligheten till uppföljnings- och 
statistikrapporter. Stor tidsåtgång går till att göra manuellt arbete för att kunna ta 
fram statistik vid exempelvis tertial- och bokslutsrapporterna, men också vid andra 
statistikinlämningar som till exempel inlämning till SKL (Sveriges kommuner och 
landsting). Sådana rapporter bör kunna automatiseras i en ny lösning. Risker vid 
manuella beräkningar är att den statistik som redovisas är felaktigt. Detta är en 
viktig faktor som staden måste ta hänsyn till vid upphandling av nytt socialt system. 
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Avslutningsvis vill stadsdelsförvaltningen framföra att arbetet med 
modernisering av sociala system beskrivs väl i tjänstutlåtandet och känns väl 
genomarbetat.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 22 
mars 2019 följande.

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämnar 
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till 
kommunstyrelsen.

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 19 
februari 2018 har i huvudsak följande lydelse.

Förvaltningen är positiv till moderniseringen av Stadens sociala system. Det är av 
stor betydelse inom både myndighetsutövning samt utförarverksamheter att de 
sociala systemen moderniseras och möter upp nuvarande och kommande behov.

Förvaltningen anser vidare att det är positivt att kommande sociala system 
förenklar möjligheten att ta ut rapporter avseende statistik samt bidrar till ökad 
likställighet inom verksamhetsområdena. Andra positiva effekter är enligt 
förvaltningen att mindre tid läggs på administrativa uppgifter.

I samband med implementeringen av de nya sociala systemen anser 
förvaltningen att det är av stor vikt att medarbetare utbildas, både inom 
myndighetsutövning samt utförarverksamheter. Förvaltningen anser vidare att de 
kostnader som uppstår i samband med utbildningsarbetet bör finansieras av centrala 
medel. 

Södermalms stadsdelsnämnd

Södermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 8 mars 
2018 följande.

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar 
på remissen.

Södermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 januari 
2018 har i huvudsak följande lydelse.
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Förvaltningen delar stadsledningskontorets uppfattning att det är viktigt och 
nödvändigt att modernisera stadens sociala system och att uppdraget ges till 
avdelningen för digital utveckling på stadsledningskontoret.

Stockholmarnas förväntningar och krav på den service som staden 
tillhandahåller ändras i takt med de möjligheter som ny teknik medför. Ett it-stöd 
som kontinuerligt kan anpassas till stockholmarnas behov och som stödjer nya typer 
av tjänster som stadens verksamheter utvecklar, är nödvändigt för att staden ska nå 
upp till sina högt uppsatta mål.

Staden har idag erfarenhet av att byta ut befintliga system och leverantör och 
borde därför kunna göra uppskattningar med tillförlitlighet vad gäller teknisk 
avveckling, dubbeldrift, datatvätt och anpassning av kringliggande system. 
Förvaltningen ställer sig därför frågande till osäkerheten som anges i 
tjänsteutlåtandet för 200 miljoner av finansieringsbehovet.

Idag finns det en förvaltningsorganisation enligt stadens 
förvaltningsstyrningsmodell. En anpassning av befintlig förvaltningsorganisation 
till det/de nya systemen kommer att krävas. Även här ställer sig förvaltningen 
frågande till behovet av att etablera en ny förvaltningsorganisation till en kostnad av 
20 miljoner kronor.

Vidare anser förvaltningen att det är positivt att man i projektet tagit höjd för 
finansiering av eventuella kostnader som kan uppstå i verksamheterna i samband 
med ett införande. Förvaltningen vill poängtera att det är viktigt att verksamheterna 
vid ett införande ges rätt förutsättningar för få ut mesta möjliga nyttor av 
systemet/systemen.

Älvsjö stadsdelsnämnd

Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 22 mars 2018 
följande.

 Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Älvsjö stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 2018 har i 
huvudsak följande lydelse.

Förvaltningen ställer sig positiv till att modernisering av sociala system genomförs 
enligt föreslaget alternativ.

Det är positivt att efterföljande drift, vidareutveckling och förvaltning av 
systemet planeras ske med stöd av en central förvaltningsorganisation.  
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Stora resurser kommer att krävas och kostnaderna för införandet lokalt i 
stadsdelsförvaltningarna är ännu oklara. Verksamheterna kommer enligt förslaget 
att kompenseras för de kostnader som uppkommer för utbildningar, 
vikariekostnader och liknande. Moderniseringen av sociala system innebär också ett 
nytt arbetssätt för användarna. Det innebär att verksamheterna även behöver 
kompenseras för de kostnader som kommer att finnas under längre tid då 
verksamhetens effektivitet kommer att minska under omställningen till det nya 
systemet och arbetssättet. 

Utbildningar för användare och uppdaterade manualer måste finnas att tillgå 
kontinuerligt. 

I projektets effektmål framgår ”Ökad möjlighet för alla intressenter att delta vid 
vårdplanering”. Det är också av vikt att brukare/intressenter kan ta del av resultatet 
av vårdplaneringen, såsom exempelvis genomförandeplanen, i pappersform på ett 
enkelt och överskådligt sätt.

Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 15 mars 
2018 följande.

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Östermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20 februari 
2018 har i huvudsak följande lydelse.

Förvaltningen ställer sig positiv till moderniseringen av sociala systemen. Projektet 
beskrivs med rätta som ett verksamhetsutvecklingsprojekt och behoven av bättre 
systemstöd är stora. Förvaltningen delar synen på nyttorna med projektet; alltifrån att 
förbättra arbetssituationen för de som arbetar inom stadens socialtjänst och 
omsorgsverksamheter, till att förstärka analysmöjligheterna samt skapa 
förutsättningar för att göra vardagen bättre och tryggare för stadens invånare. 

Stadsdelsförvaltningen deltar i projektet med en sakkunnig (förvaltningens 
samordnare för sociala system) samt referensgruppsmedlemmar från berörda 
verksamheter. 

Moderniseringen ska leda till ett ändamålsenligt it-stöd som tekniskt och 
verksamhetsmässigt möter både nuvarande och kommande behov i verksamheterna 
och som kan anpassas över tid. Förvaltningen vill i sammanhanget särskilt betona 
vikten av att systemstödet ska kunna anpassas utifrån förändrade behov över tid. 

SLK beskriver att ramverk såsom Barns behov i centrum, BBIC, dvs. ett 
arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk och framtaget för 
socialtjänstens myndighetsutövning, ska beaktas för att säkerställa ett 
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sammanhängande systemstöd och arbetssätt från utredning och beslut, till utförande 
och återrapportering. Ett medskick till projektet och det fortsatta arbetet med 
utvecklingen av sociala systemen är att även beakta Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. I nuläget pågår ett utvecklingsarbete 
kopplat till stadens system för integrerad ledning och uppföljning av verksamhet 
och ekonomi, ILS-webb. Det skulle vara en fördel om detta på sikt kunde inrymmas 
i sociala systemen som är de verktyg medarbetarna i de berörda verksamheterna 
använder i sitt dagliga arbete, istället för ILS-webb som i första hand hanteras i 
chefsleden. 
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