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Utlåtande Rotel II, Rotel V (Dnr KS 2022/1322) 

Upprustning av Kristinebergs IP, Kristinebergs slott 3, 
Kungsholmen 
 

Reviderat genomförandebeslut 
Framställan från idrottsnämnden och fastighetsnämnden 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Jan Valeskog och Clara Lindblom 

Sammanfattning av ärendet 

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden föreslår att Kristinebergs idrottsplats (IP) 

rustas upp så att den fortsättningsvis kan vara en viktig plats för både fotboll och 

friidrott. Idrottsplatsen ska dessutom utvecklas till att möta kraven för 

damallsvenskan i fotboll.  

Nämnderna föreslår att naturgräset ersätts av konstgräs bland annat för att möjliggöra 

nyttjandet av den värmepist som idag används på Stadshagens IP och som måste 

omlokaliseras i och med exploateringsplanerna där. Vidare föreslås bland annat att 

läktarbyggnaden får en teknisk upprustning med nya omklädningsrum och 

energieffektivare installationer samt att en ny garage- och personalbyggnad uppförs. 

Garagebyggnaden ska också ha ett grönt växttak för att bidra till biologisk mångfald 

och ge bättre dagvattenhantering vid skyfall. Såväl utomhusmiljö som läktare och 

omklädningsrum föreslås tillgänglighetsanpassas.  

Sedan genomförandebeslut i juni 2021 (dnr KS 2021/934) konstaterar projektet att 

avsatta ekonomiska medel för entreprenaden inte längre kan inrymmas i budget. 

Orsaken till de ökade utgifterna är den överklagade detaljplanen som har försenat 

projektstarten. Detta har i sin tur påverkat inkomna anbud på grund av omvärldsläget 

med krig och handelshinder samt ökade energi- och materialpriser. Med anledning av 

detta behöver budget för projektet justeras.  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra upprustning av 

Kristinebergs IP, Kristinebergs slott 3, till en investeringsutgift som 

framgår av bilaga till utlåtandet.  

2. Utgifterna för år 2023 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget.  

3. Utgifterna för år 2024 behandlas i budget för 2024. 
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Beredning 

Ärendet har initierats av idrottsnämnden och fastighetsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret konstaterar att projektets genomförande bidrar till att uppfylla 

flera av stadens mål och föreslår kommunfullmäktige att medge fastighetsnämnden 

rätt att genomföra upprustningen. Kontoret poängterar också att fördyrningen till stor 

del kan förklaras av tidsförskjutningen och den ökade inflationen. Samtidig är det 

viktigt att genomförande nu sker inom den tilldelade investeringsramen. 

Föredragande borgarrådens synpunkter 

Renoveringen och utvecklingen av Kristinebergs IP är angelägen. Inte minst för att 

stärka damfotbollens förutsättningar i Stockholm. När renoveringen är genomförd 

kommer stockholmarna att ha en utmärkt idrottsplats på Kungsholmen för både 

friidrott och fotboll.  

Idrotten i Stockholm ska prioriteras. Det är därför den nya rödgröna majoriteten 

skjutit till en miljard extra i idrottsinvesteringar de kommande fyra åren.  

Det är olyckligt att omvärldsläget i kombination med en överklagad detaljplan 

innebär att kostnaderna för renoveringen av Kristinebergs IP behöver justeras upp. 

Tyvärr är politikens möjligheter att påverka dessa faktorer begränsade. Speciellt det 

rådande omvärldsläget är problematiskt och drabbar förstås även idrotten. I det 

kommande arbetet är det av stor vikt att iaktta kostnadskontroll för att undvika 

ytterligare fördyrningar.  

Genom detta beslut ser vi till att arbetet med Kristinebergs IP kan påbörjas så snart 

som möjligt. Stockholmarna ska kunna vara trygga med att kommunledningen, trots 

de rådande omständigheterna, har stora ambitioner för idrotten i staden. 

Bilaga 

Ekonomisk redovisning (SEKRETESS enligt 19 kap. 1 och 3 §§ offentlighets- och 

sekretesslaget (2009:400)), dnr KS 2022/1322-1.2 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Christofer Fjellner (M) och borgarrådet 

Jan Jönsson (L) enligt följande. 

Kungsholmen är en av de platser i Stockholm som har störst brist på 

idrottsanläggningar. Därför är upprustningen av Kristinebergs IP efterlängtad av barn, 

ungdomar och elitverksamhet. Renoveringen kommer bland annat innebära att 

anläggningen byter från naturgräs till konstgräs. När underlaget byts till konstgräs 

krävs en anpassning av anläggningen till damallsvenskan, så att damallsvenska lag 

som tränar på Kristinebergs IP också ska kunna spela match på samma underlag. 
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Något som elitdamlagen påpekat ett flertal gånger är bristen på mellanstora arenor i 

staden och med tillräckligt många läktarplatser. Idag är huvudläktaren på 

Kristinebergs IP för liten för att täcka klubbarnas behov av åskådarplatser för en 

damallsvensk match. För att möta det behovet och stärka damfotbollen och 

supporterkulturen vore det bra om fler åskådarplatser fanns med i renoveringsplanen. 

Om det inte går att få till stånd att bygga en ny och permanent läktare bör 

idrottsnämnden och fastighetsnämnden arbeta för att integrera en utökning av 

läktarplatser genom mobila läktare i upprustningen. 

Vi konstaterar att föreliggande ärende har tagits fram med anledning av ökade 

investeringskostnader, detta trots tydliga politiska medskick vid föregående 

genomförandebeslut. I det kommande arbetet är det av yttersta vikt med en strikt 

kostnadskontroll för att undvika ytterligare fördyrningar i genomförandefasen. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Särskilt uttalande av Christofer Fjellner, Jonas Nilsson, och Johan Paccamonti (alla 

M) och Jan Jönsson (L) med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas särskilda 

uttalande i borgarrådsberedningen. 

Särskilt uttalande av Karin Ernlund (C) enligt följande. 

Kungsholmen är en av de platser i Stockholm som har störst brist på 

idrottsanläggningar. Därför är upprustningen av Kristinebergs IP efterlängtad av barn, 

ungdomar och elitverksamhet.  

Renoveringen kommer bland annat innebära att anläggningen byter från naturgräs till 

konstgräs. När underlaget byts till konstgräs krävs en anpassning av anläggningen till 

damallsvenskan, så att damallsvenska lag som tränar på Kristinebergs IP också ska 

kunna spela match på samma underlag. 

Något elitdamlagen påpekat ett flertal gånger är bristen på mellanstora arenor i staden 

och med tillräckligt många läktarplatser. Idag är huvudläktaren på Kristinebergs IP 

för liten för att täcka klubbarnas behov av åskådarplatser för en damallsvensk match. 

För att möta det behovet och stärka damfotbollen och supporterkulturen vore det bra 

om fler åskådarplatser fanns med i renoveringsplanen. Om det inte går att få tillstånd 

att bygga en ny och permanent läktare bör idrottsförvaltningen integrera en utökning 

av läktarplatser genom mobila läktare i upprustningen. 

Ersättaryttrande av Nike Örbrink (KD) med hänvisning till Moderaternas och 

Liberalernas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen. 
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Stockholm den 18 januari 2023 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande  
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Ärendet 

Kristinebergs IP ligger på Kungsholmens nordvästra sida och anlades under åren 

1930-33. Idrottsplatsen består av en fotbollsplan med naturgräs. Runt planen finns 

allvädersbelagda löparbanor, längdhoppsanläggning med hoppgropar samt diverse 

teknikytor för friidrott. Utöver själva idrottsytorna finns en huvudläktare som även 

inrymmer omklädningsrum, teknik- och personalutrymmen samt café.  

Idrottsplatsen behöver nu rustas upp och utvecklas. Bland annat ska naturgräset bytas 

ut mot konstgräs med värmepist, en ny garage- och personalbyggnad ska byggas. Och 

vissa tillgänglighetsanpassningar av inne- och utemiljö ska genomföras. En del 

belysning samt vissa installationer i läktarbyggnaden kommer också att bytas. 

Anläggningen ska även anpassas för att möjliggöra allsvensk damfotboll.  

Kommunfullmäktige fattade genomförandebeslutet i oktober 2021 (dnr KS 

2021/934). På grund av bland annat kriget i Ukraina och tidsförskjutningar i projektet 

med ökad byggkostnad som följd, räcker inte den investeringsram som avsatts för att 

fullfölja projektet. Det innebär att ett reviderat genomförandebeslut behöver fattas.  

Idrottsnämnden 

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 6 december 2022 följande. 

1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret beställa 

reviderat genomförande av projekt Upprustning av Kristinebergs IP, till en 

investeringsutgift redovisad i bilaga 1.  

2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd hyreskostnad som redovisas i bilaga 1, 

som en följd av projektet Upprustning av Kristinebergs IP, och föreslår att 

kommunstyrelsen godkänner den tillkommande hyreskostnaden. 

3. Idrottsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 

Reservation av Karin Ernlund (C), Mikael Sundin (M), Hanna Wistrand (L) och 

Destiny Zandi Näslund (KD) se Reservationer m.m. 

Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 6 december 2022 följande. 

1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till reviderat genomförande 

och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderat 

genomförande för projekt Upprustning av Kristinebergs IP och att 

fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projektet till en 

investeringsutgift som redovisas i tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Reservation av Jan Tigerström m.fl. (M), Peter Wallmark (-), Emilie Fors (L) och 

Christina Wainikka (C) se Reservationer m.m. 
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Ersättaryttrande av Jan-Erik Lundqvist (KD) som instämmer i reservation av Jan 

Tigerström m.fl. (M), Peter Wallmark (-), Emilie Fors (L) och Christina Wainikka 

(C). 

Idrottsförvaltningen och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande daterat 

den 6 december 2022 har i huvudsak följande lydelse. 

Sammanfattning 

Den kommande exploateringen av Stadshagen innebär att ytor behöver frigöras på 

Stadshagens idrottsplats till förmån för bostäder. Den planerade bostads-

exploateringen innebär att delar av idrottsplatsens funktioner behöver inrymmas på 

andra platser på Kungsholmen. Till Kristinebergs IP flyttas bland annat 

driftutrymmen, ytor för skolidrott samt konstgräsplanens värmepist.  

Flytt av idrottsfunktioner från Stadshagens IP ska finansieras som 

kompensationsinvestering.  

Sedan genomförandebeslut i juni 2021 konstaterar projektet att avsatta ekonomiska 

medel för entreprenaden inte längre kan inrymmas i budget.  

Orsaken till de ökade utgifterna är den överklagade detaljplanen som har försenat 

projektstarten. Detta i sin tur har påverkat inkomna anbud på grund av omvärldsläget 

med krig och handelshinder samt ökade energi- och materialpriser. 

Idrottsplatsen är stängd sedan september 2022 för att man har påbörjat 

förberedelsearbeten inför entreprenadstart, samt att man har installerat 

fjärrvärmeservis för att förhindra frysskador.  

Projektet kan finansieras inom nuvarande investeringsplaner.  

Investeringsutgiften samt bedömd tillkommande hyreskostnad för idrottsnämnden 

redovisas i bilaga 1. Projektet bedöms kunna finansieras inom nuvarande 

investeringsplan.  

Ärendet 

Bakgrund  

Kristinebergs IP anlades 1930-33. På idrottsplatsen har genom åren många 

friidrottstävlingar och fotbollsmatcher av nationell toppklass ägt rum. Förutom detta 

nyttjas idrottsplatsen för träning för såväl friidrott som fotboll samt som 

skolidrottsanläggning för innerstadens skolor i samband med idrottsdagar och 

schemalagd idrottsundervisning. Byggnaderna på idrottsanläggningen har högt 

kulturhistoriskt värde och är grönklassade (”särskilt värdefull från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”) enligt Stadsmuseet 

klassificeringskarta.  

Tidigare har ett detaljplanearbete pågått för att anlägga ett bussgarage under 

idrottsplatsen vid Kristinebergs IP. Detta arbete är stoppat och inriktningen har 

ändrats, och bussgaraget kommer att förläggas på annat ställe. Eftersom stora ingrepp 
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då var planerade på idrottsplatsen för detta, har endast ringa underhållsarbeten 

genomförts under de senaste åren, vilket innebär att stora delar av idrottsplatsen är 

uttjänt och i stort behov av upprustning.  

 

I januari och februari 2017 antog exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och 

idrottsnämnden ett gemensamt reviderat inriktningsbeslut (EN Dnr 2013-513-01908, 

FN Dnr 2.6-500/2016 och IDN Dnr 08.02.01/1170/2016) angående den framtida 

exploateringen av Stadshagens IP – kopplat till den nya detaljplanen Dp 2013-08100-

54 – vilket även beslutades i kommunfullmäktige 2017-04-05 (Dnr 123-321/2017). 

Den planerade bostadsexploateringen på delar av Stadshagens IP innebär att delar av 

idrottsplatsens funktioner behöver inrymmas på andra platser på Kungsholmen. De 

funktioner som ska ersättas är bland annat en 11-spels konstgräsplan som, enligt 

beslut i kommunfullmäktige, ska omlokaliseras i närområdet, huvuddelen av 

verksamhetsdriftens utrymmen som ett större garage, upplag samt personalutrymmen. 

Huvuddelen av verksamhetens driftutrymmen planeras att rymmas i de planerade 

Kristinebergshallarna. Till Kristinebergs IP flyttas bland annat driftutrymmen, ytor 

för skolidrott samt konstgräsplanens värmepist. 

Flytten av idrottsfunktioner från Stadshagens IP ska finansieras som 

kompensationsinvesteringar.  

Sedan genomförandebeslutet i juni 2021 har projektets ekonomi påverkats av en rad 

ändrade förutsättningar. Projektet konstaterar att avsatta ekonomiska medel för 

entreprenadarbeten inte längre kan inrymmas i budget. 

Bidragande orsaker:   

 Överklagad detaljplan med förseningar som följd.   

 Anbudsnivån ligger högre än förväntat. 

 Omvärldsläget med krig och handelshinder. 

 Ökade energipriser, materialpriser samt räntekostnader. 

Tidigare beslut 

Under våren 2015 togs ett utredningsbeslut av fastighetsnämnden respektive 

idrottsnämnden (FN Dnr 4.3-126/2015 och IDN Dnr 324/826-2014) för 

upprustningen av Kristinebergs IP. Detta efterföljas av ett inriktningsbeslut av 

fastighetsnämnden respektive idrottsnämnden under våren 2016 (FN Dnr 2.6-

199/2016 och IDN Dnr 08.03.01/1389/2015). Därefter pausades hela arbetet och 

staden valde att göra andra prioriteringar.  

Ett omtag för upprustningen av Kristinebergs IP påbörjades under 2018. Under våren 

2020 togs ett reviderat inriktningsbeslut av fastighetsnämnden respektive 

idrottsnämnden, och ett gemensamt genomförandebeslut fattades i nämnderna den 22 

juni 2021 (FN Dnr 2019/26 och IDN Dnr 08.03.01/246/2019). 
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Typ av beslut 
 

Instans  
 

Beslutat  
 

Utredningsbeslut FN/IDN 2015-03-24 

Inriktningsbeslut FN/IDN 2016-04-12 

Reviderat inriktningsbeslut FN/IDN 2020-04-21 

Genomförandebeslut FN/IDN 2021-06-22 

Genomförandebeslut  

(KS 2021/934) 

KF  2021-10-18 

Reviderat 

genomförandebeslut 

FN/IDN 2022-12-06 

 

Befintliga förhållanden 

Kristinebergs IP består av en fotbollsplan med naturgräs som har spelmåtten 105x64 

meter. I anslutning till denna gräsplan finns allvädersbelagda rundbanor, 

längdhoppsanläggning med hopp-gropar och övriga teknikytor för friidrott. 

Idrottsanläggningen är en A-klassad friidrottsanläggning. 

Utmed långsidan finns en huvudläktare som förutom att rymma åskådarplatser även 

rymmer omklädningsrum, teknik- och personalutrymmen samt café för anläggningen. 

Vid sidan av denna läktarbyggnad finns ett måldomartorn för domare och 

funktionärer, samt förrådsutrymmen för föreningar. Installationer som idag återfinns i 

samtliga byggnader räknas som uttjänta och är inte energieffektiva.  

Idrottsplatsen är stängd sedan september 2022 för att man har påbörjat 

förberedelsearbeten inför entreprenadstart, samt att man har installerat 

fjärrvärmeservis för att förhindra frysskador.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom fastighetskontoret i samråd med idrottsförvaltningen. 

Samråd  

Samråd med stadsledningskontoret har skett: 

31 mars   2020  

1 juni   2021  

14 november  2022 

Organisation 

I projektets styrgrupp ingår medlemmar från fastighetskontoret och 

idrottsförvaltningen.  

Beskrivning av projektet 

Enligt det program som finns för Kristinebergs IP föreslås följande genomföras: 

 Anläggande av konstgräs med värmepist istället för naturgräs samt breddning 

av fotbollsplanens breddmått. 
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 Ny väg för driftfordon. 

 Idrottsplatsen ska förses med täta löparbanor för att nå elitnivåstandard. 

 Nya teknikytor för längdhopp, höjd, stav och kula. 

 Ny planbelysning och master med högre prestanda uppförs för att klara 

fotbollens arenamanual. Nuvarande master och armaturer är uttjänta.  

 Uppföra en ny garage- och personalbyggnad (cirka 170 kvm) med tillhörande 

upplagsytor för att klara den dagliga driften av idrottsplatsen.  

 Renovering av måldomartorn. 

 Tillgänglighetsanpassning av utomhusmiljön för att göra idrottsytorna 

åtkomliga.  

 Tillgänglighetsanpassning av läktare och omklädningsrum. 

 Upprustning samt omdisposition av omklädningsrum och toaletter för att 

möjliggöra anläggningens tillgänglighetsanpassning. 

 Omhändertagande av miljöfarliga beklädnadsmaterial och installationer i 

byggnaderna samt av föroreningar i mark. 

 Byta ut befintliga uttjänta installationer i läktarbyggnaden och ersätta dem 

med mer energieffektiva installationer. 

 Anpassa idrottsanläggningen för de nya arenakraven för damallsvenskan. 

De åtgärder som står under den första punkten, anläggande av konstgräs och 

värmepist, innebär att vissa av friidrottens grenar som diskus, slägga och spjut inte 

längre kommer vara möjliga att utöva på idrottsplatsen. 
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När projekteringen återupptogs 2018 kompletterades den med dagvattenhantering, 

anpassningar av mark och vägar samt tillgänglighet inom läktarbyggnaden och på 

utvändiga idrottsytor.  

Idrottsförvaltningen har gjort ett ställningstagande som innebär att anläggningen ska 

kunna möta arenakraven för damallsvenskan i fotboll.  

Sex löparbanor bibehålls då det inte finns någon annan fullstor idrottsplats på 

Kungsholmen. Dessa löparbanor kommer anläggas som täta, för att uppnå 

elitnivåstandard.  

Efter genomförandebeslut har bland annat systemhandlingar och 

förfrågningsunderlag tagits fram. Detaljprojektering och upphandling av entreprenör 

har utförts. Projektet har kopplat ur och installerat fjärrvärmeservis samt gjort 

förberedelsearbeten inför entreprenadstart.  

Jämställdhet 

Målsättningen med att kunna spela damallsvenska fotbollsmatcher på Kristinebergs 

IP är en jämställdhetsfråga. Idag tränar damallsvenska lag på Kristinebergs IP men 

spelar matcher på Stadion, som båda har naturgräs. När underlaget på Kristinebergs 

IP byts till konstgräs krävs en anpassning av anläggningen till damallsvenskan, så att 

damallsvenska lag som tränar där också ska kunna spela match där på samma 

underlag. 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges verksamhetsmål 

om att Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med stark besöksnäring 

bland annat genom att anpassa idrottsanläggningen för damallsvenskan. 
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Konsekvenser för barn 

Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens investeringsprojekt ska 

hänsyn tas till barnets perspektiv. Kungsholmen hör idag till de stadsdelar där 

behovet av idrottsytor är stort för att kunna tillgodose träningstider för den växande 

befolkningen, inte minst barn och ungdomar. Den planerade upprustningen innebär 

anläggande av konstgräs istället för naturgräs (11-spelsplan), vilket medför att antalet 

träningstimmar på konstgräs ökar något på Kungsholmen totalt sett.  

I projektet ingår även tillskapandet av en ny tillgänglighets-anpassad toalett som 

kommer att kunna nyttjas av de som tränar på Kristinebergs bollplan (7-spelsplan), 

där toalettmöjligheter idag saknas. Vidare kommer de nyrenoverade friidrottsytorna 

med 6 löparbanor och fräscha omklädningsrum göra att anläggningen blir tryggare 

och trevligare att använda för alla, inte minst barn och ungdomar.  

Alla dessa åtgärder är till fördel för barn och unga. En nackdel är emellertid att de 

barn och ungdomar som tränar kastgrenar inom friidrotten inte längre kommer att 

kunna nyttja denna anläggning, då det anläggs en värmepist under konstgräset. 

Värmepisten medför dock att konstgräset kan nyttjas hela året, och dessutom ger 

konstgräs en större nyttjandegrad än naturgräs eftersom det tål större slitage. Detta 

tillför träningstimmar utomhus, vilket även kommer barn och ungdomar till godo. 

Hållbarhet och kvalitet 

Projektet kommer att genomföras enligt stadens miljöprogram 2020-2023. Det har 

efter miljöinventeringar konstaterats att det finns miljö- och hälsofarliga material i 

byggnaden och i marken.  

Dessa kommer att omhändertas och ersättas i upprustningen. 

Läktarbyggnaden kommer att bli betydligt energieffektivare, omkring 35 procent, 

efter utbyte av befintliga tekniska installationer. Laddstolpar kommer att installeras 

för att möjliggöra för stadens drift- och arbetsfordon att blir fossilfria. Den nya 

garagebyggnaden kommer ha ett grönt växttak för att bidra till biologisk mångfald, 

och ger en bättre dagvattenhantering vid skyfall.  

Vid konstgräsplanen kommer granulatfällor att installeras för att minska utsläpp av 

mikroplaster till dagvattensystemet. Utredning om installation av solel har utförts på 

idrottsplatsen. Initialt saknades ekonomiska incitament för genomförande. Men med 

anledning av omvärldssituationen med betydligt högre elpriser bearbetas frågan kring 

installation av solel på nytt. 

Investeringens mål och syfte 

Investeringen bidrar till stadens mål om ett ökat bostadsbyggande i och med 

möjliggörandet av exploateringen av delar av Stadshagens IP. 

En ambition i Stockholms idrottspolitiska program 2018-2022 är att fler unga ska få 

tillgång till idrott för att stärka såväl individers välmående som samhällets 
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gemensamma folkhälsa. Investeringen uppfyller ambitionen då träningstiderna för 

barn och ungdomar i norra innerstaden kommer att utökas något genom bytet till 

konstgräsunderlag. 

I ett Stockholm som växer behöver staden se till att tillgängliggöra idrotts- och 

fritidsverksamhet för allmänheten, med fokus på de prioriterade grupperna enligt det 

idrottspolitiska programmet. En stor utmaning är att bygga anläggningar i takt med att 

staden växer. Under kommande år ska fler idrottshallar, konstgräsplaner och andra 

idrottsanläggningar färdigställas. I stadsutvecklingen och exploateringen av stadens 

mark ska ytor för rekreation och idrottsutövande finnas med i samhällsplaneringen 

redan från början. 

Målet med detta projekt är att rusta upp Kristineberg IP så att den i framtiden 

fortsättningsvis kan vara en idrottsplats för både elit- och breddfotboll, friidrott och 

skolidrott.  

En viktig parameter i denna upprustning är att skydda och bevara läktarbyggnadernas 

kulturhistoriska värden, samtidigt som en funktionell användning av anläggningen 

möjliggörs. Byggnaderna är grönklassade (”särskilt värdefull från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”) enligt Stadsmuseet, vilket 

innebär att de har ett högt kulturhistoriskt värde. Därför har projektet ett stort fokus 

på de antikvariska delarna vid upprustningen av samtliga befintliga byggnader.  

Tidplan 

Tidplanen kommer påverkas av när under året besluten vinner laga kraft, då arbetet på 

idrottsplatsen kommer vara beroende av säsong.  

Preliminär tidplan: 

 Reviderat genomförandebeslut FN och IDN december 2022  

 Reviderat genomförandebeslut i KF Q1 2023 

 Planerad byggstart Q2 2023  

 Planerad färdigställande Q3 2024 

Ekonomi 

Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat öka konkurrensen 

mellan anbudsgivare i kommande upphandling har kontoret en praxis om att beloppen 

i investeringsbesluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 

slutredovisning för nämnd offentliggörs all information.  

Projektet bedöms medföra en tillkommande hyreskostnad för idrottsnämnden. Hyran 

är beräknad enligt nuvarande självkostnadsprincip och består av fastighetskontorets 

kostnader för drift, underhåll samt kapitalkostnader. Kapitalkostnadsdelen är 

beräknad på komponentavskrivning samt stadens nuvarande internränta om 0,5 % 
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(ränta i 2022 års nivå). Den tillkommande hyran för idrottsnämnden framgår av 

bilaga 1. 

Kommunikation 

En kommunikationsplan är framtagen för projektet. Den tydliggör och identifierar 

kommunikativa utmaningar och möjligheter, budskap och aktiviteter. Planen omfattar 

både intern kommunikation inom staden och extern kommunikation med föreningar, 

skolor och boende. 

Risker och möjligheter 

Identifierade risker ingår i kalkylen: På grund av rådande omvärldsläget finns risk för 

stigande materialpriser och ökad inflation. 

Utredningar beträffande grundläggning har tidigare utförts och bedömningen är att 

det är förhållandevis goda grundläggnings-förhållanden på platsen. Kompletterande 

miljöprovtagningar kommer att utföras i samband med entreprenadarbeten. En 

invändig och utvändig miljöinventering är utförd, varför risken att träffa på ytterligare 

miljövådligt material i anläggningen är relativt liten.  

Den nya detaljplanen för hela Hornsbergskvarteren (DP 2007-38473), där 

Kristinebergs IP ingår har varit överklagad till mark- och miljödomstolen, vilket 

påverkat tidplanen. Dialog har hållits mellan planenheten på stadsbyggnadskontoret 

och fastighetskontoret med anledning av den nya detaljplanen.  

Om detaljplanen inte hunnit vinna laga kraft under Q1 2023, kommer 

upprustningsprojektet att handlas upp i två olika byggentreprenader för att reducera 

förseningar. Överklagandet gällande de nya bostäderna i detaljplanen berör egentligen 

inte idrottsplatsen, men då den nya garagebyggnaden finns med i den nya 

detaljplanen kommer den i så fall att handlas upp i en separat byggentreprenad i 

efterhand. Detta kommer då att påverka tidplanen. 

Det finns goda möjligheter för Kristinebergs IP att få tillbaka de stora 

arkitekturhistoriska värden som anläggningen har, och samtidigt kombinera dessa 

med både elit-, ungdoms- och skolidrott.   

Remissammanställning 

Ärendet har initierats av idrottsnämnden och fastighetsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 19 december 2022 har i 

huvudsak följande lydelse. 

I kommunfullmäktiges Budget 2023 har staden ett mål om att alla ska ha tillgång till 

ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv där det bland annat framgår att både bredd- 



 

14 (17) 

och elitidrott ska ges möjlighet att utvecklas i Stockholm. Kristinebergs IP är tänkt att 

nyttjas av skolelever såväl som elitdamfotboll vilket är i enlighet med budgetmålet.   

De stärkta förutsättningarna för elitdamfotbollen har en jämställdhetspolitisk 

dimension i linje med Budget 2023 där ett av målen är att Stockholm ska vara en 

öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetas internationellt. 

”Jämställdheten mellan kvinnor och män ska öka” fastslår budgeten.  

Enligt Budget 2023 ska alla barn och ungdomar ges möjlighet till jämlika 

uppväxtvillkor, trygghet samt en rik fritid. Barn och unga ska ha tillgång till 

meningsfulla fritidssysselsättningar. Fastighetsnämnden skriver att idrottsplatsen kan 

komma att användas för ungdoms- och skolidrott, vilket alltså bidrar till målet.    

Stockholm har höga ambitioner för bostadsbyggandet och projektet är en del av en 

större helhet för att möjliggöra en storskalig exploatering på nordvästra 

Kungsholmen. En viktig dimension när en stad växer med nya bostäder och invånare 

är att säkerställa andra nyttor, till exempel tillgång till idrottsinfrastruktur.  

Kristinebergs IP har höga arkitektoniska värden och Budget 2023 fastslår den här 

typen av byggnader ska vårdas. Det finns kulturhistoriska skäl till detta men det finns 

även skrivningar om cirkulärt byggande och att även klimatskäl talar för att vårda 

istället för att riva.  

Stockholms stads Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 2018-2023 innehåller ett fokusområde som handlar om 

möjligheten att kunna förflytta sig, vistas och använda stadens alla miljöer, inom- och 

utomhus. Projektet innehåller flera tillgänglighetsanpassningar vilket kommer 

tillgängliggöra anläggningen för fler personer än idag.  

Stadsledningskontoret konstaterar att projektets genomförande bidrar till 

måluppfyllelse av flera av stadens mål. Det finns därmed goda skäl att gå vidare med 

projektet trots den ökade entreprenadkostnaden.  

Stadsledningskontoret framförde följande inför det första genomförandebeslutet:  

”Stadsledningskontoret förutsätter den investeringskalkyl som ligger till grund för 

genomförandebeslutet innehåller tillräckliga marginaler för att hantera kvarstående 

risker.”  

Tidsförskjutningen och den ökade inflationen förklarar en stor del av fördyringen. 

Med det sagt är det nog så viktigt att genomförandet nu sker inom den tilldelade 

investeringsramen.  

Stadsledningskontoret noterar att en liten del av projektet saknar stöd i gällande 

detaljplan och att fastighetsnämnden har adresserat frågan.  

Idrottsnämndens eventuella behov av utökad driftbudget får behandlas i kommande 

budgetarbete med hänsyn tagen till nämndens totala kostnads- och intäktsutveckling. 



 

15 (17) 

Detta gäller även idrottsnämndens eventuella behov av utökad investeringsram för 

inventarier. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastighetsnämnden 

medges rätt att genomföra upprustning av Kristinebergs IP, Kristinebergs slott 3, till 

en investeringsutgift som framgår att ekonomibilaga 1. Utgifterna för år 2023 ska 

rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för år 2024 behandlas i 

budget för 2024. 
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Reservationer m.m. 

Idrottsnämnden 

Reservation av Karin Ernlund (C), Mikael Sundin (M), Hanna Wistrand (L) och 

Destiny Zandi Näslund (KD) 

1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.  

2. Att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att integrera en utökning av 

läktarplatser genom mobila läktare i upprustningen.  

Att därutöver anföra:  

Kungsholmen är en av de platser i Stockholm som har störst brist på 

idrottsanläggningar. Därför är upprustningen av Kristinebergs IP efterlängtad av barn, 

ungdomar och elitverksamhet.  

Renoveringen kommer bland annat innebära att anläggningen byter från naturgräs till 

konstgräs. När underlaget byts till konstgräs krävs en anpassning av anläggningen till 

damallsvenskan, så att damallsvenska lag som tränar på Kristinebergs IP också ska 

kunna spela match på samma underlag. 

Något elitdamlagen påpekat ett flertal gånger är bristen på mellanstora arenor i staden 

och med tillräckligt många läktarplatser. Idag är huvudläktaren på Kristinebergs IP 

för liten för att täcka klubbarnas behov av åskådarplatser för en damallsvensk match. 

För att möta det behovet och stärka damfotbollen och supporterkulturen vore det bra 

om fler åskådarplatser fanns med i renoveringsplanen. Om det inte går att få tillstånd 

att bygga en ny och permanent läktare bör idrottsförvaltningen integrera en utökning 

av läktarplatser genom mobila läktare i upprustningen. 

Fastighetsnämnden 

Reservation av Jan Tigerström m.fl. (M), Peter Wallmark (-), Emilie Fors (L) 

och Christina Wainikka (C) 

1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut  

2. Att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att integrera en utökning av 

läktarplatser genom mobila läktare i upprustningen samt att därutöver anföra 

följande:  

Kungsholmen är en av de platser i Stockholm som har störst brist på 

idrottsanläggningar. Därför är upprustningen av Kristinebergs IP efterlängtad av barn, 

ungdomar och elitverksamhet. 
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Renoveringen kommer bland annat innebära att anläggningen byter från naturgräs till 

konstgräs. När underlaget byts till konstgräs krävs en anpassning av anläggningen till 

damallsvenskan, så att damallsvenska lag som tränar på Kristinebergs IP också ska 

kunna spela match på samma underlag. 

Något elitdamlagen påpekat ett flertal gånger är bristen på mellanstora arenor i staden 

och med tillräckligt många läktarplatser. 

 Idag är huvudläktaren på Kristinebergs IP för liten för att täcka klubbarnas behov av 

åskådarplatser för en damallsvenskmatch. För att möta det behovet och stärka 

damfotbollen och supporterkulturen vore det bra om fler åskådarplatser fanns med i 

renoveringsplanen. Om det inte går att få tillstånd att bygga en ny och permanent 

läktare bör idrottsförvaltningen integrera en utökning av läktarplatser genom mobila 

läktare i upprustningen. 
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