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Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden,
och Atrium Ljungberg AB (org.nr. 556175-7047), nedan kallat Bolaget, har träffats
följande

TILLÄGG TILL
MARKANVISNINGSAVTAL FÖR
HANDELSPLATSISLUSSEN

§ 1

BAKGRUND

Markanvisningsavtal tecknades under 2020 mellan Staden och Bolaget.
Markanvisningen avser ett markområde inom fastigheterna Södermalm 6:36 och
Södermalm 7:87, blivande fastigheten Blå Bodarna 1 i stadsdelen Södermalm med
adress Stadsgården I. Markanvisningsavtalets giltighet är två år från
kommunfullmäktiges beslut att lämna markanvisning 2020-05-04 och har förlängts
2022 till 2024-05-04.

Tidplanen för projekt Slussen har ändrats. Handelsplatsens färdigställande är en
förutsättning för att kopplingen mellan kajplan och torgplan med rulltrappor och hissar
ska färdigställas och entren till Saltsjöbanan ska kunna öppnas. Det finns fortfarande
osäkerheter med anledning av att den tillfälliga bussterminalen på Stadsgården måste
flyttas innan projekt Slussen kan färdigställa vissa entreprenadarbeten som är
nödvändiga för att Bolaget ska kunna tillträda markområdet. För att minska risker och
osäkerheter i projeket är det nödvändigt att förlänga markanvisningen kopplat till
stadens framdrift av entreprenadarbetena.

§2

FÖRLÄNGNING

Parterna är överens om att markanvisningsavtalet rörande Södermalm 6:36 och
Södermalm 7:87 förlängs från 2024-05-04 till 2025-05-30, med möjlighet till ytterligare
förlängning till ett år innan planerat tillträde om den tidpunkten förskjuts efter 2026-06-
01. Se avtalstidplan Bilaga 1.

Köpeskillingen enligt punkt 5.3 i markanvisningsavtalet kommer att regleras fram till
tillträdesdagen i enlighet med villkoren i markanvisningsavtalet. Bolaget är medvetet
om att köpeskillingen med tillämpning av dessa villkor per 2023-07-01 skulle motsvara
25 342 kr/kvm LOA. Det index som används är MSCI Svenskt Fastighetsindex,
Värdeförändring, Butiker hela StorStockholm framtaget av MSCI Norden AB (MSCI).
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§ 3

ÖVRIGT

I övrigt gäller markanvisningsavtalets villkor oförändrade.

Bilaga 1: Avtalstidplan

* * * * *

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.
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Bilaga 1 PG-TI-Avtalstidplan Handel Ryssbodarna_230814.xlsx Bilaga 1 2023-08-15

Avtalstidplan för Handelsplatsen och kv Ryssbodarna

Handelsplatsen
Avtalsarbete, expl avtal
Beslut avtal
AL Projektering
Bygglov
Fastighetsbildning
Tillträde
AL Produktion
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Ryssbodarna
Avtalsarbete, expl avtal
Beslut avtal
AL Projektering
Bygglov
Fastighetsbildning
Tillträde
AL Produktion
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Not handelsplatsen: Genomförandet är viktigt att styra i tid mot ett
öppnande i slutet av 2027 kopplat till Saltsjöbanans återläggningoch t­
banans norra entre. Fastighetsbildning pågår och är beroende av bygglov
samt avtal med TF om DoU och entre Katarinavägen.

Not kv Ryssbodarna: Tillträde styrs av framdrift SN82. Lämpligt att
teckna ök Exploatering tidigast 2 år före planerat tillräde, annars
krävs förnyelse av avtalet för att det ska vara giltigt kopplat till att
köpeskilling erläggs vid tillträdet.


