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Mellan å ena sidan AB Storstockholms Lokaltrafik, org. nr 556013–0683, och Region 

Stockholm, org. nr 232100–0016, genom dess trafiknämnd gemensamt nedan kallad 

”Regionen”, och å andra sidan Stockholms kommun, org. nr 212000–0142, genom dess 

trafiknämnd, nedan kallad ”Staden”, nedan även kallade var för sig ”Part” och gemen-

samt för ”Parterna”, har enligt villkor som anges i §10 nedan träffats följande 

 

 

G E N O M F Ö R A N D E A V T A L 
För Tätskiktsbyte för Gröna linjens tunnelbana på Götgatan 

(Ringvägen till Björns trädgård)  
 

 

 

§ 1 

Bakgrund och syfte 

 

Regionen har för avsikt att genomföra tätskiktsbyte ovanför tunnelbanans gröna linje i 

dess sträckning i södra Götgatan från och med Björns trädgård och söderut till och med 

Ringvägen, nedan kallat ”Projektet”.  

 

Syftet med detta genomförandeavtal, nedan kallat ”Avtalet”, är att reglera förhållandet 

mellan Regionen och Staden vid projektering och genomförande av Projektet.  

 

§ 2 

Omfattning  

 

Projektet omfattar byte av tätskikt på tunnelbaneanläggningen samt återställning av Sta-

dens anläggningar, nedan kallat ”Gatuanläggningar”, inom det område som framgår av 

Bilaga 1 Projektområde, nedan kallat ”Projektområdet”.  

 

§ 3 

Ansvar och förutsättningar 

 

Regionen ansvarar för att projektera och genomföra Projektet i sin helhet och därmed även 

för återställande av Gatuanläggningar.  

 

3.1 Tillfälligt nyttjande, byggetablering 

I de fall erforderliga etablerings- och arbetsområden är belägna på offentlig plats ska Reg-

ionen inhämta polismyndighetens tillstånd.  

 

Regionen ska tillse att Regionen, eller av Regionen anlitad entreprenör, håller sig inom 

godkänt byggetableringsområde upplåten med polistillstånd enligt ordningslagen. Reg-

ionen ska därvid följa Stadens anvisningar och Teknisk handbok för avgränsningar. 

 

För områden där tredje man har rättigheter - vilka Staden så som fastighetsägare upplåtit - 

ska Staden vara behjälplig vid förhandlingar med tredje man om rätt för Regionen att ut-

nyttja berörda områden.  
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Det åligger Regionen att se till att etablerings- och arbetsområdena utan dröjsmål succes-

sivt avetableras i takt med att genomförandet av Projektets delområden blir klara. 

 

Mark som Staden upplåter för etablering upplåts till Regionen utan avgift.  

 

Regionen ansvarar för nödvändiga åtgärder för att iordningställa ytor inför etablering, 

samt för återställande av etableringsyta till samma funktion och utformning som före eta-

blering. 

 

3.2 Befintlig vegetation och park 

Regionen ska i god tid innan arbetena påbörjas samråda med Staden om vilka gatu- och 

parkmarksträd som måste tas ned, ersättas, flyttas och/eller beskäras under genomförandet 

av Projektet. Parterna ska protokollföra vad som överenskommits i denna del.  

Regionen ansvarar för återplantering av träd inom Projektområdet, om inte Parterna kom-

mer överens om annat. På västra sidan sker återplantering av träd enligt Stadens anvis-

ningar och Teknisk handbok. På östra sidan sker återplantering enligt befintlig disposition 

och funktion. 

 

Besiktning, beskärning, färdigställandeskötsel i ett år samt garantiskötsel i två år utförs på 

Regionens bekostnad av Staden enligt Stadens anvisningar och Teknisk handbok. 

 

Regionen ansvarar för att övriga gatu- och parkmarksträd samt annan vegetation på all-

män platsmark intill Projektområdet under genomförandet av Projektet inte skadas. Vid 

överträdelse ska Regionen utge vite med 100 000 kronor per skadat träd, (gäller när stam-

mens diameter > 10 cm mätt 1 m ovan mark). Vid annan skada ansvarar Regionen för att 

reparera skadan.  

 

3.3 Tillstånd från myndigheter 

Regionen ansvarar för att ansöka om och bekosta nödvändiga lov och tillstånd m.m., som 

erfordras för genomförandet av Projektet. Regionen ska därvid samråda med Staden.  

 

3.4 Evakuering 

Regionen ska, om det erfordras vid genomförandet av Projektet, ansvara för och bekosta 

erforderliga tillfälliga evakueringar av befintliga verksamheter.  

 

Regionen ska tillse att erforderliga överenskommelser gällande tillträde på intilliggande 

kvartersmark träffas med sakägare. 

 

Om lokal, yta eller bostad behöver tomställas eller delevakueras ansvarar Regionen för att 

ta nödvändiga kontakter och för att avtal upprättas som behövs för att hantera evakue-

ringslokaler/ytor eller ersättningsbostäder.  

 

§ 4 

Projektering och genomförande 

 

4.1 Projektering 



 

 3 

Projektering av Gatuanläggningarna ska utföras av Regionen enligt Stadens anvisningar 

och i enlighet med Teknisk Handbok, om Parterna i Avtalet eller på annat sätt inte över-

enskommit om annat.  

 

Regionen ska kalla Staden till projekteringsmöten där frågor vad gäller utformning och 

funktion av Gatuanläggningarna hanteras.  

 

Projektering av gatubelysnings- och trafiksignalsystem kräver specialistkunskaper. Pro-

jektering av gatubelysnings- och trafiksignalsystem utförs av Staden och bekostas av Reg-

ionen.  

 

Staden ska på egen bekostnad granska och godkänna projekterings- och förfrågningsun-

derlagshandlingar gällande Gatuanläggningarna. Granskningen ska ske inom skälig tid, 

vilket utanför normala semesterperioder uppgår till 20 arbetsdagar. Inför granskningspe-

rioden ska Regionen kalla Staden till ett granskningsmöte för att presentera handlingen.  

 

4.2 Ledningsomläggningar  

Regionen ansvarar för att utföra ledningsomläggningar som är nödvändiga för Projektets 

genomförande, om inte Parterna överenskommit om annat. Regionen ska tillse att besluts-

underlag för lokaliseringen av ledningar som flyttas alternativt nyförläggs, tillhandahålls 

Staden i god tid för granskning. Regionen ska därefter inhämta godkännande från Staden 

för lösningar som Staden skäligen kan godta. Granskningsperiod framgår av §4.1. 

 

Regionen är skyldig att, om så krävs, träffa särskilda avtal med respektive ledningsägare 

som är nödvändiga för genomförandet av Projektet. 

 

 

4.3 Påverkan på trafik 

Vid genomförandet av Projektet ansvarar Regionen för erforderliga trafikanordningspla-

ner, provisorier, trafikanläggningar m.m., i enlighet med Stadens anvisningar och Teknisk 

handbok.  

 

Regionen ska planera och genomföra Projektet på ett sätt som minimerar störningen för 

omgivningen. Området är av central betydelse för Stockholm, dess invånare samt verk-

samheter både som centralt stråk för allmän gång-, cykel-, motorfordons- och kollektivtra-

fik och som en av Södermalms mest centrala handelsstråk med både arbetsplatser och bo-

städer. Mot bakgrund av detta är Regionen införstådd med att både trafik och övriga be-

fintliga verksamheter i möjligaste mån måste vidmakthållas under hela Projektets genom-

förande om än med vissa planerade störningar. Parterna ska gemensamt verka för att arbe-

tena enligt Avtalet bedrivs på ett sådant sätt att störningarna för boenden och omkringlig-

gande verksamheter blir så små som möjligt.  

 

För det fall genomförande av Projektet kräver att trafik provisoriskt måste omledas till 

kringliggande gator ska Staden beredas möjlighet att medverka i trafikplaneringen.  

 

Regionen ansvarar för att samhällsviktiga funktioner, så som räddningstjänst, har erforder-

lig åtkomst till Projektområdet under genomförandet av Projektet. 
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Regionen ansvarar för att entréer till offentliga verksamheter och bostäder är tillgängliga 

under hela genomförandet av Projektet. Regionen ansvarar för att, i dialog med berörda 

kommersiella enheter, i skälig omfattning, vidta sådana åtgärder att butikerna kan expone-

ras för kundströmmarna under hela ombyggnadsperioden, om inget annat har överens-

kommits med berörda Parter. 

 

Regionen förbinder sig att vidmakthålla framkomligheten inom Projektområdet för gång- 

och cykeltrafiken under genomförandet av Projektet om Parterna inte överenskommer om 

annat.  

 

4.4 Återställande av Gatuanläggningar 

Regionen ansvarar för att utföra återställande av Gatuanläggningar på Projektområdets 

västra sida enligt Stadens projekteringsanvisning, daterad 2023-10-25, enligt Teknisk 

handbok och andra gällande standards och riktlinjer, i version som var gällande vid Avta-

lets undertecknande. Återställande enligt Teknisk Handbok ska i detta fall inte betraktas 

som standardhöjning. Regionen ansvarar även för att utföra återställning av Gatuanlägg-

ningarna på Projektområdets östra sida till motsvarande befintlig disposition och funktion.  

 

Regionen avser så långt möjligt återanvända befintligt material såsom markplattor, stol-

par, räcken, möbler, trafiksignaler, skyltar, kantsten, etc. Om Staden påkallar utbyte av 

material och/eller annat utförande bekostar Staden merkostnaderna för detta. Material, an-

läggning, byggnadsdel som inte kan återanvändas pga. skada, stöld eller annan åverkan 

under mellanlagringstiden, eller som måste rivas för att Regionen ska kunna genomföra 

sina arbeten, bekostas av Regionen. Ersättning av sådant material ska då göras enligt Sta-

dens anvisningar och Teknisk handbok, eller annan av Staden utgiven aktuell riktlinje, i 

version som var gällande vid avtalets undertecknande. 

 

Byggande av gatubelysnings- och trafiksignalsystem kräver specialistkunskaper. Upp-

handling och byggande av gatubelysnings- och trafiksignalanläggningar ska ske enligt 

Stadens anvisningar och Teknisk handbok. Regionen ska utföra eller låta utföra denna typ 

av arbeten som krävs för Projektets genomförande. Staden ska samordna med Regionen i 

enlighet med gällande tidplaner och projekteringsunderlag. 

 

Staden utser byggledare för trädplantering, trafiksignal samt belysningsarbeten.  

 

4.5 Stadens konstruktioner under mark 

Staden ska beredas möjlighet att i egen regi och på egen bekostnad utföra tätskiktsbyte på 

Stadens konstruktioner under mark vid gångtunnel ”Tunnelbanestation Skanstull. Götga-

tan vid Ringvägen (180-10134-1)”, samt Stadens gatudäck i område K1, se Bilaga 2 Sta-

dens konstruktioner, i samband med Regionens arbeten inom berört delområde. Staden an-

svarar för att projektera och utföra, eller låta utföra, dessa tätskiktsarbeten inklusive 

schaktarbeten som är nödvändiga för Stadens arbete och som inte omfattas av Regionens 

övriga arbeten. 

 

4.6 Samordning 
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Under genomförandet av Projektet är Regionen skyldig att löpande informera Staden gäl-

lande Projektets utveckling samt kalla Staden till samordningsmöten kring frågor gällande 

Gatuanläggningar. 

 

4.7 Syn och besiktningar 

Innan arbetena påbörjas ska Regionen och Staden genomföra en gemensam syn av Pro-

jektområdet. Synen ska inkludera besiktning av träd genom av Staden utsedd arborist.  

 

Regionen ska kalla Staden till samtliga besiktningar som berör Gatuanläggningar. Staden 

ska delta med erforderliga resurser och yttra sig över utlåtanden från besiktningar och sy-

ner.  

 

Garantiåtaganden och ansvarsåtaganden från entreprenörens sida ska för Gatuanlägg-

ningar även gälla gentemot Staden. Det åligger Regionen att tillse att entreprenören åtgär-

dar de fel och brister som uppstår under entreprenaden. Detta ansvar gäller även under ga-

rantitiden.    

 

Regionen ansvarar för att samtliga syner och besiktningar dokumenteras och att Staden får 

del av de besiktningsprotokoll som berör Stadens anläggningar.  

 

För arbeten som utförs av Staden, på Regionens bekostnad, utser Staden besiktningsman.  

 

4.8 Övertagande av Gatuanläggningar 

Överlämnande av Stadens Gatuanläggningar ska ske successivt i takt med att respektive 

delområde färdigställs. Staden övertar Gatuanläggningarna i samband med särskild över-

tagandebesiktning. I samband med övertagandebesiktningen ska anmärkningar från slut-

besiktning av entreprenaden vara åtgärdade. Regionen ansvarar för att protokollföra över-

tagandebesiktningarna och att Staden får del av de aktuella besiktningsprotokollen. 

 

Staden och Regionen ska hålla gemensamma möten med syfte att etablera samsyn, hantera 

förväntningar, samt specificera leveranser vid, och kriterier för, övertagandebesiktningar. 

Detta ska ske i god tid före tidpunkterna för övertagandebesiktningar. 

 

4.9 Dokumentation 

Regionen ansvarar för framtagande av ritningar, beräkningar, drift- och underhållsin-

struktioner och annan dokumentation avseende Projektet. Regionen ska efter genomföran-

det upprätta och överlämna relationshandlingar och övriga relevanta handlingar, så som 

drift- och underhållsinstruktioner, till Staden för Gatuanläggningarna. Dessa handlingar 

ska överlämnas till Staden senast inför övertagandebesiktning. 

 

4.10 Projektspecifika avsteg samt åtgärder utanför Projektområdet 

Om Parterna kommer överens därom kan dispositionen av gaturummet komma att föränd-

ras och justeras under Projektets gång. För det fall Parterna kommer överens om en annan 

disposition än den befintliga dispositionen, ska detta regleras i ett separat tilläggsavtal. 

 

Asfaltsytor i Projektområdet är generellt sett relativt nya då omläggning av området gjor-

des 2016-17. Återställning ska därför inte betraktas som standardhöjning. 
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Vad gäller övrig markbeläggning ska Parterna vid den gemensamma synen enligt §4.7 

identifiera områden där markbeläggningen är i behov av utbyte även utan ett genomfö-

rande av Projektet. Inom de områden som Parterna kommer överens om ska Staden be-

kosta markbeläggningen så som stenplattor och kantsten, vid återställandet. Härvid avses 

inte enstaka stenplattor, kantstenar eller liknande utan större sammanhängande ytor i be-

hov av utbyte av markbeläggning.  

 

Återställande av trädplantering på östra sidan sker enligt §3.2, och ska betraktas som ett 

projektspecifikt avsteg från den normala standard som ska användas för återställning av 

trädplanteringar, och kan inte användas som referens för andra projekt. 

 

 

§ 5 

Kostnadsansvar 

 

Om inte annat anges i Avtalet svarar Regionen i sin helhet för kostnaderna för Projektet. 

Dock, för det fall Parterna under Projektets gång kommer överens om en annan disposit-

ion än den befintliga dispositionen, eller på annat sätt förändrar förutsättningarna för Pro-

jektet, ska den Part som initierar förändringen svara för samtliga merkostnader som åsam-

kas den andra Parten. 

 

Regionen bekostar ledningsomläggningar som är nödvändiga för Projektets genomfö-

rande, om inte Parterna överenskommit om annat. 

 

Samtlig byggledning som utses av Staden enligt §4.4 bekostas av Regionen. 

 

Besiktningsman enligt §4.7 bekostas av Regionen. 

 

Staden svarar för kostnaden för egen personal som deltar vid möten och besiktningar m.m. 

Detta gäller dock inte kostnader hos Staden i tillståndsärenden.  

 

I de fall Staden behöver anlita konsultstöd kopplad till återställande av Gatuanläggningar 

faktureras Regionen för sådant konsultstöd förutsatt att Regionens skriftliga godkännande 

inhämtats i förväg.  

 

§ 6 

Tidplan och etappindelning 

 

Regionen har till grund för genomförande av Projektet upprättat en preliminär huvudtid-

plan, vilken redovisas i till Avtalet hörande Bilaga 3 Övergripande Tidplan.  

 

Följande tider ska utgöra Huvudtidplanens ram:  

Entreprenadstart 2025 

Entreprenadavslut 2031 

 

Parterna ska verka för att Huvudtidplanen i huvudsak ska hållas, detta gäller även avse-

ende sådan produktion som i huvudsak berör Stadens anläggningar. Parterna är dock in-

förstådda med att Huvudtidplanen kan komma att revideras. Regionen ska hålla Staden in-

formerad om omständigheter som kan komma att påverka tidplanen och samråda med Sta-

den vid eventuell revidering.  
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Projekt- och produktionstidplaner, vilka ska ligga till grund för genomförandet av innehål-

let i Avtalet, ska upprättas av Regionen i samråd med Staden så att Projektet drivs på ett 

så ändamålsenligt sätt som möjligt. 

 

I syfte att minimera störningarna för allmänheten, boende och berörda verksamheter är 

Parterna överens om att Projektet ska delas upp i flera delområden, vars preliminära ut-

formning redovisas i till Avtalet hörande Bilaga 1 Projektområde.  
 

Regionen ska till Staden lämna uppgift om startdatum för respektive delområde senast sex 

veckor innan respektive delområdes planerade byggstart. 

 

§ 7 

Skadeståndsansansvar 

 

Regionen ansvarar för, hanterar och bekostar eventuella skador som Projektet orsakar 

tredje man och/eller Staden. Regionen ska därvid bland annat hålla Staden skadeslös för 

alla anspråk som riktas från tredje man mot Staden under förutsättning att dessa anspråk är 

hänförliga till Projektet. Regionen är dock inte ansvarig för skador som beror på Stadens 

projektering eller arbeten som Staden utför. 

 

§ 8 

Kommunikation  
 

Det åligger Regionen att ta fram en kommunikationsplan samt presentationsmaterial för 

Projektet. Staden ska få ta del av kommunikationsplanen.  

 

Regionen ska ansvara för och bekosta löpande information till allmänheten, näringsidkare, 

boende med flera i samband med planering och genomförande av Projektet. Regionen an-

svarar för ärendehantering föranledd av synpunkter från allmänheten, näringsidkare, bo-

ende med flera. 

 

§ 9 

Övriga bestämmelser  

 

Tillägg till och ändringar i Avtalet ska för att vara bindande göras skriftligen och under-

tecknas av Parterna. 

 

Vid tvist om Avtalets tolkning eller tillämpning förbinder sig Parterna att innan hänskjut-

ning till behöriga dömande instanser först försöka lösa tvisten genom samråd. Kan sådan 

tvist inte lösas genom samråd ska tvisten hänskjutas till allmän domstolsprövning med 

Stockholms tingsrätt som första instans om inte annat följer av tvingande lag.  

 

§ 10 

Giltighet 

 

Avtalet är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera Part om inte  

 

Stockholms trafiknämnd senast 2024-05-31 godkänner Avtalet genom beslut som senare 

vinner laga kraft. 
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Parterna är medvetna om att Avtalet inte är bindande för kommunens organ vid prövning 

av förslag till detaljplan eller för kommunens organ i egenskap av sakägare vid prövning 

av miljötillstånd.  

 

* * * * * 

 

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka Parterna tagit var sitt. 

 

Stockholm den 

 

För Stockholms kommun genom 

dess trafiknämnd 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

( ) ( ) 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

( ) ( ) 

 

 

För Region Stockholm genom 

dess trafiknämnd 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

( ) ( ) 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

( ) ( ) 

 

 

För AB Storstockholms Lokaltrafik 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

( ) ( ) 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

( ) ( ) 

 

 

BILAGOR: 

 

Bilaga 1 – Projektområdesgräns  

Bilaga 2 – Stadens konstruktioner 
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Bilaga 3 – Övergripande Tidplan  

 


