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T1, T2, VB 1(2)
Uppföljning av investeringsmedel (CM4) för åtgärdsprogram för god vattenstatus

Blanketten ska fyllas i av:
Förvaltningar som har sökt investeringsmedel ur CM4 för åtgärdsprogram för god vattenstatus
Blanketten ska redovisas per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka
vattenrelatade åtgärder som genomförs i staden.

Åtgärdens namn
Restaurerung av våtmarken vid Kaknäs ängar

Åtgärdens start- och slutdatum 2018-2020

Grunduppgifter
Förvaltning Östermalms stadsdelsförvaltning
Kontaktuppgifter
Namn Magnus Björkman
e-postadress magnus.bjorkman@stockholm.se
tfn 508 09 149

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering 1600000,00 
Beviljat belopp ur CM4 800000,00 

Utfall 1100000,00 
Prognos resterande år 500000,00 
Eventuella avvikelser Den totala kostnaden för projektet är 1 600 000. Det finansieras med 800 000 kr från God

vattenstatus som är förbrukade 2019.  Projektet medfinansieras från Länsstyrelsen med
750000kr  varav  250 000 kr är förbrukade 2019 (500 tkr återståt till 2020). Därtill har
projektet finansierats med 50 000 kr från driftbudgeten 2019.
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Uppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Platsen ekologiska, rekreativa och kulturella värden förväntas öka enl målet för våtmarker i
Nationalstadsparken. Våtmarken ska stärka den lokala populationen av groddjur.

Eventuella avvikelser
Då vattensalamandrar som lever på platsen har gått i vinterdvala kan inte projektet
avslutas under året, utan kommer slutföras våren 2020.

2(2)

Övriga resultat eller effekter


