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1 Effektmål

Östermalms stadsdelsförvaltning ska ge allmänheten möjlighet att 
minnas och uppmärksamma Tim Bergling/Avicii, som person och 
för hans musikskapande. Det ska göras genom att upprätta en 
minnesplats för honom på Östermalm. 

Minnesplatsen ska vara en harmonisk plats på centrala Östermalm 
där människor ska kunna slå sig ner en stund för att finna ro och 
söka tröst, men även finna glädje och inspiration.

På minnesplatsen ska det gå att ta del av Tim Berglings/Aviciis 
musik genom ett konstverk som har inspirerats av hans 
musik/låttexter.

Platsen ska även påminna om att mer behöver göras för att 
motverka psykisk ohälsa. 

2 Projektmål/Beskrivning av projektet

För att nå ovan beskrivna effektmål skall projektet genomföra 
följande:

 En minnesplats ska upprättas på mark som 
stadsdelsnämnden förfogar över.

 Samarbete och delfinansiering ska sökas med andra aktörer 
inom staden som kan bidra i projektet.
- Om aktörer utanför staden vill bidra i projektet med 

exempelvis finansiering behöver det stämmas av med 
familjen.

 Minnesplatsen ska innehålla ett konstverk inspirerat av Tim 
Berglings/Aviciis musik/låttexter.

 Minnesplatsen ska vara tillgänglig och interaktiv.
 Minnesplatsen ska vara synlig och väcka uppmärksamhet.
 Minnesplatsen ska vara rofylld och harmonisk.
 På platsen ska det vara möjligt att ta del av Tim 

Berglings/Aviciis musik.
 En invigning av platsen ska genomföras.
 I kommunikationen kring minnesplatsen ska vikten av att 

arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa lyftas fram.
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3 Avgränsningar

Projektet avslutas efter genomförd invigning. Projektet ska alltså 
inte stå för driften av minnesplatsen. Dock ska överlämning ske till 
ansvariga som efter projektets slut ska sköta driften.

Projektet ansvarar för upprättandet av minnesplatsen. I projektet 
ingår inte att genomföra andra arbeten på den valda platsen. Dock 
ska projektet sträva efter att de arbeten som behöver genomföras för 
projektet på den valda platsen synkas med andra pågående eller 
planerade arbeten.

4 Målgrupp för projektets resultat

Målgrupp för projektet är i första hand de som uppskattat Tim 
Bergling/Avicii som person och artist. Platsen är även till för de 
som vill minnas och hedra andra människor som gått bort för tidigt i 
psykisk ohälsa. I kommunikationen vill projektet nå allmänheten, 
vad gäller vikten av att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa.

5 Förutsättningar för att nå effektmålen

 Samarbete och engagemang från styrgrupp och 
projektgrupp.

 Nära dialog med Tim Berglings familj.
 Kontinuerlig återkoppling till stadsdelsnämnden.
 Samarbete med andra aktörer inom staden.
 God kommunikation, i form av förberedelse för frågor från 

bl.a. media och i skeden när projektet självt vill 
kommunicera.

6 Överlämning av projektresultat

Överlämning av projektet ska ske till de som efter avslutat projekt 
ska sköta driften av minnesplatsen.

En rapport skrivs efter att minnesplatsen har invigts. Rapporten 
överlämnas till beställaren och ska godkännas av styrgruppen.

7 Tidplan

Projektet ska löpa under perioden 2021-03-01 – 2022-09-30.

Invigning av minnesplatsen ska ske i månadsskiftet maj/juni 2022.
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8 Budget

År Kostnad Ändamål

2021 100 000 kr Stockholm konst

År Kostnad Ändamål

2022 1 500 000 kr Konstverk, 
konstnärsarvode, el, 
arkeolog, invigning.

Inom ordinarie investeringsbudget 2022 kommer förvaltningen, 
utöver det som framgår i ovan tabell, göra nödvändiga 
parkupprustningar i anslutning till platsen. Därtill tillkommer de 
interna arbetstimmar som läggs i projektet.

9 Projektets bemanning

Roll Namn Förvaltning/-
Avdelning

Beställare Kerstin Andersson Stadsdelsdirektör 
Östermalms sdf

Styrgrupp Kerstin Andersson Stadsdelsdirektör

Roger Mellroth Ekonomiavdelning

Carolina Bjurling Specialistenhet

Therese Rosén Parkmiljöavdelning

Projektledare Linnéa Lundbäck Specialistenhet

10 Datum för leverans av projektplan

Projektledaren lämnar projektplanen till styrgruppen för godkännande den 
9 april 2021, klockan 09.30.
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