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Uppföljning och komplettering av budget och 
tidsåtgång för 2021 samt beräkning av kostnader 
och tidsåtgång för 2022 – minnesplats för Tim 
”Avicii” Bergling i Humlegården 

Svar på skrivelse från Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och 
Jaime Barrios m.fl. (V). 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens 
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen. 

Sammanfattning 
I samband med stadsdelsnämndens sammanträde den 25 november 
2021 inkom Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios 
m.fl. (V) med en skrivelse angående kostnader för minnesplatsen 
för Tim ”Avicii” Bergling. Nämnden beslutade att överlämna 
skrivelsen till förvaltningen för besvarande. I skrivelsen framför 
skribenterna att de saknar en samlad budget för projektet samt 
interna kostnader och tidsåtgång. De föreslår att förvaltningen 
kompletterar direktivet med samtliga kostnader för 2021 och 2022. 
Förvaltningen anser inte att det är lämpligt att göra en justering eller 
komplettering av projektdirektivet i efterhand med 
tilläggsskrivningar om upparbetade kostnader och tidsåtgång under 
2021 och 2022. Förvaltningen kan dock ändå återrapportera 
projektets upparbetade respektive förväntade kostnader, samt 
uppskattad tidsåtgång för de personer som arbetar med projektet på 
förvaltningen. Återrapporteringen görs direkt i detta ärende. 
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens 
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen. 

Bakgrund 
I februari 2021 beslutade nämnden att tillskapa en minnesplats för 
Tim ”Avicii” Bergling på centrala Östermalm. Senare samma år, i 
april 2021, fattade nämnden beslut om placeringen av 
minnesplatsen och tog del av projektdirektivet som tagits fram för 
att genomföra uppdraget. 
 

Handläggare
Linnéa Lundbäck
Telefon: 0850810063

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
2022-02-17

Östermalms stadsdelsförvaltning
Specialistenheten

Tjänsteutlåtande
Dnr ÖST 2021/1024

2022-01-17
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr ÖST 2021/1024 

Sida 2 (5) 
 

Skrivelse angående kostnader för 
minnesplatsen ”Avicii”/Tim Berling i 
Humlegården 
 

I samband med stadsdelsnämndens sammanträde den 25 november 
2021 inkom Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios 
m.fl. (V) med en skrivelse angående kostnader för minnesplatsen 
för Tim ”Avicii” Bergling. Nämnden beslutade att överlämna 
skrivelsen till förvaltningen för besvarande. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av specialistenheten inom administrativa 
avdelningen i samråd med ekonomiavdelningen. 

Ärendet 
I skrivelsen från den 25 november 2021 framför skribenterna att de 
saknar en samlad budget för projektet samt interna kostnader och 
tidsåtgång. De föreslår att förvaltningen kompletterar direktivet med 
samtliga kostnader för 2021 och 2022. 

Projektdirektivet 
I projektdirektivet som nämnden tog del av i april 2021 
presenterades nedan budget: 
 
År Kostnad Ändamål 
2021 100 000 kr Stockholm konst 

 
År Kostnad Ändamål 
2022 1 500 000 kr Konstverk, 

konstnärsarvode, el, 
arkeolog, invigning. 

 
Förvaltningen anser inte att det är lämpligt att göra en justering eller 
komplettering av projektdirektivet i efterhand med 
tilläggsskrivningar om upparbetade kostnader och tidsåtgång under 
2021 och 2022. Projektdirektivet som sådant utgör själva 
beställningen som görs när projektet initieras och innan 
projektplanen tas fram. 
 
Förvaltningen kan dock ändå återrapportera projektets upparbetade 
kostnader 2021 respektive förväntade kostnader 2022, samt 
uppskattad tidsåtgång för de personer som arbetar med projektet på 
förvaltningen. Återrapporteringen görs istället direkt i detta ärende 
under nedan rubrik. 

Uppföljning och komplettering av budget och tidsåtgång för 
2021 samt beräkning av kostnader och tidsåtgång för 2022 
Nedan specificeras projektets upparbetade kostnader 2021 
respektive förväntade kostnader 2022, samt uppskattad tidsåtgång 
för de personer som arbetar med projektet på förvaltningen.  
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Skrivelse angående kostnader för 
minnesplatsen ”Avicii”/Tim Berling i 
Humlegården 
 

Kostnader 
 

 

 
Inom ordinarie investeringsbudget 2022 har 500 000 kronor avsatts 
för nödvändiga parkupprustningar i anslutning till platsen. Utöver 
detta tillkommer interna arbetstimmar, vilka beskrivs under nedan 
rubrik. 

Tidsåtgång 
Det är flera olika funktioner på förvaltningen som arbetar med 
projektet.  
 
Projektet har en styrgrupp bestående av stadsdelsdirektören, 
ekonomiavdelningens, parkmiljöavdelningens och 
specialistenhetens chefer. Projektledaren deltar också. Styrgruppen 
sammanträder i regel en gång per månad, cirka 45 minuter per gång. 
 
Projektgruppen består i sin tur av projektledaren och fyra 
projektmedlemmar; landskapsarkitekt, kommunikatör, 
kultursekreterare och kurator. Alla funktioner har dock inte närvarat 
på samtliga möten. Projektgruppen sammanträder i regel en gång 
per månad, cirka 1 timme per gång.  
 
I nedan tabell presenteras en uppskattning av den tid som 
förvaltningens medarbetare lagt ner i projektet 2021. 
 
År Funktion Arbetad tid 
2021 Stadsdelsdirektör 12 timmar 
 Ekonomiavdelningens 

chef 
11 timmar 

År Upparbetade 
kostnader 

Ändamål 

2021 71 485 kr Stockholm konst 
(framtagande av 
konstprogram, 
arvode till 
konstprojektledare 
och konstnär)  

År Förväntade 
kostnader 

Ändamål 

2022 1 278 515 kr Konstverk, 
konstnärsarvode 

2022 50 000 kr Elarbeten, arkeolog 
2022 200 000 kr Invigningskostnader 
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Skrivelse angående kostnader för 
minnesplatsen ”Avicii”/Tim Berling i 
Humlegården 
 

 Parkmiljöavdelningens 
chef 

11 timmar 

 Specialistenhetens 
chef 

25 timmar 

 Projektledare 75 timmar 
 Landskapsarkitekt 17 timmar 
 Kommunikatör 12 timmar 
 Kultursekreterare 6 timmar 
 Kurator 9 timmar 

 
Projektledaren, specialistenhetens chef och landskapsarkitekten har 
utöver styrgrupps- och projektgruppsmöten deltagit på möten med 
Stockholm konst, vilket finns medräknat i tabellen. Därutöver har 
avstämningar inför och efter mötena skett, också de har räknats med 
i tabellen. Projektledaren har även lagt ner arbetstid på förberedelse 
och efterarbete av projektgrupps- och styrgruppsmöten, skrivande 
av projektplan, tjänsteutlåtanden till nämnden, avstämningar med 
kulturförvaltningens evenemangsavdelning, stadsbyggnadskontoret 
etcetera. 
 
I nedan tabell presenteras den tid som hittills är avsatt för 
styrgrupps- respektive projektgruppsmöten 2022 och ett inbokat 
samrådsmöte med Stockholm konst. 
 
År Funktion Uppskattad tid 
2022 Stadsdelsdirektör 7 timmar 
 Ekonomiavdelningens 

chef 
7 timmar 

 Parkmiljöavdelningens 
chef 

7 timmar 

 Specialistenhetens 
chef 

11 timmar 

 Projektledare 17 timmar  
 Landskapsarkitekt 10 timmar 
 Kultursekreterare 8 timmar 
 Kurator 8 timmar 

 
Utöver vad som visas i tabellen är det troligt att ytterligare möten 
kommer att bokas in, bland annat med anledning av den kommande 
invigningen av minnesplatsen. Därtill ska en slutrapport skrivas 
efter att projektet är genomfört, vilket främst projektledaren 
kommer att lägga tid på. Inte heller detta är inräknat i tabellen. 
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Skrivelse angående kostnader för 
minnesplatsen ”Avicii”/Tim Berling i 
Humlegården 
 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens 
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen. 
 
  
 
 
Kerstin Andersson  Helena NäslundHelena Näslund 
Stadsdelsdirektör  Avdelningschef 
Östermalms 
stadsdelsförvaltning 

 Östermalms 
stadsdelsförvaltning 

 

Bilaga 
Skrivelse – Kostnader för minnesplatsen för Tim ”Avicii” Bergling 
i Humlegården.
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Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn Datum
Kerstin Andersson, Stadsdelsdirektör 2022-01-26
Helena Näslund, Administrativ chef 2022-01-26
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