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Sammanfattning 

Stockholms stads nuvarande avfallsplan gäller för perioden 2021 till 2024. Avfallsplanen utgör ett av 

stadens strategidokument för avfallshanteringen och är antagen av kommunfullmäktige. 

Avfallsplanen gäller för samtliga av stadens förvaltningar och bolag. Stockholm Vatten och Avfall 

har det övergripande ansvaret för uppföljning av Stockholms stads avfallsplan. 

En övergripande uppföljning av hela avfallsplanen har gjorts efter halva planperioden vilken 

redovisas i denna rapport. Uppföljningen har gjorts på delmålsnivå med fokus på genomförande av 

de åtgärder som kopplar till varje delmål och uppföljning av de nyckeltal som finns kopplade till 

delmålen.  

Stadens förvaltningar och bolag har bidragit till uppföljningen genom att besvara ett formulär med 

frågor om genomförandet av avfallsplanen och dess åtgärder inom sina respektive verksamheter. 

Utöver frågeformuläret så har information inhämtats från ILS verksamhetsberättelser, stadens budget 

samt förvaltningarnas och bolagens interna och externa webbsidor. Data till nyckeltal har hämtats 

från Avfall Web samt statistik från arbetsmarknadsförvaltningen, miljöförvaltningen, Stockholms 

Hamnar och Stockholm Vatten och Avfall. En sammanvägning av nuvarande status för åtgärder samt 

nyckeltal har gjorts för varje delmål. Varje delmål har därefter bedömts utifrån en tregradig skala för 

att ge en enkel och tydlig bild av hur förutsättningarna för att nå delmålen ser ut. 

Av avfallsplanens 19 delmål så har nio bedömts ha goda förutsättningar för att kunna uppnås under 

planperioden. Sju av delmålen kan komma att uppnås, men då behöver arbetet intensifieras, de 

åtgärder som bedömts viktiga för att kunna nå delmålen behöver genomföras och nyckeltal behöver i 

slutet av planperioden visa att utvecklingen går åt rätt håll. Tre av delmålen har bedömts inte kunna 

uppnås under planperioden. 

Uppföljningen visar att 40 av de 43 förvaltningar och bolag som besvarade frågeformuläret har tagit 

del av stadens avfallsplan. En svarade nej. I genomsnitt arbetar förvaltningarna och bolagen aktivt 

med åtgärderna i avfallsplanen och uppger att de har integrerat åtgärderna i sin egen verksamhet i 

ganska hög utsträckning, 

En sammanfattande slutsats är att arbetet med avfallsförebyggande åtgärder behöver fortsätta och 

intensifieras inom staden. Återbruk, reparation och delning behöver bli det nya normala. Det behövs 

också fler och bättre möjligheter till utsortering av olika avfallsslag så att så mycket som möjligt kan 

materialåtervinnas.  

I takt med att det kommunala avfallsansvaret utökas samtidigt som staden förtätas så behövs en ökad 

samsyn hos förvaltningar och bolag kring avfallshanteringens behov av och möjligheter till plats och 

utrymme i staden. Det gäller både fastighetsnära och mobila system så väl som avfallsanläggningar 

av större karaktär. 
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1. Inledning  

Stockholm Vatten och Avfall har sedan 2014 det övergripande ansvaret för uppföljning av 

Stockholms stads avfallsplan. Avfallsplanen utgör ett av stadens strategidokument för 

avfallshanteringen och är antagen av kommunfullmäktige. Enligt miljöbalken ska varje kommun ha 

en avfallsplan som omfattar allt avfall i kommunen – både det som kommunen ansvarar för och 

övrigt avfall. 

Under innevarande planperiod, 2021–2024, görs en övergripande uppföljning av hela avfallsplanen 

efter halva planperioden vilken redovisas i denna rapport. Uppföljningen utgör grund för den revision 

av avfallsplanen som görs under 2023 och 2024 och kommer också att biläggas kommande 

avfallsplan. Huruvida ytterligare uppföljning av nuvarande avfallsplan kommer att göras i slutet av 

planperioden är ännu inte bestämt. 

Uppföljningen har gjorts av enheten Utredning på Stockholm Vatten och Avfall. 

 

1.1 Avfallsplan för Stockholm 2021–2024 

Stockholms avfallsplan 2021–2024 innehåller fyra huvudmål som riktar sig till alla som bor och 

verkar i staden. Under varje mål finns en vision som syftar till att nå stadens långsiktiga mål i Vision 

2040 – Möjligheternas Stockholm, om en hållbar och växande stad. De fyra huvudmålen har sedan 

brutits ner till mer detaljerade delmål för planperioden. Till delmålen är åtgärder kopplade, vilkas 

syfte är att bidra till att målen kan uppnås. För varje åtgärd finns en utsedd förvaltning eller bolag 

som är ansvarig för att åtgärden genomförs. För en stor del av åtgärderna är ansvaret delat mellan 

flera aktörer. Huvudmålen och visioner för 2040 återfinns i Figur 1.  
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Figur 1. Avfallsplanens huvudmål med tillhörande visioner. 

 

1.2 Metod för uppföljning 

Uppföljningen har gjorts på delmålsnivå med fokus på genomförande av de åtgärder som kopplar till 

varje delmål och uppföljning av de nyckeltal som finns kopplade till delmålen. 

1.2.1 Informationsinsamling 

I januari 2023 kontaktades samtliga förvaltningar och bolag inom staden med information om att en 

uppföljning av stadens avfallsplan skulle göras. Förvaltningar och bolag ombads att ta fram 

kontaktpersoner som under våren skulle kunna vara behjälpliga med att svara på frågor om 

genomförandet av avfallsplanen inom sin respektive verksamhet. De förvaltningar och bolag som har 

återkopplat och därmed deltagit till uppföljningen framgår av Tabell 1. Några mindre förvaltningar 

•Vision 2040: En medveten produktion och konsumtion gör att mindre mängder 
avfall uppkommer och trenden med ökande avfallsmängder är och förblir bruten. 
Allt avfall tas omhand på det mest resurseffektiva sättet. Återbruk och återvinning 
är en naturlig del av stockholmarnas vardag. 

Mål 1
Avfall från boende och verksamma i staden ska minska och det 
som ändå uppkommer ska tas om hand resurseffektivt

•Vision 2040: En medveten konsumtion gör att mindre skräp uppkommer. Staden 
och andra intressenter tillhandahåller tillgängliga och hållbara system för 
papperskorgar och renhållning. Det finns en förståelse för skadorna med 
nedskräpning och en gemensam ansvarskänsla för stadsmiljön. Stockholm är 
känt som en av världens renaste städer.

Mål 2
Nedskräpningen i staden ska minska 

•Vision 2040: Stockholm är en stad tillgänglig för alla. Staden har enkla system för 
återanvändning och avfallshantering tillgängliga på lika villkor, som också 
uppmuntrar till återanvändning och återvinning. Boende, verksamma och de som 
hanterar avfallet har kunskap om betydelsen av minimering och korrekt hantering 
av avfallet och känner ett ansvar för sin del i kedjan. All hämtning och hantering 
sker under goda arbetsmiljöförhållanden och på ett säkert sätt. 
Avfallshanteringen är integrerad med övriga intressen i stadsplaneringen.

Mål 3
Avfallshanteringen ska anpassas till människan

•Vision 2040: All stadsutveckling genomsyras av hållbar energianvändning, 
miljöanpassade transporter och resurseffektiva kretslopp. Planering för 
hanteringen av avfall finns med i ett tidigt skede på alla nivåer; regionalt, 
stadsövergripande, lokalt samt vid om- och nybyggnation av enskilda fastigheter. 
Avfallsfrågorna beaktas sedan under hela plan- och exploateringsprocessen. Alla 
som är involverade i planeringsprocesserna har god kännedom om avfallsfrågor 
och ser avfallshantering som en naturlig del av infrastrukturen. Stor hänsyn tas till 
hur vi människor ska ha god tillgänglighet till systemen samtidigt som de 
anpassas till stadsmiljön i en alltmer förtätad stad.

Mål 4
Avfallshanteringen ska vara en självklar del i stadens fysiska 
planering
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som är lokaliserade i stadshuset har inte bidragit med egna svar och återfinns därmed inte i tabellen, 

men har hänvisat till att de omfattas av de svar som stadsledningskontoret har bidragit med. 

 

Tabell 1. Förvaltningar och bolag som har deltagit i uppföljningen av avfallsplanen.  

Typ av verksamhet Namn 

Förvaltningar 

Stadsledningskontoret, arbetsmarknadsförvaltningen, exploateringskontoret, 
fastighetskontoret, idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen, kyrkogårdsförvaltningen, 
miljöförvaltningen, serviceförvaltningen, socialförvaltningen, stadsarkivet, 
stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, utbildningsförvaltningen, 
överförmyndarförvaltningen 

Stadsdelsförvaltningar 

Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Älvsjö, Hässelby-Vällingby, 
Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby-Kista, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm, 
Östermalm 

Bolag 

AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, AB Stokab, 
Kulturhuset Stadsteatern AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, S:t Erik 
Försäkrings AB, S:t Erik Marutveckling AB, SISAB Skolfastigheter i Stockholm AB, 
Stockholm Business Region AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, 
Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholm Vatten och 
Avfall AB 

Övriga Stockholm Exergi Holding AB, SHIS Bostäder 

 

Ett frågeformulär bestående av två delar togs sedan fram. Den första delen utgjordes av generella 

frågor kopplade till kännedom om avfallsplanen samt förvaltningarnas och bolagens arbete med 

avfallsminimering, återbruk och källsortering där de svarande kunde välja antingen ”ja/nej/vet ej” 

eller svara utifrån en femgradig skala. De frågor som ställdes redovisas i Bilaga B. Den andra delen 

bestod av de åtgärder i avfallsplanen som åvilar respektive förvaltning och bolag och där de svarande 

ombads att välja åtgärdsstatus utifrån fyra olika alternativ (Tabell 2) samt kortfattat kommentera 

varje åtgärd. 

 

Tabell 2. Svarsalternativ för åtgärdsstatus. 

Status åtgärd Förklaring 

Genomförd eller pågår Åtgärden är genomförd eller pågår 

Ska genomföras 2023/2024 
Åtgärden är planerad att genomföras under 2023 till 2024 men genomförandet är 
inte påbörjat 

Ännu ej bestämd Åtgärden ska/bör genomföras men tidpunkt för genomförande är inte bestämd 

Ej aktuell/har utgått Åtgärden har sedan avfallsplanen antogs bedömts som inaktuell att genomföra 

 

Frågeformuläret skickades till utsedda kontaktpersoner i februari. I slutet av april hade i stort sett alla 

som blivit kontaktade inkommit med svar. Några mindre förvaltningar som är placerade i stadshuset 

valde att inte svara och har istället hänvisat till stadsledningskontorets svar. Inkomna svar har 

sammanställts tillsammans med information som har inhämtats från förvaltningarnas och bolagens 

interna och externa webbsidor och ILS verksamhetsberättelser. Då det är många förvaltningar och 

bolag inom staden som har deltagit så har fokus legat på att inhämta och analysera svar via 

frågeformuläret och mindre fokus har lagts på att inhämta information från övriga källor. 
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Verksamhetsberättelser från ILS har gåtts igenom främst i syfte att inhämta information i de fall där 

svar har saknats eller varit knapphändiga. Några förvaltningar och bolag har utöver frågeformuläret 

kontaktats för att inhämta specifik information och data till nyckeltal. 

1.2.2 Nyckeltal 

För nyckeltal har åren 2016, 2018, 2020 och 2022 valts för uppföljning för att visa trender över tid, i 

den mån det finns tillgängliga data för dessa år. Data från kundundersökningar är i nuvarande 

avfallsplan inte angivna som specifika nyckeltal då frågorna som ställs har förändrats över tid. Valda 

resultat från kundundersökningar redovisas istället i löptext för de delmål där det är relevant. Data till 

nyckeltal har hämtats från Avfall Web samt statistik från arbetsmarknadsförvaltningen, 

miljöförvaltningen, Stockholms Hamnar och Stockholm Vatten och Avfall. Var statistiken kommer 

ifrån anges för respektive nyckeltal. 

1.2.3 Bedömning av måluppfyllnad 

En sammanvägning av nuvarande status för åtgärder samt nyckeltal har gjorts för varje delmål. Varje 

delmål har därefter bedömts utifrån en tregradig skala (Figur 2) för att ge en enkel och tydlig bild av 

hur förutsättningarna för att nå delmålen ser ut. En översiktlig bild av informationsinhämtning och 

målanalys visas i Figur 3. 

 

 Delmålet har goda förutsättningar att uppnås 

 Delmålet kan komma att uppnås 

 Delmålet har dåliga förutsättningar att uppnås 

Figur 2. Tregradig skala för bedömning av måluppfyllelse. 

 

Resultatet av uppföljningen redovisas översiktligt i Kapitel 2. I Kapitel 3 redovisas varje delmål mer 

ingående och det finns också en kortare sammanfattande text för varje huvudmål. Status för åtgärder 

finns sammanställda i Bilaga A. Några utvalda åtgärder presenteras även i rapporten. I Kapitel 4 

finns en avslutande analys inför resterande planperiod och i Kapitel 5 återfinns rekommendationer 

och iakttagelser inför framtagande av kommande avfallsplaner. 
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Figur 3. Översiktlig bild av informationshämtning och målanalys. 

 

1.2.4 Förändrade omständigheter under innevarande planperiod 

I framtagandet av en avfallsplan är det svårt att förutse kommande förändringar och vad 

konsekvenserna av dem blir. Under innevarande planperiod har det skett flera lagändringar inom 

avfallsområdet. Bland annat så kommer ansvaret för insamling av förpackningsavfall att övertas av 

kommunerna från 2024. Det betyder att vissa åtgärder som planerats in har blivit inaktuella sedan 

avfallsplanen antogs samt att vissa frågor och åtgärder har fått prioriteras ner av verksamheterna till 

förmån för annat arbete. Hänsyn till detta har tagits i bedömningen av varje delmål. 
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2. Översiktligt resultat för delmålsuppföljning 

I Tabell 3 presenteras bedömd måluppfyllelse för avfallsplanens delmål.  

 

 Delmålet har goda förutsättningar att uppnås 

 Delmålet kan komma att uppnås 

 Delmålet har dåliga förutsättningar att uppnås 

Tabell 3. Sammanställning av måluppfyllelse för delmål i Avfallsplan för Stockholm 2021–2024. 

Delmål Status 

1.1 Den totala mängden avfall ska minska 

 

1.2 En större mängd produkter återanvänds 

 

1.3 En större andel av avfallet ska materialåtervinnas 

 

1.4 Andelen farligt avfall inklusive elavfall i soppåsen ska vara mindre än 0,3 procent 

 

1.5 Mängden matavfall som behandlas biologiskt för biogasutvinning och näringsåterförsel ska öka till minst 70 
procent samtidigt som matsvinnet i staden ska minska  

1.6 Mängden anläggnings-, bygg- och rivningsavfall som förebyggs, återanvänds och andelen som 
materialåtervinns ska öka  

1.7 Mängden textilavfall som förebyggs, återanvänds och andelen som materialåtervinns ska öka 

 

1.8 Mängden plastavfall som förebyggs, återanvänds och andelen som materialåtervinns ska öka 

 

1.9 Minst 80 procent av fosforn i avloppsslam ska tas till vara och återföras som växtnäring till åkermark 

 

2.1 Nedskräpningen i stadsmiljön ska minska 

 

2.2 Nedskräpning i stadens vattenområden ska minska 

 

3.1 Kommunikation ska öka kunskap och motivation kring förebyggande och hantering av avfall 

 

3.2 Systemen för avfallshantering ska vara enkla, ha god tillgänglighet och vara trygga att använda 

 

3.3 Systemen för avfallshantering ska erbjuda en god arbetsmiljö 

 

4.1 Vid ny- och ombyggnationer ska avfallsfrågorna beaktas under hela planerings- och 
genomförandeprocessen  

4.2 Vid förtätning ska helhetslösningar för avfallshanteringen som täcker in både ny och befintlig bebyggelse 
övervägas  

4.3 Mark och byggnader ska i större utsträckning kunna användas för avfallsverksamhet i syfte att minska avfall, 
transporter och störningar  

4.4 Ökad hänsyn ska tas till den omgivande miljön vid hantering av avfall 

 

4.5 Nya tekniklösningar ska undersökas och insamlingssystem samt behandlingsmetoder ska fortsätta 
utvecklas  
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3. Resultat av uppföljning av mål och delmål 

3.1 Övergripande frågor till förvaltningar och bolag 

Uppföljningen visar att 40 av de 43 förvaltningar och bolag som besvarade enkäten har tagit del av 

stadens avfallsplan, se Figur 4. En svarade nej. I genomsnitt arbetar förvaltningarna och bolagen 

aktivt med åtgärderna i avfallsplanen och uppger själva att de har integrerat åtgärderna i sin egen 

verksamhet i ganska hög utsträckning, se Figur 5. 

 

 

Figur 4. Svar på enkätfråga ”Har er organisation/verksamhet tagit del av stadens avfallsplan?”. 

 

 

Figur 5. Svar på frågorna ”I vilken utsträckning arbetar ni med åtgärderna i avfallsplanen?” och ”Hur 

väl har ni integrerat avfallsplanen i er verksamhet?”. Svarsalternativ 1 (inte alls) – 5 (i hög 

utsträckning). 
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Mål 1. Avfall från boende och verksamma i staden ska minska och 

det som ändå uppkommer ska tas om hand resurseffektivt 

Två av delmålen inom detta mål har goda förutsättningar att uppnås; en större andel av avfallet ska 

materialåtervinnas och minst 80 procent av fosforn i avloppsslam ska tas till vara och återföras som 

växtnäring till åkermark. Delmålet mängden matavfall som behandlas biologiskt ska öka till minst 70 

procent samtidigt som matsvinnet minskar har dåliga förutsättningar att uppnås. Övriga delmål kan 

komma att uppnås men prognosen är osäker.  

De tre initiala delmålen den totala mängden avfall ska minska, en större mängd produkter 

återanvänds och en större andel av avfallet ska materialåtervinnas motsvarar de tre högsta stegen i 

EU:s avfallshierarki, den så kallade avfallstrappan. I dagsläget arbetas det mest aktivt med målet att 

öka materialåtervinningen och i mindre utsträckning med att återanvända och förebygga. Stadens 

avfallsarbete behöver därför lyftas uppåt i trappan och det avfallsförebyggande arbetet behöver 

accelereras för att mål 1 ska kunna uppnås i sin helhet. 

Utöver det övergripande arbetet i enlighet med avfallshierarkin ligger fokus i avfallsplanen på de 

utpekade avfallsströmmarna farligt avfall/elavfall, matavfall, anläggnings-, bygg- och rivningsavfall, 

textilavfall, plastavfall och avloppsslam. Det pågår mycket arbete med åtgärderna i avfallsplanen 

kopplat till dessa avfallsströmmar inom staden. Flera parallella insatser inom området pågår som 

gemensamt strävar efter att intensifiera arbetet med cirkulär ekonomi och resurs- och avfallsfrågor. 

Mål 1 går i takt med målet i Stockholms stads Miljöprogram om ett resurssmart Stockholm och dess 

etappmål. Arbete pågår även med att implementera de två handlingsplanerna handlingsplan för 

cirkulärt byggande och handlingsplan för hållbar plastanvändning.   

Delmål 1.1 Den totala mängden avfall ska minska 

Delmålet kan komma att uppnås 

SVOA arbetar aktivt med avfallsförebyggande åtgärder. Taxan används som ett styrmedel för att 

minska avfallsmängderna. Inom staden har SVOA en avfallsrådgivande roll gentemot boende, 

fastighetsägare och verksamheter. Fokus ligger på att förebygga och minska avfall.  

Stadens förvaltningar och bolag arbetar i hög grad med att förebygga uppkomsten av avfall, både 

internt på sina egna anläggningar och kontor, samt inom sitt verksamhetsområde, se Figur 6. De 

områden som det arbetas aktivt med är framförallt avfallsminimering genom att minska användning 

av engångsartiklar och att återbruka möbler och inventarier. Dessa insatser är vanliga framförallt 

inom kontorsverksamhet. Stocket används i hög utsträckning för återbruk inom verksamheterna och 

flera av de svarande anger att de har krav på att Stocket ska vara förstahandsalternativ i samband med 

inköp. 
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Figur 6. Svar på frågan ”Hur aktivt arbetar ni inom er verksamhet med att förebygga uppkomsten av 

avfall – internt inom er organisation, och inom frågor som rör verksamhetens ansvarsområde?”. 

Svarsalternativ 1 (inte alls) – 5 (i hög utsträckning). 

 

Majoriteten av förvaltningarna och bolagen ställer krav på avfallsförebyggande åtgärder vid inköp 

och upphandling. Till viss del anger de byggande och fastighetsförvaltande bolagen i högre 

utsträckning att de ställer krav på avfallsförebyggande åtgärder i sina upphandlingar. Flera av de 

övriga förvaltningarna och bolagen som inte upphandlar byggverksamhet anger att de är styrda av 

centralt upphandlade ramavtal vid sina inköp av exempelvis kontorsprodukter. De efterfrågar stöd 

kring kravställning vid upphandling i form av vägledning och exempel på konkreta åtgärder. 

Att främja delningstjänster är något som stadens förvaltningar och bolag arbetar med i viss mån men 

utveckling av detta behöver ske. Bland annat finns cykel- och bilpooler, delning av arbetskläder, 

fritidsbibliotek för kommuninvånare och Pop-up återbruk. Stocket har i uppdrag att vidare utreda 

delningstjänster inom staden under 2023. Exploateringskontoret berättar att förekomst av 

delningstjänster ingår som urvalskriterier i markanvisningar i Norra Djurgårdsstaden. Det nämns 

dock i uppföljningen att även om det förekommer konkreta åtgärder och exempel på delningstjänster 

är det inte något som arbetas med på övergripande nivå. 

Nyckeltalen för 2022 visar att mängden mat- och restavfall per person och år ligger på samma nivå 

som 2020. Det innebär en minskning med 17 procent sedan år 2015. Målet om 25 procent minskning 

till 2025 riskerar att inte uppnås. Även mängden kommunalt avfall per person och år är i princip 

oförändrat jämfört med 2020. 
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Nyckeltal 2016 2018 2020 2022 

Mängd mat- och restavfall per person och 
år, kg/person och år1 248 242 208 208 

Minskning av mat- och restavfall per 
person och år sedan 2015 (25/25-målet), 
%2 – 1 % – 3 % – 17 % – 17 % 

Mängd kommunalt avfall per person och 
år, kg/person och år3 441 418 375 374 

 

Urval av åtgärder inom delmålet 

Använda stadens interna återbrukscentrum, Stocket, som ett förstahandsalternativ i samband med 

inköp av möbler och inventarier till stadens verksamheter: 82 procent har svarat genomförd eller 

pågår 

Ställa krav på avfallsförebyggande åtgärder vid inköp och upphandling: 63 procent har svarat 

genomförd eller pågår 

Minimera användandet av engångsartiklar inom egna verksamheter samt vid event och arrangemang 

som staden deltar i: 85 procent har svarat genomförd eller pågår 

Stimulera delningsekonomin genom att främja delningstjänster: 41 procent har svarat genomförd 

eller pågår 

Delmål 1.2 En större mängd produkter återanvänds 

Delmålet kan komma att uppnås 

SVOA arbetar kontinuerligt med att utveckla tjänster för återbruk. Återbruket Skärholmen öppnade 

under 2021 och i juni 2022 öppnade Återbruket Rinkeby. Pop-up återbruk är en tjänst som möjliggör 

för insamling av återbruk i olika delar av staden och riktar sig till de som går eller cyklar för att 

lämna återbruk. På återvinningscentralerna går det sedan 2021 att lämna återbruk på samtliga 

anläggningar.  

Kundundersökningar på SVOAs två återbruk i Rinkeby och Skärholmen under november-december 

2022 visar att besökarna är mycket nöjda med de båda återbruken. De anser att det är bra öppettider, 

bra personal och de rekommenderar andra att besöka återbruken. För Återbruket Rinkeby anger 

95 procent att det är enkelt att lämna saker till återanvändning/second hand och 91 procent att det är 

enkelt att köpa/införskaffa saker som använts tidigare. Resultatet för Skärholmen bekräftar 2021 års 

undersökning om att Återbruket haft en påverkan på invånarnas beteende. Enligt undersökningen 

uppger 70 procent att de nu lämnar fler saker till återanvändning/second hand och 70 procent behåller 

gamla saker längre istället för att köpa nytt. Av deltagarna i undersökningen uppger 65 procent att de 

börjat handla mer second hand, 90 procent anger att det är enkelt att lämna saker till 

återanvändning/second hand och 94 procent att det är enkelt att köpa/införskaffa saker som använts 

tidigare.  

SVOA planerar en ny mobil ÅVC-tjänst som kommer att lanseras under 2024 och då ytterligare öka 

möjligheten att lämna till återbruk. Utöver utveckling av nya tjänster informerar SVOA aktivt om 

möjligheterna och nyttan att lämna till återbruk.  

                                                      
1 Källa: Avfall Web 
2 Källa: Avfall Web 
3 Källa: Avfall Web 
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Enligt en plockanalys som genomfördes på möbler som samlades in via SVOAs anläggningar och 

sedan såldes vidare via Stockholms stadsmission, återbrukades hela 97 procent av de insamlade 

möblerna. En annan av SVOAs leverantörer, Emmaus Stockholm, anger att de 2022 återbrukade 66 

procent av föremålen som samlades in hos SVOA inom Sverige och 11 procent i andra länder. 

Nyckeltalen visar att mängden avfall som lämnas till återbruk i stadens insamlingssystem har minskat 

sedan 2018. Detta beror delvis på att selektionsprocessen för återbruk har förfinats sedan 2020, för att 

undvika rejekt i senare led. Detta kan ha haft inverkan på mängderna som samlas in. Samtidigt visar 

nyckeltalet enbart trenden för stadens insamlingssystem. Det finns ett flertal aktörer på marknaden 

för second hand men det finns ingen gemensam övergripande statistik för dessa verksamheter, vilket 

gör det svårt att följa utvecklingen inom staden i stort.  

Flera av stadens byggande bolag anger att de har eller ska börja arbeta mer aktivt med 

återbruksinventeringar för att hitta potential för återbruk. Återbruk sker i dagsläget främst inom 

samma projekt men några av bolagen anger att de använder plattformar som exempelvis CCBuild 

(Centrum för cirkulärt byggande) och Stocket för att förmedla vidare återbruksprodukter till andra 

verksamheter. I dagsläget mäts inte mängd material som faktiskt återbrukats via Stocket utan den 

statistik som finns tillgänglig är antal annonserade föremål. Det går inte heller att avgöra i dagsläget 

om de annonserade föremålen faktiskt har sålts vidare. Nyckeltalet indikerar ändå att Stocket används 

i allt högre utsträckning. En ny version av Stocket, som är under framtagande, kommer att kunna 

mäta avsättningen på ett bättre sätt.   

Mindre än hälften av bolagen och förvaltningarna anger att de efterfrågar begagnade produkter vid 

upphandling och inköp. Det efterfrågas stöd, vägledning och goda exempel från centralt håll. Flera av 

verksamheterna ser gärna att staden centralt skulle handla upp ramavtal där det är möjligt att 

efterfråga begagnade produkter i högre utsträckning. De byggande förvaltningarna och bolagen 

planerar flera insatser framöver för att i högre utsträckning efterfråga återanvänt material vid 

byggnation. Verksamheterna hänvisar till handlingsplanen för cirkulärt byggande och att flera 

pilotprojekt inom återbruk pågår inom ramen för den. 

Nyckeltal 2016 2018 2020 2022 

Mängd avfall som lämnas till återbruk i 
stadens insamlingssystem, ton4 2 024 2 664 2 307 1 800 

Antal annonserade föremål på Stocket5 i.u 7 350 10 384 15 251 

 

Urval av åtgärder inom delmålet 

Produkter och inventarier som inte längre används ska så långt det är möjligt återbrukas: 90 procent 

har svarat genomförd eller pågår 

Efterfråga begagnade produkter vid upphandling och inköp där så är lämpligt: 42 procent har svarat 

genomförd eller pågår 

Efterfråga återanvänt material vid byggnation när så är lämpligt: 47 procent har svarat genomförd 

eller pågår 

 

                                                      
4 Källa: Avfall Web 
5 Källa: Serviceförvaltningen Stockholms stad.  



Halvtidsuppföljning Avfallsplan för Stockholm 2021–2024 
14 (30) 

 

 

Delmål 1.3 En större andel av avfallet ska materialåtervinnas 

Delmålet har goda förutsättningar att uppnås 

SVOAs arbete med att bygga och driftsätta sorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm i 

Högdalen pågår. Anläggningen är planerad att tas i drift under 2024. Anläggningen ska kunna sortera 

ut matavfall, plast och metall. Förhoppningen är att mer avfall kommer kunna sorteras ut till 

materialåtervinning och biologisk återvinning redan under innevarande planperiod.  

På återvinningscentralerna bedrivs ett aktivt arbete för att mottaget avfall i så stor utsträckning som 

möjligt ska kunna materialåtervinnas. SVOA utreder löpande vilka fraktioner som kan sorteras ut för 

ökad återvinning. Plockanalyser på insamlat material från återvinningscentraler har inte gjorts under 

planperioden.  

Stadens verksamheter har i hög grad goda källsorteringsmöjligheter och det sker ett kontinuerligt 

arbete för att utveckla möjligheterna. Stadens fastighetsbolag arbetar aktivt med att erbjuda 

sorteringsmöjligheter till boende och verksamheter. Kontinuerliga kommunikationsinsatser görs 

också för att få boende att nyttja sorteringsmöjligheterna. Exempelvis arbetar Svenska Bostäder med 

ett pilotprojekt där nudging ska användas för att öka källsorteringsgraden i tre utvalda 

hyresfastigheter. Figur 7 visar stadens bolag och förvaltningars egen bedömning i hur stor 

utsträckning de arbetar med frågorna.  

 

Figur 7. Svar på frågorna ”hur aktivt arbetar ni inom er verksamhet med att en större del av det avfall 

som uppstår ska kunna materialåtervinnas – internt inom organisationen och inom frågor som rör 

verksamhetens ansvarsområde?”. Svarsalternativ 1 (inte alls) – 5 (i hög utsträckning). 

 

Precis som tidigare delmål arbetar verksamheterna aktivt med att öka sin källsortering och verka för 

att mer avfall materialåtervinns, men i lägre utsträckning med att verka för att öka efterfrågan på 

återvunnet material, genom att efterfråga produkter som innehåller återvunnet material vid 

upphandling och inköp.  

Plockanalys från 2022 visar att mängden återvinningsbart material i form av returpapper/tidningar 

och förpackningar i restavfallet har minskat jämfört med tidigare plockanalyser. Mängden material 
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som samlas in av SVOA och som faktiskt materialåtervinns visar på en minskning jämfört med 

tidigare år. Däremot har andelen material som faktiskt återvinns jämfört med totalt insamlad mängd 

ökat från 17,6 procent år 2020 och 16,7 procent år 2018 till 18,1 procent 2022. Det indikerar att 

avfall i högre grad materialåtervinns och också på att avfall i högre utsträckning förebyggs. 

Nyckeltal 2016 2018 2020 2022 

Tidningar och förpackningar i restavfallet, 
kg/hushåll/vecka6 1,36 1,14 0,83 0,77 

Mängd avfall som faktiskt 
materialåtervinns, kg/person/år7 71 70 66 68 

 

Delmål 1.4 Andelen farligt avfall inklusive elavfall i soppåsen ska vara mindre 

än 0,3 procent 

Delmålet kan komma att uppnås 

Möjligheterna för stockholmaren att lämna avfallet närmare hemmet eller i anslutning till handeln 

förbättras kontinuerligt. SVOA har under planperioden lagt särskilt fokus på att vidareutveckla 

insamlingssystemen för farligt avfall, då dessa insamlingssystem enligt tidigare kundundersökningar 

har upplevts som spretiga. Etablerade samarbeten med aktörer för butiksnära insamling har 

upprätthållits hittills under planperioden. Under 2024 kommer en ny tjänst Mobil ÅVC starta upp, 

vilket ökar möjligheterna och tillgängligheten att lämna farligt avfall och elavfall närmare hemmet. 

Tjänsten är ett resultat av utredningen Framtidens tjänster som SVOA genomförde 2021–2022.  

SVOA kommunicerar kontinuerligt för att lyfta medvetenheten om vad som är farligt avfall och 

elavfall och var det kan lämnas in. Flera kommunikationsinsatser har genomförts hittills under 

planperioden. Till exempel har SVOA deltagit i Miljöförvaltningens projekt Minimeringsmästarna. 

Stadens fastighetsbolag arbetar kontinuerligt för att utveckla den fastighetsnära insamlingen av farligt 

avfall. Dessutom arbetar de även aktivt med informationsinsatser för att sprida information om hur 

och var farligt avfall ska samlas in. 

Plockanalysen som genomfördes 2022 visade att det i restavfallet fanns ca 0,5 procent farligt avfall 

inklusive elavfall. Detta är högre jämfört med tidigare år. Som jämförelse låg det farliga avfallet på 

0,12 procent i plockanalysen 2020 och 0,26 procent år 2018. Framförallt berodde den relativt höga 

siffran 2022 på att andelen elavfall i restavfallet var högre än åren innan. 

Nyckeltal 2016 2018 2020 2022 

Andel farligt avfall inklusive elavfall i 
restavfallet enligt plockanalys, %8 0,37 % 0,26 % 0,12 % 0,49 % 

 

Urval av åtgärder inom delmålet 

Bistå med att sprida information om insamlingssystem för farligt avfall: 82 procent har svarat 

genomförd eller pågår 

Fastighetsbolag kan erbjuda fastighetsnära insamling av småelektronik, batterier och ljuskällor där så 

är möjligt: 90 procent har svarat genomförd eller pågår 

                                                      
6 Källa: plockanalyser utförda 2016, 2018, 2020 och 2022 
7 Avfall Web 
8 Källa: plockanalyser utförda 2016, 2018, 2020 och 2022 
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Delmål 1.5 Mängden matavfall som behandlas biologiskt för biogasutvinning 

och näringsåterförsel ska öka till minst 70 procent samtidigt som 

matsvinnet i stadens verksamheter ska minska 

Delmålet har dåliga förutsättningar att uppnås 

I början av 2023 infördes obligatorisk matavfallsinsamling för alla verksamheter och hushåll i 

Stockholm. Det förberedande arbetet har varit intensivt och obligatoriet har kommunicerats i flertalet 

kanaler, exempelvis i Hållbart Stockholm och genom besök på mässor och evenemang. SVOA har 

lagt mycket arbete på att stötta fastighetsägare och redan under våren 2022 märktes ett ökat intresse 

för matavfallssortering då antalet beställningar ökade jämfört med tidigare år. Under 2022 sågs en 

tydlig ökning av mängd insamlat matavfall jämfört med tidigare år.  

Arbetet med att bygga och driftsätta sorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm i Högdalen 

pågår. Anläggningen är planerad att tas i drift 2024. Anläggningen ska kunna sortera ut matavfall i 

avläsningsbara påsar från hushåll utan möjlighet till separatinsamling av matavfall. Plast och metall 

kommer att sorteras ut ur restavfallet. Förhoppningen är att betydligt mer matavfall då kommer att 

sorteras ut från stockholmarnas avfall, vilket kommer att bidra till att mer matavfall kan behandlas 

biologiskt. 

Stadens förvaltningar och bolag arbetar aktivt för att öka sorteringsmöjligheterna för matavfall och 

kommunicera inom verksamheterna kring obligatoriet att sortera ut matavfall. 

Sorteringsmöjligheterna är i de flesta fall goda. Miljöförvaltningen bedriver aktiv tillsyn inom 

området utifrån matavfallsobligatoriet i syfte att förmå fler verksamhetsutövare och fastighetsägare 

att införa separat utsortering av matavfall.  

Framförallt är det stadsdelsförvaltningarna som arbetar aktivt med åtgärder avseende att minimera 

matsvinn. Bland insatser som genomförts nämns matsvinnmätningar, information för att öka 

kunskapen om matsvinn inom förskola och vård och äldreomsorg. Kungsholmens 

stadsdelsförvaltning nämner att de sedan 2021 arbetat med temat ”Grön och klimatsmart mat” där 

minskat matsvinn är en hörnsten. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning berättar att arbetet med att 

minimera matsvinn gav bäst effekt när det var obligatoriskt att rapportera via stadens 

uppföljningssystem ILS, vilket det var under 2021. Åtgärder som nämns av andra förvaltningar och 

bolag är krav på restauranger på kontoren och anslag i matsalar. Miljöförvaltningen arbetar aktivt 

med frågan och delar exempelvis ut informationsmaterial om vikten av att minska sitt matsvinn och 

fördelarna med det. 

År 2022 gick 28 833 ton matavfall till biologisk behandling. Det utgör 35 procent av den totala 

mängden tillgängligt matavfall vilket är långt ifrån målvärdet på 70 procent 2024. 

Nyckeltal 2016 2018 2020 2022 

Mängd matavfall till biologisk behandling, 
ton9 14 192 18 280 23 745 28 833 

Mängd matavfall till biologisk behandling 
per person, kg10 14,4 18 23 28 

Matavfall i restavfallet enligt plockanalys, 
%11 28,3 % 32,2 % 27,6 % 11,2 % 

                                                      
9 Källa: Avfall Web 
10 Källa: Avfall Web 
11 Källa: Plockanalyser 2016, 2018, 2020 och 2022 
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Delmål 1.6 Mängden anläggnings-, bygg- och rivningsavfall som förebyggs, 

återanvänds och andelen som materialåtervinns ska öka 

Delmålet kan komma att uppnås 

Det är sedan tidigare bestämt att stadsövergripande nyckeltal inom Handlingsplan för cirkulärt 

byggande 2021–2024 ska fastställas senast under 2023. Arbetet med framtagande av nyckeltal har 

dock försenats, framförallt beroende på att Stockholms stad prioriterat deltagande i framtagande av 

en nationell standardisering som skulle implementeras i de nationella riktlinjerna Resurs- och 

avfallsriktlinjer vid byggande och rivning från Byggföretagen. Det nationella arbetet har försenats. 

Gemensamma krav för stadens byggande bolag finns framtagna och är antagna av stadens byggande 

fastighetsbolag Sisab, Stockholmshem, Familjebostäder, Micasa och Svenska Bostäder i samarbete 

med Sveriges byggindustrier och Stockholms Hamnar. I de gemensamma kraven finns en 

målsättning att total byggavfallsmängd inte överskrider 20 kg/kvm BTA12 vid nybyggnad av lokal 

och flerbostadshus. Denna målsättning är högt ställd och målet har inte uppnåtts i något projekt 

hittills.  

I Norra Djurgårdsstaden har målsättningen på max 20 kg/kvm BTA ställts som krav på 

byggaktörerna. Enligt statistik från 2021 varierar mängderna för nybyggnationer kraftigt mellan 

aktörerna, från 25 kg/kvm BTA till 158 kg/kvm BTA13.  

Arbete pågår med alla åtgärder inom delmålet. Delmålet är dock svårt att följa upp eftersom det 

saknas gemensamma sätt att mäta på och därmed saknas också övergripande statistik. 

 

Delmål 1.7 Mängden textilavfall som förebyggs, återanvänds och andelen som 

materialåtervinns ska öka 

Delmålet kan komma att uppnås 

SVOA tillhandahåller system för insamling på återvinningscentraler och återbruk. Mängden 

textilavfall som lämnas till stadens insamlingssystem minskade under 2021 jämfört med tidigare år. 

Samtidigt finns det också flertalet andra aktörer i Stockholm som erbjuder olika typer av tjänster och 

insamling för textilavfall. Det saknas ett gemensamt sätt att mäta och följa upp statistik över den 

återbruksverksamhet som finns i Stockholm.  

Vidare utveckling av tjänster behöver invänta besked i frågan om hur Sverige ska genomföra EUs 

krav på separat insamling av textilier som ska börja gälla 1 januari 2025. I regeringens promemoria 

Cirkulär hantering av textil och textilavfall presenteras förslag som är på remiss till augusti 2023. 

Samarbeten med olika aktörer för att hitta nya affärsmodeller pågår och kommer att fortsätta under 

planperioden. 

Nyckeltal 2016 2018 2020 2022 

Insamlade mängder textil i stadens 
insamlingssystem, ton14 944 1 041 1 239 861 

Andel textil i restavfallet, %15 2,2 % 2,4 % 2,1 % 2,4 % 

 

                                                      
12 BTA står för bruttototalarea 
13 Norra Djurgårdsstadens Hållbarhetsarbete, Resultatbilaga 2021 | Norra Djurgårdsstaden 2030 

(norradjurgardsstaden2030.se) 
14 Källa: Avfall Web 
15 Källa: Plockanalyser 2016, 2018, 2020 och 2022. 

https://norradjurgardsstaden2030.se/resultat/bilaga/2021
https://norradjurgardsstaden2030.se/resultat/bilaga/2021
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Delmål 1.8 Mängden plastavfall som förebyggs, återanvänds och andelen som 

materialåtervinns ska öka 

Delmålet kan komma att uppnås 

Arbetet med att bygga och driftsätta sorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm i Högdalen 

pågår. Anläggningen är planerad att tas i drift under 2024. Anläggningen ska kunna sortera ut 

matavfall, plast och metall. Förhoppningen är att betydligt mer plast då kommer att sorteras ut från 

stockholmarnas avfall, vilket kommer att bidra till att mer plastavfall kan materialåtervinnas men 

även att mindre mängder plastavfall förbränns. 

SVOA kommunicerar och informerar om vikten av att minska plastanvändningen och att källsortera 

det plastavfall som uppkommer. Miljöförvaltningen har lanserat en kunskapsbank om plast på 

stadens hemsida.  

Stadens Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022–2026 har accelererat stadens arbete inom 

plastområdet. Miljöförvaltningen projektleder implementeringen och har tagit fram vägledningar för 

exempelvis plastanvändning inom vård och omsorg samt kontor. Övriga förvaltningar och bolag 

arbetar aktivt med informations- och utbildningsinsatser, att kartlägga användning och inköp av 

engångsprodukter och fasa ut onödiga sådana.   

Arbete är genomfört eller pågår för alla åtgärder på delmålet. Stort fokus bland stadens bolag och 

förvaltningar ligger på att källsortera plast för att öka återvinning och att undvika att köpa in 

engångsartiklar av plast. Däremot arbetas det inte i lika stor utsträckning med att efterfråga 

återvunnen plast vid inköp och upphandling av plastprodukter.  

Nyckeltalen visar att en mindre mängd plast har samlats in i stadens insamlingssystem 2022 jämfört 

med tidigare år. Resultatet från plockanalysen 2022 visar även en högre andel plast i restavfallet 

jämfört med tidigare plockanalyser. 

Nyckeltal 2016 2018 2020 2022 

Insamlade mängder plast i stadens 
insamlingssystem, ton16 1 048 935 1 086 846 

Andel plast i restavfallet, %17 15,8 % 15,7 % 15,5 % 16,9 % 

 

Urval av åtgärder inom delmålet 

Undvika inköp av engångsartiklar av plast: 87 procent har svarat genomförd eller pågår 

Om möjligt ska andra material väljas: 83 procent har svarat genomförd eller pågår 

Vid upphandling och inköp av nödvändiga plastprodukter ska produkter av återvunnen plast 

efterfrågas när så är möjligt: 51 procent har svarat genomförd eller pågår 

Sortera och lämna nödvändig plast till materialåtervinning när den kasseras: 87 procent har svarat 

genomförd eller pågår 

 

                                                      
16 Källa: Avfall Web. Nyckeltalet avser mottagning på återvinningscentraler. 
17 Källa: Plockanalyser 2016, 2018, 2020 och 2022. 
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Delmål 1.9 Minst 80 procent av fosforn i avloppsslam ska tas till vara och 

återföras som växtnäring till åkermark 

Delmålet har goda förutsättningar att uppnås 

Hantering av avloppsslam med fokus på fosforåtervinning är en nyckelfråga för SVOA. SVOAs två 

avloppsreningsverk Henriksdal och Bromma är båda certifierade enligt Revaq. Revaq ställer höga 

krav vad gäller bland annat uppströmsarbete, kontroll, spårbarhet och ständig förbättring av 

slamkvalitet. Under 2022 spreds 92 procent av allt producerat avloppsslam på åkermark. Det 

motsvarar en återförsel av ca 650 ton fosfor. 

Samtliga åtgärder som kopplar till delmålet har genomförts eller pågår. Stadens bolag och 

förvaltningar arbetar förebyggande i frågan genom att arbeta med utfasning av oönskade kemiska 

ämnen enligt stadens Kemikalieplan 2020–2023. 

Nyckeltal 2016 2018 2020 2022 

Andelen slam som används på åkermark, 
%18 25 % 24 % 73 % 92 % 

Mål 2. Nedskräpningen i staden ska minska 

Trafiknämnden har i samråd med kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och 

stadsdelsförvaltningarna tagit fram Handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten som gäller 

för perioden 2021 till 2024. Under våren 2021 tillsatte trafikkontoret en förvaltningsövergripande 

samordnare med uppdraget att arbeta för en ren stad. Arbete med att genomföra och följa upp 

handlingsplanens förslag på åtgärder pågår. Vissa av åtgärderna i handlingsplanen återfinns i 

avfallsplanen, men avfallsplanen innehåller även andra åtgärder som togs fram före det att 

handlingsplanen togs fram. En av åtgärderna har varit att utarbeta en stadsövergripande 

renhållningsstrategi. 

Mätningar visar att förekomsten av skräp i stadsmiljön på land har minskat de två senaste åren varför 

delmålet nedskräpningen i stadsmiljön ska minska bedöms ha goda förutsättningar att kunna uppnås. 

Delmålet nedskräpning i stadens vattenområden ska minska är svårt att följa upp eftersom statistik 

över förekomst av skräp i stadens vattenområden saknas. Dock så finns uppgifter över renhållning av 

vattenytor och strandlinjer som visar att mängden skräp som städats upp har ökat betydligt över tid. 

Delmål 2.1 Nedskräpningen i stadsmiljön ska minska 

Delmålet har goda förutsättningar att uppnås 

I Stockholm genomförs regelbundna mätningar av nedskräpning i stadsmiljön. Mätning genomförs 

på uppdrag av stiftelsen Håll Sverige Rent och Stockholms stad. Tidigare har nedskräpningen i 

Stockholm varierat över åren utan någon tydlig trend. Från 2020 och framåt ses däremot en 

nedåtgående trend. 

Från 2017 till 2019 ökade antalet skräpföremål något för att sedan minska. Fimpar är det vanligast 

förekommande skräpet och har varit så under lång tid, men en tydlig minskning kan ses under de tre 

senaste åren. Även skräp som papper, plast och snus har minskat de senaste åren. Antal skräpföremål 

per tio kvadratmeter var 2,60 år 2022, att jämföra med 4,59 och 5,41 för 2021 respektive 2020.19 De 

mätningar som genomfördes under 2022 visar att det är stora skillnader mellan olika stadsdelar. 

                                                      
18 Källa: Stockholm Vatten och Avfall 
19 Källa: Miljöbarometern (https://miljobarometern.stockholm.se/avfall/nedskrapning/nedskrapning-i-gatumiljo/) 

https://miljobarometern.stockholm.se/avfall/nedskrapning/nedskrapning-i-gatumiljo/
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Resultat över tid för genomsnittligt antal skräpföremål i Stockholm vid genomförda skräpmätningar 

framgår av Figur 8. 

 

Figur 8. Genomsnittligt antal skräpföremål per tio kvadratmeter fördelat efter år. Källa: Skräpfacit. 

Nedskräpning i gatumiljö Stockholm 2022. 

 

Enligt Stockholms stads medborgarundersökning 2022 så uppger 66 procent av de svarande att 

påståendet ”Stockholm är en ren och välstädad stad” stämmer ganska bra eller helt. 62 procent är 

nöjda eller ganska nöjda med renhållningen av gator, gångbanor och torg i stadsdelen där de bor. 46 

procent uppger att påståendet ”jag är nöjd med städningen av nedskräpade platser i stadsdelen där jag 

bor” stämmer ganska bra eller helt. 

Under 2022 höjdes ambitionen i arbetet för ett rent, snyggt och tryggt Stockholm. Trafikkontoret 

samordnar och utvecklar hela stadens renhållning i samverkan med stadsdelsförvaltningarna. 

Handlingsplan mot minskad nedskräpning på land och i vatten 2021–2024, Handlingsplan för 

minskat klotter samt Handlingsplan för skadedjursbekämpning är några av stadens viktiga verktyg 

för att motverka nedskräpning. Även platssamverkan tillsammans med externa aktörer är mycket 

betydelsefullt. 

Under 2022 utökades antalet skräpkorgar på stadens gator och torg. De nya skräpkorgarna är 

utformade för att råttor och andra skadedjur inte ska kunna ta sig in. Det satsas även på städning av 

skräpkorgarna för att de ska vara fräscha att använda. Bromma stadsdelsförvaltning uppger att de 

arbetar med skräpkorgarnas tillgänglighet, exempelvis genom att olika sorters korgar används baserat 

på platsens förutsättningar. 

I april varje år anordnas Skräpplockardagarna som riktar sig främst till förskolor, skolor och 

föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. I mitten av september bjuds alla stadens invånare in 

för att engagera sig och plocka skräp genom det lokala evenemanget Hela Stockholm plockar skräp. 

Staden arbetar aktivt med kommunikativa insatser och nudging. 

Delmålets alla åtgärder utom en har genomförts eller pågår som löpande arbete. Åtgärden städa mer 

då människor ser det för att uppnå en pedagogisk effekt är inte aktuell eftersom städning gärna utförs 

när det är färre människor på plats för ett effektivt resultat. 
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Delmål 2.2 Nedskräpning i stadens vattenområden ska minska 

Delmålet har dåliga förutsättningar att uppnås 

Samtliga åtgärder är genomförda eller pågår som löpande arbete. Men även om många åtgärder 

genomförs för att nedskräpningen i stadens vattenområden ska minska så är det svårt att säga vilken 

effekt de har. Mätningar av nedskräpning i stadens vattenområden görs inte på regelbunden basis. 

Stockholms Hamnar förvaltar flera av stadens kajer genom markavtal respektive driftavtal och har 

ansvaret för viss renhållning av dessa. Stockholms Hamnar ansvarar även för renhållning av 

vattenytor i Saltsjön och Mälaren samt tillhörande strandlinjer. Renhållning av vattenytor och 

strandlinjer innefattar generellt rensning av skräp som nås från båt. Utöver schemalagd städning görs 

åtgärder efter konstaterade brister eller inkomna klagomål. Mängd avfall som Stockholms Hamnar 

städade upp på stränder och i stadens vattenområden under 2022 var 51 ton. Detta är en stor ökning 

jämfört med tidigare år. 

Staden har tagit fram Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast som gäller för perioden 

2020 till 2024. Riskerna med förekomsten av plastskräp och mikroplast i våra vatten är många och 

komplexa. Handlingsplanen har tagits fram som ett verktyg för staden att dels undersöka vilka källor 

som orsakar spridning av mikroplaster, dels satsa på att genomföra åtgärder i syfte att minska 

källornas uppkomst eller hindra vidare spridning av redan uppkommen mikroplast. 

Trafikkontoret samordnar och utvecklar hela stadens renhållning i samverkan med 

stadsdelsförvaltningarna samt har implementerat handlingsplanen mot nedskräpning, bland annat 

genom att utreda alternativ till dumpning av snö i vattendrag och sjöar. Utveckling av samverkan 

mellan olika aktörer och tydliggörande av ansvarsområden sker framförallt genom stadens nätverk 

Ren stad. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning uppger att i samband med trygghetsvandringar 

som görs ca sex gånger per år så inventeras renhållningen och eventuella dumpningar av avfall på 

markområden tillsammans med att reda ut ansvarsfrågan. Medverkar gör polis, tjänstepersoner, 

representanter från bostadsbolag samt invånare. 

Flera stadsdelsförvaltningar uppger att de inte längre anlägger konstgräs eller gummiasfalt, vilket kan 

vara en källa till att mikroplaster hamnar i vattenområden, på parkmark och lekplatser. 

Konstgräsplaner med plast- eller gummigranulat har fasats ut alternativt så har mikroplastfilter 

anlagts på vissa ställen. 

Nyckeltal 2016 2019 2022 

Mängd avfall som städas upp på stränder och i 
stadens vattenområden, ton20 4,3 23 51 

 

  

                                                      
20 Källa: Stockholms Hamnar 
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Mål 3. Avfallshanteringen ska anpassas till människan 

Samtliga delmål inom detta mål bedöms ha goda förutsättningar att uppnås. Kommunikation med 

och information till invånarna i staden rörande avfallsförebyggande och avfallshantering upplevs öka 

kontinuerligt i takt med att frågor om resurseffektivitet, cirkulär ekonomi och hållbarhet blir allt 

viktigare i samhället. Delmålen i sig är dock svåra att mäta och följa upp då det i flera fall saknas 

nyckeltal för att följa upp den fulla innebörden av delmålen.  

Kundundersökningar som är utförda indikerar att invånarna blir alltmer nöjda och får större 

förtroende för avfallshanteringen i staden, vilket är en mycket god utveckling. Tillgänglighet, 

trygghet och arbetsmiljö är aspekter som staden, och framförallt SVOA, arbetar kontinuerligt med 

och hela tiden strävar efter att förbättra. 

Delmål 3.1 Kommunikation ska öka kunskap och motivation kring 

förebyggande och hantering av avfall 

Delmålet har goda förutsättningar att uppnås 

SVOA genomför kontinuerligt kommunikationsinsatser, med olika budskap och riktade till olika 

målgrupper. På SVOAs webbplats finns samlad information om avfallshantering och sorteringsguide. 

Nya kommunikationskanaler för att nå ut med budskap testas. Idag finns ett större fokus på att 

kommunicera om förebyggande av avfall, matsvinn och återbruk, jämfört med tidigare. 

Enligt kundundersökningar svarar 60 procent (2022) att de är villiga att ändra sitt levnadssätt för att 

minimera avfallsmängderna, exempelvis sitt matavfall. Detta är en ökning jämfört med 2020 (50 

procent) och 2018 (58 procent).  

Miljöförvaltningen har tagit fram temasidor om avfall och återvinning med bland annat information 

om avfallsmängder, behandlingsmetoder, nedskräpning och miljövanor på miljöbarometern. 

Information finns också på stadens leva hållbart-sidor. Miljöförvaltningen har även arrangerat flera 

kunskapshöjande kommunikationsinsatser. Bland annat har de inspirationsföreläsningar inom 

cirkulärt byggande, plastforum och webbinarier inom ämnet.  

Stadens förvaltningar och bolag, speciellt stadsdelsförvaltningarna, arbetar aktivt för att öka 

kunskapen om avfall och avfallsminimering i skola och förskola.  

Huruvida kommunikationsinsatserna leder till det högre syftet, att kunskapen ökar, och därigenom i 

sin tur får stockholmarna att förebygga och sortera mer avfall, är dock väldigt svårt att svara på. 

Detta har inte undersökts under planperioden. 

Delmål 3.2 Systemen för avfallshantering ska vara enkla, ha god tillgänglighet 

och vara trygga att använda 

Delmålet har goda förutsättningar att uppnås 

Kunderundersökningar på hushåll visar att NKI21 för SVOA ökar. För 2022 hamnar NKI för 

avfallstjänsterna på 74,922 vilket är en tydlig förbättring jämfört med 2020 då index låg på 70,1. 

Dagens NKI-värde indikerar att kunderna i stort är mycket nöjda. Av hushållen är 78 procent mycket 

eller ganska nöjda med hur sophämtning sköts från deras fastighet, vilket är en förbättring jämfört 

med 2020 (72 procent). Även förtroendet för SVOAs avfallstjänster fortsätter att förbättras. Enligt 

kundundersökningar från 2022 får SVOA i genomsnitt 7,5 i betyg för avfallstjänster23. Förtroendet 

har kontinuerligt ökat något sedan 2020 (7,4) och 2018 (7,2).  

                                                      
21 NöjdKundindex 
22 Indexskala 0–100.  
23 På en tiogradig skala där 1 är mycket litet och 10 mycket stort förtroende 
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De system och tjänster som SVOA erbjuder för att stockholmarna ska kunna göra sig av med sitt 

avfall på ett bra och enkelt sätt utvecklas kontinuerligt. SVOA arbetar aktivt för att bevaka 

avfallsfrågorna genom hela stadsbyggnadsprocessen, för att säkerställa att frågor som arbetsmiljö, 

trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet kopplat till avfallshantering tas hänsyn till vid byggnation 

och renoveringar.  

Arbete pågår med alla åtgärder inom delmålet. Stadens fastighetsbolag arbetar aktivt med att skapa 

förutsättningar för utsortering av matavfall samt bostadsnära insamling av förpackningar och 

tidningar/returpapper. 

Delmål 3.3 Systemen för avfallshantering ska erbjuda en god arbetsmiljö 

Delmålet har goda förutsättningar att uppnås 

SVOA och dess entreprenörer arbetar kontinuerligt för att arbetsmiljön kopplad till avfallshantering 

ska vara så god som möjligt. Avfallstaxan konstrueras för att styra mot maskinell hämtning och 

glesare hämtfrekvens. Abonnemangsformer som innebär en sämre arbetsmiljö fasas ut allteftersom, 

dels genom taxestyrning, dels med hjälp av informationsinsatser. De riktlinjer som staden har tagit 

fram för att skapa en god avfallshantering vid nybyggnation och större ombyggnation kommuniceras 

kontinuerligt i olika forum och gentemot olika aktörer.  

I SVOAs riktlinjer förordas maskinella system. Vid granskning av detaljplaner och bygglov 

säkerställs det att riktlinjerna följs. Uppföljning av åtgärder inom delområdet visar på att stadens 

förvaltningar och bolag i viss mån arbetar med att införa maskinella lösningar vid nybyggnationer 

och större ombyggnationer men att det finns ett fortsatt arbete att göra inom området.  

Nyckeltalen visar en kontinuerlig minskning av hämtningar med arbetsmiljöproblematik. 

Nyckeltal 2014 2019 2022 

Andel säckhämtning i staden24 25 % i.u.*) 6,7 % 

Antal hämtställen med komprimerade kärl och 
komprimerade säckar25 128 59 20 

*) Uppgift som tidigare har rapporterats för 2019 är felaktig och anges därför inte här. Det är inte möjligt att generera nya 

data i efterhand varför i.u. anges 

Mål 4. Avfallshanteringen ska vara en självklar del i stadens 

fysiska planering 

Sammanfattningsvis kan sägas att mål 4 har förutsättningar att uppnås men arbetet med delmål 4.2 

och 4.3 kan behöva intensifieras under den fortsatta planperioden. Det bör noteras att många av 

åtgärderna är av löpande karaktär, vilket gör det svårt att bedöma vilken utveckling som har skett 

under planperioden. 

SVOA arbetar kontinuerligt och systematiskt för att synliggöra vikten av att avfallshantering planeras 

och tas hänsyn till i stadens fysiska planering. Skriften Projektera och bygg för god avfallshantering 

är ett viktigt verktyg i det arbetet. En revidering av skriften har gjorts under 2022–2023 och kommer 

att färdigställas under planperioden.  

SVOA driver frågor som rör samnyttjande av ytor och nyttjande av stadens mark för 

avfallshantering. Dock är det många intressen i staden som ska samsas och en stadsövergripande 

gemensam syn kring avfallsfrågor saknas i dagsläget. För vissa av de åtgärder som kopplar till dessa 

                                                      
24 Källa: Stockholm Vatten och Avfall 
25 Källa: Stockholm Vatten och Avfall 
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frågor pågår arbete, men ett systematiskt arbetssätt saknas. Arbete med att hitta regionala samarbeten 

pågår i liten skala. 

De tjänster för avfallshantering som staden erbjuder utvecklas och förbättras ständigt, ofta i 

samarbete med andra aktörer. Det skulle dock kunna vara fördelaktigt med en ny struktur inom 

staden som kan främja ett mer systematiserat samarbete kring innovation, utveckling och testning av 

nya metoder och ny teknik inom de frågor som rör det kommunala avfallsansvaret. 

Delmål 4.1 Vid ny- och ombyggnationer ska avfallsfrågorna beaktas under 

hela planerings- och genomförandeprocessen 

Delmålet har goda förutsättningar att uppnås 

Stadens förvaltningar och bolag deltar i olika samarbetsformer i större stadsbyggnadsprojekt, som till 

exempel Norra Djurgårdsstaden. Bred samverkan sker inom ramen för utveckling och planering av 

bolagsägda stationära sopsugsanläggningar. 

SVOA arbetar kontinuerligt för att avfallsfrågan ska tas hänsyn till i tidigt skede och genom hela 

processen vid den fysiska planeringen. Nya vägar för att sprida kunskap och information samt 

etablera och upprätthålla dialog söks kontinuerligt. SVOA är remissinstans i programskede och i 

detaljplaneprocessen samt vid bygglovsansökningar. Genom remissarbetet arbetar SVOA aktivt med 

att tillse att krav och riktlinjer följs. 

De riktlinjer som staden har tagit fram för att skapa en god avfallshantering vid nybyggnation och 

större ombyggnation i staden kommuniceras kontinuerligt i olika forum och gentemot olika aktörer. 

Skriften Projektera och bygg för god avfallshantering har reviderats under 2022–2023 och den nya 

versionen kommer att finnas tillgänglig hösten 2023. 

Trafikkontoret planerar att genomföra ett pilotprojekt under 2023 i syfte att förbereda staden att starta 

insamling vid populära platser från 2026. Pilotprojektet föreslås ske i gott och nära samarbete med 

stadsdelsförvaltningarna och SVOA. 

Tre av fyra av delmålets åtgärder är genomföra eller pågår. Åtgärden ta fram och sprida bra exempel 

på god avfallshantering inom olika typverksamheter är inte genomförd och ännu inte heller 

inplanerad att genomföras under planperioden. 

Delmål 4.2 Vid förtätning ska helhetslösningar för avfallshanteringen som 

täcker in både ny och befintlig bebyggelse övervägas 

Delmålet kan komma att uppnås 

Hälften av de tillfrågade förvaltningarna och bolagen genomför eller planerar genomföra åtgärden 

som handlar om att skaffa kunskap om befintlig avfallshantering i ett område innan planeringen 

startar för att se om den kan användas eller förbättras. Bland annat nämner exploateringskontoret att 

det i Norra Djurgårdsstaden undersöks om befintliga områden kan anslutas till den sopsug som finns 

i området. Stadsbyggnadskontoret anger att frågan är en del i planprocessen och att platsens 

förutsättningar alltid kontrolleras inför nybyggnation. Svenska Bostäder nämner att de alltid gör detta 

vid nybyggnation. Ett tematiskt tillägg finns till översiktsplanen för att säkerställa att planering av 

avfallshanteringen finns med i den långsiktiga, strategiska planeringen. 

SVOAs löpande arbete med remisshantering har utvecklats så att frågor som rör det kommande 

ansvaret för insamling av förpackningsavfall nu är inkluderat. Exempelvis så bevakas behovet av 

publika insamlingsplatser för förpackningsavfall. I remisshanteringen bevakas också behovet av 

uppställningsplatser för Pop-up återbruk. SVOA informerar även om olika typer av maskinella 

gemensamhetslösningar i detaljplane- och bygglovsskeden. I något enstaka fall har 

remisshanteringen kunnat identifiera områden i detaljplaneskede som har kunnat kopplas ihop med 
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område där det planeras för stationär sopsug i kommunal regi. Dock har inget systematiskt arbete 

med att se över möjligheten till integrerande lösningar för befintlig avfallshantering i samband med 

förtätning av ny och befintlig bebyggelse påbörjats. 

Delmål 4.3 Mark och byggnader ska i större utsträckning kunna användas för 

avfallsverksamhet i syfte att öka utsorteringen, minska transporter och 

störningar 

Delmålet har dåliga förutsättningar att uppnås 

För att kunna säkerställa att mark finns tillgänglig för avfallsrelaterad verksamhet krävs samarbete 

och kommunikation mellan olika förvaltningar och bolag inom staden. SVOA arbetar kontinuerligt 

med att ställa tydliga krav kring vad som är nödvändigt för att avfallsverksamheten ska fungera. I de 

fall där befintliga återvinningscentraler inte får finnas kvar på nuvarande plats arbetar SVOA för att 

säkerställa att ny plats reserveras vid detaljplanearbetet. Samverkan inom staden sker också löpande 

för att säkerställa plats för sopsugsterminaler. Stadsbyggnadskontoret nämner att detta ingår i deras 

arbete kring markanvändning och strategisk planering. Exploateringskontoret nämner att det vid 

behov reserveras markområden i staden för avfallsrelaterad verksamhet och återbruk. Exempelvis så 

har det gjorts i Norra Djurgårdsstaden samt i Högdalen kopplat till avfallsanläggningen 

Resursutvinning Stockholm. SVOA har under planperioden stärkt upp den interna kompetensen inom 

markfrågor och arbetar aktivt för att hitta lokaler och plats för tjänster inom återbruk och mindre 

återvinningscentraler. Under våren 2022 testades Pop-up återbruk via vattenvägar inom staden och i 

juni 2022 invigdes ett återbruk i Rinkeby. Dialog förs nu med stadens markupplåtare angående 

nyttjande av stadens torg. 

Men även om samarbete finns så saknas fortfarande en bred samsyn inom staden kring användandet 

av kommunal mark för lagstadgad hantering av kommunalt avfall. Avfallsverksamheten konkurrerar 

med de många andra behov och intressen som finns i staden och det är därför ofta svårt för 

avfallsverksamheten att hitta plats och utrymme. Det saknas också ett systematiskt arbetssätt för att 

hitta lösningar på kommunal mark när möjlighet att anordna godtagbar hantering inom en fastighet 

inte finns. 

Externt så samverkar SVOA med andra kommuner i regionen för att undersöka möjligheter till 

samarbeten avseende återvinningscentraler och behandling av avfall. Under 2022 träffades ett avtal 

med SÖRAB och ett kvittningssystem för utomkommunala besök på återvinningscentraler har införts 

från 2023. 

Under 2022 inleddes ett samarbete mellan Stockholms stad och Region Stockholms förvaltning för 

utbyggd tunnelbana för att återanvända bergmaterial som genereras när den nya tunnelbanan byggs. 

Materialet skeppas med pråm till Norra Djurgårdsstaden där det används som utfyllnad. 

Under planperioden har trafikkontoret utvecklat arbetet kring kommunaltekniska ytor. En 

promemoria som beskriver dagsläge och konsekvenser med dagens bristfälliga situation, främst när 

det gäller etableringsytor för entreprenörer och landtippar för snö, men också önskat läge och en 

tänkbar väg framåt har tagits fram. Undersökning av nyttjande av både nya ytor och tekniker pågår. 

Delmål 4.4 Ökad hänsyn ska tas till den omgivande miljön vid hantering av 

avfall 

Delmålet har goda förutsättningar att uppnås 

SVOA ansvarar för genomförandet av sex av sju åtgärder som finns för detta delmål. Samtliga 

åtgärder är påbörjade eller planerade att genomföras under planperioden. 
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Krav på fordon och klimatneutrala bränslen ställs av SVOA genom upphandling. Det första 

helelektriska avfallsfordonet har tagits i drift under 2023.  

SVOA bedriver ett löpande arbete i samarbete med sina entreprenörer för att verka för en god och 

genomtänkt logistik för avfallstransporter. Ersättning till de aktörer som hämtar avfall från 

återvinningscentralerna styrs av närmast möjliga väg till mottagningsanläggning. Det löpande arbetet 

finns också med i remisshanteringen, exempelvis bevakas placering av sopsugsterminaler. I arbetet 

med sopsugsanläggningar undersöks teknik som kan leda till färre transporter, exempelvis 

installation av komprimatorer. Frågan har också varit aktuell i och med det kommande kommunala 

ansvaret för insamling av förpackningsavfall då SVOA ska tillhandahålla omlastningsstationer för 

förpackningsavfall.  

Förutsättningar för insamling av avfall nattetid kommer att utredas av SVOA under 2023. 

Stadens förvaltningar och bolag samverkar i ett förvaltningsövergripande godsforum. 

Stadsbyggnadskontoret anger att det är en del i planprocessen att samverka med exempelvis 

exploateringskontorets och trafikkontorets trafikingenjörer i frågor som rör framkomlighet och 

logistik. 

Delmål 4.5 Nya tekniklösningar ska undersökas och insamlingssystem samt 

behandlingsmetoder ska fortsätta utvecklas 

Delmålet har goda förutsättningar att uppnås 

Arbetet med utveckling av nya tekniklösningar pågår kontinuerligt. De åtgärdsbehov som finns 

kopplade till delmålet har påbörjats eller genomförts. 

Uppförandet av sorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm i Högdalen pågår och 

anläggningen är planerad att tas i drift 2024. Anläggningen kommer att sortera ut matavfall i 

avläsningsbara påsar från hushåll som idag har säckhämtning utan möjlighet till separatinsamling av 

matavfall samt även den metall och plast som finns i restavfallet. 

Arbetet med planering av och byggnation av bolagsägda stationära sopsugar fortsätter. SVOA arbetar 

löpande med att utveckla och effektivisera systemen och deltar i projekt tillsammans med andra 

aktörer för att hitta nya, användarvänliga lösningar och tjänster. Möjligheten att ta över 

huvudmannaskapet för vissa befintliga stationära sopsugar har utretts under 2021–2023. 

Utveckling av tjänster för återbruk, återvinning och farligt avfall ingick i utredningen Framtidens 

tjänster som gjordes 2021–2022, och valda delar kommer att testas och implementeras under 

planperioden. Under 2022 testades Pop-up återbruk på pråm inom ramen för ett EU-finansierat 

transport- och logistikprojekt, Awaken Sleeping Assets Project (ASAP). 

Under 2021–2022 har behovshämtning för bottentömmande behållare testats i samarbete mellan 

SVOA och Svenska Bostäder. Utöver detta anger de kommunala bostadsbolagen att samverkan med 

SVOA inte sker men att det är önskvärt. 

I tre av stadens stadsutvecklingsområden finns bygglogistikcenter som bidrar till effektiva 

godstransporter till och från byggarbetsplatsen. Under 2022 inleddes ett samarbete mellan 

Stockholms stad och Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana för återanvändning av 

det bergmaterial som genereras när den nya tunnelbanan byggs. Materialet skeppas med pråm till 

Norra Djurgårdsstaden där det används som utfyllnad. 

4. Fokus för vidare arbete under planperioden 

Tre av delmålen bedöms idag ha dåliga förutsättningar för att uppnås; 1.5 Mängden matavfall som 

behandlas biologiskt ska öka till minst 70 procent samtidigt som matsvinnet minskar, 2.2 
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Nedskräpning i stadens vattenområden ska minska och 4.3 Mark och byggnader ska i större 

utsträckning kunna användas för avfallsverksamhet. Flera av delmålen kan komma att uppnås, men 

har en osäker prognos. Samtidigt bedöms nio av de nitton delmålen ha goda förutsättningar att 

uppnås om arbetet med dessa fortsätter.  

Analys på åtgärdsnivå visar på att det förebyggande avfallsarbetet inom staden behöver öka. Det 

behöver bli större fokus på att minska avfallet och att återanvända det material och de produkter som 

redan finns i staden. Det blir tydligt vid uppföljningen av delmål 1.1–1.3. Stadens verksamheter är i 

många fall duktiga på att sortera sitt avfall och verka för att materialåtervinningen ska öka. Ett större 

fokus behöver dock ligga på stegen innan avfall har uppkommit.  

Fokus på avfallsförebyggande åtgärder och cirkulär ekonomi behöver finnas vid inköp och 

upphandling. Inköp och upphandling är ett viktigt verktyg för stadens verksamheter att påverka och 

visa gott föredöme. Verksamheterna måste i högre utsträckning integrera hållbarhetsaspekter, till 

exempel genom att upphandla produkter som består av återvunnet material, återbrukade produkter 

eller genom att ställa krav på längre livslängd eller delningsstjänster.    

En utmaning i en allt mer förtätad stad är att få plats med avfallssystemen. Moderna system för 

avfallshantering blir även mer komplexa och ökade krav på sortering och fastighetsnära insamling 

kräver mer plats. Det finns många intressen i den växande staden som ska tas hänsyn till och därför 

behöver dialogen och samverkan kring mark- och planeringsfrågor öka. Staden bör verka för att få 

samsyn i frågorna och ta fram ett systematiskt arbetssätt för att hitta lösningar då markfrågan 

begränsar möjligheterna för en resurseffektiv och hållbar avfallshantering. 

5. Iakttagelser och rekommendationer för kommande 

avfallsplan 

5.1 Delmålens mätbarhet 

Några få av avfallsplanens delmål är i sig själva mätbara och enkla att förstå. För några av 

avfallsplanens delmål finns istället mätbara nyckeltal som kan visa på ifall ett delmål är uppnått eller 

inte. Merparten av delmålen är dock inte mätbara och det saknas även mätbara nyckeltal vilket gör 

det svårt att mäta eller konkret veta huruvida delmålet är uppnått eller inte. 

I årets uppföljning och även i uppföljning av tidigare avfallsplaner så har genomförandet av 

delmålens åtgärder använts som en parameter för uppföljning. I de fall som det saknas mätbara 

nyckeltal för ett delmål så har status för åtgärderna för ett specifikt delmål istället varit en stor del i 

avgörandet av huruvida delmålet är uppnått eller inte. I de fall en åtgärd har flera ansvariga så kan 

status för en åtgärd dock skilja sig åt mellan de olika ansvariga. För någon ansvarig kan åtgärden vara 

genomförd men hos någon annan är den ännu inte påbörjad. I dessa fall har majoriteten av den 

åtgärdsstatus som de svarande/ansvariga har uppgivit fått ge en samlad bild över åtgärdens allmänna 

status. En utmaning med detta är att alla ansvariga inte alltid har uppgivit status. Följden av icke 

mätbara delmål och flera åtgärdsansvariga är att uppföljningen riskerar att bli skev och inte helt 

objektiv. 

Att utgå ifrån huruvida ett delmåls åtgärder är genomförda eller inte kan dessutom enbart ge en 

indikation om att det arbetas inom delmålsområdet. Genomförandet av åtgärder är sällan direkt 

relaterat till huruvida ett delmål kan anses vara uppfyllt eller inte. 
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5.1.1 Exempel på mätbara delmål i nuvarande avfallsplan 

1.1 Den totala mängden avfall ska minska 

Uppföljning och nyckeltal 

- Mängd mat- och restavfall per person och år (Stockholm Vatten och Avfall – 25/25 målet, 

Zero Waste) 

- Mängd kommunalt avfall per person och år (Stockholm Vatten och Avfall) 

1.4 Andelen farligt avfall inklusive elavfall i soppåsen ska vara mindre än 0,3 procent 

Uppföljning och nyckeltal 

- Andelen farligt avfall och elavfall i soppåsen genom plockanalyser (Stockholm Vatten och 

Avfall) 

5.1.2 Exempel på svårmätbara delmål i nuvarande avfallsplan 

4.2 Vid förtätning ska helhetslösningar för avfallshanteringen som täcker in både ny och 

befintlig bebyggelse övervägas 

Uppföljning och nyckeltal 

- Beskrivning av hur arbetet har vidareutvecklats för att nå delmålet (Stockholm Vatten och 

Avfall). 

4.3 Mark och byggnader ska i större utsträckning kunna användas för avfallsverksamhet i 

syfte att öka utsorteringen, minska transporter och störningar 

Uppföljning och nyckeltal 

- Beskrivning av hur arbetet har vidareutvecklats för att nå delmålet (Stockholm Vatten och 

Avfall, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret) 

5.2 Delmålsformulering 

Flera av delmålen under mål 3 och 4 har karaktären av att vara mer ett verktyg än ett mål i sig. Två 

exempel på detta är delmål 4.1 Vid ny- och ombyggnationer ska avfallsfrågorna beaktas under hela 

planerings- och genomförandeprocessen och delmål 4.5 Nya tekniklösningar ska undersökas och 

insamlingssystem samt behandlingsmetoder ska fortsätta utvecklas. Delmålen borde istället 

formuleras mer utifrån vilken effekt som vill uppnås, och där nuvarande formuleringar istället utgör 

verktyg eller åtgärder för att uppnå det önskade syftet. 

5.3 Ansvar för genomförande av åtgärder 

Som nämnts i avsnitt 5.1 Delmålens mätbarhet så är det en utmaning att flera aktörer delar på 

ansvaret för att en åtgärd genomförs. Ett delat ansvar riskerar att åtgärden istället blir ingens ansvar. I 

vissa fall kan det eventuellt fortsatt behöva vara på det här sättet i kommande avfallsplan, men med 

fördel bör ansvaret för att en åtgärd genomförs ligga hos en ensam aktör. Ett ensamt ansvar fråntar 

dock inte möjligheten att flera aktörer behöver delta i genomförandet. 

5.4 Rekommendationer 

 Mer specifika, konkreta och avgränsade delmål. 

 Delmål som är enkla att förstå och som inte går att tolka på olika sätt. 



Halvtidsuppföljning Avfallsplan för Stockholm 2021–2024 
29 (30) 

 

 

 Mätbara delmål, där det i förväg är bestämt vad som avgör om målet är uppnått eller inte. 

Delmålet i sig behöver inte vara formulerat som mätbart, utan en möjlighet är istället att 

koppla mätbara indikatorer till delmålen. 

 Se över möjligheten att använda beteendemål som syftar till att konkret beskriva vad olika 

delar inom en verksamhet behöver göra för att verksamheten ska utvecklas i rätt riktning. 

 Använda indikatorer som är mätbara, över tid. Det vill säga att indikatorerna dels inte ska 

baseras på data som mäts idag, men som riskerar att ”försvinna” på sikt, dels inte ska baseras 

på sådant som inte mäts idag men som är önskvärt att mäta. 

 Undvika åtgärder som är av löpande karaktär. En åtgärd som genomfördes före 

avfallsplanens antagande, som görs under planperioden och som kommer att fortsätta efter 

planperioden visar inte på huruvida avfallsplanen har haft någon effekt eller inte. 

 Undvika delat ansvar för genomförande av åtgärder, där det är möjligt. 

 Se över möjligheten att delmål, indikatorer och även åtgärder integreras bättre hos stadens 

förvaltningar och bolag och även blir möjliga att följa upp via stadens system för integrerad 

ledning och styrning av verksamhet och ekonomi, ILS. 
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Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och 

avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,5 miljoner stockholmare med rent och 

gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, 

företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad. 

Stockholm Vatten och Avfall 

Tel 08-522 120 00 

kund@svoa.se 

www.svoa.se 

En del av Stockholms stad 

http://www.svoa.se/
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Inledning 

I Avfallsplan för Stockholm 2021–2024 finns 172 åtgärder fördelade på planens olika delmål. För 

varje åtgärd finns en utsedd förvaltning eller bolag som är ansvarig för att åtgärden genomförs. För 

en stor del av åtgärderna är ansvaret delat mellan flera aktörer. Ansvariga aktörer har ombetts att 

ange status för varje åtgärd. Fyra svarsalternativ har varit möjliga vilka framgår av Tabell 1. 

Tabell 1. Svarsalternativ för åtgärdsstatus 

Status åtgärd Förklaring 

Genomförd eller pågår Åtgärden är genomförd eller pågår 

Ska genomföras 2023/2024 
Åtgärden är planerad att genomföras under 2023/2024 men genomförandet är inte 
påbörjat 

Ännu ej bestämd Åtgärden ska/bör genomföras men tidpunkt för genomförande är inte bestämd 

Ej aktuell/har utgått Åtgärden har sedan avfallsplanen antogs bedömts som inaktuell att genomföra 

 

Angiven status i tabellerna som följer i detta dokument är den som majoriteten av de svarande har 

uppgivit. För de åtgärder där det är relevant, exempelvis åtgärder som berör många förvaltningar och 

bolag och där svaren har varierat, har antal svar per statusalternativ angivits. Det bör noteras att en 

aktivitet som angivits som ”pågår” i flera fall ändå lämnar utrymme för att mer bör kunna göras, 

vilket i sin tur har påverkat bedömningen av hur förutsättningarna för att nå delmålen ser ut. 
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Mål 1. Avfall från boende och verksamma ska minska 

Delmål 1.1 Den totala mängden avfall ska minska 

Tabell 2. Status och kommentarer för uppföljning av åtgärder under delmål 1.1. 

Åtgärder enligt Avfallsplan 2021–
2024 Ansvarig Status Kommentar 

Fortsätta differentieringen i avfallstaxan för 
att motivera ökad utsortering och 
förebyggande av avfall, t.ex. utreda 
avgiftsbeläggning för bygg- och 
rivningsavfall SVOA 

Genomförd eller 
pågår Taxan används aktivt som styrning för att minska avfallsmängderna. 

Utveckla avfallsrådgivning för boende, 
fastighetsägare och verksamheter inom 
staden med fokus på förebyggande av avfall SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOA arbetar aktivt med att utveckla webb, infomaterial, digitala verktyg och mötesforum 
för avfallsrådgivning inom staden. 

Delta i nätverk och aktiviteter för att hitta 
cirkulära och avfallsförebyggande lösningar SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOA deltar i flera olika nätverk och samarbeten. Bland annat pågår arbete kring 
miljöprogrammet och klimathandlingsplan där SVOA deltar i stadens arbete. Deltagande i 
olika forum med fokus på bland annat plast och cirkulärt byggande under planperioden. 

Deltagande i utvalda samordnade 
informationskampanjer, till exempel från 
Avfall Sverige SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Deltagande via miljöförvaltningen i Minimeringsmästarna. I övrigt tar SVOA framförallt del 
av budskap som Avfall Sverige tar fram för att använda inom SVOAs profil, samt delar 
deras inlägg i sociala medier när det finns utrymme. 

Informera om förebyggande av avfall till 
invånare och verksamma i staden SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Görs löpande, via utskick Hållbart Stockholm till hushåll, restauranger och 
fastighetsägare/brf-styrelser. Även till hushållen via sociala medier med annonser, notiser 
och artiklar. Frågan tas även upp i media när det är aktuellt, t.ex. vid medialt intresse för 
Pop-up återbruk och Återbruken. Personal på återvinningscentralerna utbildas hos 
återbruksaktörer och SVOA har interna utbildningar med samma mål. Personalen för 
kunskapen om möjlighet till återanvändning och återbruk vidare till besökarna på 
återvinningscentraler och Återbruk. 

Använda stadens interna återbrukscentrum, 
Stocket, som ett förstahandsalternativ i 
samband med inköp av möbler och 
inventarier till stadens verksamheter 

Stadens alla förvaltningar 
och bolag 

Genomförd eller 
pågår 

Majoriteten av bolagen och förvaltningarna anger att de använder Stocket som 
förstahandsalternativ i samband med inköp av möbler och inventarier (32 av 39). Flera 
nämner att det är krav på att alltid kontrollera om produkten finns på Stocket inför inköp. 
Om eftersökt produkt inte finns vänder sig vissa förvaltningar/bolag alltid till annan 
andrahandsmarknad medan andra köper nytt. Flera nämner att de har interna 
återbruksmöjligheter utöver Stocket. 
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Vidareutveckla miljöhänsynskrav i stadens 
program för upphandling och inköp och stärk 
inriktningen mot cirkulär ekonomi och 
avfallsförebyggande 

Miljöförvaltningen, 
stadsledningskontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Miljöförvaltningen medverkar som expertstöd i att utveckla miljökrav i stadens centrala och 
gemensamma upphandlingar. Både genom att bidra med inspel i specifika upphandlingar 
som görs samt genom medverkan i diskussioner på strategisk nivå med 
stadsledningskontoret och serviceförvaltningen. 

Ställa krav på avfallsförebyggande åtgärder 
vid inköp och upphandling 

Serviceförvaltningen, 
stadens alla 
upphandlande 
förvaltningar och bolag 

Genomförd eller 
pågår 
 

Svaret skiljer sig åt framförallt beroende på om det är byggande bolag/förvaltningar eller 
inte. 24 av 38 har svarat att åtgärden är genomförd eller pågår. Samtidigt har 10 svarat att 
de ännu ej bestämt när åtgärden ska genomföras eller att den ej är aktuell/har utgått.  

Flertalet förvaltningar/bolag som inte har egen byggverksamhet hänvisar till att de inte har 
egna upphandlingar där detta är relevant eller att de är styrda av centralt upphandlade 
ramavtal. Vissa ställer krav på avfallsförebyggande åtgärder i den mån det går och anses 
vara relevant för verksamheten, till exempel genom krav på minskat matsvinn, undvika 
farliga ämnen eller att uppmuntra system för återanvändning och reparation. Flera 
efterfrågar stöd i frågan och belyser ett behov av vägledning och goda exempel på 
konkreta åtgärder som kan vidtas. Det lyfts också att det kan vara svårt att följa upp även 
om krav ställs.  

För de byggande förvaltningarna och bolagen ställs ofta krav på avfallsförebyggande 
åtgärder vid byggprojekt och entreprenadupphandlingar. Exempel från Norra 
Djurgårdsstaden nämns där det finns incitament och viten kopplade till kraven på 
avfallsförebyggande åtgärder vid upphandling av byggaktörer och egna entreprenörer. 

Minimera användandet av engångsartiklar 
inom egna verksamheter samt vid event och 
arrangemang som staden deltar i 

Idrottsförvaltningen, 
kulturförvaltningen, 
stadsdelsförvaltningarna, 
trafikkontoret, 
utbildningsförvaltningen, 
äldreförvaltningen, 
stadens alla 
kontorsbaserade 
förvaltningar och bolag 

Genomförd eller 
pågår 
 

I princip alla tillfrågade förvaltningar och bolag arbetar på något sätt med denna åtgärd (33 
av 39). Det är i de flesta fall ett pågående arbete med att fasa ut onödiga engångsartiklar 
och byta ut mot annat. Plast nämns ofta specifikt. Stöd för att minska plastanvändningen 
tas från handlingsplanen för hållbar plastanvändning. Vid beställningar av till exempel 
catering ställs ofta krav på att undvika engångsartiklar. 

Stimulera delningsekonomin genom att 
främja delningstjänster 

Stadens alla förvaltningar 
och bolag 

Genomförd eller 
pågår 

Hälften av de tillfrågade förvaltningarna och bolagen har genomfört, påbörjat eller planerat 
in denna åtgärd medan hälften ännu inte bestämt när denna åtgärd ska genomföras eller 
anger att den har utgått/ej är aktuell. 

Exempel på konkreta åtgärder som arbetas med är cykel- och bilpooler, delning av 
arbetskläder, fritidsbibliotek för kommuninvånare, pop-up återbruk och stimulera och 
underlätta för initiativ från exempelvis hyresgäster själva. Arbetsmarknadsförvaltningen 
nämner att Stocket har i uppdrag att vidare utreda delningstjänster inom staden under 
2023. Exploateringskontoret berättar att förekomst av delningstjänster ingår som 
urvalskriterier i markanvisningar i Norra Djurgårdsstaden. Det nämns dock i uppföljningen 
att även om det förekommer konkreta åtgärder och exempel på delningstjänster, är det inte 
en åtgärd som arbetas med på övergripande nivå, vilket även framgår av skillnad i 
svarsstatus. Detta är ett område där vidare arbete krävs. 
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Delmål 1.2 En större mängd produkter återanvänds 

Tabell 3. Status och kommentarer för uppföljning av åtgärder under delmål 1.2. 

Åtgärder enligt Avfallsplan 2021–
2024 Ansvarig Status Kommentar 

Styra kunder på återvinningscentraler till 
återbruk i första hand SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Personalen på återvinningscentralerna (ÅVC) arbetar aktivt med att styra kunderna till 
återbruk. Vid ombyggnation av en ÅVC planeras alltid för inlämning av återbruk först i 
kundvarvet. Utveckling av skyltar för att gestalta återbruksinlämningen tydligare pågår.  

Öka tillgängligheten för inlämning av 
produkter till återanvändning SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Under planperioden har SVOA öppnat två nya återbrukslokaler. Återbruket i Skärholmen 
öppnade upp 2021 och Återbruket i Rinkeby under 2022. Detta ökar tillgängligheten för 
invånarna att lämna och köpa begagnade produkter. 

Pop-up återbruk är en tjänst där invånarna kan lämna in återbruk på olika platser i staden. 
Pop-up återbruk har olika bestämda stopp och är anpassad för de som går eller cyklar för 
att lämna sina begagnade saker. SVOA arbetar varje år med att optimera turlistan för Pop-
upen. 

På återvinningscentralerna går det att lämna återbruk på samtliga anläggningar sedan 
2021. SVOA planerar en ny mobil ÅVC-tjänst som kommer att rullas ut under 2024 och 
som ytterligare kommer öka möjligheten att lämna återbruk. 

Samarbeta med aktörer som tar emot 
begagnade produkter för att återanvända 
eller reparera SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOA arbetar löpande med att utveckla samarbete med sådana aktörer. I upphandling av 
återbruksmottagare kravställs att de ska arbeta med remake och reparation. I de 
verkstäder som finns i Återbruket Skärholmen ges möjlighet att laga och reparera produkter 
som hämtas ut i Fyndhörna eller Returfynd. 

Samarbeta med aktörer som vill utveckla 
nya kommersiella återbruksverksamheter SVOA Ännu ej bestämd 

Exempel på samarbete finns, till exempel avtal med företag som reparerar och säljer cyklar 
som kommer in via återvinningscentraler. 

I senaste upphandlingen av återbruksaktörer kom dock direktiv att styra mot 90-konton, 
vilket i praktiken leder till att kommersiella aktörer får svårare att få avtal med SVOA. 

Utreda och utveckla system för mottagande 
och hantering av material till återanvändning SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOA arbetar löpande för att förbättra hanteringen av fraktioner till återanvändning. 
Personalen på återvinningscentralerna utbildas hos återbruksaktörer och genom interna 
utbildningar. Personalen för kunskapen om möjlighet till återanvändning och återbruk 
vidare till besökarna på ÅVC och Återbruk. Genom etablerandet av permanenta återbruk i 
staden utvecklas systemet och ger tydligare information till kunden om att SVOA tar hand 
om saker som kommer in på ett resurseffektivt sätt. Återbruksflöden i olika fraktioner finns 
idag och SVOA arbetar löpande för att hitta nya mottagare av fraktioner och kunna utöka 
möjligheterna till återbruk. Det finns även möjlighet till avsättning av produkter via 
fyndhörnor på återbruken eller den digitala plattformen Returfynd. 
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Utreda möjligheten att införa 
återbrukslokaler i samtliga stadsdelar  SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Utredning genomförd av SVOA. I och med start av mobil ÅVC 2024 kommer möjligheten 
att samla in återbruk i alla stadsdelar att öka. 

Utreda möjligheten för återbrukslokaler i 
anslutning till sopsugsterminaler SVOA 

Ej aktuell/har 
utgått 

SVOA anser inte att placering av återbrukslokaler i anslutning till sopsugsterminaler är 
optimalt och utreder därför andra placeringar i första hand. Det finns inget mervärde i 
placering invid terminalerna. 

Informera om återbruk till invånare och 
verksamma i staden SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Dialog med invånarna om återbruk och nyttan med det pågår kontinuerligt genom bland 
annat verksamheterna på stadens återbruk och Pop-up återbruk. Samtalen med kunderna 
som besöker dessa ger ringar på vattnet och bidrar till förändring. 

SVOA informerar även via t.ex. Hållbart Stockholm och sin hemsida om nyttan med 
återbruk och möjligheterna att lämna återbruk. 

Produkter och inventarier som inte längre 
används ska så långt det är möjligt 
återbrukas 

Stadens alla förvaltningar 
och bolag 

Genomförd eller 
pågår 

Svaren på denna åtgärd skiljer sig framförallt beroende på om det är byggande verksamhet 
eller inte. Flera av förvaltningarna och bolagen nämner Stocket som ett verktyg för att 
återbruka produkter och inventarier. Exempel på återbruk som sker är: 

• lekplatsredskap vid rivning av lekplatser 

• plastgranulat vid konstgräsplaner 

• återbruksverksamhet inom ungdoms- och dagligverksamheter 

De byggande verksamheterna anger att återbruksinventering sker vid vissa byggprojekt 
och att återbruk i störst mån sker inom samma projekt. En byggande verksamhet anger att 
det pågår arbete kring lagerhållning och digitalt register för att underlätta återbruk. En 
annan byggande verksamhet anger att de använder CCBuild i vissa byggprojekt, dock utan 
större framgång än så länge. 

Använda stadens interna återbrukscentrum, 
Stocket, som ett förstahandsalternativ i 
samband med inköp av möbler och 
inventarier till stadens verksamheter 

Stadens alla förvaltningar 
och bolag 

Genomförd eller 
pågår 

Majoriteten av bolagen och förvaltningarna anger att de använder Stocket som 
förstahandsalternativ i samband med inköp av möbler och inventarier (32 av 38). Flera 
nämner att det är krav på att alltid kontrollera om produkten finns på Stocket inför inköp. 
Om eftersökt produkt inte finns vänder sig vissa förvaltningar/bolag alltid till annan 
andrahandsmarknad medan andra köper nytt. Flera nämner att de har interna 
återbruksmöjligheter utöver Stocket. 
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Efterfråga begagnade produkter vid 
upphandling och inköp där så är lämpligt 

Serviceförvaltningen, 
stadens alla 
upphandlande 
förvaltningar och bolag 

Genomförd eller 
pågår 

15 av 36 svarande har påbörjat denna åtgärd. 14 har svarat att de ännu inte planerat in 
åtgärden och sex av de svarande att den inte är aktuell eller har utgått. Det skiljer sig därför 
åt i vilken utsträckning arbete pågår och ett mer stadsövergripande arbete krävs. 

Även här nämns inköp via Stocket, avtal med andra möbelåterbrukare eller användning av 
CCBuild som verktyg för att efterfråga begagnade produkter. Bland de som inte har 
påbörjat denna åtgärd nämns olika anledningar. Vissa har inte haft någon upphandling där 
detta varit aktuellt, andra prioriterar återbruk internt av de produkter och inventarier som 
redan finns inom verksamheten. Flera hänvisar till att detta styrs av centrala ramavtal. Det 
nämns att man gärna ser att staden centralt skulle upphandla så att inköp av begagnade 
produkter är möjligt. Det lyfts att stöd, vägledning och exempel på konkreta åtgärder 
behövs. 

Efterfråga återanvänt material vid 
byggnation när så är lämpligt 

Förvaltningar och bolag 
som upphandlar bygg 
och anläggnings-
entreprenader och köper 
in bygg- och 
anläggningsmaterial 

Genomförd eller 
pågår 

Det pågår mycket arbete med denna åtgärd i dagsläget, flera av förvaltningarna/bolagen är 
i startfasen och planerar insatser framöver. Sju av 15 har svarat att åtgärden är genomförd 
eller pågår och tre att den ska genomföras under planperioden. De hänvisar till stadens 
handlingsplan för cirkulärt byggande och att arbete med åtgärderna däri pågår. 

Exploateringskontoret nämner att det i Norra Djurgårdsstaden kommer att införas krav från 
2023 på återanvänt byggmaterial i markanvisningsavtal. Fastighetskontoret ska genomföra 
ett pilotprojekt under 2023 för användning av återbrukade produkter vid nyproduktion. 
Stockholm Parkering ser potential främst för återanvändning av schaktmassor och har 
nyttjat masslogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden för detta. SISAB har börjat kravställa 
återbruksinventeringar i sina byggprojekt. 

Återbruk inom bygg- och rivningssektorn är något som miljöförvaltningen ofta lyfter och 
kontrollerar inom sitt tillsynsarbete. 

Tillämpa kunskaper som erhållits vid drift av 
masslogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden 
vid återanvändandet av schaktmassor för att 
undvika uttag av outnyttjade naturresurser 
och minska transportbehovet Exploateringskontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Exploateringskontoret har använt kunskaperna från masslogistikcentret till den 
stadsövergripande masshanteringsplan som är under framtagande. Arbete med frågan 
pågår även i specifika exploateringsprojekt som till exempel Norra Djurgårdsstaden och 
Skärholmen. 

 

Delmål 1.3 En större andel av avfallet ska materialåtervinnas 

Tabell 4. Status och kommentarer för uppföljning av åtgärder under delmål 1.3. 

Åtgärder enligt Avfallsplan 2021–
2024 Ansvarig Status Kommentar 

Uppföra anläggning för automatisk sortering 
för att avskilja materialslag ur restavfallet SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Arbete med sorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm i Högdalen pågår. 
Anläggningen är planerad att tas i drift 2024. 



Halvtidsuppföljning Avfallsplan för Stockholm 2021–2024 

7(32)              
 

 

Utgöra samrådspart vid utveckling av 
insamlingssystem för fastighetsnära 
källsorterade fraktioner av 
producentansvarsmaterial SVOA 

Ej aktuell/har 
utgått 

SVOA är inte längre samrådspart utan ansvariga för insamling av förpackningar från och 
med 2024 och det fastighetsnära insamlingssystemets utbyggnad till 2027. 

Verka för utveckling och uppskalning av 
biokolsproduktion från trädgårdsavfall  SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Stockholm Exergi fick i stadens budget 2023 direktiv att skala upp produktionen av biokol. 
Stockholm Vatten och Avfall fick i stadens budget 2023 direktiv att i samarbete med 
exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, Stockholm Stadshus AB och 
Stockholm Exergi inventera hur mycket biokol som staden har behov av samt ta fram en 
plan för att etablera en storskalig anläggning för produktion av biokol som ska etableras 
senast år 2024. Vid nästa upphandling av behandling av det trädgårdsris som tas emot på 
stadens återvinningscentraler ska biokolsproduktion om möjligt premieras som 
behandlingsform. 

Utveckla avfallsrådgivning för boende, 
fastighetsägare och verksamheter inom 
staden med fokus på materialåtervinning SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Utveckling av web, informationsmaterial, digitala verktyg och nya kommunikationskanaler. 
Utveckling av och deltagande i olika mötesforum. Kommer att pågå löpande under 
planperioden. 

Utveckla samarbetet inom den pedagogiska 
verksamheten SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Pedagogiskt material finns för förskola, lågstadium respektive mellanstadiet på svoa.se, 
anpassat efter läroplanen. Genom samarbete har detta spridits inom 
utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. SVOA har samarbete med Baltic Sea Science 
Center, dit skolklasser får åka kostnadsfritt. Främst lär de sig om vatten och Östersjön men 
vissa avfallsfrågor kan också tas upp. 

Genom kommunikation motivera stadens 
invånare och verksamheter att sortera sitt 
avfall SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Görs löpande i Hållbart Stockholm och i sociala medier med notiser och artiklar om olika 
avfallsslag och kartor var det kan lämnas. Sortering av matavfall har ett eget förstärkt 
kommunikationskoncept så väl som Pop-up återbruk och mobila miljöstationen. Även i 
avloppskampanjen om monster kopplas sorteringen av avfall in i kommunikationen. Frågan 
tas även upp i media när det är aktuellt. Görs också via deltagande i mässor som vänder 
sig till målgrupper så som restauranger och flerbostadshus. 

Löpande undersöka om nya fraktioner är 
lämpliga att sortera ut för materialåtervinning SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Under 2022 utvärderades frigolit som började sorteras ut från brännbart och plast 
sommaren 2021 på två av återvinningscentralerna. Insamling av frigolit pågår dock inte för 
närvarande men kommer ev. att startas upp igen framöver. Utredning kring utsortering av 
träpall pågår och SVOA deltar i ett projekt med bl.a. SLU och IVL där möjligheter att 
materialåtervinna träfraktioner undersöks. 

Informera om materialåtervinning till 
invånare och verksamma i staden SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Görs löpande. Under 2022 togs ett material om matavfall fram som stadens verksamheter 
ska kunna använda. Materialåtervinning kommunicerades till invånare, i Hållbart Stockholm 
april, med artikeln ”Ditt hushållsavfall en skattkista av resurser”. På svoa.se finns även 
information om materialåtervinning. Information om plaståtervinning på sopbilarna, 
stortavlor och sociala medier under 2023. 
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Verka för att nyproduktion av bostäder och 
verksamhetslokaler planeras med möjlighet 
till källsortering av producentansvarsmaterial SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

I dialog med externa aktörer, t.ex. i detaljplanearbete och bygglovremisser, kommunicerar 
SVOA behovet att planera in möjlighet till källsortering i tidigt skede. SVOA informerar 
aktivt om kommande förändringar i ansvar och organisation för producentansvarsmaterial. 

Verksamheter där det uppkommer matavfall, 
förpackningar samt tidningar/returpapper ska 
ha sorteringsmöjligheter för detta 

Stadens alla förvaltningar 
och bolag med stöd 
av SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Majoriteten av förvaltningarna och bolagen har goda sorteringsmöjligheter. 
Matavfallsinsamling har dock inte införts på alla verksamheter ännu. Flera av de 
verksamheter där sorteringsmöjligheter saknas arbetar dock kontinuerligt med att inventera 
och kartlägga verksamheternas behov för att kunna ge stöd och göra rätt insatser för att 
öka sorteringsmöjligheterna. 

Vissa förvaltningar och bolag nämner att det är fastighetsägarens ansvar att ordna 
sorteringsmöjligheter och att det därför ligger utanför deras rådighet. Flera arbetar dock 
aktivt med att försöka påverka hyresvärdarna att förbättra sorteringsmöjligheterna. 

Miljöförvaltningen nämner att arbete för att främja och öka materialåtervinning av avfall 
pågår inom ramen för handlingsplan för hållbar plastanvändning och handlingsplan för 
cirkulärt byggande. Miljöförvaltningen bevakar frågorna i sitt tillsynsarbete. 

Fastighetsbolag ska skapa 
sorteringsmöjligheter för boende och 
verksamheter samt informera om dessa 

Stadens alla 
fastighetsförvaltande 
bolag och förvaltningar 
med stöd av SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Majoriteten av aktörerna arbetar aktivt med denna åtgärd. Fastighetskontoret nämner att 
det är ett krav i byggprojekt att planera för att ge hyresgästen och besökare möjlighet till 
sortering av avfall. 

Flera anger att de arbetar aktivt med att kommunicera kring avfall och källsortering 
gentemot sina hyresgäster. Svenska Bostäder planerar ett pilotprojekt där ”nudging” med 
fokus på källsortering ska testas i tre av bolagets fastigheter. De informerar även 
hyresgästerna om andra insamlingsmöjligheter, som exempelvis när Stockholm Vatten och 
Avfalls Pop-up återbruk kommer till områden. 

Sträva efter att materialåtervinna grus som 
används för sandning av cykelvägar under 
vinterhalvåret Trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Trafikkontoret kravställer arbete kring återanvändning av grus och sand i sin upphandling 
av leverantörer för vintertjänster. Leverantörerna har krav på sig att rapportera hur mycket 
av grus och sand som återanvänds. 

Efterfråga produkter som innehåller 
återvunnet material vid inköp och 
upphandling där så är lämpligt 

Serviceförvaltningen, 
stadens alla 
upphandlande 
förvaltningar och bolag 

Genomförd eller 
pågår/Ännu ej 
bestämd 

15 av de svarande anger att åtgärden är genomförd eller pågår samtidigt som 15 svarar att 
de ännu ej planerat in detta. Det visar att det är stor skillnad på i vilken utsträckning 
verksamheterna arbetar med åtgärden. 

Flera stadsdelsförvaltningar svarar att det inte är aktuellt för den typ av upphandlingar som 
de har eller att de använder centralt upphandlade ramavtal. Det efterfrågas mer stöd i 
frågan. Miljöförvaltningen nämner att de är med som expertstöd i att utveckla sådana här 
miljökrav i stadens centrala upphandlingar. 

Byggande bolag och förvaltningar svarar i högre utsträckning att det efterfrågas i 
upphandlingar och att de kravställer återvunnet material i vissa produkter, framförallt 
plastprodukter. 
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Delmål 1.4 Andelen farligt avfall inklusive elavfall i soppåsen ska vara mindre än 0,3 procent 

Tabell 5. Status och kommentarer för uppföljning av åtgärder under delmål 1.4. 

Åtgärder enligt Avfallsplan 2021–
2024 Ansvarig Status Kommentar 

Vidareutveckla insamlingssystemen för 
farligt avfall och elavfall SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Ingick i SVOAs utredning Framtidens tjänster (2021-2022). Ett särskilt fokus på 
insamlingssystem för farligt avfall i utredningen då dessa upplevdes som särskilt spretiga 
enligt tidigare kundundersökningar. Mobil ÅVC kommer att starta upp under 2024 vilket 
kommer att utöka möjligheterna att lämna farligt avfall och elavfall för stadens invånare. 

Öka tillgängligheten för stadens invånare att 
lämna ifrån sig farligt avfall och elavfall till 
något av stadens insamlingssystem SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Ingick i SVOAs utredning Framtidens tjänster (2021-2022). Ett särskilt fokus på 
insamlingssystem för farligt avfall i utredningen då dessa upplevdes som särskilt spretiga 
enligt tidigare kundundersökningar. Mobil ÅVC kommer att starta upp under 2024 vilket 
kommer att utöka möjligheterna att lämna farligt avfall och elavfall för stadens invånare. 

Utveckla samarbeten med butiker, 
fastighetsägare och andra aktörer SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Ingick i SVOAs utredning Framtidens tjänster (2021-2022). Hittills under planperioden har 
nya samarbeten inte utvecklats, men de etablerade med Kicks och Åhléns är kvar. 

Kommunicera om vad som är farligt avfall 
och var det kan lämnas in SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Kommuniceras löpande årligen i samband med mobila miljöstationens turlistor i Hållbart 
Stockholm, på sociala medier i samband med annonsering om turlistor. Kommuniceras 
även i samband med Pop-up återbruks turlistor i Hållbart Stockholm, annonsering i 
lokaltidning och på social medier. Ca två ggr per år sker annonsering om kosmetiskt avfall 
för att lyfta det som ett miljöfarligt avfall. SVOA har medverkat i miljöförvaltningens projekt 
Minimeringsmästarna och där informerat om vad farligt avfall är och var det kan lämnas in. 
Dialog med Nyhetsbyrån Järva om farligt avfall innan Pop-up återbruk skulle dit. 

Kommunicera om vad som är elavfall och 
var det kan lämnas in SVOA 

Genomförd eller 
pågår Se kommentaren ovan. 

Bistå med att sprida information om 
insamlingssystem för farligt avfall 

Miljöförvaltningen, 
stadens alla 
fastighetsbolag 

Genomförd eller 
pågår 

Åtgärden arbetas aktivt med. Exempel på informationsinsatser som görs mot hyresgäster 
är att informera om mobila miljöstationen i miljörum, informera via sociala medier, 
trapphusinformation och informationsbrev. 

Fastighetsbolag kan erbjuda fastighetsnära 
insamling av småelektronik, batterier och 
ljuskällor där så är möjligt 

Stadens alla 
fastighetsbolag 

Genomförd eller 
pågår Åtgärden arbetas aktivt med. 
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Delmål 1.5 Mängden matavfall som behandlas biologiskt för biogasutvinning och näringsåterförsel ska öka till minst 70 

procent samtidigt som matsvinnet i stadens verksamheter ska minska 

Tabell 6. Status och kommentarer för uppföljning av åtgärder under delmål 1.5. 

Åtgärder enligt Avfallsplan 2021–
2024 Ansvarig Status Kommentar 

Öka medvetenhet hos stadens invånare om 
matsvinnets betydelse för miljön och 
ekonomin SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOA stöttar miljöförvaltningen, som är drivande i arbetet om matsvinn. Ett projekt 
tillsammans med miljöförvaltningen är att undersöka och analysera hur matsvinnet ser ut 
hos stadens förvaltningar. SVOA arbetar även stöttande i utbildningsförvaltningens 
uppdrag att kartlägga mängden matsvinn i skolor. Kommuniceras i Hållbart Stockholm och 
via SVOAs miljötips i sociala medier. 

Öka medvetenheten hos stadens invånare 
om matavfallsinsamlingens betydelse för 
miljön och ekonomin. Det vill säga det 
matavfall som ändå uppstår – oundvikligt 
matavfall – ska behandlas biologiskt och bli 
biogas och biogödsel SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Utveckling av web, informationsmaterial, digitala verktyg och nya kommunikationskanaler. 
Utveckling av och deltagande i olika mötesforum. Kommer att pågå löpande under 
planperioden, ytterligare fokus på vikten av sortering nu när obligatoriet införts. 

Informera skolkök, förskolekök och storkök i 
stadens verksamheter om vikten av att 
minska matsvinn och hur det oundvikliga 
matavfall som ändå uppstår tas omhand på 
bästa sätt SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOA driver arbetet kring detta tillsammans med miljöförvaltningen. En verktygslåda för 
matavfallskommunikation har tagits fram för stadens verksamheter. SVOA kommunicerar 
även om matsvinn via Hållbart Stockholm och i sociala medier. Se även kommentar i 
åtgärderna ovan. 

Följa aktuella strategier för 
matavfallsinsamling som finns framtagna 

SVOA, Stockholms 
Hamnar 

Genomförd eller 
pågår 

Görs löpande. SVOA bedriver rådgivande arbete för att stötta verksamheter och 
fastighetsägare med införande av matavfallsinsamling. 

Införa tekniska system och lösningar som 
möjliggör nyttiggörande av matavfall från 
stadens alla hushåll. Exempelvis optisk 
sortering som möjliggörmatavfallsinsamling 
med befintliga system även där en separat 
insamling av matavfall av olika skäl inte är 
möjlig 

SVOA, Stockholms 
Hamnar 

Genomförd eller 
pågår 

Arbete med sorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm i Högdalen pågår. 
Anläggningen är planerad att tas i drift 2024. Anläggningen ska kunna sortera ut matavfall, 
plast och metall. 

Undersöka och beskriva beroenden och 
kopplingar mellan matsvinn och 
matavfallsinsamling SVOA Ännu ej bestämd  
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Kommunicera vikten av att minska 
matsvinnet och mängden matavfall i 
restavfallet SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOA gör detta i samband med kommunikation om matavfallssortering, även om fokus är 
sortering av avfall lyfts löpande även frågan om matsvinn. 

Stadens verksamheter ska minimera sitt 
matsvinn 

Stadsdelsförvaltningarna, 
utbildningsförvaltningen, 
äldreförvaltningen, 
stadens alla 
kontorsbaserade 
förvaltningar och bolag 

Genomförd eller 
pågår 

Framförallt är det stadsdelsförvaltningarna som arbetar aktivt med åtgärder avseende att 
minimera matsvinn. Bland insatser som genomförts nämns matsvinnmätningar, information 
för att öka kunskapen om matsvinn inom förskola och vård och äldreomsorg. 
Kungsholmens stadsdelsförvaltning nämner att de sedan 2021 arbetat med temat ”Grön 
och klimatsmart mat” där minskat matsvinn är en hörnsten. Rinkeby-Kista 
stadsdelsförvaltning berättar att arbetet med att minimera matsvinn gav bäst effekt när det 
var obligatoriskt att rapportera via stadens uppföljningssystem ILS under 2021. 

Åtgärder som nämns av andra förvaltningar och bolag är krav på restauranger på kontoren 
och anslag i matsalar. 

Miljöförvaltningen arbetar aktivt med frågan och delar exempelvis ut informationsmaterial 
om vikten av att minska sitt matsvinn och fördelarna med det. 

Alla stadens verksamheter ska sortera ut sitt 
matavfall till biologisk behandling 

Stadsdelsförvaltningarna, 
utbildningsförvaltningen, 
äldreförvaltningen, 
stadens alla 
kontorsbaserade 
förvaltningar och bolag 

Genomförd eller 
pågår 

Stadens förvaltningar och bolag arbetar aktivt med åtgärden. Flera anger att 
sorteringsmöjligheterna idag är goda och många arbetar aktivt med 
kommunikationsinsatser om matavfallsobligatoriet till sina verksamheter. Hässelby-
Vällingby stadsdelsförvaltning nämner att de i samråd med Stockholm Vatten och Avfall 
och sina verksamheter identifierar var abonnemang saknas och tecknar det där det 
behövs. 

Miljöförvaltningen bedriver aktiv tillsyn inom området utifrån matavfallsobligatoriet i syfte att 
förmå fler verksamhetsutövare och fastighetsägare att införa separat utsortering av 
matavfall. 

Vid nyproduktion av bostäder och offentliga 
kommunala lokaler planera in 
matavfallsinsamling - från kök till insamling 

Byggande förvaltningar 
och bolag med stöd av 
SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Genomförs av dem som har rådighet, Sju av elva har svarat att åtgärden är genomförd 
eller pågår. Övriga har svarat ej aktuell eller har utgått. De som svarat ej aktuell har inte 
sådana typer av fastigheter.  

Vid upplåtande och deltagande i evenemang 
med servering ska krav ställas på 
matavfallsinsamling samt att onödigt avfall 
och engångsartiklar ska undvikas så långt 
det är möjlig 

Idrottsförvaltningen, 
kulturförvaltningen, 
trafikkontoret 
med stöd av SVOA 

Genomförd eller 
pågår Pågår löpande. 

Möjliggöra för fartyg med servering av mer 
än 25 portioner om dagen att sortera ut 
matavfall 

Stockholms Hamnar med 
stöd av SVOA 

Ska genomföras 
2023/2024 

Stockholms Hamnar ska se över möjligheterna att öka insamling från färjor och 
kryssningsfartyg. 
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Delmål 1.6 Mängden anläggnings-, bygg- och rivningsavfall som förebyggs, återanvänds och andelen som materialåtervinns 

ska öka 

Tabell 7. Status och kommentarer för uppföljning av åtgärder under delmål 1.6. 

Åtgärder enligt Avfallsplan 2021–
2024 Ansvarig Status Kommentar 

Utreda villkor för mottagande av byggavfall 
på återvinningscentraler SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOAs återvinningscentraler tar idag emot bygg- och rivningsavfall i de sex fraktioner som 
krävs enligt lagstiftning. Vad gäller avgiftsbeläggning, mottagna mängder m.m. för bygg- 
och rivningsavfall på ÅVC avser SVOA att tillämpa samma regler som de kommuner SVOA 
träffar överenskommelse om regional kvittning med. Dock är inget ännu definitivt bestämt i 
den frågan. 

Utreda möjlighet till ökad insamling av 
byggmaterial till återanvändning SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Utredning kring möjligheten att återanvända större flöden av de byggmaterial som kommer 
in till återvinningscentralerna och återbruken gjordes under 2022. Tas höjd för då ny- och 
omprojektering av återvinningscentraler görs. Under 2022 har SVOA genomfört en 
förstudie med syfte att utreda förutsättningarna för staden att etablera en återbrukscentral 
för byggmaterial. Behov och möjligheter för en etablering kommer att utredas vidare under 
planperioden. 

Utreda möjligheten att utöka 
materialåtervinning av insamlat byggavfall SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Utredning kring utsortering av träpall pågår och SVOA deltar i ett projekt med bl.a. SLU och 
IVL där möjligheter att materialåtervinna träfraktioner undersöks. Under de senaste åren 
har antalet plastfraktioner på återvinningscentralerna ökat från två till tre. 

Utreda möjlighet till sortering vid 
hämtningstjänster för hushållens byggavfall SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Tjänstekoncession för fastighetsnära hämtning började gälla 1 januari 2023 då ny 
lagstiftning trädde i kraft. På återvinningscentralerna finns sortering i de fraktioner som 
krävs idag. 

Ställa krav på bygg -och 
rivningsentreprenörer att återvinna material i 
så hög utsträckning som möjligt, samtidigt 
som farligt och miljöskadligt avfall tas 
omhand på ett korrekt sätt 

Byggande förvaltningar 
och bolag med stöd 
av miljöförvaltningen och 
SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Alla byggande förvaltningar och bolag ställer någon form av krav på avfallshantering inom 
projekten och gentemot sina entreprenörer. Flera hänvisar till stadens gemensamma krav 
för byggande bolag, där detta finns med som målsättning. 

Miljöförvaltningen kontrollerar detta i sin tillsyn av bygg- och rivningsprojekt. 

Kontrollera möjligheter till återanvändning av 
material från rivning och renoveringar 

Byggande förvaltningar 
och bolag med stöd av 
miljöförvaltningen 

Genomförd eller 
pågår 

Arbete pågår men är i hög grad i startfas och i form av pilotprojekt. Exploateringskontoret 
nämner att det pågår pilotprojekt där selektiv rivning används för att återbruka material men 
att det inte är ett arbete som utförs generellt i alla projekt i dagsläget. Fastighetskontoret 
och Stockholmshem nämner att återbruksinventering sker i vissa byggprojekt. Detta har 
andra aktörer även nämnt under andra åtgärder. Även här hänvisas till de gemensamma 
kraven för stadens byggande bolag och arbetet inom cirkulärt byggande. 

Återbruk inom bygg- och rivningssektorn är något som miljöförvaltningen ofta lyfter och 
kontrollerar inom sitt tillsynsarbete. 
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Verka för en effektiv hantering av 
byggmaterial och byggavfall i ny- och 
ombyggnadsprojekt i staden och att 
spillmaterial minimeras 

Byggande förvaltningar 
och bolag med stöd av 
miljöförvaltningen 

Genomförd eller 
pågår 

Åtgärden ingår i stadens gemensamma krav för byggande bolag. I Norra Djurgårdsstaden 
har det införts system för användning av överskottsmaterial på bygglogistikcenter. 

Underlätta möjligheten att återanvända både 
schaktmassor och krossmaterial som 
uppkommer i samband med 
exploatering/ombyggnad i syfte att uppnå en 
ökad recirkulation Exploateringskontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Genomförande av exploateringskontorets masshanteringsplan pågår. Ny 
stadsövergripande masshanteringsplan är under framtagande. I Norra Djurgårdsstaden 
finns masslogistikcenter som underlättar för möjligheten till återanvändning. 
Återanvändning av massor sker i projekt och mellan projekt men det finns en stor 
utvecklingspotential. 

Ställa tydliga krav på avfallshanteringen 
inklusive farligt avfall i bygg-och rivningslov 
samt följa upp att kraven efterlevs 

Stadsbyggnadskontoret i 
samarbete med 
miljöförvaltningen 

Genomförd eller 
pågår 

Stadsbyggnadskontoret ställer sådana krav i kontrollplan vid startbesked. Miljöförvaltningen 
bedriver tillsyn av avfallshanteringen utifrån bygg- och rivningsloven. 

Bedriva tillsyn över hanteringen av bygg- 
och rivningsavfall Miljöförvaltningen 

Genomförd eller 
pågår Miljöförvaltningen bedriver tillsyn av avfallshanteringen i bygg- och rivningsprojekt. 

Slutföra arbetet med att ta fram en 
handlingsplan för cirkulärt byggande – med 
fokus på minskat byggavfall och följa de 
åtgärder som fastställs däri Miljöförvaltningen 

Genomförd eller 
pågår Planen antogs hösten 2021. 

Slutföra arbetet med att ta fram en 
handlingsplan för schaktmassor och följa de 
åtgärder som fastställs däri Exploateringskontoret 

Genomförd eller 
pågår Ska färdigställas under våren 2023. 

Ta fram anvisning för hantering av 
sulfidhaltiga massor inom 
anläggningsprojekt Exploateringskontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Exploateringskontoret har tagit fram en rutin för hantering av frågan. De söker extern 
finansiering för ett FoU-projekt angående återanvändning av sulfidhaltiga massor. 

Öka kompetensen inom staden kring 
återbruk av material från rivningar och 
renoveringar Miljöförvaltningen, SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Miljöförvaltningen bedriver löpande arbete inom frågan. Utgör bland annat en stor del av 
projektledarrollen inom cirkulärt byggande som finns inom förvaltningen. Görs bland annat 
genom arrangerande av kunskapshöjande föreläsningar. 

SVOA deltar i stadens nätverk och i regionala nätverk. 

Ställa krav på att byggentreprenörer ska 
minimera emballage vid inköp av bygg- och 
anläggningsmaterial 

Byggande förvaltningar 
och bolag med stöd av 
miljöförvaltningen 

Genomförd eller 
pågår 

Åtgärden ingår i stadens gemensamma krav för byggande bolag. Som exempel nämns att 
det kravställs att entreprenörer ska nyttja retursystem för emballage där det finns, ex för 
EU-pallar och kabeltrummor. Miljöförvaltningen har tagit fram förslag på kravställning för 
minskade mängder emballage som kan användas i stadens bygg- och 
anläggningsentreprenader. 
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Ställa krav på byggentreprenörer att 
återanvända temporära konstruktioner på 
byggarbetsplatser 

Byggande förvaltningar 
och bolag med stöd av 
miljöförvaltningen 

Genomförd eller 
pågår Åtgärden ingår i stadens gemensamma krav för byggande bolag. 

 

Delmål 1.7 Mängden textilavfall som förebyggs, återanvänds och andelen som materialåtervinns ska öka 

Tabell 8. Status och kommentarer för uppföljning av åtgärder under delmål 1.7. 

Åtgärder enligt Avfallsplan 2021–
2024 Ansvarig Status Kommentar 

Kommunicera till hushållen om hur de kan 
återbruka och återvinna sina textilier och om 
hur miljön vinner på det SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOA har förtydligat för personalen på återvinningscentralerna att all textil ska lämnas till 
återbruk och textilåtervinning i ett och samma flöde. Informationen på hemsidan har 
uppdaterats så att den stämmer med SVOAs budskap kring hur textil ska samlas in. På 
pop-up återbruk och Återbruket informeras invånarna om att de kan lämna textil och hur 
det ska göras. Har informerats om i Hållbart Stockholm. För en större informationsinsats 
inväntas beslut i frågan om producentansvar. 

Tillhandahålla och utveckla system för 
mottagning, återbruk och återvinning av textil SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

System tillhandahålls via återvinningscentraler och återbruk. Vidare utveckling behöver 
invänta besked i frågan om producentansvar. 

Samarbeta med andra aktörer för att hitta 
nya affärsmodeller SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOA har bland annat haft samarbete med SIPTex (Svensk innovationsplattform för textil 
återvinning), ett projekt som leds av IVL. Projektet syftar till att få till en bättre hantering av 
avfallsfraktionerna av textil men tittar även på andra steg i processen för att gå från en 
linjär till cirkulär värdekedja. 

Möjliggöra insamling av textil till 
återanvändning i anslutning till bostäder där 
så är möjligt 

Familjebostäder, 
Stockholmshem, 
Svenska bostäder 

Genomförd eller 
pågår 

Denna åtgärd är riktad till de tre fastighetsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och 
Svenska bostäder. Samtliga tre anger att de arbetar med åtgärden. 

Som exempel nämner Svenska Bostäder att de samarbetar med Human Bridge och idag 
har textilbehållare utplacerade på 35 platser. De samarbetar även med Stockholm Vatten 
och Avfall för att hitta nya former för textilinsamling. 
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Delmål 1.8 Mängden plastavfall som förebyggs, återanvänds och andelen som materialåtervinns ska öka 

Tabell 9. Status och kommentarer för uppföljning av åtgärder under delmål 1.8. 

Åtgärder enligt Avfallsplan 2021–
2024 Ansvarig Status Kommentar 

Uppföra sorteringsanläggning för 
eftersortering av restavfallet där kvarvarande 
ej utsorterad plast tas till vara SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Sorteringsanläggningen i Högdalen, Resursutvinning Stockholm, är planerad att tas i drift 
2024. Anläggningen ska kunna sortera ut matavfall, plast och metall. 

Utreda möjlighet till fler plastfraktioner på 
återvinningscentraler SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOA tar idag emot tre olika plastfraktioner på återvinningscentralerna. Frigolit har testats 
och klimatanalyserats men separat insamling finns inte av frigolit idag. SVOA gör löpande 
marknadsundersökningar för att följa efterfrågan. 

Samarbeta med andra aktörer för att hitta 
avsättning och tekniker för 
materialåtervinning av plast SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Inför start av sorteringsanläggningen, Resursutvinning Stockholm, pågår dialog med 
Svensk plaståtervinning. Löpande dialog med andra aktörer kring insamling av fraktioner 
på ÅVC. 

Kommunicera till hushållen om hur de kan 
använda mindre plast och sortera samt 
lämna in den plast som är nödvändig SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOA informerar löpande om förpackningsinsamling och källsortering. Under 2023 
annonserar SVOA om vikten av att sortera ut plast på sopbilarna, i sociala medier och på 
stortavlor. 

Undvika inköp av engångsartiklar av plast 

Serviceförvaltningen, 
stadens alla 
upphandlande 
förvaltningar och bolag 

Genomförd eller 
pågår 

I princip alla tillfrågade förvaltningar och bolag arbetar aktivt med denna åtgärd (33 av 38 
har svarat genomförd eller pågår). En anledning som nämns är arbetet med stadens 
handlingsplan för hållbar plastanvändning. Inom ramen för handlingsplanen genomförs 
åtgärder för att minska inköp av engångsartiklar i stadens verksamheter. Miljöförvaltningen 
projektleder implementeringen och har tagit fram vägledningar för exempelvis vård och 
omsorg samt hållbara kontor. Övriga förvaltningar och bolag arbetar aktivt med att göra 
informations- och utbildningsinsatser, kartlägga användning och inköp av 
engångsprodukter och fasa ut onödiga engångsprodukter. 

Om möjligt ska andra material väljas 

Serviceförvaltningen, 
stadens alla 
upphandlande 
förvaltningar och bolag 

Genomförd eller 
pågår 30 av 36 svarande har angett att åtgärden är genomförd eller pågår. Se ovan kommentar. 
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Vid upphandling och inköp av nödvändiga 
plastprodukter ska produkter av återvunnen 
plast efterfrågas när så är möjligt 

Serviceförvaltningen, 
stadens alla 
upphandlande 
förvaltningar och bolag 

Genomförd eller 
pågår 

Precis som vid tidigare frågor avseende krav vid upphandling och inköp är det stor 
blandning hur väl åtgärden är införd. 18 av de svarande anger att åtgärden är genomför 
eller pågår. 8 stycken har ännu ej bestämt när åtgärden ska genomföras och 4 svarande 
anger att det ej är aktuellt eller att den har utgått. 

Exempel på införda åtgärder är krav på återvunna plastpåsar i kontor och utfasning av 
gummiasfalt. Flera hänvisar dock till de centralt upphandlade ramavtalen och en aktör 
nämner att det inte är lätt att välja rätt i stadens inköpssystem. 

Miljöförvaltningen bevakar frågan vid medverkan som expertstöd i centrala och 
gemensamma upphandlingar och arbetar för att förbättra sortimentet. 

Sortera och lämna nödvändig plast till 
materialåtervinning när den kasseras 

Stadens alla förvaltningar 
och bolag 

Genomförd eller 
pågår 

Arbetas med i hög utsträckning. Pågår även arbete för att öka utsortering av plast, både i 
byggprojekt, i verksamheter och hos hyresgäster. 

Bygga upp en kunskapsbank om plast, på 
stadens hemsida, som tar ett helhetsgrepp 
om plastfrågan från inköp till återbruk/avfall 

 Miljöförvaltningen, 
Stockholm Exergi, SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Information finns på stadens sida ”leva hållbart”. Information om plast har uppdaterats 
under 2022 och även översatts till engelska för att öka spridningen. 

Slutföra arbetet med att ta fram en 
handlingsplan för minskad plastanvändning 
och följa de åtgärder som fastställs däri Miljöförvaltningen 

Genomförd eller 
pågår 

Handlingsplan för hållbar plastanvändning antogs i februari 2022 och implementeringen av 
åtgärder har påbörjats och kommer fortsätta till 2026. Miljöförvaltningen projektleder 
implementeringen av planen. 

 

Delmål 1.9 Minst 80 procent av fosforn i avloppsslam ska tas till vara och återföras som växtnäring till åkermark 

Tabell 10. Status och kommentarer för uppföljning av åtgärder under delmål 1.9. 

Åtgärder enligt Avfallsplan 2021–
2024 Ansvarig Status Kommentar 

Fortsatta åtgärder för förbättrad slamkvalitet, 
framför allt vad gäller kadmium, silver och 
koppar SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOA bedriver systematiskt uppströmsarbete inom ramen för Revaq. Exempelvis görs 
industriinventeringar, områdesprovtagning, uppföljning av metaller i inkommande 
avloppsvatten samt avvattnat slam, uppdatering av handlingsplaner med syfte att minska 
föroreningar och klara kraven i Revaqs regelverk. SVOA tar även fram informationsmaterial 
till företag och privatpersoner. 

Fortsatt dialog med lantbrukarnas 
organisationer och andra intressenter om 
användning av slam på åkermark SVOA 

Genomförd eller 
pågår Del i Revaq-arbetet. SVOA deltar i slamsamråd där även LRF och SNF ingår.  
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Avsätta mer slam för återföring till åkermark SVOA 
Genomförd eller 
pågår 

SVOAs ambition och uppdrag är att allt slam ska uppfylla Revaqs krav så att det kan 
spridas på åkermark. 

Utreda och eventuellt genomföra försök med 
separat hantering av toalettavlopp för 
separat slamhantering SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOA har deltagit i Macro 3-projektet där kunskapsinhämtning och förslag på hur ett 
källsorterande avloppsystem skulle kunna se ut i Norra Djurgårdsstaden har tagits fram. 
Samarbete med Luleå Tekniska Högskola som genomfört lovande försök med 
membrandestillering av svartvattenström. Projekt kommer fortsätta inom området. 

Utreda alternativa slambehandlingsmetoder 
som möjliggör utvinning av fosfor och kväve 
ur avloppsvatten eller slam SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOA deltar i SNP, Svenska Näringsplattformen, som är ett nätverk av reningsverk, 
forskningsinstitut/universitet, teknikutvecklare och gödselproducenter. Syftet är 
kunskapsinhämtning samt att initiera och följa pågående studier inom ämnet 
näringsutvinning ur slam och avloppsvatten. SVOA följer teknikutveckling och kommande 
lagar och regelverk. 

Fortsatt arbete med separat insamling av 
hushållens farliga avfall SVOA 

Genomförd eller 
pågår SVOA arbetar löpande med insamling av hushållens farliga avfall. 

Öka medvetenhet hos hushåll och andra 
verksamheter om vad som får tillföras 
avloppet SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Kontinuerligt uppströmsarbete och kommunikation i SVOAs kanaler. Kampanj kring 
”avloppsmonstren” är inne på fjärde året. 2023 har SVOA genomfört kampanj med ett 
Tvättmonster, med fokus på kemikalier i kläder. 

Fortsatt arbete med utfasning av oönskade 
kemiska ämnen enligt stadens kemikalieplan 
2020–2023 

Stadens alla förvaltningar 
och bolag med stöd 
av miljöförvaltningen 

Genomförd eller 
pågår 

Arbetas med i hög utsträckning. Exempel på åtgärder som förvaltningarna och bolagen 
arbetar med är: 

 De verksamheter som har kemiska ämnen kontrollerar att oönskade kemikalier 
byts ut 

 Chemsoft och Byggvarubedömningen används för att kontrollera, välja och 
registrera kemikalier 

 Implementation av handlingsplan för hållbar plastanvändning kommer att 
påverka användandet av plastprodukter som innehåller kemikalier 
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Mål 2. Nedskräpningen i staden ska minska 

Delmål 2.1 Nedskräpningen i stadsmiljön ska minska 

Tabell 11. Status och kommentarer för uppföljning av åtgärder under delmål 2.1. 

Åtgärder enligt Avfallsplan 2021–
2024 Ansvarig Status Kommentar 

Anpassa och optimera renhållningsinsatser 
efter förhållanden på platsen. Arbeta med 
behovsanpassning av städning Trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Under 2022 höjdes ambitionen i arbetet för ett rent, snyggt och tryggt Stockholm. I arbetet 
har handlingsplanerna för minskad nedskräpning, klotter samt förbättrad 
skadedjursbekämpning varit viktiga verktyg. Trafikkontoret samordnar och utvecklar hela 
stadens renhållning i samverkan med stadsdelsförvaltningarna. Arbetet för en ren stad 
bedrivs i enlighet med stadens städgaranti, som innebär att anmälningar om nedskräpning 
och fyllda papperskorgar ska åtgärdas inom 24 timmar från det att anmälan mottagits av 
anlitad entreprenör. Löpande arbete med att optimera placering och tömning av 
skräpkorgar. Under 2022 installerades sensorer i skräpkorgar inom ett begränsat område, 
som larmar när skräpkorgarna är fulla och behöver tömmas snarare än att de töms på 
schema. 

Arbeta med plockstädning genom 
Stockholmsvärdar Trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår Löpande arbete. 

Öka platssamverkan med berörda aktörer 
såsom näringsidkare, bostadsbolag, 
centrumägare och polis Trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Trafikkontoret har deltagit mer aktivt än tidigare i platssamverkan och på alla nivåer för att 
fortsätta stärka samarbetet med stadsdelsförvaltningarna. Trafikkontoret har tillsammans 
med stadsdelsförvaltningarna utvecklat arbetssätten för dessa forum, i syfte att göra de 
mer effektiva och leda till snabbare resultat. Under 2022 låg fokus på att effektivisera 
samordningen av frågor som rör trygghet med mer sammansatta insatser, nya arbetssätt 
och tydligare informationsvägar. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning uppger att i 
samband med trygghetsvandringar som görs ca sex gånger per år så inventeras 
renhållningen och eventuella dumpningar av avfall på markområden tillsammans med att 
reda ut ansvarsfrågan. Medverkar gör polis, tjänstepersoner, representanter från 
bostadsbolag samt invånare. 

Genomföra pilotprojekt med platssamverkan 
på tre platser; Sergels torg, 
Medborgarplatsen och Hässelby torg Trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Projektet genomfördes under 2019 med positiva effekter. Under 2022 satsades särskilda 
medel på platssamverkan för alla stadsdelar att ta del av. 

Initiera nya samarbeten och insatser för en 
renare och tryggare stadsmiljö i ytterstadens 
små centra Trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Löpande arbete. Se åtgärden ovan om platssamverkan. Platssamverkan innefattar 
samverkan med privata fastighetsägare, näringsidkare, företagarföreningar, boende, 
Polisen, stadens andra verksamheter och övriga aktörer. 
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Fortsätta byta ut befintliga papperskorgar 
mot tätslutande papperskorgar med 
integrerade askkoppar Trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Under 2022 utökades antalet papperskorgar på stadens gator och torg. De nya 
papperskorgarna är utformade för att råttor och andra skadedjur inte ska kunna ta sig in. 

Årligen anordna Skräpplockardagarna med 
Håll Sverige Rent Trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

I april varje år anordnas Skräpplockardagarna som riktar sig främst till förskolor, skolor och 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

Använda klimatsmarta alternativ i 
avfallshanteringen 

Trafikkontoret, 
stadsdelsförvaltningarna 

Genomförd eller 
pågår 

Större och även komprimerande skräpkorgar används i större parker. En 
stadsdelsförvaltning uppger att de under 2023 ska testa att ha tvålpumpar vid 
dricksvattenfontäner i parklekar, för att minska användningen av våtservetter. 

Kommunicera stadens arbete för att hålla 
rent och motverka nedskräpning Trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Staden arbetar aktivt med kommunikativa insatser och nudging. Löpande 
kommunikationsinsatser görs för att uppmuntra till att använda stadens skräpkorgar, bland 
annat så har trafikkontoret genomfört kampanjer och omfolierat skräpkorgar. 

Kommunicera stadens budskap att 
nedskräpningen är ett delat ansvar mellan 
individen och staden Trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Staden arbetar aktivt med kommunikativa insatser och nudging. Flera 
stadsdelsförvaltningar uppger att information om renhållningsregler finns på alla 
skräpkorgar. 

Städa mer då människor ser det för att 
uppnå en pedagogisk effekt Trafikkontoret 

Ej aktuell/har 
utgått 

Trafikkontoret uppger att städning gärna utförs när det är färre människor på plats för ett 
effektivt resultat. 

Genomföra kampanjer tillsammans med Håll 
Sverige rent om att slänga fimpar rätt Trafikkontoret Ännu ej bestämd - 

Arbeta vidare med aktiviteter och 
kommunikation gentemot medborgarna om 
attityder kring nedskräpning Trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår Staden arbetar aktivt med kommunikativa insatser och nudging. 

Ta fram en handlingsplan för minskad 
nedskräpning på land och i vatten 

Trafikkontoret, i 
samverkan med berörda 
förvaltningar och bolag 

Genomförd eller 
pågår Handlingsplanen antogs av kommunfullmäktige i januari 2020. 

Se till att park- och grönområden i staden 
upplevs som rena, välskötta, trygga och 
tillgängliga Stadsdelsförvaltningarna 

Genomförd eller 
pågår 

Medborgarundersökning genomförs årligen. Resultat från 2022 visar att 66 procent av de 
svarande uppger att påståendet ”Stockholm är en ren och välstädad stad” stämmer ganska 
bra eller helt. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning uppger att de gör tätare uppföljningar 
av upphandlad driftsentreprenör idag jämfört med tidigare. 

Erbjuda arbete för skolungdomar med att 
plocka skräp Trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Varje sommar anställs ungdomar tidigt som får utföra viktiga arbetsuppgifter för att hålla 
stadens offentliga rum rena och attraktiva. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning 
uppger att de tar in feriearbetare som tillsammans med handledare städar naturområden. 
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Erbjuda skolklasser och föreningar att delta i 
vårstädningskampanj med skräpplockning 
för att öka medvetandet om nedskräpning 
hos yngre Stadsdelsförvaltningarna 

Genomförd eller 
pågår 

I april varje år anordnas Skräpplockardagarna som riktar sig främst till förskolor, skolor och 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

 

Delmål 2.2 Nedskräpning i stadens vattenområden ska minska 

Tabell 12. Status och kommentarer för uppföljning av åtgärder under delmål 2.2. 

Åtgärder enligt Avfallsplan 2021–
2024 Ansvarig Status Kommentar 

Öka städning, fungerande källsortering och 
antal papperskorgar i sjönära lägen 

Stadsdelsförvaltningarna, 
trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Trafikkontoret arbetar med att implementera handlingsplanen mot nedskräpning, bl.a. 
genom att utreda alternativ till dumpning av snö i vattendrag och sjöar. 

Stockholms Hamnar förvaltar flera av stadens kajer genom markavtal respektive driftavtal 
och har ansvaret för viss renhållning av dessa. Stockholms Hamnar ansvarar även för 
renhållning av vattenytor i Saltsjön och Mälaren samt tillhörande strandlinjer. Utöver 
schemalagd städning görs åtgärder efter konstaterade brister eller inkomna klagomål  

Städning av badplatser och strandkanter ingår i stadsdelsförvaltningarnas avtal med 
driftsentreprenörerna. Möjlighet till källsortering finns vid flera strandbad och i större parker. 
Olika stadsdelsförvaltningen har kommit olika långt, men överlag sker en successiv 
utveckling. 

Prioritera papperskorgar som är tätslutande i 
sjönära lägen Trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Bromma stadsdelsförvaltning uppger att de arbetar med papperskorgarnas tillgänglighet, 
exempelvis genom att olika sorters korgar används baserat på platsens förutsättningar. 

Utveckla samverkan mellan olika aktörer och 
tydliggöra ansvarsområden 

Miljöförvaltningen, 
Stockholms Hamnar, 
stadsdelsförvaltningarna, 
trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Utveckling av samverkan mellan olika aktörer och tydliggörande av ansvarsområden sker 
framförallt genom stadens nätverk Ren stad. Platssamverkan är en viktig del. Hässelby-
Vällingby stadsdelsförvaltning uppger att i samband med trygghetsvandringar som görs ca 
sex gånger per år så inventeras renhållningen och eventuella dumpningar av avfall på 
markområden tillsammans med att reda ut ansvarsfrågan. Medverkar gör polis, 
tjänstepersoner, representanter från bostadsbolag samt invånare. 

Stödja den bottenstädning som utförs på 
ideell basis och utreda behov och ansvar för 
bottenstädning 

Miljöförvaltningen, 
Stockholms Hamnar, 
trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår Stockholms Hamnar har fortlöpande dialog med aktörer, exempelvis Rena Mälaren. 

Utreda och genomföra insatser för att 
minska risken för uppkomst av plastskräp 
och mikroplast då det vanligaste skräpet på 
land är plast 

Stadsdelsförvaltningarna, 
trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

I samarbete med Håll Sverige Rent och föreningslivet har särskilda städinsatser 
genomförts, exempelvis vid Årstaviken. En rad åtgärder genomför genom stadens 
handlingsplan för minskad spridning av mikroplast om gäller för perioden 2020 till 2024. 
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Slutföra arbetet med att ta fram en 
handlingsplan för minskad nedskräpning på 
land och i vatten och följa de åtgärder som 
fastställs däri 

Trafikkontoret, 
stadsdelsförvaltningarna, 
miljöförvaltningen 

Genomförd eller 
pågår Handlingsplanen antogs av kommunfullmäktige i januari 2020. 

Utföra åtgärder som fastställts i stadens 
handlingsplan för minskad spridning av 
mikroplast 

Miljöförvaltningen, 
trafikkontoret, 
stadsdelsförvaltningarna 

Genomförd eller 
pågår 

Genomförande pågår. Åtgärdsstatus, ansvarig organisation och slutår redovisas på 
https://miljobarometern.stockholm.se/miljomal/mikroplast/ Kemikaliecentrum på 
miljöförvaltningen har en samordnande roll. 

  

https://miljobarometern.stockholm.se/miljomal/mikroplast/
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Mål 3. Avfallshanteringen ska anpassas till människan 

Delmål 3.1 Kommunikation ska öka kunskap och motivation kring förebyggande och hantering av avfall 

Tabell 13. Status och kommentarer för uppföljning av åtgärder under delmål 3.1. 

Åtgärder enligt Avfallsplan 2021–
2024 Ansvarig Status Kommentar 

Löpande kommunicera till stockholmarna för 
att inspirera till en hållbar livsstil utifrån våra 
övergripande mål SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Utveckling av webb, informationsmaterial, digitala verktyg och nya kommunikationskanaler. 
Utveckling av och deltagande i olika mötesforum. Kommer att pågå löpande under 
planperioden, och görs flera gånger årligen i samband med marknadsföring av olika 
tjänster, i kanaler som Hållbart Stockholm, sociala medier och när tillfälle ges i media via 
pressfunktionen. 

Utveckla den pedagogiska verksamheten, 
bland annat genom samarbeten SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Pedagogiskt material finns för förskola, lågstadium respektive mellanstadiet på svoa.se. 
Genom samarbete har detta spridits inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. 
SVOA har samarbete med Baltic Sea Science Center, dit skolklasser får åka kostnadsfritt. 
Främst lär de sig om vatten och Östersjön men vissa avfallsfrågor kan också tas upp. På 
SVOAs fasta återbruk ges möjlighet till denna typ av samarbeten. I Skärholmen har 
förskolor varit på besök och skapat konst av återbruksmaterial. SVOA har även ett 
samarbete med Cykelfrämjandet i Återbruket Skärholmen som erbjuder cykelkurser och 
har deltagit i cykelworkshops. 

Ta fram råd till fastighetsägare hur de kan 
informera sina boende om förebyggande och 
hållbar avfallshantering SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Görs löpande. På svoa.se finns en sida där fastighetsägare kan inspireras och ladda hem 
material som de kan använda för att kommunicera kring SVOAs tjänster, olika miljötips och 
hållbar avfallshantering. Samordnings-/informationsmöten hålls med stora fastighetsägare 
och går under namnet Avfall Informerar. Projekt Minimeringsmästarna initierat tillsammans 
med miljöförvaltningen, genomförande dock försenat pga. pandemin. 

Öka kunskapen om avfallsfrågor inom 
stadens förvaltningar och bolag SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Utveckling av web, informationsmaterial, digitala verktyg och nya kommunikationskanaler. 
Utveckling av och deltagande i olika mötes-forum. En verktygslåda för 
matavfallskommunikation har tagits fram för stadens verksamheter. Kommer att pågå 
löpande under planperioden, framöver kommer mer fokus läggas på insamling av 
förpackningar. 

Öka kunskapen om avfallsfrågor hos 
verksamma och boende SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Utveckling av web, informationsmaterial, digitala verktyg och nya kommunikationskanaler. 
Utveckling av och deltagande i olika mötes-forum. Görs löpande, i Hållbart Stockholm och 
sociala medier med notiser, bilder, filmer och artiklar. Frågan tas även upp i media när det 
är aktuellt. Specifika avfallsslag lyfts i olika koncept och kampanjer. Kommer att pågå 
löpande under planperioden. 
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Införa nytt gemensamt symbolsystem i 
stadens insamlingssystem SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Skyltbyte på samtliga återvinningscentraler kommer att genomföras under 2023. I 
Återbruket i Skärholmen används det nya skyltsystemet och uppskattas av både besökare 
och personal. SVOA informerar löpande om Avfall Sveriges nya avfallssymboler för att 
detta ska införas i Stockholms stad, inte minst inom bostadsbolagen. Löpande information 
till fastighetsägare om de nya symbolerna i Hållbart Stockholm. 

Informera allmänheten via Miljöbarometer 
eller motsvarande Miljöförvaltningen 

Genomförd eller 
pågår 

På miljöbarometern finns temasidor om avfall och återvinning med information om 
avfallsmängder och behandlingsmetoder, nedskräpning samt miljövanor och attityder. 
Information finns också på Leva Hållbart-sidorna. 

Miljöförvaltningen arrangerar flera kunskapshöjande kommunikationsinsatser, som 
exempelvis ”cirkulära halvtimmen” vilket innebär inspirationsföreläsningar inom cirkulärt 
byggande, ”plastforum” med webbinarier inom hållbar plastanvändning och ”forum för 
kemikalismart byggande” med webbinarier inom bygg- och anläggningssektorn. 

Kunskaper om avfallsminimering och 
sortering bör öka i förskola och skola 

Utbildningsförvaltningen, 
stadsdelsförvaltningarna 
med stöd av 
miljöförvaltningen 
och SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

I princip alla tillfrågade förvaltningar och bolag arbetar aktivt med detta område. 
Stadsdelsförvaltningarna anger flera exempel på insatser som har genomförts eller pågår. 
Flera arbetar med att öka kunskapen genom pedagogiska material, så som 
”sopsamlarmonster”, lansera egen barnbok om skräp och renhållning, mäta matsvinn och 
informera om att inte slänga överbliven mat, sortera vid återvinningsstationer. Flera nämner 
att de deltar i forskningsprojektet ”hållbar förskola” där dessa frågor ingår. Projektet håller 
på till 2024. Även arbete för att bli certifierade enligt Skolverkets certifiering ”hållbar skola” 
pågår. 

Miljöförvaltningen erbjuder en webbutbildning i kemikaliesmart förskola och förskola som 
riktar sig till både kommunala och fristående verksamheter. Utbildningsförvaltningen håller i 
utbildningar och informerar regelbundet till nyckelpersoner så som rektorer, administrativa 
chefer, kökschefer och vaktmästare. 

 

Delmål 3.2 Systemen för avfallshantering ska vara enkla, ha god tillgänglighet och vara trygga att använda 

Tabell 14. Status och kommentarer för uppföljning av åtgärder under delmål 3.2. 

Åtgärder enligt Avfallsplan 2021–
2024 Ansvarig Status Kommentar 

Utreda fastighetsnära insamling av fler typer 
av avfall SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Fastighetsnära hämttjänst för byggavfall från privatpersoner har införts 2023. 

Besked från nationellt håll i frågan om producentansvar för förpackningar kom under juni 
2022 och inväntas för textil. SVOA bevakar frågan löpande och kommer att arbeta med det 
nya regelverket för förpackningsavfall under resterande planperiod. 
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Löpande utveckla tillgänglighet för hushållen 
till system för grovavfall och farligt avfall SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Ingick i SVOAs utredning Framtidens tjänster (2021-2022). Varje år när turlistor för de 
mobila tjänsterna sätts optimeras dessa utifrån kundnytta. Tjänster utvecklas så att de 
sprids geografiskt över hela staden. 

Mobil ÅVC startas upp under 2024. 

Verka för utveckling av insamlingssystemen 
för källsorterade fraktioner av förpackningar 
och tidningar/returpapper SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Under 2022 blev returpapper ett kommunalt ansvar och den 1 januari 2024 kommer även 
insamling av förpackningsavfall att bli ett kommunalt ansvar. SVOA arbetar löpande med 
dessa frågor. 

Löpande information och stöd till fastighetsägare. 

Ställa krav på fastighetsägare men också 
stötta dem för att stadens invånare ska få 
bra möjligheter att lämna sitt hushållsavfall SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOA bedriver löpande arbete med stöd av avfallsföreskrifter och -taxa. I detaljplanearbete 
och bygglovremisser ges information och stöd till fastighetsägare. 

Löpande genomföra omvärldsbevakning för 
att identifiera lösningar som kan förbättra 
avfallshanteringen i staden SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Görs löpande inom hela SVOA, genom deltagande i projekt, nätverk och arbetsgrupper 
med andra aktörer, kundundersökningar, leverantörsdialog, entreprenaduppföljning, 
mediebevakning m.m. Leverantörsdialog avseende service och underhåll av 
sopsugsanläggningar har genomförts och kommer att fortsätta under planperioden. 

Fastighetsbolagen ska skapa 

förutsättningar för boende att 

sortera ut matavfall 
Stadens alla 
fastighetsbolag med stöd 
av SVOA 

Genomförd eller 
pågår Fastighetsbolagen arbetar med åtgärden i hög utsträckning.  

Fastighetsbolagen ska bidra till att 

skapa förutsättning för bostadsnära 

insamling av förpackningar och 

tidningar/returpapper 
Stadens alla 
fastighetsbolag med stöd 
av SVOA 

Genomförd eller 
pågår Fastighetsbolagen arbetar med åtgärden i hög utsträckning.  

 

Delmål 3.3 Systemen för avfallshantering ska erbjuda en god arbetsmiljö 

Tabell 15. Status och kommentarer för uppföljning av åtgärder under delmål 3.3. 

Åtgärder enligt Avfallsplan 2021–
2024 Ansvarig Status Kommentar 

Fortsätta det systematiska arbetet med att 
åtgärda hämtställen med dålig arbetsmiljö SVOA 

Genomförd eller 
pågår SVOA bedriver löpande arbete med åtgärden. 
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Fortsätta fasa ut hämtning av komprimerade 
kärl och komprimerade säckar där tyngden 
är ett problem SVOA 

Genomförd eller 
pågår SVOA bedriver löpande arbete med åtgärden. 

Fasa ut beredningskärl och 
beredningssäckar SVOA 

Genomförd eller 
pågår SVOA bedriver löpande arbete med åtgärden. 

Kartlägga arbetsmiljön vid hämtning av 
grovavfall från fastigheter SVOA Ännu ej bestämd - 

Fortsätta med rådgivning till fastighetsägare SVOA 
Genomförd eller 
pågår 

SVOA gör detta kontinuerligt i form av kommunikation, rådgivning och deltagande i olika 
mötesforum, exempelvis i samarbete med Fastighetsägarna Stockholm. 

Maskinella lösningar för insamling av avfall 
ska väljas i första hand vid alla 
nybyggnationer och större ombyggnationer 

Exploateringskontoret, 
stadsbyggnadskontoret, 
stadens byggande 
förvaltningar och bolag 
med stöd av SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Åtgärden arbetas med men osäkerhet bland förvaltningarna och bolagen kring om 
maskinella system väljs i första hand i alla projekt och hur frågan hanteras i detaljplaner. 
Bedömning sker oftast från projekt till projekt och förutsättningarna på plats får styra. 

Framgår i SVOAs riktlinjer Projektera och bygg för god avfallshantering. Kommuniceras 
alltid i samband med detaljplanearbete och bygglovremisser. Stationär sopsug utreds vid 
alla större nybyggnadsområden i staden. 

Åtgärda bristfälliga avfallsutrymmen 

Stadens alla 
fastighetsförvaltande 
bolag och förvaltningar 
med stöd av SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Uppföljningen visar att åtgärden till hög grad genomförs eller planeras. Saknas dock 
information om i vilken omfattning och om detta är ett strukturerat arbete eller enbart görs i 
vissa projekt. 
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Mål 4. Avfallshantering ska vara en självklar del i stadens fysiska planering 

Delmål 4.1 Vid ny- och ombyggnation ska avfallsfrågorna beaktas under hela planerings- och genomförandeprocessen 

Tabell 16. Status och kommentarer för uppföljning av åtgärder under delmål 4.1. 

Åtgärder enligt Avfallsplan 2021–
2024 Ansvarig Status Kommentar 

Ta fram och sprida bra exempel på god 
avfallshantering inom olika typverksamheter SVOA Ännu ej bestämd - 

Tydliggöra vilka system som prioriteras ur 
arbetsmiljö- och 
energieffektivitetshänseende SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Frågan lyfts på svoa.se. Skriften Projektera och bygg för god avfallshantering har 
reviderats och publicering sker under hösten 2023. SVOA, exploaterings- och 
stadsbyggnadskontoret genomför under 2023 en kostnads-/nyttoanalys för 
sopsugsanläggningar. Utredningen ska utöver ekonomiska och kvantifierbara effekter även 
fånga andra nyttor och belastningar i exploateringsprocessen. SVOA arbetar löpande med 
att ta fram kravställning för sopsugsanläggningar där energieffektiva system är en viktig 
parameter. 

Vidareutveckla samarbetet med 
producenternas företrädare så att planerade 
insamlingssystem fungerar så bra som 
möjligt i staden SVOA, trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

I och med att kommunerna från 2024 tar över insamlingsansvaret för förpackningsavfall så 
har åtgärden fått ny innebörd. Under 2023 sker samarbete för att ansvarsövergången ska 
ske så smidigt som möjligt. Ett stort område som berörs är stadens återvinningsstationer 
som ska tas över av SVOA. Trafikkontoret planerar att genomföra ett pilotprojekt under 
2023 i syfte att förbereda staden att starta insamling av förpackningsavfall vid populära 
platser från 2026. Pilotprojektet föreslås ske i nära samarbete med 
stadsdelsförvaltningarna och SVOA. 

Bibehålla och vidareutveckla samarbetet i 
staden för att få med avfallsfrågor genom 
hela stadsbyggnadsprocessen 

Exploateringskontoret, 
stadsbyggnadskontoret, 
SVOA, trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Löpande arbete där framförallt SVOA, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och 
trafikkontoret samverkar. 
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Delmål 4.2 Vid förtätning ska helhetslösningar för avfallshanteringen som täcker in både ny och befintlig bebyggelse 

beaktas 

Tabell 17. Status och kommentarer för uppföljning av åtgärder under delmål 4.2. 

Åtgärder enligt Avfallsplan 2021–
2024 Ansvarig Status Kommentar 

Utveckla remisshanteringen så att den även 
tar hänsyn till närområdet SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOAs löpande arbete med remisshantering har utvecklats så att frågor som rör det 
kommande kommunala ansvaret för insamling av förpackningsavfall nu är inkluderat. 
Exempelvis så bevakas behovet av publika insamlingsplatser för förpackningsavfall. I 
remisshanteringen bevakas också behovet av uppställningsplatser för Pop-up Återbruk. I 
övrigt är detta inte en fråga som SVOA arbetar aktivt/systematiskt med i dagsläget. 

Bedöma behov och nytta med gemensamma 
och/eller publika lösningar 

Exploateringskontoret, 
stadsbyggnadskontoret, 
SVOA, trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Genomfört av SVOA i utredningen Framtidens tjänster (2021–2022). För att kunna jämföra 
kostnad och nytta öppnades 2022 en ny typ av mindre återbruk i Rinkeby. Därefter kommer 
SVOA att fortsätta analysera om det är fasta eller mobila tjänster som är mest lämpliga. 
Exploateringskontoret har angett att detta görs i löpande arbete. 

Skaffa kunskap om befintlig avfallshantering 
i ett område innan planeringen startar för att 
se om den kan användas eller förbättras 

Exploateringskontoret, 
stadsbyggnadskontoret, 
stadens alla 
fastighetsbolag 

Genomförd eller 
pågår 

Stadsbyggnadskontoret anger att frågan är en del i planprocessen och att platsens 
förutsättningar alltid kontrolleras inför nybyggnation. Exploateringskontoret uppger att det i 
Norra Djurgårdsstaden undersöks om anslutning till sopsugsanläggning kan erbjudas även 
befintliga områden. Svenska Bostäder nämner att detta alltid görs vid nybyggnation. Några 
andra svarande uppger att de inte arbetar med åtgärden. 

Undersöka möjlighet att upplåta mark till 
helhetslösningar vid behov 

Exploateringskontoret, 
trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Exploateringskontoret har svarat att detta görs. Trafikkontoret har inte lämnat information 
om denna åtgärd. 
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Delmål 4.3 Mark och byggnader ska i större utsträckning kunna användas för avfallsverksamhet i syfte att öka utsorteringen, 

minska transporter och störningar 

Tabell 18. Status och kommentarer för uppföljning av åtgärder under delmål 4.3. 

Åtgärder enligt Avfallsplan 2021–
2024 Ansvarig Status Kommentar 

I samverkan med andra förvaltningar i 
staden utveckla och anpassa system som 
passar in i det offentliga rummet, exempelvis 
vid användning av multifunktionella ytor SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Under våren 2022 testas Pop-up återbruk på pråm inom ramen för ett EU-finansierat 
transport- och logistikprojekt, Awaken Sleeping Assets Project (ASAP). Kontinuerligt arbete 
med att hitta placering för sopsugsterminaler och nedkast. SVOA har även påbörjat ett 
samarbete med stadsbyggnadskontoret i denna fråga. SVOA arbetar löpande med att 
informera andra aktörer om avfallstjänsternas behov av utrymme i det offentliga rummet, 
samt med att hitta nya vägar och tekniker för att anpassa tjänsterna. Att integrera 
återbrukslokaler i sopsugsterminaler har undersökts men är i dagsläget inte aktuellt på 
grund av att det skulle medföra alltför höga kostnader. 

Fortsätta arbetet med att få samsyn kring 
användandet av kommunal mark för 
lagstadgad hantering av kommunalt avfall, 
när möjlighet att anordna godtagbar 
hantering inom en fastighet helt uttömts 

Exploateringskontoret, 
stadsbyggnadskontoret, 
trafikkontoret, stadens 
alla fastighetsförvaltande 
bolag och förvaltningar, 
SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOA arbetar med frågan, men från fall till fall. Samsyn har inte uppnåtts. Systematiskt 
arbetssätt saknas. Frågan bevakas i nätverket Ren stad. 

Undersöka behov och förutsättningar för 
regionalt och mellankommunalt samarbete 
avseende behandling av avfall SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOA undersöker kapacitet i regionen för att utreda hur mycket behandlingskapacitet som 
verkligen finns. En juridisk utredning har gjorts som kom fram till att det inte är möjligt till 
samarbete utan för lagen om offentlig upphandling. Eventuellt kan det ändå vara av 
intresse att åter belysa frågan. 

Undersöka behov och förutsättningar för 
regionalt och mellankommunalt samarbeten 
för kapacitet på återvinningscentraler SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

SVOA träffade under 2022 en överenskommelse med SÖRAB om ett kvittningssystem för 
återvinningscentraler med avtalsstart i januari 2023. Dialog med övriga grannkommuner 
planeras att upptas under 2023. 

Se över möjligheten att kunna nyttja 
kommunal mark för tillfällig avfallshantering 
vid exempelvis byggnation och renoveringar  SVOA 

Genomförd eller 
pågår Löpande arbete som SVOA bedriver från fall till fall. Systematiskt arbetssätt saknas. 

Undersöka förutsättningar för nyttjande av 
ytor för mobila eller tillfälliga 
insamlingssystem som Pop-up återbruk, 
med mera SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Löpande arbete. Frågan bevakas kontinuerligt i SVOAs remisshantering av detaljplaner 
och program. 
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Säkerställa att dagens återvinningscentraler 
finns kvar och att ersättningsplatser finns om 
någon måste tas bort samt medverka till att 
identifiera tillkommande platser 

Exploateringskontoret, 
stadsbyggnadskontoret, 
SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Löpande arbete. SVOA har under planperioden stärkt upp den interna kompetensen inom 
markfrågor. Stadsbyggnadskontoret nämner att detta ingår i deras arbete kring 
markanvändning och strategisk planering. 

Utvärdera pågående projekt för samordnade 
logistiklösningar vilka inkluderar 
avfallshantering som kan minska 
transportbehovet samt förbättra 
resurshushållningen 

Exploateringskontoret, 
trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår Projekt i Norra Djurgårdsstaden följs upp och utvärderas. Projekt finns även i Hagastaden. 

Upplåta ytor för att återanvända 
schaktmassor för att undvika uttag av 
outnyttjade naturresurser och minska 
transportbehovet av schaktmassor. 
Samverka med andra aktörer för att hitta 
långsiktiga lösningar för masshantering i 
staden 

Exploateringskontoret, 
trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Under 2022 inleddes ett samarbete mellan Stockholms stad och Region Stockholms 
förvaltning för utbyggd tunnelbana för att återanvända bergmaterial som genereras när den 
nya tunnelbanan byggs. Materialet skeppas med pråm till Norra Djurgårdsstaden där det 
används som utfyllnad. 

Säkerställa platser som långsiktigt kan 
användas för snöupplag och anpassa dessa 
så att spridning av mikroplast undviks 

Exploateringskontoret, 
trafikkontoret, 
SVOA i samråd med 
miljöförvaltningen 

Genomförd eller 
pågår 

Under planperioden har trafikkontoret utvecklat arbetet kring kommunaltekniska ytor. En 
promemoria som beskriver dagsläge och konsekvenser med dagens bristfälliga situation, 
främst när det gäller etableringsytor för entreprenörer och landtippar för snö, men också 
önskat läge och en tänkbar väg framåt har tagit fram. Trafikkontoret arbetar för närvarande 
med att skapa en samverkansorganisation tillsammans med bland annat 
exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret för att gemensamt arbeta vidare med 
frågor som rör kommunaltekniska ytor. Användning av en våtsiktsanläggning i större skala 
undersöks tillsammans med exploateringskontoret och Stockholms Hamnar. Användning 
av en större yta vid Loudden som snöupplag undersöks också. 

Reservera markområden i staden för 
avfallsrelaterad verksamhet och återbruk 
både i Stockholms stads och andra aktörers 
regi 

Exploateringskontoret, 
stadsbyggnadskontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Exploateringskontoret nämner att detta görs vid behov, exempelvis har det gjorts i Norra 

Djurgårdsstaden samt i Högdalen kopplat till avfallsanläggningen Resursutvinning 

Stockholm. Stadsbyggnadskontoret nämner att mark inte kan reserveras men det är möjligt 

att peka på behov i exempelvis översiktsplan, områdesplanering eller planprogram. 
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Delmål 4.4 Ökad hänsyn ska tas till den omgivande miljön vid hantering av avfall 

Tabell 19. Status och kommentarer för uppföljning av åtgärder under delmål 4.4. 

Åtgärder enligt Avfallsplan 2021–
2024 Ansvarig Status Kommentar 

Arbeta för att all avfallshantering i största 
utsträckning ska ske med fordon som är 
klimateffektiva och drivs av förnyelsebara 
drivmedel (klimathandlingsplanen) SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Löpande arbete i samarbete med SVOAs entreprenörer. Krav ställs i upphandling. Nästan 
alla fordon drivs med fossilbränslefritt drivmedel. Ett fåtal specialfordon har dispens av 
tekniska skäl. 

Verka för en god och genomtänkt logistik för 
avfallstransporter SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Löpande arbete i samarbete med SVOAs entreprenörer. Ersättning till de aktörer som 
hämtar avfall från återvinningscentralerna styrs av närmast möjliga väg till 
mottagningsanläggning. Är också en del i SVOAs löpande arbete med remisshantering, 
exempelvis bevakas placering av sopsugsterminaler. I arbetet med sopsugsanläggningar 
undersöks teknik som kan leda till färre transporter, exempelvis installation av 
komprimatorer. Frågan har också varit aktuell i och med det kommande kommunala 
ansvaret för insamling av förpackningsavfall då SVOA ska tillhandahålla 
omlastningsstationer för förpackningsavfall. Stadens förvaltningar och bolag samverkar i ett 
förvaltningsövergripande godsforum. 

Arbeta vidare med bullerproblematiken på 
stadens återvinningscentraler och vid andra 
insamlingssystem SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Löpande arbete. Väldigt få klagomål om buller från befintliga återvinningscentraler. Vid 
nyetablering tas hänsyn till buller och bullerminimerande åtgärder utreds. 

Utreda möjligheter till elektrifiering av 
hämtningsfordon (klimathandlingsplanen) SVOA 

Genomförd eller 
pågår Den första helelektriska sopbilen ska tas i drift under Q2 2023. 

Fortsätta utreda nya insamlingsmöjligheter 
nattetid vid lägre trafikintensitet SVOA 

Ska genomföras 
2023/2024 SVOA planerar att genomföra en utredning med start under Q2 2023. 

Undersöka möjligheter att bidra positivt till 
den biologiska mångfalden genom olika 
åtgärder på de egna anläggningarna SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Löpande arbete. Växtvägg finns på Vantör återvinningscentral och ett sedumtak på 
återbrukshuset på Bromma återvinningscentral. Utöver det finns ett blomsterprogram för 
samtliga återvinningscentraler. 

På VA-sidan har flera insatser gjorts, exempelvis genom att anlägga ängsblommor, bikupa 
och insektshotell på Henriksdalsberget vid Bornsjön. 

Samverka inom staden och med Stockholm 
Vatten och Avfall kring exempelvis 
trafikfrågor, framkomlighet och nya 
logistiklösningar Stadsbyggnadskontoret, 

trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Stadsbyggnadskontoret anger att det är en del i planprocessen att samverka med 
exempelvis exploateringskontorets och trafikkontorets trafikingenjörer. Stadens 
förvaltningar och bolag samverkar i ett förvaltningsövergripande godsforum. 
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Delmål 4.5 Nya tekniklösningar ska undersökas och insamlingssystem samt behandlingsmetoder ska fortsätta utvecklas 

Tabell 20. Status och kommentarer för uppföljning av åtgärder under delmål 4.5. 

Åtgärder enligt Avfallsplan 2021–
2024 Ansvarig Status Kommentar 

Fortsätta den kontinuerliga utvecklingen av 
avfallssystemen SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Löpande arbete, för närvarande framförallt fokus på bolagsägda sopsugssystem, 
avfallsanläggningen Resursutvinning Stockholm i Högdalen samt övertagande av ansvar 
för insamling av förpackningsavfall. Tjänster för återbruk och farligt avfall ingick i 
utredningen Framtidens tjänster 2021-2022. Behovshämtning har under 2021-2022 testats 
tillsammans med ett kommunalt fastighetsbolag i ett pilotprojekt. 

Vara öppen för innovationer som kan leda till 
utvecklad avfallshantering SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Löpande arbete, exempelvis genom leverantörsdialog och nätverkande med kommunala 
avfallsaktörer. 

Samverka med andra aktörer för att hitta bra 
lösningar SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Löpande arbete. SVOA samverkar med andra kommuner för att skapa ett innovativt klimat 
där leverantörer kan tillgodose kommunernas behov genom innovation. SVOA deltar under 
2022–2023 i ett Vinnova-finansierat projekt, Medborgarengagemang som plattform för 
minskad plast i restavfallet, tillsammans med privat aktör och universitet. 

Utreda möjligheter med samordnade 
logistiklösningar SVOA 

Genomförd eller 
pågår 

Frågan är aktuell i och med det kommande kommunala ansvaret för insamling av 
förpackningsavfall då SVOA ska tillhandahålla omlastningsstationer för förpackningsavfall. 

Under 2022 inleddes ett samarbete mellan Stockholms stad och Region Stockholms 
förvaltning för utbyggd tunnelbana för att återanvända bergmaterial som genereras när den 
nya tunnelbanan byggs. Materialet skeppas med pråm till Norra Djurgårdsstaden där det 
används som utfyllnad. Stadens förvaltningar och bolag samverkar i ett 
förvaltningsövergripande godsforum. 

Verka för att utveckla lokala 
omlastningscentraler för gods 
(klimathandlingsplanen) 

Exploateringskontoret, 
stadsbyggnadskontoret, 
trafikkontoret 

Genomförd eller 
pågår 

Bygglogistikcenter finns i Norra Djurgårdsstaden, Slakthusområdet och Hagastaden. 
Exploateringskontoret nämner studier om gods i driftskede för handel och kontor. 
Stadsbyggnadskontoret anger att genomförande av denna åtgärd ännu inte är bestämd. 

Samverka med Stockholm Vatten och Avfall 
för att få fram nya effektiva lösningar för 
avfallshantering 

Trafikkontoret, stadens 
alla fastighetsbolag 

Genomförd eller 
pågår/Ännu ej 
bestämd 

Under 2021–2022 har behovshämtning för bottentömmande behållare testats i samarbete 
mellan SVOA och Svenska Bostäder. Utöver detta anger de kommunala bostadsbolagen 
att samverkan med SVOA inte sker men att det är önskvärt. 

Trafikkontoret planerar att genomföra ett pilotprojekt under 2023 i syfte att förbereda 
staden att starta insamling av förpackningsavfall vid populära platser från 2026. 
Pilotprojektet föreslås ske i gott och nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna och 
SVOA. 
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Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och 

avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,5 miljoner stockholmare med rent och 

gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, 

företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad. 

Stockholm Vatten och Avfall 

Tel 08-522 120 00 

kund@svoa.se 

www.svoa.se 

En del av Stockholms stad 

http://www.svoa.se/
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Bilaga B. Generella frågor till stadens förvaltningar och bolag 

 

Övergripande frågor 

• Har er organisation/verksamhet tagit del av stadens avfallsplan? 

Svarsalternativ ja/nej/vet ej 

• I vilken utsträckning arbetar ni med åtgärderna i avfallsplanen? 

Svarsalternativ femgradig skala där 1 = inte alls och 5 = i hög utsträckning 

Alternativet ”inte relevant för vår verksamhet” fanns också 

• Hur väl har ni integrerat avfallsplanen i er verksamhet, exempelvis vid 

verksamhetsplanering? 

Svarsalternativ femgradig skala där 1 = inte alls och 5 = i hög utsträckning 

Alternativet ”inte relevant för vår verksamhet” fanns också 

 

Frågor kopplat till delmål 1.1 Den totala mängden avfall ska minska 

• Hur aktivt arbetar ni inom er verksamhet med att förebygga uppkomsten av avfall? 

• Internt inom er organisation, exempelvis på kontoret 

Svarsalternativ femgradig skala där 1 = inte alls och 5 = i hög utsträckning 

Alternativet ”inte relevant för vår verksamhet” fanns också 

• Inom frågor som rör verksamhetens ansvarsområde, exempelvis i lokaler, vid byggande 

eller i kontakt med medborgare 

Svarsalternativ femgradig skala där 1 = inte alls och 5 = i hög utsträckning 

Alternativet ”inte relevant för vår verksamhet” fanns också 

 

Frågor kopplat till delmål 1.3 En större andel av avfallet ska materialåtervinnas 

• Hur aktivt arbetar ni inom er verksamhet med att förebygga uppkomsten av avfall? 

• Internt inom er organisation, exempelvis på kontoret 

Svarsalternativ femgradig skala där 1 = inte alls och 5 = i hög utsträckning 

Alternativet ”inte relevant för vår verksamhet” fanns också 

• Inom frågor som rör verksamhetens ansvarsområde, exempelvis i lokaler, vid byggande 

eller i kontakt med medborgare 

Svarsalternativ femgradig skala där 1 = inte alls och 5 = i hög utsträckning 

Alternativet ”inte relevant för vår verksamhet” fanns också 


