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SAMMANFATTNING 

Ledningsanalys över kommande planområde Cikadan i Hammarbyhöjden, södra 

Stockholm i programhandlingsskede inför plansamråd. Kommande exploatering kräver 

ledningsflyttar, nyläggning av servisledningar och byggnation av en ny nätstation. För 

att möjliggöra exploateringen krävs en noga planerad produktionsplan samt nära 

samarbete med samtliga ledningsägare i systemhandlings- och 

förfrågningsunderlagsskede.  
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1 INLEDNING 

På uppdrag av Stockholms stad Exploateringskontoret har Tyréns AB, inför planerad 

bebyggelse i korsningen Hammarbybacken/Olaus Magnus väg, utfört en 

ledningsanalys över befintliga och planerade ledningar. Arbetet har skett på 

systemövergriplig nivå för att klargöra förutsättningar för genomförbarhet i projektet.  

 

Denna LSO-PM utgör ett underlag inför systemhandlingsprojektering av projekt 

Cikadan. Dokumentet innehåller beskrivningar av de ledningsägarna som till största 

del kommer att bli påverkade av det kommande planområdet både gällande befintliga 

och planerade ledningar. Ingen projektering har utförts för de planerade ledningarna. 

Bilagor till PM är Bilaga 1 ledningssamordningsplan skala 1:500, Bilaga 2 sektion norra 

Palandergatan, Bilaga 3 sektion Olaus Magnus väg, Bilaga 4 sektion över 

Hammarbybacken och Bilaga 5 sektion över södra Palandergatan.  

2 BAKGRUND OCH SYFTE 

I Hammarbyhöjden i södra Stockholm utgör projekt Cikadan en förtätning av 

Hammarbyhöjdens entré. JM Bostad AB är byggaktör och planerar att bygga ca 100 

bostadsrätter. Figur 1 visar översiktsbild över området.  

 

 

Figur 1. Översiktbild med planområdet markerat i orange. 
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I samband med byggnationen kommer Olaus Magnus väg rustas upp och 

Palandergatan kommer flyttas i östlig riktning närmare befintlig bebyggelse för att 

göra plats för blivande kvartersmark. Figur 2 visar illustrationsplan från byggaktör 

daterad 2021-06-11.  

 

Figur 2. Illustrationsplan från byggaktör daterad 2021-06-11. 

Programhandling av Cikadan har pågått sedan hösten 2020 och har främst fokuserat 

på teknikområdena Skyfall/Dagvatten, Landskap och Gata. Ledningsanalysen 

påbörjades under våren 2021 och hittills har två möten hållits med de ledningsägare 

som främst påverkas; Stockholm Vatten och Avfall (SVOA), Stockholm Exergi, Ellevio 

Regionnät (RN), Ellevio Lokalnät (LN) och Region Stockholm (SLL).  

3 AVGRÄNSNINGAR 

Ledningsanalysen har ej utförts för följande ledningsslag; Belysning, gas, fiber, 

trafiksignal och tele. Teknisk försörjning till exploateringen är inte utrett, gäller 

samtliga ledningsslag. Kvartersindelning och effekter finns ej framtaget från byggaktör 
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i detta skede. Bilagor och figurer i denna PM innehåller enbart förslag/skisser på 

omläggning och är ej projekterade handlingar. 

4 LEDNINGSANALYS 

Området består av flera huvudstråk för infrastruktur och för att möjliggöra en 

exploatering krävs omläggningar flera av olika ledningsslag. I avsnitten nedan beskrivs 

de befintligheter som finns för respektive ledningsägare och alternativ för hur de kan 

läggas om. Samtliga bilder i avsnitten nedan innehåller baskarta tillsammans med 

planerad gata och bostäder. 

 

4.1 STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL 

VA-huvudman i Stockholm är SVOA, SVOA har flera befintliga ledningar inom 

planområdet. VA-ledningar innefattar vatten, spillvatten, dagvatten och kombinerad 

ledning. Figur 3 visar en översiktbild över befintliga ledningar och anläggningar. 

Utpekat med textflaggor är de ledningar och anläggningar som till stor del berörs av 

exploateringen.  

 

Figur 3. Översiktsbild VA inom planområdet. 

En förutsättning för planområdet är att tryckstegringsstationen markerad i figur 3 blir 

kvar i nuvarande position. Byggaktör får anpassa byggnation efter skyddsavstånd och 
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riktlinjer från SVOA. Detta utreds vidare tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, 

SVOA, byggaktör och Exploateringskontoret i systemhandlingsskede.  

I Hammarbybacken ligger en V1000-ledning markerad i figur 3. Ledningen har lagts 

om i flera omgångar och SVOA:s projektledare meddelar att skicket på ledningen kan 

vara dåligt. Detta behöver utredas mer i samband med riskinventeringen som ska 

utföras i projektet i systemhandlingsskede.  

 

SVOA kommer behöva lägga om K375 och V150 då de hamnar i konflikt med 

planerade hus, figur 3. En ny dagvattenledning kommer även förläggas i 

Palandergatan. En skiss över SVOA:s möjliga omläggning redovisas i figur 4. 

Omläggningen kommer ske i Palandergatan och en ny dagvattenledning kommer 

förläggas från befintlig dagvattenledning i Hammarbybacken via Olaus Magnus väg. 

Dimension på de planerade ledningarna har ej studerats i detalj av SVOA. I Bilaga 1 och 

4 visar sektionen SVOAs ledningar i västra körfältet i motsats till figur 4 nedan där 

ledningarna redovisas i östra körfältet. Anledningen till skiss i västra körfältet är att 

Staden har planer på att förlägga en dagvattenledning/dagvattenmagasin i västra GC-

banan och förläggs SVOA i västra körfältet blir kopplingen mellan magasinet och 

ledningen enklare. På grund av SLL:s omläggning behöver förmodligen SVOA en längre 

omläggning i Palandergatan än redovisat i figur 4, mer om SLL:s förläggning under 

punkt 4.4. 

 

Figur 4. Förslag på omläggning SVOA 

SVOA har skissat servisledningar till det norra huset som ett förslag då ingen 

kvartersindelning har givits från byggaktör. SVOA:s policy för servisanslutningar är en 

per kvarter, vill fastighetsägare ha fler serviser tillkommer en kostnad.  
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4.2 STOCKHOLM EXERGI 

Stockholm Exergi AB äger och förvaltar samtliga fjärrvärmeledningar inom Stockholms 

stad. Fjärrvärme består av två parallella rör, tillopp och returledning. Ledningarna 

innehåller varmt vatten för uppvärmning av fastigheter och varmvatten. Temperaturen 

och trycket i rören är beroende av utomhustemperaturen. Rörnätet dimensioneras för 

16 bar och har en maxtemperatur av 120ºC, tabell 1 visar temperaturer för 

tilloppsledning och returledning.  

 

Tabell 1: Tempraturintervall fjärrvärme 

Typ av ledning  Temperaturintervall (ºC) 

Tilloppsledning 60–120 

Returledning 40–80 

 

Stockholm Exergi har två befintliga DN500 betongkulvertar som kommer att hamna i 

konflikt med hus 1 och 2, se figur 5. Dessa ledningar ingår i ett viktigt stråk för 

Stockholm Exergi och behöver noga planering gällande avbrott. Stockholm Exergi 

planerar ett större driftstopp någon gång år 2023/2024 och ser helst att 

omläggningen planeras i samband med driftstoppet. Detta behöver utredas med 

produktionsplanerare/byggledare från exploateringskontoret tillsammans med 

Stockholm Exergi.  

 

 

Figur 5. Översiktsbild fjärrvärme inom planområdet. 
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Stockholm Exergi vill i samband med omläggningen göra en större omläggning för att 

få bort betongkulverten på en längre sträcka i Hammarbybacken. Gällande påkoppling 

till befintligt finns det två alternativ, ledningarna läggs om i Hammarbybacken förbi 

korsningen Olaus Magnus väg för att sedan via parkeringen från Hammarbybacken 43 

koppla på till befintligt i Forsskålsgatan eller läggs ledningarna om i Hammarbybacken 

för att sedan svänga in på Olaus Magnus väg och koppla på till befintligt. Båda 

alternativen visas i figur 6. Enbart omläggning av fjärrvärme som krävs för att 

kvarteren ska kunna byggas redovisas i figur 6. Fjärrvärmen som kommer läggas om i 

egen regi av Stockholm Exergi redovisas inte.    

 

 

Figur 6. Förslag på omläggning Stockholm Exergi 

Stockholm Exergi föredrar alternativ 1 för att slippa konflikter med högspänningen i 

Olaus Magnus Väg, högspänningen beskrivs mer i avsnitt 4.3 Ellevio Regionnät och 

Lokalnät och 4.4 Region Stockholm (SLL).  

 

Kostnadsuppskattning för omläggningen uppskattas till 100–150 tkr/m.  

 

Gällande servisanslutning finns det möjlighet att den kopplas till befintlig ledning i 

Nathornsvägen. För att kunna uppskatta vilken dimension som servisledning ska ha 
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behöver Stockholm Exergi få tillgång till beräknade effekter samt placering på 

undercentral från byggaktör.  

 

4.3 ELLEVIO REGIONNÄT OCH LOKALNÄT 

Ellevio RN har en 33kV högspänningsledning inom planområdet. Ellevio LN har 

områdeskoncession i Hammarbyhöjden och äger samtliga elledningar för  

lokalnätsdistribution. Lokalnätet består av låg- och mellanspänning  

(0,4 kV resp. 11 kV). Utöver själva elkablarna finns också tillhörande kabelskåp  

för respektive spänningsnivå.  

 

Ellevio RN hamnar i konflikt med hus 1, 2 och 3 se figur 7. Ledningar som ej är 

markerade i figur 7 tillhör Ellevio LN. 

 

 

Figur 7. Översiktsbild Ellevio Regionnät inom planområdet 

Ellevio RN förlägger sina kablar i GC-väg och grönytor, att förlägga RN i körbana som 

är dimensionerade för tyngre trafik kräver särskilda skyddsåtgärder för kablarna (tex. 

rörförläggning). Att förlägga RN i rör en lång sträcka är dessvärre inte möjligt eftersom 

kablarna alstrar värme som måste ha utrymme att kunna avledas bort från rören. Det 

som sker är att livslängden på kablarna blir betydligt kortare och kablarna smälter om 

belastningen blir för hård om de ligger i rör långa sträckor. RN vill ha minst sex meters 

avstånd mellan hus och kablar på grund av krav gällande magnetfält och 
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elektromagnetiska strömningar om kablarna förläggs i mark vid förläggning i 

skyddsrör krävs ett avstånd på åtta meter. I korsningen Palandergatan/ Olaus Magnus 

väg sker en trång passage markerad med rött i figur 7 där kraven placering i GC samt 

sex meters avstånd till hus ej är möjligt att uppfylla. Förslag för omläggning blir därför 

i Hammarbybackens östra GC-banan. Förslaget redovisas i Bilaga 4. För att möjliggöra 

placering i Hammarbybackens GC krävs omläggning av andra ledningsslag, vilket inte 

har studerats i detalj i detta skede.  

 

Ellevio LN har befintliga kablar 0,4kV och 11kV i både Hammarbybacken och 

Palandergatan som hamnar i konflikt med planerade kvarter. Figur 8 visar befintligt nät 

över Ellevio LN, Ellevio RN och belysning där de Ellevio LN-kablar som berörs av 

exploateringen är markerade med textflaggor.    

  

 

Figur 8. Översiktsbild el inom planområdet 

De fyra 11kV-kablarna behöver flyttas från Hammarbybacken och Ellevio LN har gett 

förslaget att flytta dem till Palandergatan via ny GC i södra delen av planområdet. 

Befintliga 0,4kV-kablar i Palandergatan behöver anpassas efter ny placering på 

Palandergatan.  

 

För att klara försörjning till de nya husen behövs en ny nätsation inom planområdet. E-

område brukar behöva vara 10x10 m för en nätstation. Storlek på nätstationen beror 

på beräknad effekt för området. I detta skede finns det inga förslag på placeringar. Nya 

0,4kV kablar och skåp behöver placeras i Palandergatan för att försörja de nya husen. I 
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bilaga 1 och 5 redovisas Ellevio LN i västra GC-banan i Palandergatan, bredd på Ellevios 

kablar i sektionen kan skilja från bredd som kommer fram vid projektering av 

kablarna. 

4.4 REGION STOCKHOLM (STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SLL)  

 

Storstockholms Lokaltrafik (SL) är SLL:s gren för kollektivtrafik och har det 

övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i Stockholm. I direkt närhet till planområdet 

går tunnelbanans gröna linje, se figur 1. I Hammarbybacken ligger 

högspänningsledningar 33kV som hamnar i konflikt med nya kvarteren, se figur 9.  

Ledningsnätet i södra delen av parkytan är ej driftsatta men SLL har meddelat att dessa 

kan behöva ligga kvar i mark. Ledningarna går att flytta i både höjd- och sidled.  

 

Figur 9. Översiktsbild el SLL inom planområdet 

SLL har tagit fram ett förslag där befintliga kablar i planområdet läggs om i östra GC-

banan i planerad Palanderväg, sedan dras dessa västerut genom norra GC-banan i 

Olaus Magnus väg, se figur 10.  
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Figur 10. Skiss över planerad SLL 33kV 

Omförläggningen medför att kablar hamnar nära befintligt hus i den trånga passagen 

redovisad i figur 7. SLL har meddelat att deras skyddsavstånd till hus gällande 

magnetfält och elektromagnetiska strömningar är 2–2,5 m. Skyddsavstånd till andra 

ledningslag är 1 m i sidled. Bilaga 2 redovisar ett avstånd på 2 m mellan hus och 

ledning, vilket möjliggör en förläggning i östra GC-banan. För att förslaget ska fungera 

måste befintliga VA-ledningar i Pallandergatan flyttas ut i den nya gatusträckningen för 

att göra plats för SLL:s kablar i nya GC-banan. 

4.5 DAGVATTEN 

Dagvattenlösningar för allmän platsmark har studerats av Ramboll på uppdrag av 

Stockholms stad exploateringskontoret. Ledningar för avvattning av gata kommer 

tillkomma i planområdet vilket inte i dagsläget framgår i bilaga 1 samordningsplan. Ett 

förslag för fördröjning av dagvatten innan påsläpp till SVOA:s dagvattennät är ett 

dagvattenmagasin längs med Palandergatan i västra GC-banan. Detta visas i bilaga 2 

sektion norra Palandergatan. För att möjliggöra byggnation av dagvattenmagasin krävs 

följande förutsättningar: 

 

- Ingen påverkan på servisledningar som ska in till de nya husen. Kan bli konflikt 

vid korsningen Palandergatan/Nathorstvägen.  
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- Dimensionen för Ellevio LN:s nät behövs för att säkerställa plats i gatusektion. 

Kan bli så att Ellevio 0,4kV och 11kV delas upp på varsin gångbana.  

- Ellevio RN behöver ligga i körbanan.  

 

Osäkerheter kring eventuellt ytligare behov av dagvattenlösningar i planområdet 

utreds i systemhandlingsskede.  

4.6 SAMMORDNINGSPLAN 

Bilaga 1 redovisar befintligt ledningsnät tillsammans med skisser från byggaktör 

(husplaceringar), gata, SVOA (VA-ledningar) och SLL (33kV). Övriga ledningsägare har 

ej tagit fram skisser i dwg, i avsnitten ovan redovisas möjliga omläggningar för övriga 

ledningsägare.  

5 SAMMANFATTNING AV LEDNINGSANALYS 

 

Flera omläggningar, byggnation av en ny nätstation och nyläggning av serviser 

kommer behöva utföras på grund av de nya husen samt flytten av Palandergatan. 

Omläggningarna behöver noga planeras produktionsmässigt för att byggnationen av 

husen ska möjliggöras. Varje ledningsägare behöver förmedla sina förutsättningar 

kontinuerligt under systemhandling och detaljprojektering.  

 

För att säkerställa en möjlig byggnation behöver det säkerställas att Ellevio RN kan 

förläggas i Hammarbybackens GC. Skyddsavståndet behöver stämmas av för Ellevio RN 

och SLL, fyra meters skillnad (SLL 2 m och Ellevio RN 6 m) för samma spänning (33kV) 

är vad som har uppgetts av respektive ledningsägare.  

 

Det är viktigt att alla ledningsägare kontaktas systemhandlingen. Denna PM har enbart 

behandlat de ledningsägare som till största del påverkas i kommande planområde och 

följande ledningsägare behöver kontaktas i samband med systemhandling: 

- Gasnätet Stockholm. 

- Stokab. 

- Telia/Skanova. 

- Trafiksignal. 

 

Palandergatan behöver detaljstuderas gällande plats i gatan när samtliga 

ledningsägare har bestämt dimension på ledningar/kablar.  

6 FÖRUTSÄTTNINGAR I SYSTEMHANDLING 

Nedan följer en sammanfattande lista på information som behövs för att 

ledningsägarna ska kunna ta fram en systemhandling:  

- Placering nätstation. 

- Placering av Ellevio RN i Hammarbybackens GC. 

- Tidplan och samordning med Stockholm Exergi gällande deras kommande 

arbeten i området. 

- Information gällande känsliga anläggningar inom planområdet. 

- Effekter från byggaktör. 

- Kvartersindelning. 

- Träd- och skelettjordsplaceringar. 

- Projektering från samtliga ledningsägare med rätt dimensionering. 
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I systemhandlingsskede behöver sektionerna i bilaga 2,3,4 och 5 studeras vidare för 

att säkerställa plats och krav från samtliga ledningsägare. 

 

7 BILAGOR 
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