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Projektnamn Belysning till hundrastgård Lundaängarna 

 
Geografisk plats 
för investering 

Spånga-Tensta, Solhem i Spånga 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

 

Hundrastgården i Spånga är mycket omtyckt och välbesökt. Den 

behövde kompletteras med belysning. Förvaltningen har mottagit 

flera synpunkter gällande bristen på belysning i detta område. Det 

fanns ingen belysning i denna del av parken vilket upplevdes som 

otryggt av besökare under den mörka tiden på året och dygnet. 

 

I samband med anläggandet av nya ledningar till den utökade 

belysningen planerade stadsdelen även för att komplettera med en 

asfalterad anslutning till hundrastgården. En 

tillgänglighetsanpassad angöring till hundrastgården saknades 

vilket förvaltningen även mottagit synpunkter på. 

Tillgänglighetsanpassningen skulle således även den bli en del i de 

trygghets- och tillgänglighetsanpassningar som 

stadsdelsförvaltningen försökte tillgodose samt för att underlätta 

driften av hundrastgården. 
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Slutredovisning 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 

 

Projektet har haft mycket positiv påverkan på området och 
hundrastgårdsbesökarna har varit mycket positiva. Den mörka 
delen av parkområdet har ljusast upp och tillgängligheten ökat. 
Insatsen har förbättrat denna del av det populära parkområdet.  

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser i 
projektets 
genomförande 
 

 
Inga avvikelser 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 
 

 
Alla medel användes, förvaltningen tillsköt de resterande 
medlen som behövdes för att asfaltera anslutningsvägen. 
 

Bilder före  

Bilder efter  
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