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Uppföljning av trygghetsinvestering 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projektnamn Lättingegången belysning 

 
Geografisk plats 
för investering 

Lättingegången, Spånga-Tensta sdf 

 

 
 

Projektets mål  
och syfte 

 

 

Nordöstra Tensta är ett område som Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 

lägger extra fokus på. Den bortglömda torgyta längst Lättingegången 

fyllde inte sin funktion. Omkringliggande träd har bildade ett 

skymmande tak från övervakande ögon i angränsande hus. Träd på 

torgytan har förstörts och vandaliserats och markbeläggningen av 

smågatsten hade brutits upp. Syftet var att skapa en naturlig 

mötesplats där barn kan leka medan äldre sitter och pratar. Att 

aktivera platsen och därmed skapa en tryggare, trevlig miljö.  
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Redovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 

 

Allt belysningsarbete har inte kunnat genomföras på grund av 

förseningar i leveranser. Arbetet förväntas bli klart under våren 

2023. 

 

 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

På grund av pandemin har beställningar på armaturer avsevärt 

försenats. Arbetet förväntas färdigställas under våren 2023. 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

 

Sökta och beviljade medel 600 000 kr 

Upparbetad kostnad           247 000 kr 

 

Projektet är inte helt slutfakturerat då några ytterligare arbeten 

återstår 350 000 begärs ombudgeteras. 
  

 
Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 
Bilder efter 

 
 


